

Codice DB1814

D.D. 28 dicembre 2012, n. 797

Museo Regionale di Scienze Naturali. Sviluppo progettuale e realizzazione di allestimenti museografici e multimediali, produzione di contenuti audiovisivi e applicativi multimediali e relativa manutenzione del c.d. lotto XIV: Approvazione nuovo cronoprogramma.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il nuovo cronoprogramma di realizzazione dell'intervento relativo allo "Sviluppo progettuale e realizzazione di allestimenti museografici e multimediali, produzione di contenuti audiovisivi e applicativi multimediali e relativa manutenzione del c.d. Lotto XIV" definito d'intesa tra la Regione Piemonte e l' A.T.I. Euphon Communication S.p.A. di Torino, costituito da un "diagramma di gantt" integrato da una tabella "Elenco delle lavorazioni" articolato per fasi di sviluppo entrambi agli atti del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, che rimodula le fasi di avanzamento dei lavori di allestimento e di elaborazione dei testi delle grafiche e dei multimediali prevedendo la conclusione della fase di allestimento entro il 28 del mese di febbraio 2013, ed entro il 21 marzo 2013 la conclusione delle attività di verifica degli allestimenti e la realizzazione delle finiture, il completamento delle scenografie e il montaggio dei reperti, l'installazione delle grafiche, il set-up degli impianti elettrici e multimediali, la programmazione del sistema di controllo ed il collaudo.

Durata complessiva della fase realizzativa degli allestimenti: 556 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Ermanno De Biaggi