

Codice DB1116

D.D. 11 gennaio 2013, n. 15

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. 28/04/2008, n. 49-8712. Bando. Approvazione della variante del progetto. Ditta S.E.P.O. S.p.A.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123, Azione 1, la variante al progetto specificato in premessa presentata dalla Ditta S.E.P.O S.P.A. come da prospetto analitico di seguito riportato:

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN VARIANTE €	CONTRIBUTO CONCESSO 20%-40% €	Note
COSTRUZIONE FABBRICATI				
Costruzione magazzino in struttura prefabbricata in c.a.v.	a	310.872,02	124.348,81	Intervento confermato ma con minor costo
Recinzione	a	-	-	Rinuncia
TOTALE COSTRUZIONE FABBRICATI		310.872,02	124.348,81	
NUOVI IMPIANTI				
Celle frigorifere per conservazione frutta	a	630.694,19	252.277,68	Intervento confermato ma con minor costo
Cabina elettrica Enel	a	32.138,37	12.855,35	Intervento confermato ma con minor costo
Impianto antincendio	a	10.200,00	4.080,00	Intervento confermato ma con minor costo
Ristrutturazione pannellatura ed impianto ad atmosfera	c	89.922,00	35.968,80	Intervento confermato ma con minor costo

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN VARIANTE €	CONTRIBUTO CONCESSO 20%-40% €	Note
controllata nel magazzino frigorifero composto da celle per mele				
Ristrutturazione impianto ad atmosfera controllata nel magazzino frigorifero composto da celle per kiwi	c	-	-	Rinuncia
Palettizzatori	a	-	-	Rinuncia
Linea di lavorazione mirtilli	a	36.000,00	14.400,00	Intervento confermato ma con minor costo
Ceratrice per mele	a	45.000,00	18.000,00	Nuovo intervento
Impianto fotovoltaico	c	239.732,72	47.946,54	Adattamento tecnico economico
TOTALE NUOVI IMPIANTI		1.083.687,28	385.528,37	
NUOVE MACCHINE				
N. 2 carrelli elevatori elettrici	a	36.400,00	14.560,00	Intervento confermato ma con minor costo
TOTALE NUOVE MACCHINE		36.400,00	14.560,00	
NUOVE ATTREZZATURE				
N. 3 personal computer	a	2.661,00	1.064,40	Intervento confermato ma con minor costo
Fotocopiatore	a	4.776,00	1.910,40	Intervento confermato ma con minor costo
TOTALE NUOVE ATTREZZATURE		7.437,00	2.974,80	
TOTALE INVESTIMENTI		1.438.396,30	527.411,98	
SPESE GENERALI E TECNICHE				

DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI	SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO IN VARIANTE €	CONTRIBUTO CONCESSO 20%-40% €	Note
Spese generali su impianti, macchinari, attrezzature, veicoli specializzati (Max 2,5%) e su acquisto, ammodernamento e costruzione di fabbricati (Max 8%) (I)		53.057,87	20.036,48	
TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE		53.057,87	20.036,48	
TOTALE GENERALE		1.491.454,17	547.448,46	

Note:

(I) La Ditta in Domanda di Variante ha richiesto un contributo pari a € 547.448,46, mentre in seguito all'istruttoria della variante il contributo spettante sarebbe pari a € 548.635,12. La differenza è imputabile al fatto che la Ditta ha calcolato la quota parte delle spese generali relative all'impianto fotovoltaico al 20%, anziché al 40%. Pertanto, al fine di ricondurre il contributo derivante dall'istruttoria a quello richiesto in domanda di variante sono stati detratti € 1.186,67 di contributo dalle spese generali e tecniche.

2) La concessione di un contributo di € 547.448,46 pari al 20% della spesa ammessa a finanziamento e contributo in variante per l'impianto fotovoltaico e pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento e contributo in variante per restanti investimenti, come previsto dalla citata D.G.R. n. 49-8712 del 28/04/2008. La spesa ammessa a finanziamento e contributo in variante è pari ad € 1.491.454,17. L'importo ammesso a contributo relativo agli adattamenti tecnico economici sarà definito in fase di valutazione della domanda di saldo del contributo.

Avverso la decisione la Ditta potrà presentare:

- a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto;
- b) ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Loredana Conti