

Codice DB1809

D.D. 28 gennaio 2013, n. 31

Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. Piano annuale di attuazione 2008 - Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona - Approvazione di Variante con riduzione del contributo e proroga fine lavori - Progetto: Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali in area fluviale dello Strona ed esplorativi in canyon su fiume medesimo; parzialmente utilizzabili da parte di portatori handicap - Istanza 04.08/27.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto della variante sopra descritta proposta dalla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto: Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali in area fluviale dello Strona ed esplorativi in canyon su fiume medesimo; parzialmente utilizzabili da parte dei portatori di handicap - Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i - Piano annuale di attuazione 2008 - Istanza 04/08/27
- di rideterminare, per effetto della variante presentata, in € 322.550,00 la spesa del progetto unitario da ammettere a contributo ai sensi della L.R. 24.01.2000 n.4 e s.m.i. . Piano annuale di attuazione 2008;
- di ridurre, in considerazione della minor spesa ammessa il contributo in conto capitale, comprensivo dello Studio di Fattibilità (€ 1.762,56), da € 210.702,24 a € 195.292,56, per la realizzazione del citato progetto;
- precisato che, in conseguenza del presente atto, si viene a determinare una economia di spesa di € 15.409,68 che è da considerarsi come risorsa disponibile sul fondo per il sostegno del Piano di attuazione 2008, e verrà accertata con successivo atto;
- di concedere alla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona per l'esecuzione del medesimo progetto, una proroga del termine dei lavori fino al 30.06.2013;
- di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle DD.DD n. 389 del 13/05/2009 e n. 1294 del 18.12.2009 relative alla concessione del contributo stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto.

Il Dirigente
Elena Russo