

Codice DB1809

D.D. 19 febbraio 2013, n. 72

Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. "Interventi per lo sviluppo,la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici". Piano annuale di attuazione 2006 - Comune di Orta San Giulio (NO) -. Progetto: Recupero e restauro area Bagnera- Approvazione di variante con riduzione del contributo e proroga fine lavori - Istanza 04/06/51.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto della variante sopra descritta proposta dal comune di Orta San Giulio (NO) titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto: Recupero e restauro area Bagnera, ai sensi della L.R.24.01.2000 n.4 e s.m.i.- Piano annuale di attuazione 2006 – Istanza 04/06/51 ;
- di rideterminare, per effetto della variante in oggetto in € 620.229,27 la spesa da ammettere a contributo ai sensi L.R. 24.01.2000 n.4 e s.m.i.-Piano di attuazione 2006;
- di ridurre, in considerazione della minor spesa ammessa, il contributo in conto capitale, da € 436.549,75 a € 372.135,57;
- precisato che, in conseguenza del presente atto, si viene a determinare una economia di spesa di € 64.414,18 che è da considerarsi come risorsa disponibile sul fondo per il sostegno del Piano annuale di attuazione 2006, e che verrà accertata con successivo atto;
- di concedere al Comune di Orta San Giulio per l'esecuzione del medesimo atto una proroga di fine lavori fino al 31.03.2013;
- di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle D.D.727 del 26.09.2007 e D.D. n. 51 del 04.02.2008 relative alla concessione del contributo stesso.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Elena Russo