

Codice DB1809

D.D. 23 luglio 2013, n. 361

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Comune di Novara - Progetto: Museo della Basilica di San Gaudenzio - Novara - Istanza n. 4.06/280 - Approvazione di variante finale con riduzione del contributo e proroga del termine dei lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto della variante sopra descritta proposta dal Comune di Novara, titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto: Museo della Basilica di San Gaudenzio - Istanza n. 4.06/280;
- di rideterminare, per effetto della variante in oggetto, in € 843.280,84 la spesa da ammettere a contributo relativa al progetto unitario, ai sensi della L.R. 24.1.2000 n. 4 e s.m.i. - Piano di attuazione 2006;
- di ridurre, in considerazione della minor spesa ammessa, il contributo in conto capitale, comprensivo della redazione dello Studio di Fattibilità, da € 520.697,51 a € 510.168,51 per la realizzazione del citato progetto;
- precisato che, in conseguenza del presente atto, si viene a determinare una economia di spesa di € 10.528,89 che è da considerarsi come risorsa disponibile sul Fondo per il sostegno del Piano annuale di attuazione 2006, e che verrà accertata con successivo atto;

Di concedere una proroga al Comune di Novara, per la fine della realizzazione dei lavori del progetto finanziato, fino e non oltre il 31.07.2013;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 727 del 26.09.2007 e nella D.D. n. 51 del 04.02.2008 relative alla concessione e alla formalizzazione del contributo stesso.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Elena Russo