

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.D. n. 2127 del 02/10/2014 - Proroga termine fine lavori - DLgs 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Erno, nei Comuni di Brovello Carpugnino (VB), Gignese (VB) e Lesa (NO) - Ditta Gator S.r.l. - DD n. 1 del 08/01/2009.

Il Dirigente
(*omissis*)
determina

1. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
2. Di prorogare sino al 31/12/2014 il termine per la fine dei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Erno nei Comuni di Brovello Carpugnino (VB), Gignese (VB) e Lesa (NO), oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata alla ditta Gator Srl con DD n. 1 del 08/01/2009.
3. Di confermare integralmente le prescrizioni contenute nella suddetta DD. (*omissis*).

Che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D.. (*omissis*).

Il Dirigente
Proverbio Mauro