

Codice DB1809

D.D. 27 settembre 2013, n. 446

**Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. "Interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici". Piano annuale di attuazione 2006 - Comune di Castell'Alfero (AT) - Progetto: Interventi di riqualificazione ambientale, valorizzazione della fruibilità turistica nel Complesso del Castello di Castell'Alfero - Proroga ultimazione lavori - Istanza 04/06/223.**

Vista la Legge Regionale 24/1/2000, n. 4 modificata con Legge Regionale 24/1/2000, n. 5 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" che promuove, in conformità al principio del turismo sostenibile, lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti;

viste la D.G.R. n. 80-3601 del 02/08/2006 con la quale sono stati approvati, rispettivamente, sulla base di quanto disposto all'art. 5 della L.R. 4/2000 e s.m.i., il "Piano triennale degli interventi 2006-2008" ed il "Piano annuale di attuazione 2006";

vista la Determinazione Dirigenziale n. 674 del 03/08/2006 con la quale è stata approvata la modulistica costituente il "Dossier di candidatura" per la presentazione delle domande di contributo, in attuazione e come previsto dal citato "Piano degli interventi 2006" (2^ Sezione, paragrafo 2.2);

visto che con la Determinazione Dirigenziale n.727 del 26.09.2007, ai sensi del Piano Annuale di attuazione 2006, sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati e concessi i contributi utilizzando completamente lo stanziamento quantificato con la D.G.R. n. 59-6591 del 30.07.2007 per il sostegno del medesimo "Piano";

visto che con Determinazione Dirigenziale n. 51 del 04.02.2008, seguendo l'ordine decrescente della graduatoria delle istanze presentate ai sensi del "Piano Annuale di Attuazione 2006", approvata con Determinazione Dirigenziale n.727 del 26.09.2007, veniva concesso, tra gli altri, al comune di Castell'Alfero un contributo in conto capitale complessivo di € 403.860,00 dato dal 60% della spesa ammessa a contributo del progetto unitario di €. 671.800,00 e di € 13.860,00 sul 70% dello Studio di Fattibilità pari a € 18,800,00, per la realizzazione del progetto in epigrafe;

vista la D.D. n. 332 del 02.07.2013, con la quale, a seguito dell'approvazione di una variante. la spesa ammissibile relativa al progetto unitario è stata rideterminata in € 552.066,45 e di conseguenza il contributo regionale totale è stato ridotto da € 403.860,00 a € 345.459,87;

visto che in data 01.08.2013 nota n. 4476 con integrazione n.5158 del 11.09.2013 il Comune di Castell'Alfero ha richiesto una proroga del termine di ultimazione dei lavori, in quanto una variante in corso d'opera, per mero errore materiale da parte degli uffici comunali, non è stata trasmessa per l'approvazione regionale antecedentemente alla realizzazione dei lavori in essa previsti, e al ritardo nella consegna del materiale lapideo antico come prescritto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e la Legge regionale n. 7/2005 “*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” (e s.m.i.) (artt. 4 “*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*”, 14 “*Indirizzo politico-amministrativo*” e 17 “*Funzioni dei dirigenti*”);

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*” (art. 17 “*Attribuzioni dei dirigenti*”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “*Statuto della Regione Piemonte*”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 “*Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport*”;

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “*Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino*”;

vista la notifica dell’incarico *ad interim* alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Virginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*”;

visto il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64;

### *determina*

- di concedere al Comune di Castell’Alfero titolare dell’iniziativa volta alla realizzazione del progetto: Interventi di riqualificazione ambientale, valorizzazione della fruibilità turistica nel Complesso del Castello di Castell’Alfero – ai sensi della L.R.24.01.2000 n.4 e s.m.i.- Piano annuale di attuazione 2006 – Istanza 04.06/223, una proroga del termine di ultimazione dei lavori fino al 30.09.2013;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle D.D.727 del 26.09.2007 e D.D. n. 51 del 04.02.2008 relative alla concessione del contributo stesso.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente  
Marzia Baracchino