

Codice DB1404

D.D. 25 luglio 2013, n. 1748

Alluvione 29-30 maggio 2008 - O.P.C.M. n. 3683 del 13.06.2008 - Provincia di Torino. Variazioni al piano generale di ricostruzione approvato con ordinanza commissariale n. 35/DA1400-1.2.6/3683 del 22.07.2010.

Con ordinanza commissariale n° 35/DB14.00/1.2.6/3683 del 22.07.2010 è stato approvato il primo assestamento del Piano generale di ricostruzione dell'evento maggio 2008 che raggruppa i relativi programmi di finanziamento. Successivamente tale piano è stato integrato con ordinanza commissariale n° 38/DA14.00/1.2.6/3683 del 28.12.2010.

In tale piano sono ricompresi diversi interventi per la Provincia di Torino tra cui la "Ricostruzione muri di sostegno e di controripa. Realizzazione soglia-guado con taglione scogliere sottoscarpa e controripa per sostegno rampe. Ricostruzione parziale muro a secco sottoscarpa (H max 6m). Innalzamento e prolungamento gabbionate esistenti" con codice intervento TO_PR_3683_08_157 finanziato per € 160.000,00 con ordinanza commissariale n° 13/DB14.00/1.2.6/3683 del 24.11.2008 e per € 350.000,00 con ordinanza commissariale n° 17/DB14.00/1.2.6/3683 del 20.10.2008.

Su proposta del comune di Villar Pellice in cui sono localizzati gli interventi, la Provincia di Torino con nota n° 1064140 del 30.12.2010 domanda la possibilità di specificare l'oggetto del finanziamento di € 350.000,00 in "Ricostruzione muri di sostegno e di controripa. Realizzazione soglia-guado con taglione. Adeguamento ponticello sul rio Combette in comune di Villar Pellice" danneggiato dall'evento maggio 2008.

Dato che la proposte della Provincia di Torino riguarda un aspetto formale che non varia in concreto gli aspetti tecnici e la localizzazione degli interventi e il loro nesso causale con l'evento maggio 2008 e considerato che al fine della corretta rendicontazione degli interventi è necessaria una corrispondenza univoca tra i lavori eseguiti e la relativa documentazione contabile, si ritiene utile apportare al piano generale di ricostruzione dell'evento maggio 2008 la variazione richiesta.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs.n° 165/2001;

visto l'articolo 17 della L.R. n° 23/2008;

vista l'O.P.C.M. n° 3683 del 13.06.2008;

vista l'ordinanza commissariale n° 35/DB14.00/1.2.6/3683 del 22.07.2010 di approvazione del primo assestamento del piano generale di ricostruzione;

vista l'ordinanza commissariale n° 13/DB14.00/1.2.6/3683 del 24.11.2008;

vista l'ordinanza commissariale n° 17/DB14.00/1.2.6/3683 del 20.10.2008;

vista l'ordinanza commissariale n° 38/DA14.00/1.2.6/3683 del 28.12.2010;

vista la D.G.R. n° 16-4133 del 12.07.2012;

considerata l'opportunità di ottimizzare l'utilizzo dei fondi;

determina

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito dei finanziamenti concessi a seguito dell'evento alluvionale maggio 2008 alla Provincia di Torino con l'ordinanza commissariale n° 17/DB14.00/1.2.6/3683 del 20.10.2008, la variazione del seguente intervento:

- da TO_PR_3683_08_157 "Ricostruzione muri di sostegno e di controripa. Realizzazione soglia-guado con taglione scogliere sottoscarpa e controripa per sostegno rampe. Ricostruzione parziale muro a secco sottoscarpa (H max 6m). Innalzamento e prolungamento gabbionate esistenti" di importo di € 350.000,00;

- a favore di codice TO_PR_3683_08_10002 "Ricostruzione muri di sostegno e di controripa. Realizzazione soglia-guado con taglione. Adeguamento ponticello sul rio Combette in comune di Villar Pellice" di € 350.000,00;

2) di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari già assunti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs n° 33/2013.

Il Dirigente
Andrea Tealdi