

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**D.D. n. 2516 del 19/11/2013 – Proroga termine fine lavori - DLgs 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica per potenziamento e rifacimento parziale impianto idroelettrico nei Comuni di San Bernardino Verbano e Verbania - San Bernardino SRL – D.D. n. 468 del 17/09/2007.**

Il Dirigente  
(*omissis*)  
determina

A. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e smi.

B. Di prorogare sino al 31/12/2015 il termine per la fine dei lavori di potenziamento e rifacimento parziale di impianto idroelettrico esistente, nei Comuni di San Bernardino Verbano e Verbania, oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata alla ditta San Bernardino Srl con DD n. 468 del 17/09/2007.

C. Di confermare integralmente le prescrizioni contenute nelle DD n. 468 del 17/09/2007. (*omissis*).

Avverte che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D.. (*omissis*).

Il Dirigente  
Proverbio Mauro