

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2013, n. 14-6793

**D.G.R. n. 38-8290 del 25.2.2008 e s.m.i. 2 Modifica dell'Accordo di Programma sottoscritto il 14/06/2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e la Città di Dronero relativo alla realizzazione dell'iniziativa denominata "La Cittadella delle bocce".**

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Premesso che:

in data 14/06/2008 in attuazione della D.G.R. n. 38-8290 del 25.2.2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e la Città di Dronero è stato sottoscritto un Accordo di Programma relativo alla realizzazione dell'iniziativa denominata "La Cittadella delle bocce";

l'intervento prevedeva la realizzazione di un nuovo bocciodromo con annesso museo tematico delle bocce per un costo complessivo di 3.500.000,00, di cui:

- € 782.000,00 finanziati dalla Regione Piemonte;
- € 1.618.446,03 finanziati dal Ministero per i beni e le Attività Culturali;
- € 1.099.553,97 finanziato dal comune di Dronero conmutui della Cassa Deposito e Prestiti

in data 17/11/2010 successivamente l'Accordo è stato modificato con D.G.R. n. 7-13593 del 22.3.2010, per far fronte a problematiche intervenute nel frattempo che hanno comportato il riposizionamento dell'impianto sportivo in un'area limitrofa e l'inglobamento del museo tematico delle bocce;

con nota prot. 130667 del 16/11/2011, il Sindaco del comune di Dronero ha convocato il Collegio di Vigilanza per il giorno 30/11/2011 per proporre di ridimensionare l'intervento rinunciando la realizzazione del museo tematico delle bocce e al relativo finanziamento ministeriale pari ad € 1.618.446,03. La proposta di un'ulteriore modifica deriva da alcune valutazioni fatte dalla nuova amministrazione insediatasi di recente, in merito alle effettive esigenze del territorio e all'economicità di gestione del futuro impianto, tuttavia mantenendo l'omologazione per le competizioni nazionali e internazionali.

In tale sede si è preso atto e valutata la proposta del ridimensionamento dell'impianto sportivo e, considerato che comporta una modifica sostanziale dell'accordo, in quanto modifica l'importo complessivo dell'intervento senza però variare il contributo regionale, pari ad € 782.000,00, per dar corso alla modifica proposta con il consenso unanime dei soggetti coinvolti è necessario avviare le stesse modalità procedurale previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione dell'accordo stesso ai sensi all'art. 7 dell'Accordo di programma;

considerato che:

il nuovo costo complessivo dell'intervento è di € 1.550.000,00 con la seguente ripartizione :

LAVORI A BASE D'ASTA:

Importo delle lavorazioni	€	1.160.146,86
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	40.605,14
TOTALE	€	1.200.752,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

Spese per funzione Responsabile	€	24.015,04
Spese tecniche progettazione D. e contabilità	€	96.060,16
Spese tecniche calcolo c.a.	€	48.030,08
Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo	€	3.001,88
Spese tecniche periziageologica, geotecnica e sismica	€	4.000,00
IVA sui lavori 10%	€	120.075,20
Contributo CNPAIA al 4% su spese tecniche	€	6.043,68
IVA 21% su spese tecniche e CNPAIA	€	32.998,52
Spese per pubblicità	€	2.000,00
Allacciamento a pubblici esercizi	€	13.023,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	349.248,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	1.550.000,00

il contributo regionale, pari ad € 782.000,00 resta invariato e l'intervento verrà finanziato come segue:

€ 782.000,00 finanziamento regionale  
 € 368.000,00 mutuo contratto dal comune di Dronero  
 € 400.000,00 mutuo contratto dalla Comunità Montana Valli Grana e Maira

per l'impegno finanziario della regione Piemonte sono state già impegnate sul bilancio a valere sul cap. 240270 le seguenti somme:

anno 2010: € 151.657,58 (impegno n. 5568) e la somma di € 64.996,11 (impegno n. 6241)  
 anno 2011: € 150.000,00 (impegno n. 3681);

per il buon fine della variazione dell'accordo di programma in parola, si è reso necessario a completamento della copertura finanziaria, stanziare sul bilancio pluriennale a valere sul cap. 240270 - UPB DB18112 le seguenti somme:

anno 2014 € 234.600,00;  
 anno 2015 € 180.800,00;

con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 26 settembre 2013 il Responsabile del procedimento, arch. Ettore Pennasso della Città di Dronero, ha dato comunicazione dell'avvio della procedura per la modifica dell'Accordo di Programma sottoscritto il 14/06/2008, successivamente modificato in data 17/11/2010 ed entro i termini fissati non sono pervenute memorie scritte;

il Sindaco della Città di Dronero, con nota prot. 12200 del 7 novembre 2013, ha convocato, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, la Conferenza di Servizi per il giorno 18 novembre 2013 finalizzata a valutare la proposta di modifica dell'Accordo di Programma ed a verificare le condizioni necessarie per concludere tale modifica;

nell'ambito della suddetta riunione la Conferenza ha definito e condiviso il testo della modifica dell'Accordo di Programma (Allegato 1) e l'aggiornamento della Scheda monitoraggio intervento (Allegato 1.1), da sottoporre all'approvazione da parte degli organi amministrativi degli Enti interessati, così come risulta dal relativo verbale (Allegato 1.2);

per consentire l'attuazione dell'Accordo di Programma occorre, pertanto, previa modifica dell'intesa istituzionale tra la Regione e la Provincia di Cuneo di cui alla D.G.R. n. 34-3898 del 25/9/2006 procedere alla 2° modifica del medesimo prevedendo in particolare:

- assegnare integralmente le risorse stanziato sul bilancio pluriennale annualità 2014 e 2015 a valere sul cap. 240270 UPB DB18112;
- la variazione dei tempi previsti per l'erogazione del contributo regionale coerentemente con i tempi di realizzazione dei lavori,
- che eventuali future modifiche all'Accordo di carattere non sostanziale proposte dai soggetti sottoscrittori siano valutate dal Collegio di Vigilanza, senza che ciò comporti l'avvio delle medesime procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione. Ciò al fine di non appesantire inutilmente l'attività amministrativa degli Enti per modifiche che non alterino le finalità dell'Accordo;

in data 19 luglio 2012, prot. n. 8423, la Città di Dronero ha trasmesso il progetto preliminare contenente il ridimensionamento dell'impianto sportivo contenenti gli elementi principali dell'intervento, riportati nei seguenti elaborati:

- all. 1 Relazione e studi;
- tav. 1 Inquadramento Territoriale;
- tav. 2 Planimetria del sito interessato;
- tav. 3 Pianta e prospetti;
- all. 3 Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;
- all. 4 calcolo sommario della spesa;
- all. 5 Quadro economico di progetto.

Tutto ciò premesso e considerato;

dato atto che:

gli uffici regionali competenti per materia, esaminata la documentazione presentata dalla Città di Dronero, hanno confermato che l'iniziativa è di pubblico interesse ed hanno ritenuto accoglibili le richieste di modifica dell'Accordo sottoscritto il 14/06/2008, già modificato in data 17 novembre 2010, in quanto le finalità originariamente previste sono confermate;

sussistono i presupposti affinché la Regione Piemonte possa confermare il finanziamento, pari ad € 782.000,00 attraverso la presente modifica del predetto Accordo di Programma, della spesa di investimento per la "Realizzazione dell'iniziativa denominata "La Cittadella delle bocce" in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 13/10/2006";

per consentire l'attuazione dell'Accordo di Programma, occorre prorogare il termine ultimo al 31/12/2016 come proposto dal Collegio di Vigilanza in data 11 luglio 2013, allegato 1.3 alla presente modifica;

la quota a carico del comune di Dronero pari ad € 368.000,00, trova copertura mediante mutuo contratto e approvato con delibera del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria n. 64 del 12 ottobre 2006;

la quota a carico della Comunità Montana Valli Grana e Maira, pari ad € 400.000,00 trova copertura mediante mutuo contratto ed approvato con delibera n. 62/UD in data 5 dicembre 2006;

in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'art. 26 bis del DL. 21 giugno 2013 n. 69 convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, il Comune di Dronero realizzerà l'intervento in due lotti di cui uno relativo alla realizzazione dei campi da bocce e relativi servizi e l'altro relativo alla realizzazione del bar - ristorante;

visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17";

vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 "Modifica all'art. 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223)";

vista la D.G.R. n. 58-10762 del 9 febbraio 2009 "Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all'assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di programma";

vista la nota prot. n. 13067 del 16/11/2011 della Città di Dronero con la quale è stata chiesta la convocazione del collegio di vigilanza ai sensi dell' art. 7 dell'accordo di programma per le mutate esigenze amministrative;

visto l'aggiornamento della Scheda per il monitoraggio dell'intervento pervenuta agli uffici regionali allegata alla presente modifica dell'Accordo di Programma (Allegato 1.1);

verificato che, dopo alcuni incontri per l'istruttoria, è stata indetta la Conferenza di Servizi dal Sindaco della Città di Dronero in data 18 novembre 2013 presso gli uffici della Regione Piemonte – Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Sport – Via Avogadro n. 30, Torino (Allegato 1.1);

dato atto che nel corso della citata Conferenza, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza della presente modifica dell'Accordo di Programma presentata dal Responsabile del procedimento, arch. Ettore Pennasso, condividendone le finalità ed i contenuti;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di modifica dell'Accordo di Programma (Allegato 1) sottoscritto il 14/06/2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e la Città di Dronero relativo alla realizzazione dell'iniziativa denominata "La Cittadella delle bocce", previo adeguamento dell'intesa istituzionale tra Regione Piemonte e Provincia di Cuneo da adottarsi con provvedimento deliberativo;

2. di dare atto che l'Accordo di Programma modificato è prorogato, in parziale sanatoria, fino al 31/12/2016;

3. di assegnare integralmente le seguenti risorse stanziato sul pluriennale a valere sul cap. 240270 UPB DB18112:

anno 2014 € 234.600,00;

anno 2015 € 180.800,00;

Tale risorse saranno disponibili previa assunzione di idonei provvedimenti d'impegno;

4. di approvare l'aggiornamento della Scheda monitoraggio intervento (Allegato 1.1) ed il verbale della Conferenza dei Servizi e del Collegio di vigilanza, parti integranti della presente deliberazione (Allegati 1.2 e 1.3);

5. di demandare al Presidente della Giunta regionale, o in sua vece l'Assessore competente, la firma della modifica dell'Accordo di Programma in oggetto autorizzandolo ad apportare alla medesima, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie, previo adeguamento dell'intesa istituzionale tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo come sopra indicato.

L'Accordo di Programma sarà adottato con Decreto del Sindaco della Città di Dronero.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



## **2° MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

**ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000**

**TRA**

**LA REGIONE PIEMONTE**

**LA PROVINCIA DI CUNEO**

**E**

**IL COMUNE DI DRONERO**

**PER LA**

**REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA  
"LA CITTADELLA DELLE BOCCE" IN ATTUAZIONE  
DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA  
SOTTOSCRITTA IN DATA 13/10/2006**

## PREMESSO CHE

in data 14/06/2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e la Città di Dronero è stato sottoscritto un Accordo di Programma ad oggetto "Realizzazione dell'iniziativa denominata "La Cittadella delle bocce" in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 13/10/2006";

l'intervento prevedeva la realizzazione di un nuovo bocciodromo con annesso museo tematico delle bocce per un costo complessivo di 3.500.000,00, di cui:

- € 782.000,00 finanziati dalla Regione Piemonte;
- € 1.618.446,03 finanziati dal Ministero per i beni e le Attività Culturali;
- € 1.099.553,97 finanziato dal comune di Dronero con mutui della Cassa Deposito e Prestiti

in data 17/11/2010 l'Accordo è stato modificato, per far fronte a problematica intervenute nel frattempo che hanno comportato il riposizionamento dell'impianto sportivo in un'area limitrofa e l'inglobamento del museo tematico delle bocce;

con nota prot. 130667 del 16/11/2011, il Sindaco del comune di Dronero ha convocato il Collegio di Vigilanza per il giorno 30/11/2011 per proporre di ridimensionare l'intervento rinunciando alla realizzazione del museo tematico delle bocce e al relativo finanziamento ministeriale pari ad € 1.618.446,03. La proposta di un'ulteriore modifica deriva da alcune valutazioni fatte dalla nuova Amministrazione insediatosi di recente, in merito alle effettive esigenze del territorio e all'economicità di gestione del futuro impianto, tuttavia mantenendo l'omologazione per le competizioni nazionali e internazionali.

In tale sede si è preso atto e valutata la proposta del ridimensionamento dell'impianto sportivo e, considerato che comporta una modifica sostanziale dell'accordo, in quanto modifica l'importo complessivo dell'intervento senza però variare il contributo regionale, pari ad € 782.000,00, per dar corso alla modifica proposta con il consenso unanime dei soggetti coinvolti è necessario avviare le stesse modalità procedurale previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione dell'accordo stesso ai sensi all'art. 7 del predetto Accordo di programma;

considerato che:

il nuovo costo complessivo dell'intervento è di € 1.550.000,00 il cui progetto preliminare è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 in data 12 giugno 2012 con la seguente ripartizione :

## LAVORI A BASE D'ASTA:

Importo delle lavorazioni	€	1.160.146,86
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	40.605,14
TOTALE	€	1.200.752,00

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

Spese per funzione Responsabile	€	24.015,04
Spese tecniche progettazione D. e contabilità	€	96.060,16
Spese tecniche calcolo c.a.	€	48.030,08
Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo	€	3.001,88
Spese tecniche periziageologica, geotecnica e sismica	€	4.000,00
IVA sui lavori 10%	€	120.075,20
Contributo CNPAIA al 4% su spese tecniche	€	6.043,68
IVA 21% su spese tecniche e CNPAIA	€	32.998,52
Spese per pubblicità	€	2.000,00
Allacciamento a pubblici esercizi	€	13.023,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	349.248,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 1.550.000,00

il contributo regionale, pari ad € 782.000,00 resta invariato e l'intervento verrà finanziato come segue:

- € 782.000,00 finanziamento regionale
- € 368.000,00 mutuo contratto dal comune di Dronero
- € 400.000,00 mutuo contratto dalla Comunità Montana Valli Grana e Maira

per l'impegno finanziario della regione Piemonte sono state già impegnate sul bilancio a valere sul cap.240270 le seguenti somme:

anno 2010: € 151.657,58 (impegno n. 5568) e la somma di € 64.996,11 (impegno n. 6241)

anno 2011: € 150.000,00 (impegno n. 3681);

per il buon fine della variazione dell'accordo di programma in parola, si è reso necessario a completamento della copertura finanziaria, stanziare sul bilancio pluriennale a valere sul cap. 240270 - UPB DB18112 le seguenti somme:

anno 2014 € 234.600,00;

anno 2015 € 180.800,00;

con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 26 settembre 2013 il Responsabile del procedimento, arch. Ettore Pennasso della Città di Dronero, ha dato comunicazione dell'avvio della procedura per la modifica dell'Accordo di Programma sottoscritto il 14/06/2008, successivamente modificato in data 17/11/2010 ed entro i termini fissati, non sono pervenute memorie scritte;

il Sindaco della Città di Dronero, con nota prot. 12200 del 7 novembre 2013, ha convocato, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, la Conferenza di Servizi per il giorno 18 novembre 2013 finalizzata a valutare la proposta di modifica dell'Accordo di Programma ed a verificare le condizioni necessarie per concludere tale modifica;

nell'ambito della suddetta riunione la Conferenza ha definito e condiviso l'aggiornamento della Scheda monitoraggio intervento (Allegato 1.1) ed il testo della modifica dell'Accordo di Programma, da sottoporre all'approvazione da parte degli organi amministrativi degli Enti interessati, così come risulta dal relativo verbale (Allegato 1.2);

per consentire l'attuazione dell'Accordo di Programma occorre, pertanto, procedere alla modifica del medesimo prevedendo in particolare:

- assegnare integralmente le risorse stanziare sul bilancio pluriennale annualità 2014 e 2015 a valere sul cap. 240270 UPB DB18112;
- la variazione dei tempi previsti per l'erogazione del contributo regionale coerentemente con i tempi di realizzazione dei lavori,
- che eventuali future modifiche all'Accordo di carattere non sostanziale proposte dai soggetti sottoscrittori siano valutate dal Collegio di Vigilanza, senza che ciò comporti l'avvio delle medesime procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione. Ciò al fine di non appesantire inutilmente l'attività amministrativa degli Enti per modifiche che non alterino le finalità dell'Accordo;

in data 09 luglio 2012, prot. n. 8423, la Città di Dronero ha trasmesso il progetto preliminare contenente il ridimensionamento dell'impianto sportivo e comprendente gli elementi principali dell'intervento, riportati nei seguenti elaborati

all. 1 Relazione e studi;

tav. 1 Inquadramento Territoriale;

tav. 2 Planimetria del sito interessato;

tav. 3 Pianta e prospetti;

all. 3 Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;

- all. 4 calcolo sommario della spesa;
- all. 5 Quadro economico di progetto.

Dato atto che il termine ultimo per l'attuazione dell'Accordo di Programma risulta essere fissato al 31/12/2016.

Infine, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'art. 26 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, il Comune di Dronero realizzerà l'intervento in due lotti di cui uno relativo alla realizzazione dei campi da bocce e relativi servizi e l'altro relativo alla realizzazione del bar – ristorante.

Tutto ciò premesso e considerato,

dato atto che:

gli uffici regionali competenti per materia, esaminata la documentazione presentata dalla Città di Dronero, hanno confermato che l'iniziativa è di pubblico interesse ed hanno ritenuto accoglibili le richieste di modifica dell'Accordo sottoscritto il 14/06/2008, già modificato in data 17 novembre 2010, in quanto le finalità originariamente previste sono confermate;

sussistono i presupposti affinché la Regione Piemonte possa confermare il finanziamento, pari ad € 782.000,00 attraverso la presente modifica del predetto Accordo di Programma, della spesa di investimento per la "Realizzazione dell'iniziativa denominata "La Cittadella delle bocce" in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 13/10/2006";

per consentire l'attuazione dell'Accordo di Programma, il termine ultimo risulta essere prorogato al 31/12/2016 come risulta dal verbale della riunione del Collegio di Vigilanza in data 11 luglio 2013 allegato 1.3 alla presente modifica;

per consentire l'attuazione dell'Accordo di Programma, il termine ultimo risulta essere prorogato al 31/12/2016;

la quota a carico del comune di Dronero pari ad € 368.000,00, trova copertura mediante mutuo contratto e approvato con determina del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria n. 64 del 12 ottobre 2006;

la quota a carico della Comunità Montana Valli Grana e Maira, pari ad € 400.000,00 trova copertura mediante mutuo contratto ed approvato con determina n. 62/UD in data 5 dicembre 2006;

visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17";

vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 "Modifica all'art. 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223)";

vista la D.G.R. n. 58-10762 del 9 febbraio 2009 "Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all'assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di programma";

vista la nota prot. n. 594 del 20/01/2010 della Città di Dronero con la quale è stata chiesta l'attivazione della procedura per la modifica dell'Accordo di Programma;

Allegato 1

visto l'aggiornamento della Scheda per il monitoraggio dell'intervento pervenuta agli uffici regionali allegata alla presente modifica dell'Accordo di Programma (Allegato 1.1);

verificato che, dopo alcuni incontri per l'istruttoria, è stata indetta la Conferenza di Servizi dal Sindaco della Città di Dronero in data 18 novembre 2013 presso gli uffici della Regione Piemonte – Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Sport – Via Avogadro n. 30, Torino, il cui verbale è allegato al presente atto (Allegato 1.2);

dato atto che nel corso della citata Conferenza, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza della presente modifica dell'Accordo di Programma presentata dal Responsabile del procedimento, arch. Ettore Pennasso, condividendone le finalità ed i contenuti;

#### SI STABILISCE CHE

L'anno duemilatredici, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore 10.30 presso la sede gli uffici della Regione Piemonte – Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Sport – Via Avogadro n. 30, Torino

#### TRA

la Regione Piemonte rappresentata dall'Assessore all'Istruzione, Sport e Turismo Alberto Cirio, delegato dal Presidente della Regione (delega prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello n. 165;

la Provincia di Cuneo rappresentata dal \_\_\_\_\_ delegato dal Presidente della Provincia (delega del - \_\_\_\_\_-), domiciliato per la carica in Cuneo, Corso Nizza n. 21;

la Città di Dronero rappresentata dal Sindaco Acchiardi Livio, domiciliato per la carica in Dronero (CN), Via Giolitti n. 47;

#### SI CONVIENE DI MODIFICARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA COME SEGUE

Di seguito viene riportato con carattere barrato il testo soppresso e con carattere grassetto il testo aggiunto.

#### Art. 2

##### Oggetto dell'accordo di programma

Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla realizzazione del progetto di ristrutturazione della bocciofila Valle Maira "La cittadella delle bocce di Dronero" in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra Regione Piemonte e Provincia di Cuneo in data 13 ottobre 2006

#### Art. 4

##### Obblighi a carico delle parti

Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si obbligano come segue:

La Città di Dronero si impegna a:

- realizzare l'intervento di cui all'art. 2 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'art. 26 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, prevedendone l'esecuzione in due lotti entro i tempi prestabiliti dal cronoprogramma nella seguente modalità

- 1°intervento: realizzazione campi da bocce e dei relativi servizi;
- 2°intervento: realizzazione locale bar – ristorante;
- aggiornare semestralmente la scheda intervento relativa all'avanzamento delle opere allegata al presente atto (al 30/06 e al 31/12) avvalendosi del sistema informatico regionale MAP;

La Provincia di Cuneo si impegna a:

- supportare l'attività di monitoraggio sulla realizzazione dei lavori;

La Regione Piemonte si impegna a:

- finanziare la realizzazione dell'intervento denominato "La Cittadella delle Bocce di Dronero"; per un importo complessivo di Euro 782.000,00 con la seguente modalità:
  - il 30%, pari a Euro 234.600,00, nell'anno 2013 ad avvenuta sottoscrizione della modifica del presente accordo di programma;
  - il 30%, pari a Euro 234.600,00, nell'anno 2015 al raggiungimento del 50% dei lavori ovvero al completamento del 1° lotto;
  - il 30%, pari a Euro 234.600,00, nell'anno 2016 alla fine dei lavori;
  - il 10%, pari a Euro 78.200,00, a collaudo provvisorio avvenuto.
- A tale impegno, la Regione farà fronte ricorrendo al Capitolo 240270 (UPB DB18112)

Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione delle suddette opere a seguito di adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi d'asta, ecc., potranno essere utilizzati dalla Città di Dronero per finanziare lavori e opere funzionali e/o migliorativi dell'intervento in questione, nel rispetto delle norme vigenti e a seguito di parere favorevole della Regione Piemonte.

#### Art. 5

##### Tempi e attuazione dell'Accordo

Il Presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2016.

Il comune di Dronero si impegna a concludere la realizzazione, collaudare e rendicontare tutti gli interventi entro la nuova data di scadenza, la mancata osservanza degli obblighi, di cui all'articolo precedente, comporta la risoluzione dell'Accordo.

#### Art. 7

##### Modifiche dell'Accordo

L'Accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale proposte dai soggetti sottoscrittori sono valutate dal Collegio di Vigilanza, il quale, nel caso in cui le ritenga accoglibili, le approva all'unanimità, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al comma precedente.

Si intendono per modifiche non sostanziali:

- le varianti in corso d'opera che non alterino le finalità e la funzionalità delle opere e che non comportino modifiche all'importo totale del quadro economico di progetto o che i maggiori costi siano accollati alla Città di Dronero, la quale deve formalmente farsene carico;

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte  
L'Assessore all'Istruzione, Sport e Turismo Alberto Cirio

\_\_\_\_\_

Per la Provincia di Cuneo  
Il Consigliere \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per la Città di Dronero  
Il Sindaco Acchiardi Livio

\_\_\_\_\_

## SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI CUNEO

Sottoscritta il 13 ottobre 2006

### 1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 30 ottobre 2013

TITOLO DELL' INTERVENTO: La Cittadella delle Bocce. Progetto di ristrutturazione della Bocciofila Valle Maira

SETTORE DI INTERVENTO : .....DB1811 Sport.....

LOCALIZZAZIONE:

Comune: .Dronero località Bersaglio

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ettore Pennasso Responsabile Ufficio Tecnico settore Urbanistica e LL.PP.

RECAPITO: Dronero via Giolitti, 47

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Cuneo

SOGGETTO PERCETTORE: Comune di Dronero

SOGGETTO ATTUATORE : Comune di Dronero

### 2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO PRELIMINARE	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO DEFINITIVO	<input type="checkbox"/>
PROGETTO ESECUTIVO	<input type="checkbox"/>

B. ATTIVITA PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' SI 01/03/2012 E - 20/03/2012...E... - ... 20/03/2012 E  
Soggetto competente: .....  
NOTE: .....

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI ... 21/03/2012...E ... - 12/06/2012...E... - 12/06/2012...E  
Soggetto Competente: .....  
NOTE: .....

B - DEFINITIVA SI ... 01/01/2014...P ... - 15/07/2014...P... - 31/07/2014...P  
Soggetto Competente: ... ..  
NOTE: .....

C - ESECUTIVA SI ... 01/08/2014...P ... - 31/10/2014...P... - 15/11/2014...P  
Soggetto Competente: .....  
NOTE: .....

C. ALTRE ATTIVITA'	INIZIO FASE	-	FINE FASE
A - V.I.A. da parte della Regione	.../.../...P/E	-	.../.../... P/E
B - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:  
 DATA INIZIO:16/11/2014.... (Prevista) - DATA FINE: 15/01/2015... - (Prevista)  
 Soggetto Competente: COMUNE DI DRONERO  
 NOTE: .....
2. ESECUZIONE LAVORI:  
 DATA INIZIO: 30/01/2015 (Prevista) - DATA FINE: 01/06/2016 - (Prevista)  
 Soggetto Competente: COMUNE DI DRONERO  
 NOTE: .....
3. SOSPENSIONE LAVORI:  
 DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva)- DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)  
 Soggetto Competente: COMUNE DI DRONERO  
 NOTE: .....
4. COLLAUDO:  
 DATA INIZIO: 02/06/2016.. (Prevista) - DATA FINE: 30/06/2016. - (Prevista)  
 Soggetto Competente: COMUNE DI DRONERO  
 NOTE: .....
5. FUNZIONALITA':  
 DATA INIZIO: 01/08/2016 (Prevista) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)  
 NOTE: .....

E. DATI ATTIVITA' IMMATERIALI

1. ATTIVITA':  
 DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)  
 NOTE: .....

**3 - PIANO ECONOMICO (2)**


COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro):	.....	1.550.000,00.....
Di cui:	REALIZZATO	- DA REALIZZARE - TOTALE
nel 2013	.....0 .....	.....0.....
nel 2014	.....0 .....	....50.000,00.....
nel 2015	.....0 .....	..1.000.000,00.....
nel 2016	.....0 .....	....500.000,00..
AVANZAMENTO DELLA SPESA:	..0,00 (3)	

#### 4 – PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE: REGIONE PIEMONTE  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma – anno 2008  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) CAPITOLO DI SPESA 297917 “FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA” .....  
IMPORTO : 782.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: ..2008 - 2010.....  
NOTE:.....
- 2) TIPO FONTE: CITTA' DI DRONERO  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) Contratto approvato con determina n. 64 in data 12 ottobre 2006  
IMPORTO : 368.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2006  
NOTE: .....
- 3) TIPO FONTE: COMUNITA' MONTANA VALLE MAIRA  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) Contratto approvato con determina n. 62/UD in data 5 dicembre 2006  
IMPORTO : 400.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2006  
NOTE: .....

**NOTE:**

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare “NO” nella casella “Richiesto” specificando nel campo “Note” il motivo.
- (2) Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei “costi realizzati” nei vari anni rispetto al “costo totale” dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

# COMUNE DI DRONERO

Via Giolitti, 47 - 12025 Dronero  
C.F. e P.I.: 00183100049  
Tel. 0171908700 - 0171908740 Fax. 0171908709  
E-mail: info@comune.dronero.cn.it

## 2 MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FIRMATO IL 14/06/2008

ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

tra

la REGIONE PIEMONTE, la PROVINCIA DI CUNEO e il COMUNE DI DRONERO

per la

REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA

"LA CITTADELLA DELLE BOCCE" IN ATTUAZIONE DELL'INTESA

ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTA IN DATA 13/10/2006

## VERBALE RIUNIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

ai sensi dell'art. 34, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il giorno diciotto del mese di novembre dell'anno 2013 alle ore 10,30, come da convocazione del 07 novembre 2013 del Sindaco Livio Acchiardi del Comune di Dronero, si è riunita la Conferenza di servizi per verificare se sussistono i presupposti per procedere ad una nuova modifica dell'Accordo di Programma sottoscritto il 14 giugno 2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e il Comune di Dronero per la "Realizzazione dell'iniziativa denominata: "La Cittadella delle bocce" in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 13/10/2006".

Sono presenti:

- Per la Città di Dronero: Ettore Pennasso - Assessore ai LL.PP.  
(delega del Sindaco nota prot. n. 1694 del 23/02/2010)  
Ettore Pennasso - Responsabile del procedimento
- Per la Direzione regionale Cultura, Turisimo e Sport: Franco Ferraresi - Dirigente del Settore Sport  
Rita Valenziano - Funzionario del Settore Sport
- Per la Provincia di Cuneo: Pier Luigi De Stefanis - Dirigente del Settore Lavoro e Cultura

Assume la Presidenza della Conferenza di servizi il Responsabile del procedimento arch. Ettore Pennasso, il quale procede alla verbalizzazione della riunione assistito dall'arch. Rita Valenziano.

Il Responsabile del procedimento procede alla lettura dello schema dell'Accordo modificato e della scheda di monitoraggio intervento invitando gli intervenuti a formulare considerazioni di merito.

**Segue discussione e analisi puntuale dei documenti presentati introducendo modifiche condivise.**

La Conferenza di servizi procede alla lettura del testo definitivo dello schema dell'Accordo di programma e all'unanimità dei presenti, condivide, approva e sottoscrive il testo dello schema dell'Accordo di programma e la relativa scheda di monitoraggio intervento.

Lo schema dell'Accordo di programma e la Scheda monitoraggio intervento approvati e sottoscritti dalla Conferenza di servizi sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte sostanziale ed integrante.

La Città di Dronero e la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo, si impegnano entro breve tempo a procedere con la formale approvazione da parte dei rispettivi organi esecutivi del testo dell'Accordo approvato in data odierna e a trasmettere tali atti adottati.


Alle ore 12,00, appurato che non vi sono ulteriori interventi e decisioni da assumere, il Responsabile del procedimento chiude i lavori della Conferenza di servizi dando lettura del presente verbale ed acquisendo le firme per approvazione.

**Per la Città di Dronero.**  
Il Sindaco Livio Acchiardi

**Per la Regione Piemonte**  
Il Responsabile del Settore Sport dott. Franco Ferrarosi

**Per la Provincia di Cuneo**  
Il Responsabile del Settore Lavoro e Cultura, Pier Luigi De Stefanis

**Il Responsabile del procedimento**  
Arch. Ettore Pennasso ..



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

# COMUNE DI DRONERO

Via Giolitti, 47 - 12025 Dronero  
C.F. e P.I.: 00183100049  
Tel. 0171908700 - 0171908740 Fax. 0171908709  
E-mail: info@comune.dronero.cn.it

## VERBALE RIUNIONE DEL COLLEGIO DI VIGILANZA

di cui all'art. 8 dell'Accordo di Programma

tra

la REGIONE PIEMONTE, la PROVINCIA DI CUNEO e il COMUNE DI DRONERO

per la

REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA

"LA CITTADELLA DELLE BOCCE" IN ATTUAZIONE DELL'INTESA  
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTA IN DATA 13/10/2006

Il giorno undici del mese di luglio dell'anno 2013 alle ore 10,30, come da convocazione del 28 giugno 2013, prot. n. 7492 del Sindaco Livio Acchiardi del Comune di Dronero, presso il Settore Regionale dello Sport in via Avogadro 30, si è riunito il Collegio di Vigilanza previsto dall'art. 8 dell'Accordo di Programma per confermare la modifica e la proroga dei termini del medesimo.

Sono presenti:

- Per la Città di Dronero: Livio Acchiardi - Sindaco  
Ettore Pennasso - Responsabile del procedimento
- Per la Regione Piemonte: Franco Ferraresi - Dirigente del Settore Sport  
(delega del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 0006819/SB0100/1.45 del 05.07.2013)  
Rita Valenziano - Funzionario del Settore Sport  
Pier Luigi De Stefanis - Dirigente del Settore Lavoro e Cultura  
Provincia di Cuneo

Assume la Presidenza del Collegio Vigilanza il Responsabile del procedimento arch. Ettore Pennasso, il quale procede alla verbalizzazione della riunione assistito dall'arch. Rita Valenziano.

Si ricorda brevemente che l'Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 14.06.2008, successivamente modificato il 17.11.2010, prevedeva un nuovo bocciodromo con annesso museo tematico nazionale delle bocce per un costo complessivo di € 3.500.000,00, di cui:

- € 782.000,00 finanziati dalla Regione Piemonte,
- € 1.618.446,03 finanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
- € 1.099.553,97 finanziato dal comune di Dronero con mutui della Cassa Depositi e Prestiti.

In data 30.11.2011 si è svolto il collegio di vigilanza che ha approvato la proposta del comune di Dronero per ridimensionamento del progetto rinunciando la realizzazione del museo tematico nazionale delle bocce e al relativo finanziamento ministeriale al fine di razionalizzare le spese di gestione del futuro impianto. Tale modifica seguirà lo stesso iter procedurale previsto per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Preso atto di quanto già confermato nel precedente collegio di vigilanza, considerato che si è provveduto a richiedere alla Direzione Risorse Finanziarie a impegnare le risorse andate in perenzione pari ad € 234.600, per l'anno 2014, in attesa che queste vengano assegnate,

si stabilisce all'unanimità che il termine dell'accordo sia prorogato fino al 31 dicembre 2016,

Alle ore 11,00, appurato che non vi sono ulteriori interventi e decisioni da assumere, il Responsabile del procedimento chiude i lavori della Conferenza di servizi dando lettura del presente verbale ed acquisendo le firme per approvazione.

**Per la Città di Dronero**  
Il Sindaco Livio Acchiardi

**Per la Regione Piemonte**  
Il Responsabile del Settore Sport dott. Franco Ferraresi

**Per la Provincia di Cuneo**  
Dirigente del Settore Lavoro e Cultura..

**Il Responsabile del procedimento**  
Arch. Ettore Pennasso .....