

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 43-6915

Approvazione schema Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Novara per la realizzazione del progetto "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico". Variazione Bilancio Pluriennale 2013-2015 (L.R. 9/2013) tramite prelievo dal Cap. 297917. Assegnazione risorse finanziarie per l'attuazione dell'Accordo.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

la Regione Piemonte e la Provincia di Novara hanno sottoscritto in data 18 ottobre 2006 una "Intesa Istituzionale di Programma", in cui è individuato un Piano pluriennale di interventi particolarmente significativi da finanziare e realizzare mediante la definizione e la sottoscrizione di specifici Accordi di programma articolati per gruppi di interventi omogenei o per ciascun intervento, ai sensi dell'articolo 34, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

tale Intesa prevede, tra l'altro, la realizzazione di interventi nel campo del trattamento dei rifiuti anche a fini energetici e stabilisce allo scopo un impegno di Euro 1.050.000,00 in tre anni a carico del bilancio della Regione Piemonte;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 14-5562 del 26 marzo 2007, ha approvato le procedure per l'attuazione delle Intese istituzionali di programma con le Province;

la citata deliberazione prevede, nel caso in cui sia già stato realizzato lo studio di fattibilità dell'intervento, la sottoscrizione di Accordi di Programma per il finanziamento della progettazione definitiva, per un importo pari al 7% del costo complessivo delle opere e per la successiva assegnazione della quota di attuazione, da corrispondersi nel momento in cui saranno prossime all'appalto;

l'attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma deve avvenire attraverso la stipula di Accordi di Programma su proposta della Provincia;

con nota del 27 novembre 2006 – prot. n. 147459 – la Provincia di Novara ha chiesto alla Regione l'attivazione della procedura per la sottoscrizione dell'Accordo di programma;

nel corso degli incontri svoltisi presso i competenti uffici della Regione, la Provincia di Novara ha illustrato il progetto "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico", per il quale intende utilizzare i fondi previsti dall'Intesa per gli interventi di cui alla lettera c);

esaminati i progetti presentati dalla Provincia di Novara, la Direzione Regionale Ambiente – Settore Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato e la Direzione Innovazione, ricerca, università e sviluppo energetico sostenibile – Settore Sviluppo energetico sostenibile, competenti per materia, hanno ritenuto gli interventi finanziabili considerandoli di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza (art. 34, comma 6, D.Lgs n. 267/2000);

in occasione della Conferenza dei servizi indetta dal Presidente della Provincia di Novara ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 in data 5 novembre 2013 ed il cui verbale è agli atti della

Direzione regionale Ambiente, la Regione Piemonte e la Provincia di Novara attraverso i loro rispettivi rappresentanti, hanno preso atto delle risultanze complessive dell'attività di verifica e dell'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria svolta nell'ambito della procedura di definizione dell'Accordo di Programma ed hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell'Accordo di Programma condividendone l'iniziativa e i contenuti come da Verbale allegato all'Accordo medesimo per farne parte integrante (Allegato 1);

la Provincia di Novara ha provveduto a pubblicare l'Avviso di avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 14 novembre 2013;

tutto ciò premesso,

preso atto che, la Regione Piemonte, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, allegato al presente atto (Allegato 1), si impegna a corrispondere alla Provincia di Novara l'importo di Euro 1.050.000,00 per la realizzazione del progetto denominato "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico" in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 18 ottobre 2006;

dato atto che al finanziamento degli interventi oggetto del presente Accordo la Regione farà fronte, con successivi atti determinativi e nel rispetto del proprio ordinamento contabile, per complessivi Euro 1.050.000,00 di cui Euro 635.500,00 nel 2014 ed Euro 414.500,00 nel 2015;

dato atto che la copertura finanziaria della quota regionale del presente Accordo è assicurata dallo stanziamento iscritto sul Cap. 297917 (UPB DB 08032) "Fondo regionale per il finanziamento di Accordi di programma" del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 approvato con L.R. n. 9/2013;

considerato pertanto che al fine di ridurre i passaggi procedurali assicurando, nel contempo, la tempestiva dotazione delle necessarie risorse finanziarie in capo alla Direzione regionale competente, occorre procedere contestualmente all'approvazione dello schema di Accordo di Programma, alle necessarie variazioni al Bilancio pluriennale per gli anni 2014-2015 ed all'assegnazione delle risorse finanziarie alla Direzione regionale Ambiente, responsabile dell'attuazione dell'Accordo;

vista la bozza dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara per la realizzazione del progetto denominato "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico" allegato al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato 1);

vista l'Intesa Istituzionale di programma sottoscritta con la Provincia di Novara in data 18 ottobre 2006;

vista la D.G.R. n. 14-5562 del 26.03.2007 "I.I.P. con le Province - Procedure per l'attuazione";

visto l'art. 34 D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma - L.R. 51/97 art. 17";

vista la D.G.R. n. 60-11776 del 16.02.2004 “Modifica all’art. 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma ex D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997”;

vista la D.G.R. n. 32-6514 del 14 ottobre 2013 “Approvazione in via sperimentale dell’iter procedurale per le conferenze dei servizi interne (artt 22 e 23 L.R. 7/05)”;

vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la L.R. n. 8/2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”;

vista la L.R. n. 9/2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per gli anni 2014-2015”;

visto l’art. 7 comma 3 della L.R. n. 9/2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2015”;

tutto ciò considerato,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di promuovere, per l’insieme delle motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all’efficienza energetica nel settore pubblico”, in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 18 ottobre 2006;

di approvare lo schema dell’Accordo di Programma allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);

di apportare al Bilancio Pluriennale della Regione per gli anni 2014-2015, le variazioni, ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2013, secondo le indicazioni inserite nell’allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

di assegnare al 100% alla Direzione Regionale Ambiente le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi oggetto dell’Accordo di Programma;

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o, in sua vece, l’Assessore delegato all’Ambiente alla stipula dell’Accordo di Programma in oggetto, che sarà sottoscritto entro il 31/12/2013, previa assunzione di idonei provvedimenti di impegno da parte degli uffici competenti;

di autorizzare altresì il Presidente della Giunta Regionale o, in sua vece, l’Assessore delegato all’Ambiente ad apportare all’Accordo di Programma, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

LA REGIONE PIEMONTE

E

LA PROVINCIA DI NOVARA

PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A SOSTEGNO
DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED
ATTIVITA' DI INCENTIVAZIONE ALL'EFFICIENZA
ENERGETICA NEL SETTORE PUBBLICO

IN ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
SOTTOSCRITTA IN DATA 18/10/2006

7
Alc
F
PA

Premesso che:

La Regione Piemonte e la Provincia di Novara hanno sottoscritto in data 18 ottobre 2006 una "Intesa Istituzionale di Programma", in cui è individuato un Piano pluriennale di interventi particolarmente significativi da finanziare o realizzare mediante la definizione e la sottoscrizione con i soggetti attuatori di specifici Accordi di programma articolati per gruppi di interventi omogenei o per ciascun intervento, ai sensi dell'articolo 34, 4° comma, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Tale Intesa prevede, tra l'altro, la realizzazione di "c) interventi nel campo del trattamento dei rifiuti anche a fini energetici" e stabilisce allo scopo un impegno di Euro 1.050.000,00 a carico del Bilancio della Regione Piemonte.

Allo scopo di dar corso all'attuazione dell'I.I.P. su un arco di tempo pluriennale in modo da distribuire l'impegno finanziario man mano che le opere arriveranno al miglior stadio di cantierabilità, la Giunta Regionale con deliberazione n. 14 - 5562 del 26 marzo 2007 ha approvato le procedure per l'attuazione della Intesa Istituzionale di Programma con la Provincia.

La citata deliberazione prevede, nel caso in cui sia già stato realizzato lo studio di fattibilità dell'intervento, la sottoscrizione di Accordi di Programma per il finanziamento della progettazione definitiva, per un importo pari al 7% del costo complessivo delle opere e per la successiva assegnazione della quota di attuazione, da corrispondersi nel momento in cui saranno prossimi all'appalto.

L'attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma deve avvenire attraverso la stipula di Accordi di Programma su proposta della Provincia.

Con nota del 27 novembre 2006 - Prot. n. 147459 - la Provincia di Novara ha chiesto alla Regione l'attivazione della procedura per la sottoscrizione dell'Accordo di programma.

Nel corso degli incontri succedutisi presso i competenti uffici della Regione, la Provincia di Novara ha illustrato il progetto "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico", per il quale intende utilizzare i fondi previsti dall'Intesa per gli interventi di cui alla lettera c);

A causa di mancanza di fondi regionali da destinare al finanziamento degli Accordi di Programma, gli interventi previsti dalla Provincia di Novara sui quali, nel febbraio 2010 e nel novembre 2012, la Conferenza dei Servizi aveva espresso parere favorevole ed era stato definito il testo dell'Accordo di Programma, non sono stati realizzati.

Nello scorso mese di ottobre la Provincia di Novara, recependo le mutate esigenze del territorio, ha presentato nuove schede di intervento da finanziare con le risorse destinate dall'Intesa agli interventi di cui alla lettera c).

Esaminati i nuovi progetti presentati dalla Provincia di Novara, la Direzione Regionale Ambiente - Settore Ciclo Integrato dei rifiuti e servizio Idrico Integrato e la Direzione Innovazione, ricerca, università e sviluppo energetico sostenibile - Settore Sviluppo energetico sostenibile, competenti

per materia, hanno ritenuto gli interventi finanziabili considerandoli di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza (art. 34 comma 6 D.Lgs n. 267/2000), con le prescrizioni di cui all'art 7;

Al fine di uniformare le procedure utilizzate per i progetti finanziati con i fondi europei e statali, con il presente atto si prevede il completo inserimento e aggiornamento bimestrale dei dati nel sistema informativo regionale "Questionari Finanziamenti" attraverso l'utilizzo delle schede progetto informatizzate in luogo delle precedenti schede intervento di monitoraggio.

Tutto ciò premesso,

vista l'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara sottoscritta il 18 ottobre 2006;

visto l'art. 34 comma 1 D.Lgs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la D.C.R. n. 27 - 23223 del 24 novembre 1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17 o s.m.l.;

vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003, sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

visto il D.Lgs. n. 163/2006 concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

vista la richiesta della Provincia di Novara del 27 novembre 2006 - Prot. n. 147459 - di attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di Programma per gli "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico" in attuazione dell'U.P.;

vista la DGR n. 14 - 5562 del 26 marzo 2007 "U.P. con la Provincia. - Procedure per l'attuazione";

viste le schede progetto degli interventi relativi alle iniziative in oggetto, che costituiscono parte integrante del presente accordo (allegato 1);

verificato che con nota del 30 ottobre 2013 la Provincia di Novara ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona dell'arch. Luigi Iorio, Dirigente del Settore Ambiente, Ecologia, Energia;

dato atto che nel corso della conferenza dei servizi indetta dal Presidente della Provincia di Novara in data 5 novembre 2013 presso gli Uffici della Direzione regionale Ambiente, il cui

Handwritten signature and initials

verbale è allegato al presente atto (Allegato 2), tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del Procedimento, Arch. Luigi Torto, condividendone l'iniziativa ed i contenuti;

vista la pubblicazione sul BUR n. 46 del 14 novembre 2013 da parte della Provincia di Novara dell'avviso di avvio del procedimento;

vista la D.O.R. n. del di approvazione della bozza del presente Accordo di programma;

vista la D.G.P. n. del di approvazione della bozza del presente Accordo di programma;

L'anno 2012, addì del mese di alle ore presso

TRA

la Regione Piemonte legalmente rappresentata dal Presidente Roberto Cota (o da suo delegato), domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

la Provincia di Novara, legalmente rappresentata dal Presidente Diego Sozzani, domiciliato per la carica in Novara, Piazza Matteotti 1;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Promesse ed allegati

Le promesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2 Oggetto dell'Accordo di Programma

Il presente Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa denominata "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico" prevista dall'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra Regione Piemonte e Provincia di Novara in data 18 ottobre 2006, come meglio individuato nelle allegate schede progetto.

In particolare l'Accordo prevede il finanziamento dei seguenti interventi:

- installazione di un impianto produzione energia fotovoltaica presso l'Istituto per geometri P.L. NERVI e presso l'Istituto Tecnico Economico O.F. Mossotti di Novara;
- lavori di adeguamento del centro di raccolta per la gestione dei rifiuti nel Comune di Borgo Ticino;

- lavori di adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di Sizzano;
- lavori di adeguamento del centro di raccolta per la gestione dei rifiuti nel Comune di Grignasco;
- lavori di adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di Galliate;
- lavori di realizzazione di un centro di raccolta rifiuti nel Comune di Novara - Via dello Rasotto/Quattlero Nord;

Per l'intervento di installazione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica e per gli interventi relativi ai centri di raccolta rifiuti di Galliate, Novara e Sizzano è inoltre previsto il finanziamento della progettazione definitiva, nella misura del 7% del costo complessivo dell'intervento.

Articolo 3 Soggetto attuatore

Il soggetto promotore e beneficiario del presente Accordo di Programma è la Provincia di Novara,

I soggetti attuatori sono:

- la Provincia di Novara per l'intervento di installazione dell'impianto di produzione di energia fotovoltaica;
- Il Consorzio di Bacino Basso Novarese di Novara per gli interventi di realizzazione dei centri di raccolta di Galliate e Novara;
- Il Consorzio di Bacino Medio Novarese di Borgomanero per gli interventi di adeguamento dei centri di raccolta nei comuni di Borgo Tisino, Sizzano e Grignasco.

Articolo 4 Copertura finanziaria

Il costo complessivo degli interventi, pari a Euro 1.756.242,00, è ripartito come da seguente Tabella 1:

Tabella 1 - Copertura finanziaria

	INTERVENTO	COSTO COMPLESS.	RISORSE REGIONE	RISORSE PROVINCIA	RISORSE CONSORZI E COMUNI
1	Adeguamento centro di raccolta per la gestione rifiuti nel comune di Sizzano	150.000,00	75.000,00		75.000,00
2	Adeguamento centro di raccolta per la gestione rifiuti nel comune di Grignasco	184.000,00	92.000,00		92.000,00
3	Adeguamento centro di raccolta per la gestione rifiuti nel comune di Borgo Tisino	488.000,00	258.000,00		230.000,00

Aut


4	Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di Galliate	333.000,00	130.000,00		203.000,00
5	Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti nel comune di Novara - Via della Rosette/Quartiere Nord	434.000,00	162.000,00		272.000,00
6	Installazione impianto produzione energia fotovoltaica presso l'Istituto per geometri PL Nervi e l'Istituto Tecnico Economico O.F. Mossotti di Novara	380.000,00	333.000,00	47.000,00	
TOTALE		1.147.000,00	1.025.000,00	47.000,00	659.243,00

Eventuali economie di spesa derivanti da ribassi d'asta, potranno essere utilizzate dalla Provincia di Novara per lavori ed opere funzionali e/o migliorative degli interventi in oggetto, nel rispetto delle norme vigenti, previa autorizzazione della Regione Piemonte a seguito del parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 12.

Articolo 6 Obblighi in carico delle parti

Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si obbligano come segue:

la Regione Piemonte si impegna a:

- finanziare la realizzazione degli interventi fino alla concorrenza della somma stabilita di Euro 1.025.000,00 come indicato nella successiva Tabella 2;

la Provincia di Novara si impegna a:

- coordinare, monitorare e verificare la realizzazione degli interventi, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art 7 del presente Accordo di Programma;
- garantire, al compimento delle opere, gli oneri finanziari relativi alla loro gestione, manutenzione e perfetta funzionalità avvalendosi dei rispettivi soggetti attuatori tramite sottoscrizione di apposita convenzione;
- finanziare l'intervento 6 della Tabella 1 con complessivi Euro 47.000,00 negli anni 2014-2015;
- provvedere alla copertura finanziaria di eventuali costi aggiuntivi e/o di completamento delle opere tramite sottoscrizione di apposita convenzione con i soggetti attuatori degli interventi;
- aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento delle attività avvalendosi del Sistema

bc
tin

- informativo regionale Gestionale finanziamenti;
 - presentare alla Regione Piemonte la documentazione necessaria per l'erogazione del finanziamento;

Successivamente alla stipula dell'Accordo la Provincia di Novara, supportata dalla Regione Piemonte, redigerà le "Piste di controllo" degli interventi.

Tab. 2 Finanziamento regionale

	INTERVENTO	FINANZ. REGIONE	2014		2015
			Progettaz. definitiva	OPERE	OPERE
1	Adeguamento centro di raccolta per la gestione rifiuti nel comune di Sizzano	75.000,00	10.500,00		64.500,00
2	Adeguamento centro di raccolta per la gestione rifiuti nel comune di Gilgasco	92.000,00			92.000,00
3	Adeguamento centro di raccolta per la gestione rifiuti nel comune di Borgo Ticino	258.000,00			258.000,00
4	Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di Galliate	130.000,00	23.450,00	106.550,00	
5	Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti nel comune di Novara - Via della Rovetta/Quartiere Nord	162.000,00	30.380,00	131.620,00	
6	Installazione impianto produzione energia fotovoltaica presso l'Istituto per geometri PL Nervi o l'Istituto Tecnico Economico G.F. Marsotti di Novara	333.000,00	26.600,00	306.400,00	
			90.930,00	344.570,00	
	TOTALI	1.050.000,00	635.500,00		414.500,00

A tale impegno la Regione farà fronte ricorrendo al Capitolo del Bilancio di Previsione 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015 (L.R n. 9/2013).

Articolo 6
Modalità di trasferimento delle risorse regionali

La liquidazione del contributo, nei limiti della disponibilità economica stabilita per ogni singola annualità, è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- 1) Liquidazione della quota di finanziamento regionale per la progettazione fino al livello

Handwritten signatures and stamps.

definitivo (anno 2014):

- 100% del finanziamento concesso, successivamente alla stipula del presente accordo;

2) Finanziamento regionale per la realizzazione delle opere di ciascun intervento:

per l'anno 2014:

- per gli interventi n. 4-5-6 della tabella 2:
 - a. 50% del contributo assegnato relativo alle opere ad avvenuta presentazione del contratto di appalto dei lavori;
 - b. 40% del contributo assegnato relativo alle opere ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% dei lavori in contratto (SAL o fatture quietanzate);
 - c. 10% del contributo, quale saldo finale, ad avvenuta rendicontazione della spesa totale sostenuta, con presentazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo delle opere, di copia delle fatture quietanzate delle opere o della somma a disposizione dell'Amministrazione, del quadro economico finale debitamente approvato dal soggetto attuatore oltreché di idonea documentazione attestante la proprietà del centro di raccolta (es. visura conservatoria registri immobiliari, atto notarile di cessione della proprietà, ecc)

per l'anno 2015:

- per gli interventi n. 1-2-3 della tabella 2:
 - a. 50% del contributo assegnato relativo alle opere ad avvenuta presentazione del contratto di appalto dei lavori;
 - b. 40% del contributo assegnato relativo alle opere ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% dei lavori in contratto (SAL o fatture quietanzate);
 - c. 10% del contributo, quale saldo finale, ad avvenuta rendicontazione della spesa totale sostenuta, con presentazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo delle opere, di copia delle fatture quietanzate delle opere o della somma a disposizione dell'Amministrazione, del quadro economico finale debitamente approvato dal soggetto attuatore, inoltre dovrà essere presentata idonea documentazione attestante la proprietà del centro di raccolta (es. visura conservatoria registri immobiliari, atto notarile di cessione della proprietà, ecc);

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati nel previsto sistema di monitoraggio "Gestionale finanziamenti".

Le richieste di pagamento saranno inoltrate a :

- Regione Piemonte - Direzione Regionale Ambiente - Settore Ciclo integrato dei rifiuti o servizio Idrico Integrato, Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino oppure tramite e-mail a ambiente@cert.regione.piemonte.it per gli interventi relativi alla realizzazione o adeguamento di centri di raccolta rifiuti;
- Regione Piemonte - Direzione Innovazione, ricerca, università e sviluppo energetico sostenibile - Settore Sviluppo energetico sostenibile - C.so Regina Margherita, 174 - 10132 Torino oppure tramite e-mail a innovazione-ricerca@cert.regione.piemonte.it per l'intervento relativo all'installazione degli impianti di produzione di energia fotovoltaica.

L'emissione dei mandati di pagamento da parte della Regione Piemonte è subordinata all'effettiva disponibilità di cassa.


Le parti si impegnano affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata.

Articolo 7

Prescrizioni per la realizzazione degli interventi

La realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo di programma dovrà essere conforme alle seguenti prescrizioni:

- 1) I centri di raccolta devono rispettare i criteri realizzativi dettati dal D.M. 8 aprile 2008 o s.m.i.; pertanto in fase di progettazione definitiva/esecutiva gli elaborati progettuali dovranno essere modificati/integrati al fine di rendere gli interventi conformi a quanto previsto dal citato decreto; in particolare i nuovi elaborati progettuali relativi ai centri di raccolta di Gallate, Orignasco, Novara e Sizzano, unitamente al quadro economico approvato dal soggetto attuatore, dovranno essere inviati alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Settore Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato, prima dell'indizione della gara d'appalto, entro i termini indicati nel cronoprogramma di cui al punto 2B delle schede di intervento allegato all'ADP; l'appalto potrà essere espletato dopo nulla osta della Direzione Ambiente o comunque trascorsi 15 giorni dall'invio degli elaborati progettuali;
- 2) Il sistema di gestione delle acque meteoriche e di allavamento delle aree di deposito dei rifiuti dovrà essere conforme ai criteri tecnici dettati dal Regolamento regionale n. 1/R del 20 febbraio 2006;
- 3) la valutazione dei costi delle opere dovrà essere effettuata utilizzando il Prezzario Regionale Opere Pubbliche oppure dovrà essere redatta analizzando i costi che occorrono lo scostamento dai prezzi utilizzati da quelli previsti dal prezzario regionale;
- 4) la proprietà dei centri di raccolta oggetto dell'ADP deve essere in capo alla Conferenza d'Ambito di cui all'art. 5 L.R. n. 7/2012 (o, in attesa della sua costituzione, al Consorzio di bacino ex LR 21/2002) o al singolo comune o a più comuni in comproprietà; qualora attualmente l'area sulla quale è previsto l'intervento di adeguamento del centro di raccolta nel comune di Borgo Ticino è di proprietà privata, prima dell'indizione della gara d'appalto dovrà essere presentata alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente idonea documentazione attestante l'avvenuto passaggio di proprietà in capo ad uno o più comuni o alla Conferenza d'Ambito. In assenza di tale documentazione la Regione procederà alla revoca del finanziamento edircesso;
- 5) I centri di raccolta dovranno essere mantenuti in funzione per almeno 10 anni. qualora l'amministrazione comunale intenda modificare prima di 10 anni la destinazione d'uso del sito, dovrà aver già realizzato ed attivato, con proprio finanziamento, un altro centro di raccolta avente almeno le stesse caratteristiche, funzionalità o bacino d'utenza di quello oggetto di contributo;
- 6) l'impianto fotovoltaico - inteso come somma dei tre sistemi denominati ITSO "P.L. Nervi", l'IE "Mossotti" 1 e 2 - dovrà essere mantenuto in esercizio per una durata minima di vent'anni. La decadenza della prestazione dei moduli e del sistema nel suo complesso deve garantire almeno l'80% della potenza nominale in progetto (149,45 kW_p) al



- ventesimo anno di vita dell'impianto;
- 7) considerate la valenza didattica dell'impianto fotovoltaico devono essere realizzate delle installazioni che, mediante schemi grafici semplificati relativi al layout dell'impianto e display, forniscano alla popolazione studentesca la possibilità di comprendere quali siano gli elementi principali dell'impianto, la teoria del suo funzionamento e il monitoraggio della potenza istantanea, delle quantità energetiche prodotte e delle emissioni di CO₂ evitate.

Articolo 8

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 9

Tempi e attuazione dell'accordo

Il presente Accordo di Programma ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 30 giugno 2016. Entro la data di cui al comma precedente dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di cui all'art. 2.

La mancata osservanza degli obblighi, di cui agli articoli 4 e 5 comporta l'immediata risoluzione dell'Accordo stesso.

Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 10

Variazioni urbanistiche

Il presente Accordo di Programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 11

Modifiche all'Accordo

L'accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Articolo 12

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per ritardi e inadempienze

È istituito un Collegio di Vigilanza presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, che si riunisce almeno una volta all'anno.

I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Provincia di Novara all'atto dell'adozione del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, oppure nei casi in cui la Parte interessata non dia riscontro positivo alla richiesta di adempimento, gli atti e le azioni posti in essere risultino inadeguati o insufficienti alla corretta o sollecita attuazione del Programma di interventi, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo di 90 giorni, il Responsabile dell'Accordo sottopone la questione al Collegio di Vigilanza per l'adozione delle decisioni conseguenti.

Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumersi da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 13

Vigilanza

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, stante l'effettiva contrattualità del medesimo.

Articolo 14

Sanzioni e definanziamenti

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di Programma o qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 7, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi ed al recupero delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto.

In caso di mancata osservanza dei termini previsti dai cronoprogrammi, come rilevato dal Sistema di monitoraggio, si potrà procedere al definanziamento e alla revoca degli interventi. Nel caso di ritardo, inerzia o parziale inadempienza del soggetto attuatore si applicheranno le specifiche penali stabilite ai sensi della legislazione vigente.



Articolo 15
Inerzia, ritardo ed inadempimento

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostacolata riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Responsabile del Procedimento invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato comporta, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Nel caso di ritardi dovuti alla mancata esecuzione di un adempimento o rilascio di nulla osta, pareri o atti comunque denominati, che determinino uno scostamento, rispetto alle date indicate nel cronoprogramma, superiore a 10 giorni il Responsabile del Procedimento procede a inoltrare contestazione scritta alla parte interessata, la quale dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni, per tali, ad esempio, intendendosi i casi di forza maggiore e quelli imputabili a terzi, non incaricati o in relazione di servizio con la parte stessa.

Qualora la parte interessata non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, il Responsabile del Procedimento avrà una diffida ad adempiere, assegnando il termine di 10 giorni o, comunque, un termine congruo in relazione alla entità del ritardo, alla tipologia di criticità in concreto occorrente, ed alla tempistica prevista, in ogni caso, non superiore a 30 giorni.

Ove, nel termine assegnato, la parte intimata non adempia, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione alle Amministrazioni interessate al fine della valutazione della performance individuale del dirigente o del funzionario inadempiente, ai sensi dell'articolo 2 commi 8 e 9 della legge 241/1990.

Articolo 16
Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 12 del presente accordo.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Articolo 17
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

Articolo 18
Approvazione e Pubblicazione

Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "l'atto unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" mediante Decreto del Presidente della Provincia di Novara.

La Provincia di Novara trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di Programma redatto in originale, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Articolo 19
Spese

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Provincia di Novara. Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente della Regione Piemonte

Roberto Cota


(o suo delegato)

Il Presidente della Provincia di Novara

Diego Sozzani

(o suo delegato)

- ALLEGATO 1 Schede Progetto
- ALLEGATO 2 Verbale Conferenza dei servizi

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a date that appears to be '07/09'. The signature is written in a cursive style.



PRESENTAZIONE ISTANZA

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED
ATTIVITA' DI INCENTIVAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE PUBBLICO**

RESPONSABILE ATTUAZIONE

ING. FABIO ZANONE

CENTRO DI RAGGOLTA DI SIZZANO

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

Handwritten signature

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo Intervento

PROGETTO PER L'ADDEGUAMENTO DI UN'AREA ATTREZZATA PER LA GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI SIZZANO

B) Ambito d'intervento

- 01 Agricoltura
- 02 Emergenza culturale
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambiente
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Azioni/ Riforme/razionalizzazioni area industriale
- 09 Cooperazione sociale
- 10 Altro..... campo non selezionabile né duplicabile da indicare in caso di necessità futura

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedere la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto itinerante

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedere la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o dove l'azione amministrativa produrrà i suoi effetti)

NO	SIZZANO	20070	VIA GIOVINI	45,87509	0,420012

F) Descrizione sintetica dell'intervento

I lavori di adeguamento del centro di raccolta di Sizzano prevedono i seguenti interventi:

- Pavimentazione per lo scarico a terra dei rifiuti e dei cassoni sovrastanti in c.a.
- Pavimentazione di viabilità interna asfaltata con strato di toul - venati.
- Fornitura e posa di W.C. prefabbricato.
- Fognatura di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali asfaltati.
- L'impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, come richiesto, è costituito da una grigliaatura grossolana manuale, da una vasca sfangalitrice e di stoccaggio, con pompa di rilancio nei serbatoi delle 48 ore successive all'evento meteorico; il pozzetto di arrivo delle acque di prima pioggia, al fine di raggiungere il livello di riempimento della vasca di raccolta, dotata di valvola di chiusura o galleggianti; dimensionata per 650 mq di superficie, la vasca ha un volume totale di 4 mc di acque di prima pioggia, in accordo con la normativa che prevede di raccogliere i rifiuti e non di acqua piovana, considerata contenuta, in quanto il dilavamento dei piazzali percorra dal mezzo di conferimento ed asportazione rifiuti; la deviazione delle pompe solo dopo le 48 ore dal riempimento è assicurata da temporizzatore posto sul sollevamento delle acque di prima pioggia avviene tramite pompa di sollevamento che scarica all'interno della condotta.
- Fognatura di raccolta delle "acque nere" di dilavamento dei rifiuti posti sui piazzali in c.a.
- L'impianto di raccolta e trattamento delle acque nere, di dilavamento dei rifiuti posti sui piazzali in c.a., come richiesto, è costituito dal by pass della vasca di prima pioggia per le acque di seconda pioggia nel caso colatore dotato, automaticamente, infine si prevede di dotare la pavimentazione sottostante la totalità di pozzetto di raccolta a tenuta per eventuali evasamenti.

per

file

g) CUP (ove già richiesto)

Non richiesto

h) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note Non previsto per il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novareso

i) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di intervento che necessita di variante urbanistica:

a) Indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... campo non selezionabile né digitabile: da attivare in caso di necessità futura

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

[Empty box for previous activities]

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

- NO
- SI

In caso affermativo indicare quali:

[Empty box for constraints]

N) Conferenza dei Servizi

- Non è necessaria
- È necessaria ma non è stata aperta

Conferenza dei Servizi prevista per il: [gg/mm/aaaa]

- Era necessaria ed è stata aperta con il seguente esito:

[Empty box for conference outcome]

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

- NO
- SI
- progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare:

a) l'amministrazione competente

- Stato
- Regione
- Altri

b) la data di attivazione della procedura [gg/mm/aaaa]

c) la data prevista di attivazione della procedura [gg/mm/aaaa]

Note

[Empty box for notes]

[Handwritten signature]

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà del Comune di Sizzano
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sotto di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro. Diritto di superficie concesso dal Comune di Sizzano al Consorzio Mello Novareso

POSSIBILITA' DI AGGIUNGERE LE RIGHE NECESSARIE		
		e
		e
		e
		e

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto P)

Atto amministrativo	Ente	Stato	Data
Autorizzazione di senal del D.M. 08/04/2008	Comune di Sizzano	no	Dicembre 2014
Diritto di Superficie	Consorzio Mello Novareso	no	31/12/2014

[Handwritten signatures and stamps]

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvato alla data vigente

- AZIONI IMMATERIALI
- STUDIO DI FATTIBILITA'
- PROGETTO PRELIMINARE
- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuali

Attività	Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Stato	Stato
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE		07/10/2013		E
Note					
2	DEFINITIVA	01/01/2014		P	30/03/2014 P
Note					
3	ESECUTIVA	01/07/2014		P	31/10/2014 P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine effettiva, nella "Nota" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

Attività	Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Stato	Stato
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/11/2014		P	31/12/2014 P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/01/2015		P	31/12/2015 P
Note					
D3	COLLAUDO	01/01/2016		P	31/01/16 P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	01/02/2016		P	
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi
- D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto, o se ritengono alla conclusione delle operazioni di verifica e controllo

(2) Nella "Nota" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine effettiva, nella "Nota" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Handwritten signature/initials

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

150.000,00

anno	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	29.000,00	29.000,00	19,33%
anno 2015	0,00	121.000,00	121.000,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
TOTALE	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore della attività svolta (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento delle spese non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

1	Consorzio	0,00	€ 76.000	Sarà previsto nel bilancio di previsione e Pluriennale del 2014.
2	Regione	0,00	€ 76.000	
3		0,00	0,00	
4		0,00		
TOTALE		0,00	150.000,00	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, AMI ENI, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono assegnate all'intervento.

0,00


4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

C.F. e P.IVA	0160488038
Consejo	Consorzio Gasilone Filiali Medio Novareso
Via	Via Loreto n. 19 - Borgomanero
Prov.	28021 - Novara
Telefono	0322/844897 - 0322/836806
E-mail	info@consorzioimmediatnovareso.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento o del progetto

Nome e Cognome	Fabio Pietro Medina
Data di nascita	19/08/1969
Codice fiscale	MDNFFPTGSM19F962M
Qualifica	Direttore
Via	Via Caviglioli n. 27 - Borgomanero
Prov.	28021 - Novara
Telefono	0322/844897 - 0322/836806
E-mail	info@consorzioimmediatnovareso.it

annotazioni:

L'istanza compilata dal beneficiario (o ex) viene condivisa con il funzionario regionale che la valida. Il documento validato sarà disponibile in formato PDF con la dicitura: "Approvata dagli Uffici regionali competenti."




PRESENTAZIONE ISTANZA

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED
ATTIVITA' DI INCENTIVAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE PUBBLICO**

RESPONSABILE ATTUAZIONE

ING. FABIO ZANONE

**CENTRO DI RACCOLTA DI BORGO TICINO
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE**



1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DI UN'AREA ATTREZZATA PER LA GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI BORGOTICINO

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenza culturale
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti intelligenti
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Area/ Rifornimento/assistenza area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... campo non selezionabile né digitabile; da attivare in caso di necessità futura

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquistazione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedesi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o ove l'attività immateriale produrrà i suoi effetti)

NO	COMUNE	CAP	VIA	CAP	CAP
	BORGOTICINO	28040	VIA PER CASTELLETTO TICINO	46.697757	9.616731

Handwritten signature

F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento prevede il collegamento fognario dell'area allargata e altre opere volte alla corretta gestione della acqua di dilavamento ed al miglioramento della funzionalità. L'adeguamento del sistema di raccolta intercomunale di borgo ticino prevede i seguenti interventi:


1. Collegamento alla fognatura Comunale;
2. Sistema di intercettazione e trattamento delle acque di prima pioggia;
3. Creazione di falda per lo sfogo delle acque del RAEE;
4. Completamento di parte della pavimentazione in cemento;
5. Creazione di zona lavaggio spazzatrice con relativo trattamento delle acque.

Per quanto riguarda la fognatura e le acque di prima pioggia, si fa presente che gli impianti sono essenzialmente composti dai seguenti componenti:

- rete di collegamento alla fognatura comunale;
- sistema di intercettazione acque di prima pioggia avente lo scopo di separare le prime acque dalle successive che possono essere scaricate direttamente al ricevitore finale;
- lo sfogo delle acque di prima pioggia avente lo scopo di trattare le acque in tempo sufficiente a favorire la separazione delle sostanze sedimentabili.

La fognatura raccoglie i reflui in una vasca in cui le acque di prima pioggia e di dilavamento verranno sboccate per essere poi le acque di prima pioggia saranno accumulate nella vasca, mentre quelle successive, verranno emesse nel pozzo percolato esistente. La sezione di accumulo svolge anche la funzione di dissabbiatore, separando dall'acqua le sostanze inerti sedimentabili.

Successivamente, entro le 48 ore successive all'evento piovoso, le acque di prima pioggia saranno sboccate alla fognatura con il sistema di intercettazione. Per quanto riguarda la zona lavaggio spazzatrice, verrà ricavata un'apposita area per il lavaggio della spazzatrice con pavimento drenante. Per quanto riguarda la nuova falda, è prevista la realizzazione di una nuova falda a copertura dei cassoni per la raccolta del



G) GUP (ove già richiesto)

Non richiesto

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Nota: Non previsto per il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti Interessati dell'opera

- Intervento conforme alla documentazione urbanistica vigente già certificata alla data di presentazione

In caso di intervento che necessita di variante urbanistica:

a) Indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturata
- Altre..... campo non selezionabile né digitabile: da allivare in caso di necessità futuro

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Investimenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Nota

Handwritten signature and initials

L) Avvenimenti all'attività procedente riguardanti l'intervento

[Empty box for reporting events]

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI.

In caso affermativo indicare quali:

[Empty box for specifying constraints]

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

È necessaria ma non è stata esperta

Conferenza dei Servizi prevista per il: [09/09/2008]

È necessaria ed è stata esperta con il seguente esito:

Conferenza di servizi relativa all'iter di V.I.A. L'ultima conferenza dei servizi si è tenuta in data 04.09.2008. È stata successivamente rilasciata l'autorizzazione della Provincia di Novara n° 4844 del 10/11/2008.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare:

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura [12/11/2008]

c) la data prevista di attivazione della procedura [09/09/2008]

Nota: Procedura di VIA terminata con rilascio Autorizzazione della Provincia di Novara N. 4844 del 10/11/2008

PD
8/9
[Handwritten signatures]

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità e seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita tra Medio Novaresa Ambiente S.p.a. e Comuni di Borgo Ticino e Castelletto Soria Ticino
 Altro. Diritto di superficie concesso dai Comuni di Borgo Ticino e Castelletto Soria Ticino al Consorzio Medio Novaresa

Prevedimenti necessari	Data prevista	Costi previsti
		€
		€
		€
POSSIBILITA' DI AGGIUNGERE LE RIGHE NECESSARIE		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi (tra quelli sopra elencati dal punto A) al punto P)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto competente	Orinato (SUI/O)	Data emanazione prevista
Avvulazione al senel dell'art. 208 del D.lgs 162/2006	Provincia di Novara	SI	19/11/2009
Contratto di compravendita	Medio Novaresa Ambiente S.p.a. o Comuni di Borgo Ticino e Castelletto Soria Ticino	no	31/12/2011
Diritto di superficie	Consorzio Medio Novaresa	no	31/12/2011

DL
Ando

2. CRONOGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvato alla data vigente:

- AZIONE MATERIALI
- STUDIO DI FATTIBILITÀ
- PROGETTO PRELIMINARE
- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuali

Attività	Data Inizio	Data Fine	Stato	Responsabile
B1 STUDIO DI FATTIBILITÀ				
Note				
B2 LIVELLI DI PROIEZIONE:				
1 PRELIMINARE		10/11/2008	E	
Note Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 94 del 10/11/2008				
2 DEFINITIVA		02/02/2010	E	
Note Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 00 del 02/02/2010				
3 ESECUTIVA	01/08/2014	P	31/10/2014	P
Note				

N.B. (1) In caso di data fine Effettiva, nella "Note" indicare gli esiti del provvedimento del bene dello stesso competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni limitate (1)

Attività	Data Inizio	Data Fine	Stato	Responsabile
D1 PROCEDURA DI GIUDICAZIONE (2)	01/11/2014	P	31/12/2014	P
Note				
D2 ESECUZIONE LAVORI	01/01/2015	P	31/12/2015	P
Note				
D3 COLLAUDO	01/01/2016	P	31/01/2016	P
Note				
D4 FUNZIONALITÀ	01/02/2016	P		P
Note				

N.B.

(1) In caso di azioni limitate (1), compilare i punti come segue:

01 Le date vanno indicate come il fine delle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi

02 Le date vanno indicate come il fine per l'esecuzione del contratto

03 Le date vanno indicate come il fine dell'attività del contratto, ossia all'ingresso in conclusione delle operazioni di verifica e controllo

(2) Nella "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerta

(3) In caso di data fine Effettiva, nella "Note" indicare gli esiti del provvedimento del bene dello stesso competente

[Handwritten signatures and initials]

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

488.000,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	76.148,00	76.148,00	15,40%
anno 2015	0,00	412.854,00	412.854,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	0,00	488.000,00	488.000,00	

N.B.

(1) Valore del "profitto di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

1	Consorzio Medio Novaresse	0,00	€ 230.000	Bilancio di previsione e Pluriennale approvato con Delibera dell'Assemblea Consorzio n. 6 del 18/07/2013
2	Regione Piemonte	0,00	€ 258.000	
3		0,00	0,00	
4		0,00		

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Alle amministrative mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

[Handwritten signature]

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

C.F. e P.IVA	01694880038
Denominazione	Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novaresa
Via	Via Loreto n. 19 - Borgomanero
Cap. Prov.	28021 - Novara
Telefono	0322/844887 - 0322/836588
Ente Web	http://consorzioimodlonovaresa.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento o del progetto

Nome Cognome	Pablo Pierno Madina
Data di nascita	10/08/1969
Codice Fiscale	MDNFP189M18F862M
Qualifica	Direttore
Via	Via Cuglietti n. 27 - Borgomanero
Cap. Prov.	28021 - Novara
Telefono	0322/844887 - 0322/836588
Ente Web	http://consorzioimodlonovaresa.it

annotazioni:

L'istanza compilata dal beneficiario (bozza) viene condivisa con il funzionario regionale che la valuterà. Il documento validato sarà disponibile in versione PDF con la dicitura: "Approvata dagli Uffici regionali competenti."

ED
 9/01



PRESENTAZIONE ISTANZA

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED
ATTIVITA' DI INCENTIVAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE PUBBLICO**

RESPONSABILE ATTUAZIONE

ING. FABIO ZANONE

CENTRO DI RACCOLTA DI GRIGNASCO

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo Intervento

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DI UN'AREA ATTREZZATA PER LA GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI GRIGNASCO

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze civili
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apert/ Rifunzionizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... campo non selezionabile né digitabile: da attivare in caso di necessità futura

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi


D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o ove l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

NO	GRIGNASCO	28076	VIA VERDI	45,676915	9,351367

210


F) Descrizione sintetica dell'intervento

Il centro di raccolta verrà dotato di un'adeguata viabilità interna e di una pavimentazione bituminosa nell'area di manovra e di una impermeabilizzata (calcestruzzo) nelle zone di scarico e deposito rifiuti; Verrà creato un idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta rifiuti composto da una rete di raccolta delle acque meteoriche e di un sistema per il loro trattamento;

Tale impianto verrà così realizzato:

- Impianto di decantazione per eliminare sabbie e ghiaie.
- Impianto decantatore per il deposito degli oli e grassi.
- Allaccio alla rete fognaria esistente.

Inoltre l'area adibita a centro di raccolta verrà recintata ad un'altezza non inferiore ai due metri e per tutto il perimetro sarà garantita la presenza di barriere, alberi o aiuole, a scopo di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.

All'esterno dell'area di impianto saranno presenti sistemi di illuminazione ed apposita cartellonistica ben visibile per dimensioni e collocazione, indicando le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento.

G) CUP (ove già richiesto)

Non richiesto

H) Coerenza con la Programmazione della G.C.P.P. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note: Non previsto per il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novaresa

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di intervento che necessita di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altro..... campo non selezionabile né digitabile; da attivare in caso di necessità future

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per insediamenti produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

ED
De
4/9
10/10

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

[Empty box for previous activities]

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

- NO
- SI

In caso affermativo indicare quali:

[Empty box for constraints]

N) Conferenza dei Servizi

- Non è necessaria
- È necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il: (gg/mm/aaaa)

- Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

[Empty box for conference outcome]

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

- NO
- SI
- progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare:

a) l'amministrazione competente

- Stato
- Regione
- Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

[Empty box for notes]

Alc
[Signature]

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà del Comune di Grignasco
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro. Diritto di superficie concesso dal Comune di Grignasco al Consorzio Medio Novarese

		€
		€
		€
POSSIBILITA' DI AGGIUNGERE LE RIGHE NECESSARIE		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto P)

Autorizzazione ai sensi del D.M. 08/04/2008	Comune di Grignasco	no	Giugno 2014
Diritto di Superficie	Consorzio Medio Novarese	no	31/12/2014

ED
 6/8
 [Signature]

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvato alla data vigente

- AZIONI IMMATERIALI
- STUDIO DI FATTIBILITA'
- PROGETTO PRELIMINARE
- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuali

Attività	Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Stato
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'			
Nota				
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:			
1	PRELIMINARE			
Nota				
2	DEFINITIVA		21/04/2009	E
Nota Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 21/04/2009				
3	ESECUTIVA	01/05/2014		P
			31/10/2014	P
Nota				

N.B. (1) In caso di data fine Effettiva, nella "Nota" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

Attività	Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Stato
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/11/2014		P
			31/12/2014	P
Nota				
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/01/2016		P
			31/12/2016	P
Nota				
D3	COLLAUDO	01/01/2016		P
			31/01/16	P
Nota				
D4	FUNZIONALITA'	01/02/2016		P
Nota				

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- 01 La data vanno intese come riferite alla data di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi
- 02 La data vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto
- 03 La data vanno intese come riferite alla chiusura del contratto, esse ottenengono alla conclusione delle operazioni di verifica e controllo

(2) Nella "Nota" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine Effettiva, nella "Nota" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

Handwritten signature/initials

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

184.000,00

anno	costo	costo	costo	percentuale
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	42.100,00	42.100,00	22,88%
anno 2015	0,00	141.900,00	141.900,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
TOTALE	0,00	184.000,00	184.000,00	100,00%

N.B.

(1) Traccia del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

numero	denominazione	importo	importo	note
1	Consorzio	0,00	€ 92.000	Bilancio di previsione e Pluriennale approvato con Delibera dell'Assemblea Consorziale n. 9 del 18/07/2013
2	Regione	0,00	€ 92.000	
3		0,00	0,00	
4		0,00		
TOTALE		0,00	184.000,00	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Allo amministrativo mediante il quale le risorse di cui alle fonti indicate sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dall Ente/Azienda

Nome Cognome	C.F. e P.IVA 01684890036
Indirizzo	Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novaresa
Indirizzo	Via Loreto n. 10 - Borgomanero
Indirizzo	28021 - Novara
Telefono	0322/844997 - 0322/830688
Email	info@consorzioimediobnovaresa.it

A2 Dall del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento o del progetto

Nome Cognome	Fabio Pietro Modina
Data di nascita	18/08/1969
Codice Fiscale	MDNFPT80M19F952M
Qualifica	Direttore
Indirizzo	Via Quindici n. 27 - Borgomanero
Indirizzo	28021 - Novara
Telefono	0322/844997 - 0322/830688
Email	info@consorzioimediobnovaresa.it

annotazioni:

L'istanza compilata dal beneficiario (bozza) viene condivisa con il funzionario regionale che la validerà. Il documento validato sarà disponibile in versione PDF con la dicitura: "Approvato dagli Uffici regionali competenti"

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



PRESENTAZIONE ISTANZA

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED
ATTIVITA' DI INCENTIVAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE PUBBLICO**

RESPONSABILE ATTUAZIONE

ING. ALBERTO RAVARELLI

STRUTTURA

PROVINCIA DI NOVARA - SETTORE TECNICO EDILIZIA

Handwritten signature and stamp
A handwritten signature is present in the bottom right corner. Below it is a circular stamp containing the number "1/0" and some illegible text.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo Intervento

INSTALLAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA FOTOVOLTAICA PRESSO L'ISTITUTO PER GEOMETRI "P.L. NERVI" DI NOVARA

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... campo non selezionabile né digitabile: da allivare in caso di necessità futuro

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (Indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o ove l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

PROV.	Comune	CAP	Via	Coordinate UTM (Nord)	Coordinate UTM (Est)
NO	Novara	28100	Via San Bernardino da Siena n. 10	45,443648N	8,6310E

Handwritten signature and initials

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Realizzazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza nominale di picco di 246 kWp, posto sulla copertura di alcuni palazzoni degli Istituti scolastici

- I.T.E. "O.F. MOSSOTTI" - Via Curtatone n. 3 - Novara
- I.T.S.G. "P. L. NERVI" - Via San Bernardino da Siena n. 10 - Novara

ELEMENTI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO I.T.S.G. "P.L. NERVI"

Il totale di copertura ospiterà n° 19 stringhe elettriche che afferiscono ad 1 inverter, corredato di sezionatori CC di stringa e diodi di blocco.

L'inverter ha una potenza nominale AC di 84,00 kW, con tensione nominale AC di 400 V. I moduli fotovoltaici avranno i seguenti requisiti:

- moduli in silicio policristallino, con dimensioni pari a 1840 x 992 x 40 mm per modulo;
- potenza del singolo modulo pari a 245 Wp;
- Superficie installata: 460 mq;
- Inclinazione: 6°;

- Potenza dell'impianto: 68,15 kW;

- Configurazione elettrica: n° 19 stringhe elettriche.

ELEMENTI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO I.T.E. "O.F. MOSSOTTI" 1:

Il totale di copertura ospiterà n° 7 stringhe elettriche che afferiscono ad 1 inverter, corredato di sezionatori CC di stringa e diodi di blocco.

L'inverter ha una potenza nominale AC di 33,00 kW, con tensione nominale AC di 400 V. I moduli fotovoltaici avranno i seguenti requisiti:

- moduli in silicio policristallino, con dimensioni pari a 1840 x 992 x 40 mm per modulo;
- potenza del singolo modulo pari a 246 Wp;
- Superficie installata: 240 mq;
- Inclinazione: 13°;

- Potenza dell'impianto: 34,30 kW;

- Configurazione elettrica: n° 7 stringhe elettriche.

ELEMENTI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO I.T.E. "O.F. MOSSOTTI" 2:

Il totale di copertura ospiterà n° 10 stringhe elettriche, tutte composte da n° 18 moduli fotovoltaici. Tutte le stringhe afferiscono a due inverter, corredati di sezionatori CC di stringa e diodi di blocco. I due inverter ha una potenza nominale AC di 25,00 kW, con tensione nominale AC di 400 V. I moduli fotovoltaici hanno i seguenti requisiti:

- moduli in silicio policristallino, con dimensioni pari a 1840 x 992 x 40 mm per modulo;
- potenza del singolo modulo pari a 248 Wp;
- Superficie installata: 340 mq;
- Inclinazione: 13°;

- Potenza dell'impianto: 49,00 kW;

- Configurazione elettrica: n° 10 stringhe elettriche.

3/9
[Stampa circolare con data 3/9]
[Firma]

G) CUP (ove già richiesto)

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di intervento che necessita di variante urbanistica:

a) Indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... campo non selezionabile né digitabile: da attivare in caso di necessità futura

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

bu

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

es. bandi andati deserti, progetti modificati ...

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

es. L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui al D.lgs. Copia pratiche edilizie rilasciate per l'immobile oggetto dell'intervento; ..

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

È necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il: (gg/mm/aaaa)

È necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

(Art. 26, c. 1) L'autorità competente ... si esprime ... nel controcinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1 Art. 16, c. 1) L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare:

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

5/8
L
Fatti

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... specificare

Descrizione dell'area	Superficie	Valore
		€
		€
		€
POSSIBILITA' DI AGGIUNGERE LE RIGHE NECESSARIE		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto P)

Tipologia dell'atto amministrativo	Stato dell'atto amministrativo	Data di inizio	Data di fine

See

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla data vigente

- AZIONI IMMATERIALI
- STUDIO DI FATTIBILITA'
- PROGETTO PRELIMINARE
- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuali

CATEGORIA	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DATA INIZIO	STATO	DATA FINE	PUNTO
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	02/09/2013	E	21/10/2013	P
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	22/10/2013	P	16/11/2013	P
Note					
2	DEFINITIVA	16/11/2013	P	20/12/2013	P
Note					
3	ESECUTIVA	06/01/2014	P	14/02/2014	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

CATEGORIA	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DATA INIZIO	STATO	DATA FINE	PUNTO
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	03/03/2014	P	03/08/2014	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	14/07/2014	P	19/12/2014	P
Note					
D3	COLLAUDO	22/12/2014	P	30/08/15	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	12/01/2015			
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:


D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni e servizi

D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto, esse allengono alla conclusione delle operazioni di verifica e controllo

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente



3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

380.000,00

Anno	Realizzato	Totalizzato	Cumulato	Percentuale
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	300.000,00	300.000,00	78,95%
anno 2015	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	0,00	380.000,00	380.000,00	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di finanziamento	Importo (€)	Importo (€)	Esclusione (€)
1 Provincia	0,00	e 47.000	ECONOMIE DI MUTUI
2 Regione	0,00	e 333.000	
Totale (6)	0,00	380.000,00	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

Handwritten signature and initials

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda


Codice fiscale/AZIENDA	80026860034
Denominazione/ragione sociale	PROVINCIA DI NOVARA
Indirizzo	P.zza Matteotti n. 1
CAP/Provincia	28100 - NOVARA
Telefono	0321/378700 - 703 - fax 0321/378795
Email	edilizia@provincia.novara.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento o del progetto

Nome e cognome	ALBERTO RAVARELLI
Data di nascita	21/12/1982
Codice fiscale	RVRLRT82T21F9620
Sintetico di appartenenza (se applicabile)	PROVINCIA DI NOVARA
Indirizzo	P.zza Matteotti n. 1
CAP/Provincia	28100 - NOVARA
Telefono	0321/378700 - 703 - fax 0321/378795
Email	edilizia@provincia.novara.it

annotazioni:

L'istanza compilata dal beneficiario (bozza) viene condivisa con il funzionario regionale che la validerà. Il documento validato sarà disponibile in versione PDF con la dicitura: "Approvata dagli Uffici regionali competenti."



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE
Gestione Raccolta e Recupero del Rifiuti

Prot. n° 1034

Novara, 4 ottobre 2013

Spett.le

PROVINCIA DI NOVARA
3° Settore: Ambiente, Ecologia,
Energia
Ufficio Programmazione
Ambientale

c.a. Dott. Borasi
Corso Cavallotti 31
28100 NO

REGIONE PIEMONTE.
Direzione Ambiente
Ciclo Integrato dei rifiuti

c.a. Dott.ssa Claudia Bianco
Via Principe Amedeo 17
10123 Torino

OGGETTO: Intesa Istituzionale di Programma tra Regione e Provincia di Novara del 19 settembre 2013 - Interventi infrastrutturali a supporto del sistema di raccolta differenziata.

Con riferimento all'oggetto ed agli accordi telefonici intercorsi con il Dott. Borasi, siamo con la presente ad inoltrare prima bozza delle schede d'intervento compilate, relative ai centri di conferimento di Novara, in Via delle Rosette e di Galliate, strada viariale del Piaggio. Ci riserviamo altresì di inviare ulteriori aggiornamenti appena disponibili.

Cordiali saluti.

[Firma]
Aut. 11/2013/2013

CBN - Consorzio di Bacino Basso Novarese - Via Socrate 1/A - 28100 Novara
P. IVA 01014290037 - C.F. 80029140037
Tel. 0321/397290 - Fax 0321/398334 - E mail cbbn@cbbn.it

[Firma]



PRESENTAZIONE ISTANZA

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED
ATTIVITA' DI INCENTIVAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE PUBBLICO**

RESPONSABILE ATTUAZIONE

ARDIZIO FRANCESCO

STRUTTURA

CONSORZIO DI BACIRO BASSO NOVARESE

1/8

A handwritten signature is written over a circular stamp. The signature appears to be "F. Ardizio". The stamp is a circular official seal, likely from the Consorzio di Baciro Basso Novarese, though the text within it is illegible.

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

..... CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN COMUNE DI GALLIATE

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenza culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Aree di riqualificazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... campo non selezionabile né digitale; da attivare in caso di necessità future

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.


E) Localizzazione geografica dell'intervento (Indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o ova l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Iniziativa	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. X	Coord. Y
NO	GALLIATE	28068	VIA DEL PIAGGIO		

Ben
10/10

F) Descrizione sintetica dell'intervento

ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI CONFERIMENTO RIFIUTI



G) CUP (ove già istruito)

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) Indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altro..... campo non selezionabile né digitabile: da attivare in caso di necessità future.

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

13
ACB
bcu

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

es. bandi andati deserti, progetti modificati ...

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area si trova nella zona antistante al Parco del Ticino, con vincoli regolamentati dall'art. 63 NTA del PRGC di Gallarate del 2009, classe di idoneità geologica 2a

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

È necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il: (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

(Art. 28, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nel
centocinquanta giorni successivi alla presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Art. 15, c. 1) L'autorità competente esprime il proprio
parere motivato entro il termine di novanta giorni.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare:

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

ED
AC
6/10
1/1

P) Disponibilità delle aree su cui ricada l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

PROPRIETA' COMUNALE

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi previsti
		€
		€
		€
POSSIBILITA' DI AGGIUNGERE LE RIGHE NECESSARIE		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto P)

Tip. di Atto e acquisizione	Segretario Competente	Emanato (S/N/O)	Data Emanazione Prevista

ben
[Signature]

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvato alla data vigente

- AZIONI IMMATERIALI
 STUDIO DI FATTIBILITA'
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuali

		Data inizio (ase) (gg/mm/aaaa)	Provista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Provista/ Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'			27/00/2013	E
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	11/10/2013	P	31/10/2013	P
Note					
2	DEFINITIVA	16/11/2013	P	10/12/2013	P
Note DIPENDE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA					
3	ESECUTIVA	08/01/2014	P	30/01/2014	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio (ase) (gg/mm/aaaa)	Provista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Provista/ Effettiva (2) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	10/02/2014	P	12/05/2014	P
Note PROCEDURA NEGOZIATA					
D2	ESECUZIONE LAVORI	16/09/2014	P	30/10/2014	P
Note					
D3	COLLAUDO	09/11/2014	P	20/11/14	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	26/11/2014	P	26/11/2014	P
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:


D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione e stipula del contratto di affidamento di beni o servizi

D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto, esse attengono alla conclusione delle operazioni di verifica e controllo

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente



3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

335.000,00

di cui:	Realizzata	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	335.000,00	335.000,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	0,00	335.000,00	335.000,00	

N.B.

(1) Tracce del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (così realizzate) o che si prevede di svolgere (così da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Risorse da reperire	Restri provvedimento (2)
1 Consorzio	0,00	€ 205.000	
2 Regione	0,00	€ 130.000	
4	0,00		
6	0,00		
Totale	0,00	335.000,00	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Alti ENI, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

Handwritten signature and initials

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dall Ente/Azienda


Codice Fiscale/PIVA	80029140037 / 01614280037
Denominazione/Ragione sociale	CONSORZIO DI BAGINO BASSO NOVARESE
Indirizzo	VIA SOCRATE 1/A
CAP - Provincia	28100 NOVARA
Telefono/Fax	0321/397296 - 0321/398334
E-mail	cbbn@cbbn.it

A2 Dall del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento o del progetto

Nome Cognome	FRANCESCO ARDIZIO
Data di nascita	23/12/1964
Codice Fiscale	RDZFNC64T23L695O
Struttura di appartenenza nell'Ente	DIREZIONE
Indirizzo	VIA SOCRATE 1/A
CAP - Provincia	28100 NOVARA
Telefono/Fax	0321/397296 - 0321/398334
E-mail	cbbn@cbbn.it

annotazioni:

L'istanza compilata dal beneficiario (bozza) viene condivisa con il funzionario regionale che la valuterà. Il documento validato sarà disponibile in formato PDF con la dicitura: "Approvato dagli Uffici regionali competenti!"





PRESENTAZIONE ISTANZA

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED
ATTIVITA' DI INCENTIVAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE PUBBLICO**

RESPONSABILE ATTUAZIONE

ARDIZIO FRANCESCO

STRUTTURA

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

Handwritten signature

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI IN COMUNE DI NOVARA - VIA DELLE ROSETTE, QUARTIERE NORD

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenza culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apert/ Rifunzionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... campo non selezionabile né diglabbile; da attivare in caso di necessità future

N.B. Per lo specifico sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per lo specifico di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.


E) Localizzazione geografica dell'intervento (Indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o ove l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. X	Coord. Y
NO	NOVARA	28100	VIA ROSETTE S.N.		

Ampl...

F) Descrizione sintetica dell'intervento

REALIZZAZIONE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI NOVARA



ben

G) CUP (ove già richiesto)

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già verificabile alla data di presentazione
In caso di intervento che necessita di variante urbanistica:

a) Indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... campo non selezionabile né digiabile: da attivare in caso di necessità futura

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attivazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per insediamenti produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

Handwritten initials and signature: *PA* and *Dei*

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

es. bandi bandi deserti, progetti modificati ...

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

es. L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui al D.lgs. Copia pratiche edilizie rilasciate per l'immobile oggetto dell'intervento; ..

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata espressa

Conferenza dei Servizi prevista per il: (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata espressa con il seguente esito:

(Art. 28, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nel
centocinquanta giorni successivi alla presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Art. 16, c.1) L'autorità competente esprime il proprio
parere motivato entro il termine di novanta giorni.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare:

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

Ben

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

PROPRIETA' COMUNALE

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi previsti
		€
		€
		€
POSSIBILITA' DI AGGIUNGERE LE RICHE NECESSARIE		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi (tra quelli sopra elencati dal punto A) al punto P)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emesso (S/NO)	Data Estinzione Prevista

Handwritten signature and stamp

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla data vigente

- AZIONI IMMATERIALI
 STUDIO DI FATTIBILITA'
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuali

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Previsibile/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Previsibile/ Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			09/10/2013	E
Note					
2	DEFINITIVA	10/10/2013	P	30/10/2013	P
Note					
3	ESECUTIVA	03/11/2013	P	20/11/2013	P
Note DIPENDE DALLA FIRMA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA					

N.B. (1) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Previsibile/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Previsibile/ Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	08/01/2014	P	10/04/2014	P
Note PROCEDURA NEGOZIATA					
D2	ESECUZIONE LAVORI	21/04/2014	P	21/10/2014	P
Note					
D3	COLLAUDO	27/10/2014	P	10/11/14	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	17/11/2015	P	17/11/2014	P
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di definizione o stipula del contratto di affidamento di beni e servizi
 D2 Le date vanno intese come riferite alla esecuzione del contratto
 D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto, esse attengono alla conclusione delle operazioni di verifica o controllo

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: Effettiva, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

bu

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO 434.000,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	434.000,00	434.000,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	0,00	434.000,00	434.000,00	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno, ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di finanziamento (1)	Risorse già repartite	Risorse da repartire	Estremi provvedimento (2)
1 Consorzio	0,00	€ 272.000	
2 Regione	0,00	€ 162.000	
4	0,00		
6	0,00		
Totale	0,00	434.000,00	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Allo amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/PIVA	80029140037 / 01614290037
Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO DI BAGINO BASSO NOVARESE
Indirizzo	VIA SOCRATE 1/A
CAP - Provincia	28100 NOVARA
Telefono/Fax	0321/397298 - 0321/398334
E-mail	cbbn@cbbn.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento o del progetto

Nome Cognome	FRANCESCO ARDIZIO
Data di nascita	23/12/1964
Codice Fiscale	RDZFN04T23L6680
Situazione di appartenenza nell'Ente	DIREZIONE
Indirizzo	VIA SOCRATE 1/A
CAP - Provincia	28100 NOVARA
Telefono/Fax	0321/397298 - 0321/398334
E-mail	cbbn@cbbn.it

annotazioni:

L'istanza compilata dal beneficiario (bozza) viene condivisa con il funzionario regionale che la valuterà. Il documento validato sarà disponibile in versione PDF con la dicitura: "Approvata dagli Uffici regionali competenti."

Beu

ALLEGATO A)

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
SETTORE BILANCI

BILANCIO DI GESTIONE (PLURIENNALE)
STAMPA PER CAPITOLO
ACCORDO DI PROGRAMMA GESTIONE RIFIUTI INCENTIV.ENERGETICA SETTORE PUBBLICO (PROV.NOVARA)

VARIAZ. N. 479 / 13/12/2013 *** BOZZA ***

PAG. 1

SPESA

CAPITOLO	UPB	DESCRIZIONE	2014	2015
217946/0	DE10142	DI NUOVA ISTITUZIONE		
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED ATTIVITA' DI INCENTIVAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE PUBBLICO PREVISTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI NOVARA (ART.7 DELLA L.R.9/2013).			+635.500,00	+414.500,00
297917/0	DB08022	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	-635.500,00	-414.500,00
Totale SPESA			+0,00	+0,00
SALDO (ENTRATA - USCITE)			+0,00	+0,00

E/U ANNO CAPITOLO

RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI

U 2014 297917/0

CORRELATI :

E 2014 55635/0