

Codice DB1809

D.D. 11 giugno 2014, n. 296

**L.r.24/01/2000, n.4 e s.m.i. - Piano annuale di attuazione 2006 - Comune di Pocapaglia (CN) - Progetto: Restauro spazi seminterrati del municipio ad uso museale e creazione punto informativo - Approvazione di variante con rideterminazione del contributo - istanza 04/06/91**

Vista la Legge Regionale 24/1/2000, n. 4 modificata con Legge Regionale 24/1/2000, n. 5 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" che promuove, in conformità al principio del turismo sostenibile, lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 327 del 14/07/2008, ai sensi della L.R. 24 gennaio 2000, n.4 e s.m.i. – Piano di Attuazione 2006, sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati e concessi i contributi utilizzando completamente lo stanziamento quantificato con la D.G.R. n.66 – 6591 del 07.07.2008 per il sostegno del medesimo "Piano";

visto che con Determinazione Dirigenziale n. 592 del 26.09.2008, sono stati formalmente attribuiti i contributi in conto capitale concessi con la precedente D.D. n. 327 del 14/07/2008 e veniva concesso, tra gli altri, al comune di Pocapaglia (CN) un contributo in conto capitale di € 201.000,00 pari al 60% della spesa ammessa pari a € 335.000,00 per la realizzazione del progetto in epigrafe;

dato atto che con D.D. n. 207 del 30.03.2012 in seguito alla approvazione di una variante, la spesa ammissibile è stata ricalcolata in € 323.897,00 e di conseguenza ridotto il contributo regionale in conto capitale da € 201.000,00 a € 194.338,20;

vista la nota n.1068 del 08.04.2014, con la quale il comune di Pocapaglia ha richiesto l'approvazione di una seconda variante al progetto finanziato;

dato che la variante proposta prevede l'inserimento nel quadro economico definitivo della spesa inerente all'acquisto di un montapersona, non previsto nel progetto ammesso a contributo dalla Regione Piemonte, e di conseguenza delle spese dei lavori in economia inerenti la rifunzionalizzazione degli spazi seminterrati dell'edificio, inoltre dalla progettazione iniziale è stato stralciato il rifacimento del tetto, poi realizzato dal Comune contemporaneamente alla pavimentazione del cortile nell'ambito di rifacimento della sede comunale;

vista la documentazione inviata dalla quale risulta che il quadro economico così come modificato e dopo apposito scomputo da parte di questo ufficio, dell'acquisto e delle spese inerenti i lavori per l'installazione del montapersona, non previste dal progetto iniziale, ammonta a un costo di € 281.299,20, inferiore alla spesa ammessa contributo di € 323.897,00; ricalcolato con la D.D. n. n. 207 del 30.03.2012, in seguito alla approvazione di una prima variante con rideterminazione del contributo regionale;

ritenuto di accogliere la variante sopra descritta, adeguando la spesa da ammettere a contributo in € 281.299,20 riducendo di conseguenza da € 194.338,20 a € 168.779,52 il contributo in conto capitale da concedere al Comune di Pocapaglia per la realizzazione del progetto variato;

precisato che, in conseguenza del presente atto, si viene a determinare un'ulteriore economia di spesa pari a € 25.558,68 che è da considerarsi comerisorsa disponibile sul fondo per il sostegno del Piano annuale di attuazione 2006, che verrà accertata con successivo atto a procedimento concluso;

accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla L.R.24.01.2000 n.4 e s.m.i. interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici - Piano annuale di attuazione 2006.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e la Legge regionale n. 7/2005 “*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” (e s.m.i.) (artt. 4 “*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*”, 14 “*Indirizzo politico-amministrativo*” e 17 “*Funzioni dei dirigenti*”);

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*” (art. 17 “*Attribuzioni dei dirigenti*”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “*Statuto della Regione Piemonte*”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 “*Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport*”;

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “*Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino*”;

vista la notifica dell'incarico *ad interim* alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Virginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.*” ;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

*determina*

- di prendere atto della variante sopra descritta proposta dal comune di Pocapaglia (CN) titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto:Restauero spazi seminterrati del municipio ad uso museale e creazione punto informativo – ai sensi della L.R.24.01.2000 n.4 e s.m.i.- Piano annuale di attuazione 2006 – Istanza 04.06/91;
- di rideterminare, per effetto della variante in oggetto in € 281.299,20 la spesa da ammettere a contributo ai sensi L.R. 24.01.2000 n.4 e s.m.i..-Piano di attuazione 2006;
- di ridurre, in considerazione della minor spesa ammessa, il contributo in conto capitale, da € 194.338,20 a €168.779,52 per la realizzazione del dtato progetto;
- precisato che, in conseguenza del presente atto, si viene a determinare una ulteriore economia di spesa pari a € 25.558,68 che è da considerarsi comerisorsa disponibile sul fondo per il sostegno del Piano annuale di attuazione 2006, che verrà accertata con successivo atto a procedimento concluso;
- di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nelle D.D.327 del 14.07.2008 e D.D. n. 592 del 26.09.2008 relative alla concessione del contributo stesso.
- Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione in quanto spesa riferita a impegno assunto anteriormente il 26.6.2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente del Settore  
Marzia Baracchino