

Codice DB1809

D.D. 11 giugno 2014, n. 298

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Comune di Verrone (BI) - Progetto : Intervento recupero castello di Verrone - Istanza n. 4.06/169- Proroga del termine di conclusione dei lavori.

Visto che con la D.D. n.327 del 14.07.2008, ai sensi della L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i - Piano di Attuazione 2006, sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati e concessi i contributi utilizzando completamente lo stanziamento quantificato con la D.G.R. n.66 – 6591 del 07.07.2008 per il sostegno del medesimo “Piano”;

visto che con D.D. n.592 del 26.09.2008, sono stati formalmente attribuiti i contributi in conto capitale concessi con la precedente D.D. n.327 del 14.07.2008, e veniva concesso tra gli altri al Comune di Verrone, un contributo in conto capitale complessivo di € 699.552,46 per la realizzazione del progetto in epigrafe.

Dato atto che il Comune di Verrone, sottoscriveva apposito “atto” di accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal “Piano annuale di attuazione 2006” nonché di quelle contenute nella D.D. n.327 del 14.07.2008;

visto che con D.D. n. 71 del 19/02/2013 è stata concessa una proroga del termine dei lavori fino al 31.12.2013;

visto che in data 16.12.2013, nota n. 5737 lo stesso ente, beneficiario del contributo, ha richiesto una proroga di fine lavori, che riguarda l’iter procedurale di gara per il progetto degli allestimenti al quale hanno partecipato concorrenti che hanno proposto soluzioni diversificate, comportando l’impiego di risorse e di tempo da parte dei commissari di gara;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti”);

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 “*Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport*”;

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “*Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino*”;

vista la notifica dell’incarico *ad interim* alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Virginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.*” ;

visto il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64;

determina

- di concedere al Comune di Verrone per l’esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del “Piano annuale di attuazione 2006”– Progetto: Intervento recupero castello di Verrone - Istanza n. 4.06/169 - una proroga del termine di ultimazione lavori fino al 31/12/2014.

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n.327 del 14.07.2007 e nella D.D. n.592 del 26.09.2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”:

Il Dirigente di Settore
Marzia Baracchino