

Codice DB1014

D.D. 16 ottobre 2014, n. 299

**Accordo di Programma Quadro Stato-Regione in materia di risorse idriche. Riprogrammazione economie 2008. D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008. Società Acque Potabili S.p.A. di Torino. Intervento n. 4-R07. Opere di ripristino e completamento rete fognaria sponda destra Torrente Belbo in Comune di Nizza Monferrato (AT). Rideterminazione finanziamento in Euro 214.000,00.**

#### IL DIRETTORE

Visto l'art. 2, comma 203, della legge n. 662/96 che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

visto l'Accordo di Programma Quadro Stato-Regione per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche sottoscritto a Roma il 18 dicembre 2002;

visto il IV° Atto Integrativo a tale Accordo, sottoscritto in data 29.5.2007, finanziato parte con le risorse di cui alla Delibera CIPE n. 3/2006, parte con le economie accertate sui precedenti Accordi di Programma e parte con fondi della Regione Piemonte;

rilevato che in esito a tale Accordo venne effettuata una ulteriore riprogrammazione di economie assentita, ai sensi delle relative disposizioni CIPE, dal Tavolo di Sottoscrittori in data 23.10.2008 e definitivamente approvata quindi dalla Regione Piemonte con D.G.R. 22-10126 del 24.11.2008;

rilevato che tra gli interventi proposti ed approvati con la citata D.G.R. era compreso quello identificato al n. 4-R07 "Opere di ripristino e completamento rete fognaria sponda destra Torrente Belbo in Comune di Nizza Monferrato (AT)", per un importo complessivo di euro 350.000,00, finanziato per euro 230.000,00 con le risorse derivanti dalle citate economie e per euro 120.000,00 mediante cofinanziamento dell'Ente attuatore;

vista la D.D. n. 752/DB1009 del 16.12.2010 con la quale è stato concesso alla Società Acque Potabili SpA di Torino per la realizzazione dell'intervento n. 4-R07, dell'importo complessivo di euro 350.000,00, il finanziamento di euro 230.000,00 a valere sulle risorse di cui alla riprogrammazione delle economie conseguite negli Accordi di Programma in materia di risorse idriche - D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008 - essendo i rimanenti euro 120.000,00 a carico della Società stessa;

rilevato che, ai sensi del punto 2 del dispositivo di cui alla citata determinazione, il finanziamento deve essere rideterminato in esito alle risultanze dell'appalto;

visto il Contratto d'Ordine di Acquisto n. 20110000087 dell'8 febbraio 2011 con il quale i lavori sopra richiamati sono stati appaltati per un importo di euro 221.497,12, oneri per la sicurezza pari ad euro 8.254,24 compresi, con un ribasso del 20,100% sull'importo a base di gara di euro 266.887,21;

rilevato che la Società Acque Potabili S.p.A., in corso di esecuzione dei lavori, ha redatto una perizia di variante al fine di adeguare le opere alle prescrizioni date dalla Provincia di Asti, Servizio Manutenzione Generale Viabilità e Patrimonio, e per risolvere alcune problematiche secondarie evidenziate nel corso dell'esecuzione dei lavori;

vista la nota prot. n. 11473 del 2.9.2014 con la quale la Società Acque Potabili S.p.A. di Torino ha trasmesso gli atti di perizia e l' Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, richiedendo la rideterminazione del finanziamento e l'utilizzo del ribasso di gara per i lavori aggiuntivi e migliorativi di cui alla citata perizia di variante;

rilevato che la suddetta perizia di variante dell'importo di euro 334.000,00 ha conseguito il preventivo assenso da parte dell'Autorità d'Ambito n. 5 "Astigiano Monferrato" rilasciato in data 16.9.2014 con propria nota prot. n. 950;

visto il nuovo quadro economico, a seguito del predetto appalto e della perizia di variante, nell'importo di euro 334.000,00,00 così ripartito:

A	Lavori comprensivi degli oneri di sicurezza pari a euro 11.303,24	Euro 290.046,63
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro 43.953,37
	di cui	
B1	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza e contabilità	Euro 33.917,06
B2	Spese tecniche per perizia suppletiva e di variante	Euro 3.720,00
B3	Spese tecniche per progettazione impianto elettrico	Euro 1.280,00
B4	Contributi previdenziali 4% su B1, B2 e B3	Euro 1.556,68
B5	Spese per relazione archeologica	Euro 2.000,00
B6	Espropri e servitù	Euro 1.000,00
B7	Danni, imprevisti ed arrotondamenti	Euro 479,63
<b>Totale complessivo</b>		<b>Euro 334.000,00</b>

rilevato che, rispetto al quadro economico iniziale di euro 350.000,00, risulta un'economia di progetto pari ad euro 16.000,00, da portare in deduzione dal finanziamento di euro 230.000,00 e dal quale ne consegue la seguente nuova copertura finanziaria:

Accordi di Programma Stato-Regione in materia di risorse idriche – Riprogrammazione economie 2008 DGR 22-10126 del 24.11.2008	Euro 214.000,00
Cofinanziamento a carico della Società Acque Potabili S.p.A. di Torino	Euro 120.000,00

vista la L.R. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la L.R. l'art. 28.07.2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

*determina*

1. di prendere atto che, per effetto dell'aggiudicazione dei lavori e della perizia di variante di cui in premessa, il costo complessivo dell'intervento, approvato con la D.G.R. 22-10126 del 24.11.2008

ed identificato al n. 4-R07 “Opere di ripristino e completamento rete fognaria sponda destra Torrete Belbo in Comune di Nizza Monferrato (AT)”, è pari ad euro 334.000,00 con una minor spesa di euro 16.000,00 rispetto al costo iniziale approvato di euro 350.000,00;

2. di rideterminare, conseguentemente, in euro 214.000,00 il finanziamento concesso con la DD 752/DB1009 del 16.12.2010 a favore della Società Acque Potabili S.p.A., Corso XI Febbraio n. 22, 10152 TORINO, per la realizzazione dell'intervento, la cui copertura finanziaria è garantita per euro 214.000,00 con le risorse di cui alla riprogrammazione delle economie conseguite negli Accordi di Programma Stato-Regione in materia di risorse idriche - D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008 - e per euro 120.000,00 mediante cofinanziamento a carico della Società medesima.

La spesa è impegnata con DD 664/DB1000 dell'11.11.2010 sul cap. 288218/2010 (Imp. 4617).

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati:

BENEFICIARIO	Società Acque Potabili SpA, Corso XI Febbraio n. 22, 10152 TORINO - Codice fiscale e Partita IVA 00489149912
IMPORTO	Euro 214.000,00
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ing. Salvatore De Giorgio
MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO	APQ Stato-Regione in materia di risorse idriche. Riprogrammazione economie 2008. DGR n. 22-10126 del 24.11.2008– intervento identificato al n. 4-R07

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore  
Salvatore De Giorgio