

Codice DB1809

D.D. 20 ottobre 2014, n. 513

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Comune di Guarene (CN) - Progetto: Completamento dell'itinerario architettonico e paesaggistico di Guarene - Istanza n. 4.06/301 - Presa d'atto di Variante in corso d'opera e rideterminazione del contributo.

Vista la D.G.R. n. 80-3601 del 02/08/2006, con la quale sono stati approvati rispettivamente, sulla base di quanto disposto all'art. 5 della L.R. 4/200 e s.m.i., il "Piano triennale degli interventi 2006-2008" ed il "Piano annuale di attuazione 2006";

visto che con D.D. n. 727 del 26/09/2007 è stata approvata la graduatoria generale per provincia delle istanze presentate ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2006" e, concessi i contributi in conto capitale agli Enti beneficiari suddivisi per provincia, fino al completo esaurimento dello stanziamento previsto per il medesimo "Programma";

visto che con D.D. n. 51 del 04/02/2008, seguendo l'ordine decrescente della graduatoria delle istanze presentate ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2006", approvata con la citata D.D. n. 727 del 26/09/2007, è stato formalmente concesso, fra gli altri, al Comune di Guarene, un contributo complessivo di € 323.200,00 (di cui € 319.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto ed € 4.200,00 per la realizzazione dello Studio di Fattibilità) a fronte di una spesa ammessa di € 550.000,00 sul progetto unitario;

dato atto che il Comune di Guarene, sottoscriveva apposito "atto di accettazione" del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal "Piano annuale di attuazione 2006" nonché di quelle contenute nelle Determine Dirigenziali di cui sopra;

visto che in data 03/10/2014 prot. n. 7418, il Comune beneficiario del contributo, ha richiesto l'approvazione di una variante in seguito ad alcune opere aggiuntive realizzate rispetto al progetto approvato, e in particolare le stesse consistono in: sistemazione impianto di illuminazione, manutenzione straordinaria della pavimentazione, acquisto di arredo urbano (panchine e fioriere) per migliorare complessivamente l'itinerario architettonico e paesaggistico del Comune di Guarene;

vista la documentazione tecnica inviata dalla quale risulta che il nuovo quadro economico successivo alla variante prevede una spesa complessiva di € 531.684,05, inferiore quindi alla spesa di € 550.000,00 ammessa a contributo con D.D. n. 727 del 26/09/2007 e formalizzata con D.D. n° 51 del 04/02/2008;

ritenuto, in conseguenza di quanto sopra descritto, di ridefinire la spesa del progetto unitario da ammettere a contributo e di conseguenza ridurre il contributo regionale da € 319.000,00 (quota di contributo riferita al progetto) a € 308.376,75 a cui si dovrà aggiungere la parte di contributo di € 4.200,00 relativa allo studio di fattibilità;

accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla L.R. 24.01.2000 n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" "Piano annuale di attuazione 2006"

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti”);

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”;

vista la D.G.R. n. 17-258 del 28.08.2014 avente ad oggetto “Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino”;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

determina

di prendere atto della variante sopra descritta del comune di Guarene titolare dell’iniziativa volta alla realizzazione del progetto: “Completamento dell’itinerario architettonico e paesaggistico di Guarene” – ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i – Piano annuale di attuazione 2006”– Istanza 4.06/301;

di rideterminare, per effetto della variante in oggetto, in € 531.684,05 la spesa del progetto unitario da ammettere a contributo;

di ridurre in considerazione della minore spesa ammessa, il contributo regionale da € 319.000,00 a € 308.376,75 a cui dovrà essere aggiunta la quota di contributo di € 4.200,00 relativa allo studio di fattibilità;

precisato che, in conseguenza del presente atto, si viene a determinare una economia di spesa di € 10.623,25 che è da considerarsi come risorsa disponibile sul fondo per il sostegno del Piano annuale di attuazione 2006 e che verrà accertata con successivo atto a procedimento concluso;

di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 727 del 26.09.2007 e D.D. n. 51 del 04.02.2008.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione in quanto spesa riferita a impegno assunto anteriormente al 26/06/2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte":

Il Dirigente
Marzia Baracchino