

Codice DB1809

D.D. 21 novembre 2014, n. 563

L. R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo..." - "Programma Triennale 2009-2011" - Annualita' 2009. Ulteriore proroga del termine di fine lavori e presa d'atto variante a favore del Comune di Macugnaga.

Vista la legge regionale 26.01.2009, n. 2 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di interventi realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni no profit attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

vista la D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009 così come modificata con D.G.R. n. 16 - 12794 del 14.12.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "*Programma Triennale degli interventi 2009-2011*", che ha definito gli strumenti di programmazione, le priorità di intervento, i contenuti per la valutazione dei progetti ed i criteri per il riparto delle spese, sulla base di quanto disposto all'art. 40, comma 2, della L.R. 2/2009 e s.m.i.;

considerato che il Programma Triennale 2009 - 2011, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 42, 43 e 44 della L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. interviene a favore di:

- Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili, disciplinati nella Parte prima del Programma (art. 42, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria A;
- Misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria, disciplinati nella Parte Seconda del Programma (art. 44, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria C;
- Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica, disciplinati nella Parte Terza del Programma (art. 43, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria B;

vista la determinazione dirigenziale n. 1314 del 23.12.2009 con la quale è stata approvata la modulistica costituente il "*Dossier di candidatura*" per la presentazione delle domande di contributo, in attuazione e come previsto dal citato "*Programma Triennale 2009 - 2011*";

visto che con la D.D. n. 1481 del 16.12.2010, utilizzando le disponibilità di risorse accertate, è stato concesso alla Società MonteRosaStar s.r.l. un contributo in conto capitale di € 229.726,00 per il progetto denominato "*Burky-Belvedere*" inerente lo sci da discesa;

vista la D.D. n. 274 del 10.05.2012 con la quale veniva modificato il beneficiario del contributo sostituendo la società MonteRosaStar s.r.l. con il Comune di Macugnaga in qualità di nuovo beneficiario;

considerato che con D.D. n. 43 del 05.02.2013 si è preso atto della variante suppletiva dell'impianto di innevamento e contestualmente si è concessa una proroga del termine di fine lavori al 30.06.2013;

visto che con nota prot. n. 5123 del 27.10.2014 il Comune di Macugnaga ha richiesto un'ulteriore proroga per la fine dei lavori fino al 30.07.2013, per realizzare interventi di regimazione delle acque sorgive, non previsti inizialmente nel progetto ma divenuti necessari come indicato da ordinanza sindacale n. 25 del 17.07.2013;

appurato che al paragrafo 3.9.2 della Parte terza del Programma Triennale 2009 – 2011 è prevista la concessione, per motivi eccezionali non dipendenti dalla volontà del beneficiario, di una proroga di fine lavori;

considerato che i motivi addotti dal Comune di Macugnaga, per la richiesta della citata proroga, non sono dipendenti dalla volontà del beneficiario, e pertanto rientranti nella previsioni della Parte terza del Programma Triennale 2009 – 2011;

ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta del Comune di Macugnaga in quanto rientrante nella previsioni di cui al paragrafo 3.9.2 della Parte terza del Programma Triennale 2009 – 2011 e di conseguenza prorogare il termine di fine lavori al 30.07.2013;

dato atto che, con la medesima nota, il Comune di Macugnaga ha richiesto anche la presa d'atto di una variazione al progetto iniziale concernente la realizzazione dei lavori di regimazione delle acque sorgive, divenuti necessari dopo l'ordinanza sindacale n. 25 del 17.07.2013, che trovano copertura nella voce di accantonamento di € 7.659,07 per imprevisti, già indicata nel quadro economico della variante di cui la Regione ha preso atto con D.D. n. 43 del 05.02.2013, e che non snaturano le finalità ed i caratteri propri del progetto approvato ed ammesso a contributo;

visto che, il Comune di Macugnaga sempre con la medesima nota richiedeva anche l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta per coprire l'importo in aumento relativo a tale variante;

vista la documentazione tecnica inviata dalla quale risulta che il progetto unitario così come modificato, prevede un costo di realizzazione di € 394.873,27 superiore alla somma di € 328.180,00 ammessa a contributo con D.D. n. 1481 del 16.12.2010;

accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla L.R. 26.01.2009 n. 2 e s.m.i., Piano Triennale 2009-2011;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e la Legge regionale n. 14/2014 *“Norme sul procedimento e disposizioni in materia di semplificazione”*;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e s.m.i. (artt. 4 *“Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”*, 14 *“Indirizzo politico-amministrativo”* e 16 *“Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”*);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “*Statuto della Regione Piemonte*”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la Legge regionale 28.07.2008 n. 23 “*Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale*” - art. 17 “*Attribuzioni dei Dirigenti*” - art. 18 “*Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi*”;

vista la Legge regionale 04/07/2005 n. 7 “*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 17 – 258 del 28.08.2014 avente ad oggetto “ *Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino* ”;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.*”;

visto il paragrafo 3.9.2 della Parte Terza del Programma Triennale 2009 – 2011;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

determina

di prendere atto della variante sopra descritta dal Comune di Macugnaga titolare dell’iniziativa volta alla realizzazione del progetto: “*Burky_Belvedere*” inerente lo sci da discesa – ai sensi della L.R. 26/01/2009, n. 2 e s.m.i. - Programma Triennale 2009-2011 – Istanza 2.09/35;

di autorizzare l'utilizzo dell'economia derivante dal recupero del ribasso d'asta, ai sensi della L.R. 26/01/2009, n. 2 e s.m.i. – Programma Triennale 2009-2011 per l'intervento denominato “*Burky-Belvedere*”;

di confermare a favore del Comune di Macugnaga il contributo complessivo di € 229.726,00 concesso con D.D. n. 1481 del 16.12.2010;

di concedere al Comune di Macugnaga per l'esecuzione del medesimo progetto un'ulteriore proroga del termine di ultimazione lavori fino al 30.07.2013.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Dirigente del Settore
Marzia Baracchino