

Codice A18230

D.D. 10 febbraio 2015, n. 291

Attuazione del Piano Alluvione 2000 (interventi di seconda fase) sulle ex strade statali trasferite al demanio della Regione in attuazione del D.lvo 112/98 - Proroga della Convenzione tra la Regione Piemonte e SCR-Piemonte (gia' ARES) rep. 11745 del 20/11/2006.

Con D.D. n. 534 del 19/10/2006 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'ARES Piemonte per l'attuazione degli interventi di seconda fase del Piano Alluvione 2000, sulle ex strade trasferite al demanio della Regione Piemonte in attuazione del D.lvo 112/98.

In data 24 ottobre 2006 è stata sottoscritta la sopracitata convenzione tra la Regione Piemonte e l'ARES Piemonte, repertoriata in data 20/11/2006 al n. 11745, nella quale sono previsti n. 9 interventi da attuarsi sul territorio delle diverse province piemontesi, anche attraverso l'intervento diretto delle Amministrazioni provinciali interessate.

Il termine di attuazione degli interventi, stabilito dalla Convenzione, è stato fissato al 31/12/2011, mentre la data di scadenza della Convenzione è fissato al 31/12/2012 salvo proroghe da autorizzarsi tramite determinazione del Responsabile del Settore competente della Regione Piemonte.

Con la Legge Regionale n. 19 del 06/08/2007 è stata autorizzata la costituzione della Società di Committenza Regionale S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A) ed è stata contestualmente prevista la soppressione di ARES Piemonte con subentro di SCR Piemonte S.p.A in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essa facenti capo.

Con nota in data 07.12.2012 SCR Piemonte ha chiesto una proroga della convenzione in oggetto della durata di due anni, per consentire alle province di Asti e Vercelli l'ultimazione delle opere di competenza.

Per quanto sopra con Determinazione Dirigenziale n. 297 del 18.12.2012 è stato prorogato il termine per l'attuazione della Convenzione al 31.12.2014.

Dal monitoraggio effettuato risultano conclusi i seguenti interventi, per i quali è in corso l'accertamento delle economie:

- *SR 23 Realizzazione di opere di sostegno e difesa del corpo stradale km 37+580 – km 37+780 in Pinerolo Località Tabona (soggetto attuatore: Provincia di Torino)*
- *SR 20 Difesa delle pile e delle spalle del viadotto Soleri promiscuo FF.SS. sul fiume Stura (soggetto attuatore: Provincia di Cuneo)*
- *SR 142 Lavori urgenti per la costruzione di opere di sostegno del corpo stradale al km 13+350 e di ripristino della briglia in corrispondenza del ponte su fiume Sesia al Km 30+400 (soggetti attuatori: Provincia di Biella e Provincia di Novara)*
- *SR457 Lavori urgenti di costruzione di opere di regimentazione idraulica e di sostegno del corpo stradale tra i km 5+380 e 31+250 (soggetti attuatori: Provincia di Asti e Provincia di Alessandria) per la parte attuata dalla Provincia di Alessandria.*

Risultano ancora in corso i seguenti interventi:

- *SR 11 Consolidamento fondazioni lato Novara e costruzione soglia per la stabilizzazione dell'alveo con prolungamento delle campate del ponte sul fiume Sesia al km 30+400 (soggetto attuatore: Provincia di Vercelli)*

▪ *SR457 Lavori urgenti di costruzione di opere di regimentazione idraulica e di sostegno del corpo stradale tra i km 5+380 e 31+250* (soggetti attuatori: Provincia di Asti e Provincia di Alessandria) per la parte in corso di realizzazione dalla Provincia di Asti

▪ *SR 549 Lavori urgenti per la realizzazione di una galleria di by-pass della zona in frana località Ceppo Morelli, tra gli abitati di Prequartera e Campioli* (soggetto attuatore: SCR Piemonte)

Risulta attualmente fermo, a causa di problematiche della Provincia di Cuneo (soggetto attuatore) afferenti al Patto di Stabilità, l'intervento:

▪ *SR 29 Progetto dei lavori urgenti per il consolidamento delle fondazioni delle spalle e di numero tre pile del ponte promiscuo FF.SS. in Comune di Alba alla progressiva km 59+086*

Gli interventi

▪ *SR20 Risagomatura alveo fiume a ridosso del ponte e ricostruzione scogliera a protezione delle spalle del ponte*

▪ *SR 20 Consolidamento fondazioni pila e spalle sul Po*

sono stati accorpati all'intervento del piano investimenti sulla rete trasferita "Adeguamento funzionale SR 20 tratto tra la SP 142 e abitato di Carmagnola e Ponte sul Po" e quindi regolamentati dalla Convenzione tra Regione Piemonte e SCR per l'attuazione del piano investimenti rep. n. 15177 del 03.03.2010.

Con nota prot. n. 105 del 07.12.2015 la Società SCR Piemonte S.p.A. ha chiesto di prorogare il termine per l'attuazione della Convenzione in oggetto al 31.12.2016 al fine di consentire l'ultimazione dei lavori e la conclusione delle procedure amministrative per i lavori:

▪ *SR 11 Consolidamento fondazioni lato Novara e costruzione soglia per la stabilizzazione dell'alveo con prolungamento delle campate del ponte sul fiume Sesia al km 30+400* (soggetto attuatore: Provincia di Vercelli)

▪ *SR457 Lavori urgenti di costruzione di opere di regimentazione idraulica e di sostegno del corpo stradale tra i km 5+380 e 31+250* (soggetti attuatori: Provincia di Asti e Provincia di Alessandria) per la parte in corso di realizzazione dalla Provincia di Asti

▪ *SR 549 Lavori urgenti per la realizzazione di una galleria di by-pass della zona in frana località Ceppo Morelli, tra gli abitati di Prequartera e Campioli* (soggetto attuatore: SCR Piemonte)

Valutato che nel corso degli incontri tenutisi sull'argomento le province di Asti e Vercelli hanno adeguatamente motivato le richieste di proroga formulate a SCR Piemonte e che il tempo di due anni è ritenuto per la conclusione di tutti gli interventi ancora in corso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23;

vista la convenzione rep. 11745 del 20/11/20006

determina

di prendere atto che gli interventi

▪ *SR 23 Realizzazione di opere di sostegno e difesa del corpo stradale km 37+580 – km 37+780 in Pinerolo Località Tabona*

▪ *SR 20 Difesa delle pile e delle spalle del viadotto Soleri promiscuo FF.SS. sul fiume Stura*

▪ *SR 11 Lavori urgenti per la costruzione di opere di sostegno del corpo stradale al km 13+350 e di ripristino della briglia in corrispondenza del ponte su fiume Sesia al Km 30+400*

▪ *SR457 Lavori urgenti di costruzione di opere di regimentazione idraulica e di sostegno del corpo stradale tra i km 5+380 e 31+250* per la parte attuata dalla Provincia di Alessandria risultano conclusi e che la Società SCR Piemonte sta procedendo all'accertamento delle economie sugli stessi;

di prendere atto che l'intervento "*SR 29 Progetto dei lavori urgenti per il consolidamento delle fondazioni delle spalle di numero tre pile del ponte promiscuo FF.SS. in Comune di Alba alla progressiva km 59+086*" non è stato appaltato dalla Provincia di Cuneo che al momento non è in grado di assicurarne l'appaltabilità. Per quanto sopra si rimanda ogni decisione sull'intervento ad una successiva determinazione;

di prendere atto che gli interventi

▪ *SR20 Risagomatura alveo fiume a ridosso del ponte e ricostruzione scogliera a protezione delle spalle del ponte*

▪ *SR 20 Consolidamento fondazioni pila e spalle sul Po*

sono stati accorpati all'intervento del piano investimenti sulla rete trasferita "*Adeguamento funzionale SR 20 tratto tra la SP 142 e abitato di Carmagnola e Ponte sul Po*" e quindi sono regolamentati dalla Convenzione tra Regione Piemonte e SCR per l'attuazione del piano investimenti rep. n. 15177 del 03.03.2010;

di prorogare fino al 31.12.2016 la validità della Convenzione rep. 11745 del 20.11.2006 stipulata tra Regione Piemonte e SCR Piemonte (già ARES Piemonte) avente per oggetto l'attuazione del piano alluvione 2000 (interventi di seconda fase) sulle ex strade statali trasferite al demanio degli Enti locali in attuazione del D.Lvo 112/98 per i seguenti interventi:

▪ *SR 11 Consolidamento fondazioni lato Novara e costruzione soglia per la stabilizzazione dell'alveo con prolungamento delle campate del ponte sul fiume Sesia al km 30+400*

▪ *SR457 Lavori urgenti di costruzione di opere di regimentazione idraulica e di sostegno del corpo stradale tra i km 5+380 e 31+250* per la parte in corso di realizzazione dalla Provincia di Asti

▪ *SR 549 Lavori urgenti per la realizzazione di una galleria di by-pass della zona in frana località Ceppo Morelli, tra gli abitati di Prequartera e Campioli*

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza.

La Presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n 22/2010.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti