

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 9-1239

Validita' temporale dell' Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte, la Provincia di Asti e i Comuni di Castelletto Molina, Pino d'Asti e Portacomaro finalizzato alla "Valorizzazione dei territori interessati alla candidatura UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli: Langhe-Roero e Monferrato" di cui alla DGR n. 11-3129 del 19 dicembre 2011.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

con Deliberazione n. 11-3129 del 19 dicembre 2011 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Asti e i Comuni di castelletto Molina, Pino d'Asti e Portacomaro finalizzato alla "Valorizzazione dei territori interessati alla candidatura UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli: Langhe-Roero e Monferrato" il cui costo di realizzazione complessivo ammonta a Euro 244.700,00 di cui Euro 160.000,00 di cofinanziamento regionale;

l'Accordo di Programma è stato sottoscritto dalle parti il 28/12/2011. Gli interventi previsti, perfezionati nei progetti esecutivi, riguardano:

per il Comune di Castelletto Molina "*Progetto di valorizzazione dell'area di accesso al Castello dei Conti Veggi ed alla chiesetta cinquecentesca dell'Annunziata*"

- rimozione della attuale pavimentazione in elementi autobloccanti;
- esecuzione di alcuni tratti di reti di sottoservizi;
- scavi ed adeguamento in quota al fine di riconsentire l'ingresso alla chiesetta dell'Annunziata, attualmente posizionata a quota inferiore al piano di calpestio di piazza Veggi;
- compattazione del fondo esistente e realizzazione del massetto sotto pavimentazione;
- fornitura e posa della nuova pavimentazione in pietra di Lucerna e acciottolato;
- fornitura e posa apparecchi ad incasso nel terreno per l'illuminazione delle mura del castello;
- riqualificazione della ringhiera posta sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo con formazione di piastrelli di mattoni e soprastante copertina in pietra di Lucerna.

per il Comune di Pino d'Asti "*Recupero della via di accesso al castello e belvedere*"

- rimozione dell'attuale manto stradale di vicolo San Carlo;
- modifica della quota dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche per portarli alla quota del piano di calpestio;
- compattazione del fondo esistente e realizzazione del massetto sotto pavimentazione;
- fornitura e posa della nuova pavimentazione in lastre e blocchetti di pietra di Lucerna.

per il Comune di Portacomaro "*Recupero di via Dante nel ricetto medioevale*"

- rimozione dell'attuale manto stradale;
- modifica della quota dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche per portarli alla quota del piano di calpestio;
- realizzazione del massetto sotto pavimentazione;
- fornitura e posa della nuova pavimentazione in lastre di pietra di Lucerna e acciottolato.

L'art. 6 del suddetto Accordo di Programma ne stabilisce la validità fino al 31 dicembre 2013;

considerato che:

il Comune di Pino d'Asti, nel mese di dicembre 2013, ha proposto una variante al progetto che prevede, utilizzando le economie di spesa, l'estensione della zona da ripavimentare con lastre e blocchetti di pietra di Lucerna; contestualmente ha richiesto la proroga del termine dell'Accordo sia per dare corso alla variante sia per la conclusione dei lavori di inerbimento dell'area oggetto dell'intervento non realizzabili nel periodo invernale;

il Comune di Portacomaro, nel mese di dicembre 2013, ha richiesto la proroga del termine dell'Accordo per la conclusione dei lavori motivata con le difficoltà insorte durante i lavori di allacciamento Enel che hanno determinato un ritardo nell'esecuzione delle opere; tali richieste sono state esaminate e discusse dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 18 dicembre 2013; il Collegio ha espresso parere favorevole alla proroga del termine dell'Accordo sino al 31 dicembre 2014 e ha approvato la Variante al Progetto proposta dal comune di Pino d'Asti;

considerato inoltre che,

- la Provincia di Asti non avendo predisposto il previsto Decreto di approvazione dell'Accordo, non è stato possibile procedere con gli atti di ratifica della suddetta proroga;

- il Comune di Pino d'Asti, di conseguenza, non ha potuto dare corso alle opere a verde di completamento degli interventi attuati nel belvedere panoramico, nonché le ulteriori opere in variante relative alla sistemazione dell'area di pertinenza della Chiesa di San Rocco, pertanto, con nota del 22/12/2014 prot. n. 2185, ha richiesto un'ulteriore proroga del termine dell'Accordo al 30 giugno 2015;

- la Provincia di Asti ha approvato l'Accordo con Decreto del Presidente n. 5 dell'11 febbraio 2015;

- il giorno 6 marzo 2015 si è riunito il Collegio di vigilanza ed è stato preso atto delle decisioni assunte nella precedente seduta del 18 dicembre 2013 ed ha espresso parere favorevole alla successiva richiesta avanzata dal Comune di Pino d'Asti di proroga del termine dell'Accordo al 30 giugno 2015;

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 831 del 22/12/2011 è stata impegnata la somma di Euro 160.000,00 sul cap. 236650 UPB DB08022 (Assegnazione n. 100940) a favore dei Comuni di Castelletto Molina, Pino d'Asti e Portacomaro;

visti i verbali del Collegio di Vigilanza del 18 dicembre 2013 e del 6 marzo 2015;

considerato necessario modificare l'art. 6 dell'Accordo individuando il nuovo termine di validità nel 30 Giugno 2015, di cui all'Allegato A) e che tale modifica non comporta variazione al quadro economico dell'Accordo, né variazione di Bilancio;

verificato altresì che tale modifica è indifferibile e urgente affinché i comuni sottoscrittori possano concludere le attività e le opere previste dall'Accordo di programma sopra citato;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- che, per l'insieme delle motivazioni espresse in premessa, l'accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Asti e i Comuni di Castelletto Molina, Pino d'Asti e Portacomaro finalizzato alla "Valorizzazione dei territori interessati alla candidatura UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli: Langhe-Roero e Monferrato" di cui alla D.G.R. n. 11-3129 del 19 dicembre 2011 ha validità fino al 30 Giugno 2015;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazione al quadro economico dell'Accordo, né variazione di Bilancio.
- di approvare la modifica all'art. 6 dell'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte, la Provincia di Asti e i Comuni di Castelletto Molina, Pino d'Asti e Portacomaro sottoscritto il 28/12/2011 (Allegato A).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Modifica all' Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Asti e i Comuni di Castelletto Molina, Pino D'asti e Portacomaro finalizzato alla "Valorizzazione dei territori interessati alla Candidatura Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli: Langhe-Roero e Monferrato" sottoscritto il 28/11/2011.

Premesso che

con Deliberazione n. 11-3129 del 19 dicembre 2011 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Asti e i Comuni di Castelletto Molina, Pino d'Asti e Portacomaro finalizzato alla "Valorizzazione dei territori interessati alla candidatura UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli: Langhe-Roero e Monferrato"

l'art. 6 prevede che l'Accordo abbia efficacia dalla sua sottoscrizione fino alla data del 31 dicembre 2013, termine entro il quale il progetto deve essere finito e collaudato;

- il Comune di Pino d'Asti, nel mese di dicembre 2013, ha proposto una variante al progetto che prevede, utilizzando le economie di spesa, l'estensione della zona da ripavimentare con lastre e blocchetti di pietra di Lucerna; contestualmente ha richiesto la proroga del termine dell'Accordo sia per dare corso alla variante sia per la conclusione dei lavori di inerbimento dell'area oggetto dell'intervento non realizzabili nel periodo invernale;

- il Comune di Portacomaro, nel mese di dicembre 2013, ha richiesto la proroga del termine dell'Accordo per la conclusione dei lavori motivata con le difficoltà insorte durante i lavori di allacciamento Enel che hanno determinato un ritardo nell'esecuzione delle opere;

- tali richieste sono state esaminate e discusse dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 18 dicembre 2013; il Collegio ha espresso parere favorevole alla proroga del termine dell'Accordo sino al 31 dicembre 2014 e ha approvato la Variante al Progetto proposta dal comune di Pino d'Asti.

- la Provincia di Asti non avendo predisposto il previsto Decreto di approvazione dell'Accordo, non è stato possibile procedere con gli atti di ratifica della suddetta proroga;

- il Comune di Pino d'Asti, di conseguenza, non ha potuto dare corso alle opere a verde di completamento degli interventi attuati nel belvedere panoramico, nonché le ulteriori opere in variante relative alla sistemazione dell'area di pertinenza della Chiesa di San Rocco, pertanto, con nota del 22/12/2014 prot. n. 2185, ha richiesto un ulteriore proroga del termine dell'Accordo al 30 giugno 2015;

- la Provincia di Asti con Decreto del Presidente n. 5 dell'11 febbraio 2015 ha approvato l'Accordo.

- il giorno 6 marzo 2015 si è riunito il Collegio di vigilanza ed è stato preso atto delle decisioni assunte nella precedente seduta del 18 dicembre 2013 ed ha espresso parere favorevole alla successiva richiesta avanzata dal Comune di Pino d'Asti di proroga del termine dell'Accordo al 30 giugno 2015

- la Giunta regionale, con D.G.R. n. del ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

- la Provincia di Asti, con D.G.P. n.....del..... ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

- il Comune di Castelletto Molina con DGC. n. del ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

- il Comune di Pino d'Asti con DGC. n. del ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

- il Comune di Portacomaro con DGC. n. del ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino;

La Provincia di Asti, rappresentata dal Presidente della Giunta pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in

Il Comune di Castelletto Molina rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in

Il Comune di Pino d'Asti rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in

Il Comune di Portacomaro rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. unico

L'art. 6 dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Asti e i Comuni di Castelletto Molina, Pino d'Asti e Portacomaro finalizzato alla "Valorizzazione dei territori interessati alla candidatura UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli: Langhe-Roero e Monferrato" sottoscritto il 28/11/2011 viene sostituito con "Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 30 Giugno 2015.

La mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4, comporta l'immediata risoluzione dell'accordo stesso."

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, approvato e sottoscritto,

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Asti

Per il Comune di Castelletto Molina

Per il Comune di Pino d'Asti

Per il Comune di Portacomaro