

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.Lgs 387/2003 e s.m.i. - D.D. n. 723 del 14/05/2015 - Proroga termine inizio lavori - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Melezzeo Orientale, nei Comuni di Toceno e Santa Maria Maggiore- DD n. 900/2014 - ditta: S.Andrea Deseno Srl.

Il Dirigente (*omissis*) determina A. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. B. Di prorogare sino al 29/04/2016 il termine per l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Melezzeo Orientale, nei Comuni di Toceno e Santa Maria Maggiore (VB), oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata alla ditta S.Andrea – Deseno S.r.l. con DD n. 900 del 30/04/2014. C. Pertanto di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di conclusione del procedimento, n. 917 del 13/05/2015, formulata dal responsabile del procedimento ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Avverte Che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del RD 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso RD. . (*omissis*) - Proposta di conclusione del procedimento (*omissis*) il Responsabile del Procedimento (*omissis*) propone (*omissis*) A. Di prorogare sino al 29 /04/2016 il termine per l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Melezzeo Orientale, nei Comuni di Toceno e Santa Maria Maggiore (VB), oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata alla ditta S.Andrea - Deseno S.r.l. con DD n. 900 del 30/04/2014. B. Di confermare integralmente le prescrizioni contenute nella DD n. 900 del 30/04/2014. (*omissis*).

Il Responsabile del Procedimento
Tartari Moira