

Codice A19090

D.D. 18 maggio 2015, n. 301

PAR FSC 2007/2013 - Asse I - Innovazione e transizione produttiva - Linea d'azione 3 "Competitività e Artigianato" - linea d) - Misura II.3 del Piano Straordinario per l'Occupazione - Progetto FLAP - Approvazione proposta di rimodulazione e proroga del termine di conclusione del progetto.

Con D.G.R. n. 2-230 del 29 giugno 2010, la Giunta regionale ha approvato il “Piano straordinario per l’occupazione” (P.S.O.), che prevede all’Asse II “Competitività” la misura II.3, linea a) “Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese”.

La misura trova la propria base giuridica nel Regolamento 800/2008 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 651/2014).

Con D.G.R. n. 22-808 del 15 ottobre 2010, la Giunta ha provveduto all’approvazione della predetta misura, limitatamente alla parte relativa ai progetti di ricerca e sviluppo, specificandone il contenuto, determinando la necessaria copertura finanziaria e individuando la competenza della Direzione Ricerca, Innovazione e Università, Settore Ricerca, Innovazione e Competitività per l’emanazione del conseguente bando attuativo.

In conformità alla predetta D.G.R. con determinazione dirigenziale n. 132 del 18 ottobre 2010 è stato approvato il bando per l’accesso al “Regime d’aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese”.

All’esito del Bando, con la D.G.R. n. 18-2173 del 13 giugno 2011 “Misura II.3 del Piano Straordinario per l’Occupazione - Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese. DGR n. 22-808 del 15.10.10. Valutazione conclusiva di merito” è stata approvata la graduatoria finale di merito dei progetti presentati.

Con D.D. n. 147 del 12 luglio 2011 “Progetti ammissibili a finanziamento” si è proceduto alla concessione dell’aiuto in favore dei primi n. 8 progetti in elenco.

Con successiva D.G.R. n. 28 - 4663 del 1 ottobre 2012 di avvio della Linea PAR FSC - l’Asse I – “Innovazione e transizione produttiva”- Linea d’azione 3 “Competitività e Artigianato” si é previsto il finanziamento a valere sui fondi del PAR FSC dei successivi progetti in graduatoria allo stato non finanziati.

Sulla base della summenzionata delibera di giunta, con D.D. n. 122 del 30 novembre 2012 è stato assunto il provvedimento di concessione del contributo in favore dei progetti approvati a valere sulle risorse del PAR FSC.

In particolare, con la medesima determinazione è stato riconosciuto in favore del progetto di ricerca “FLAP” – “Future Launcher Avionic Program” presentato da Aviospace S.R.L. in collaborazione con Politecnico di Torino, Istituto Superiore Mario Boella e Istituto Italiano di Tecnologia un contributo di importo massimo complessivo pari ad € 1.066.428,91, ripartito tra i partner come segue:

- € 617.278,91 in favore di Aviospace S.R.L.;
- € 199.650,00 in favore del Politecnico di Torino;
- € 200.000,00 in favore dell’Istituto Italiano di Tecnologia;
- € 49.500,00 in favore dell’Istituto Superiore Mario Boella.

Con successiva D.D. n. 152 del 27 dicembre 2012 sono state previste specifiche disposizioni per i beneficiari in ordine a rimodulazione del piano finanziario, determinazione, imputazione e rendicontazione delle spese ammissibili.

Con nota del 27 febbraio 2015 – ns. prot. 5090/A19.090 del 31/03/2015 - Aviospace S.R.L., in veste di capofila del progetto “FLAP”, ha formulato al settore scrivente una proposta di rimodulazione del conto economico che prevede un aumento dei costi complessivi di progetto sostenuti dai beneficiari che variano da € 3.000.000,00 a € 3.218.257,58. Nello specifico la proposta di variazione del budget dei partner di progetto si articola come segue:

- il budget di Aviospace S.R.L. passa da € 1.645.000,00 a € 1.717.500,00 (con aumento di € 72.500,00);
- il budget del Politecnico di Torino passa da € 605.000,00 a € 675.000,00 (con aumento di € 70.000,00);
- il budget dell’Istituto Italiano di Tecnologia passa da € 600.000,00 a € 675.757,58 (con aumento di € 75.757,58);
- il budget dell’Istituto Superiore Mario Boella pari ad € 150.000,00 rimane invariato.

Le variazioni richieste comportano, in particolare, un aumento di budget significativo in capo a due partner (Politecnico di Torino, Istituto Italiano di Tecnologia), con spostamento in loro favore di corrispondenti quote di contributo regionale da parte del capofila Aviospace S.R.L., fermo restando l’ammontare complessivo di contributo assegnato al progetto pari ad € 1.066.428,91.

Nello specifico la rimodulazione propone la seguente rideterminazione delle quote di contributo:

- il contributo in favore di Aviospace S.R.L. varia da € 617.278,91 a € 567.278,91 (con riduzione di € 50.000,00);
- il contributo in favore del Politecnico di Torino varia da € 199.650,00 a € 224.650,00 (con aumento di € 25.000,00);
- il contributo in favore dell’Istituto Italiano di Tecnologia varia da € 200.000,00 a € 225.000,00 (con aumento di € 25.000,00);
- il contributo in favore dell’Istituto Superiore Mario Boella pari ad € 49.500,00 rimane invariato.

Con la medesima nota, si è richiesta, altresì, la proroga della data di conclusione del progetto con spostamento del termine finale dal 26/06/2015 al 30/09/2015.

Nella richiesta Aviospace S.R.L. ha precisato che la rimodulazione ed il prolungamento della durata complessiva del progetto si sono rese necessarie per le seguenti ragioni:

- in fase di sviluppo del progetto si sono verificate variazioni significative rispetto alle soluzioni tecniche originariamente identificate in proposta (si è passati da un’idea iniziale di un unico dimostratore inclusivo di HV e SW ad una serie di dimostratori separati per le varie tecnologie);
- lo spostamento delle sede operativa di Aviospace ha comportato un rallentamento delle attività del progetto, nonché la necessità di un’ulteriore iterazione (in alcuni casi con un *reworking* piuttosto sostanziale) sulle attività di simulazione e test;
- tali variazioni hanno comportato (in particolare per i partner Aviospace S.R.L., Politecnico di Torino e IIT) la necessità di aumentare l’*effort* dedicato al progetto ovvero la necessità di reclutare risorse e/o competenze aggiuntive rispetto a quanto indicato in sede di proposta.

Aviospace S.R.L. ha evidenziato, in particolare, che “tali variazioni non pregiudicano in alcun modo la possibilità di raggiungere con profitto gli obiettivi del programma, vale a dire il raggiungimento di un TRL 4 per le tecnologie sviluppate e verificate in FLAP”.

Come si rileva nella richiesta del beneficiario “Aviospace riduce la sua quota di 50.000,00 euro in favore di IIT e Politecnico, in funzione dell’opportunità di supportare un aumento di budget di una certa rilevanza da parte dei due partner”.

Tutto ciò premesso

Considerato che ai sensi dell’art. 16 del bando in oggetto “Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata dalla Regione, sarà valutata in termini di coerenza con l’obiettivo del progetto di ricerca, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale” e che “a fronte di riduzioni degli investimenti previsti da parte del beneficiario, la Regione Piemonte si riserva di rideterminare la concessione e la quantificazione

degli aiuti, ovvero di revocare totalmente il finanziamento, qualora la riduzione di spesa comprometta l'effettiva realizzazione del progetto o ne alteri in misura sostanziale e rilevante i contenuti o gli effetti”.

Ritenuto che, alla luce delle ragioni addotte e delle delucidazioni fornite, la proposta di rimodulazione e la conseguente richiesta di proroga possano essere accolte per le motivazioni che seguono, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14 del bando de quo, in sede di controllo della rendicontazione finale di spesa e tecnica, si provvederà a verificare e valutare che le variazioni intervenute non pregiudichino, né modifichino gli obiettivi tecnico scientifici del progetto, che il prolungamento della durata del progetto sia coerente e funzionale rispetto a dette variazioni e che i costi sostenuti siano congrui e pertinenti.

Le variazioni tecniche ed economiche proposte risultano adeguatamente descritte, dettagliate e motivate, sono giustificate da sviluppi e soluzioni tecniche parziali emersi in corso d'opera, non comportano una riduzione degli investimenti in capo ai beneficiari, quanto un aumento delle spese sostenute dagli stessi in favore del progetto, fermo restando l'ammontare complessivo di contributo assegnato al progetto medesimo.

La nuova ripartizione proposta delle quote di contributo tra i partner, come precisato nella nota del capofila Aviospace S.p.A. è giustificata “dall'opportunità di supportare un aumento di budget di una certa rilevanza da parte dei due partner” organismi di ricerca, Politecnico di Torino e Istituto Italiano di Tecnologia.

La proroga del termine di conclusione è rappresentata come strettamente connessa alle variazioni proposte e risulta di modesta entità, in quanto prevede un prolungamento della durata del progetto di tre mesi, da 36 mesi originariamente previsti a 39 mesi.

Ai fini della rendicontazione delle spese e del monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, le suddette variazioni saranno recepite sulla piattaforma Sistema Piemonte - Gestionale Finanziamenti.

Quanto sopra premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

Visti

l'art. 95, comma 2 dello Statuto regionale;

la legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) art. 17;

la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);

il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (GUUE L 214 del 9 agosto 2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), ora Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

la D.G.R. n. 2-230 del 29 giugno 2010 “Piano straordinario per l'occupazione”;

la D.G.R. n. 22-808 del 15 ottobre 2010 “Misura II.3: "Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese". Approvazione.”;

la D.D. n. 132 del 18 ottobre 2010 “Piano straordinario per l’occupazione. Misura II.3 Regime d’aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese Approvazione del bando e relativi allegati”;

la D.G.R. n. 18-2173 del 13 giugno 2011 “Misura II.3 del Piano Straordinario per l’Occupazione - Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese. DGR n. 22-808 del 15.10.10. Valutazione conclusiva di merito”;

la D.D. n. 147 del 12 luglio 2011 “Misura II.3 del Piano Straordinario per l’Occupazione - Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese. Progetti ammissibili a finanziamento”

la D.G.R. n. 28 - 4663 del 1 ottobre 2012 “PAR FSC 2007-2013- DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012. Avvio Asse I - Innovazione e transizione produttiva' - Linea di azione 3: "Competitivita' industria e artigianato" linea e). Variazione al Bilancio per l'anno 2012 e Pluriennale 2012-2014 e relativa assegnazione”.

la D.D. n. 122 del 30 novembre 2012 “PAR FSC (Fondo di sviluppo e coesione) 2007-2013. Asse I - "Innovazione e transizione produttiva" - Linea di azione 3: "Competitivita' industria e artigianato" linea e). Ammissione a finanziamento di progetti di ricerca. Impegno di spesa di Euro 5.500.000,00 sul cap. 285853/2012 (Ass.100702) a favore di Finpiemonte S.p.A. e prenotazione di successivi impegni di spesa”.

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante li obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”;

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa citate, la proposta di rimodulazione presentata Aviospace S.r.l., in veste di capofila del progetto FLAP, come da allegato alla presente determinazione (Allegato 1), per farne parte integrante, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 14 del bando de quo, in sede di controllo della rendicontazione finale di spesa e tecnica, si provvederà a verificare e valutare che le variazioni intervenute non pregiudichino, né modifichino gli obiettivi tecnico scientifici del progetto, che il prolungamento della durata del progetto sia coerente e funzionale rispetto a dette variazioni e che i costi sostenuti dai beneficiari siano congrui e pertinenti;

- di dare atto, conseguentemente, che, fermo restando l’ammontare complessivo di contributo assegnato al progetto “Flap” pari ad € 1.066.428,91, la ripartizione delle quote di contributo tra i partner di progetto viene rideterminata come segue:

- il contributo riconosciuto in favore di Aviospace S.R.L varia da € 617.278,91 a € 567.278,91 (con riduzione di € 50.000,00);

- il contributo riconosciuto in favore del Politecnico di Torino varia da € 199.650,00 a € 224.650,00 (con aumento di € 25.000,00);

- il contributo riconosciuto in favore dell’Istituto Italiano di Tecnologia varia da € 200.000,00 a € 225.000,00 (con aumento di € 25.000,00);

- il contributo riconosciuto in favore dell’Istituto Superiore Mario Boella pari ad € 49.500,00 rimane invariato.

- di prorogare, pertanto, il termine di conclusione del progetto al 30/09/2015, anziché al 26/06/2015;

Ai fini della rendicontazione delle spese e del monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, le suddette variazioni saranno recepite sulla piattaforma Sistema Piemonte - Gestionale Finanziamenti.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Giuliana Fenu

Allegato

PAR FSC 2007-2013 Misura II.3 Bando "Regime di aiuto per la qualificazione e il rafforzamento del sistema produttivo piemontese" - Progetto FLAP

(Dettaglio C/ Economico)

Tipologia di spesa	Spesa ammessa	variazioni budget	budget rimodulato
Conto Economico			
AVIOSAPACE - Codice progetto 0261000004A	1.645.000,00	72.500,00	1.717.500,00
Attrezzature, strumentazioni e prodotti software	20.000,00	0,00	20.000,00
Spese Generali	164.500,00	0,00	164.500,00
Spese del personale non dipendente (co.co.pro., interinali, assegni di ricerca, borse di dottorato...)	30.000,00	47.500,00	77.500,00
Spese per personale dipendente(a tempo indet. e a tempo det.)	1.390.500,00	0,00	1.390.500,00
Spese di viaggio	10.000,00	0,00	10.000,00
Altre spese	30.000,00	-13.440,00	16.560,00
Consulenze e commesse esterne	0,00	38.440,00	38.440,00
Conto Economico			
POLITECNICO DI TORINO - Codice progetto 0261000004B	605.000,00	70.000,00	675.000,00
Attrezzature, strumentazioni e prodotti software	36.186,17	7.000,00	43.186,17
Spese Generali	60.500,00	10.000,00	70.500,00
Spese del personale non dipendente (co.co.pro., interinali, assegni di ricerca, borse di dottorato...)	87.291,60	8.000,00	95.291,60
Spese per personale dipendente(a tempo indet. e a tempo det.)	405.624,00	45.000,00	450.624,00
Spese di viaggio	0,00	0,00	0,00
Altre spese	15.398,23	0,00	15.398,23
Conto Economico			
ISTITUTO SUPER. MARIO BOELLA -Codice progetto 0261000004C	150.000,00	0,00	nessuna variazione
Attrezzature, strumentazioni e prodotti software	0,00		
Spese Generali	13.636,00		
Spese per personale dipendente(a tempo indet. e a tempo det.)	134.750,00		
Altre spese	1.614,00		
Conto Economico			
FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA			
Codice progetto 0261000004D	600.000,00	75.757,58	675.757,58
Attrezzature, strumentazioni e prodotti software	5.000,00	0,00	5.000,00
Spese Generali	54.545,45	6.887,05	61.432,50
Spese del personale non dipendente (co.co.pro., interinali, assegni di ricerca, borse di dottorato...)	27.300,00	-27.300,00	0,00
Spese per personale dipendente(a tempo indet. e a tempo det.)	400.000,00	43.870,53	443.870,53
Spese di viaggio	5.000,00	-5.000,00	0,00
Acquisto di licenze e/o brevetti	25.000,00	1.595,80	26.595,80
Altre spese	83.154,55	55.704,20	138.858,75
C/ECONOMICO COMPLESSIVO			
Conto Economico	3.000.000,00	218.257,58	3.218.257,58
Attrezzature, strumentazioni e prodotti software	61.186,17	7.000,00	68.186,17
Spese Generali	293.181,45	16.887,05	310.068,50
Spese del personale non dipendente (co.co.pro., interinali, assegni di ricerca, borse di dottorato...)	144.591,60	28.200,00	172.791,60
Spese per personale dipendente(a tempo indet. e a tempo det.)	2.330.874,00	88.870,53	2.419.744,53
Spese di viaggio	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
Altre spese	130.166,78	42.264,20	172.430,98
Acquisto di licenze e/o brevetti	25.000,00	1.595,80	26.595,80
Consulenze e commesse esterne	0,00	38.440,00	38.440,00

segue Allegato 1

(Riepilogo Piano finanziario)

<i>Denominazione beneficiario</i>	<i>PIANO FINANZIARIO AMMESSO</i>		<i>VARIAZIONE</i>		<i>PIANO FINANZIARIO RIMODULATO</i>	
	<i>budget</i>	<i>contributo</i>	<i>budget</i>	<i>contributo</i>	<i>budget</i>	<i>contributo</i>
AVIOSPACE s.r.l.	1.645.000,00	617.278,91	72.500,00	-50.000,00	1.717.500,00	567.278,91
POLITECNICO DI TORINO	605.000,00	199.650,00	70.000,00	25.000,00	675.000,00	224.650,00
ISTITUTO SUPER. MARIO BOELLA	150.000,00	49.500,00	0,00	0,00	150.000,00	49.500,00
FOND. IST. ITALIANO DI TECNOLOGIA	600.000,00	200.000,00	75.757,58	25.000,00	675.757,58	225.000,00
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO FLAP	3.000.000,00	1.066.428,91	218.257,58	0,00	3.218.257,58	1.066.428,91