

Codice A20040

D.D. 29 maggio 2015, n. 236

**L.R.8.7.1999 n.18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica". Programma annuale degli interventi 2004 - Graduatoria n.2 - Beneficiario: Lorenzo Vernetto & Ass. S.r.l. per l'adattamento di un immobile a C.A.V. nel Comune di Parella (TO) - Proroga del termine di conclusione dei lavori Istanza 782/04.**

Con D.G.R. n. 27-11456 del 23.12.2003, pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 29/1/2004, con la quale è stato approvato il "Programma annuale degli interventi 2004", definito in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica";

vista la D.G.R. n. 39-11887 del 2/3/2004 con la quale sono state approvate le procedure di valutazione con la griglia di valutazione ed i relativi punteggi da utilizzare per l'esame delle istanze presentate ai sensi del "Programma annuale degli interventi 2004";

con la D.G.R. n. 59-4133 del 23/10/2006 veniva definito di articolare la valutazione delle istanze presentate ai sensi del "Programma annuale degli interventi 2004", rientranti nell'ambito della "Graduatoria Ordinaria", mediante la formulazione di n. 2 graduatorie, definite sulla base delle tipologie degli interventi desumibili al paragrafo 1.4 del citato "Programma" così definite;

visto che con la medesima D.G.R. n. 59-4133 del 23/10/2006 venivano inoltre approvate le graduatorie n. 1 e 2 inerenti agli interventi come sopra definiti e assegnati i relativi contributi in conto capitale di cui al paragrafo 1.8 lett. A) B) C) del programma annuale degli interventi 2004;

dato atto che con D.D. n. 230 del 4/4/2007 veniva formalizzata la concessione del contributo in conto capitale di € 15.650,00 e di un contributo in conto capitale nel rispetto del principio "de minimis" di € 93.900,00 pari, rispettivamente al 5% e al 30% al 30% della spesa ammessa a contributo per €313.000,00, alla società Lorenzo Vernetto & Ass. S.r.l. titolare dell'iniziativa volta all'adattamento di un immobile a C.A.V. nel Comune di Parella (TO);

considerato le approvazioni accordate sul termine di fine lavori da questi uffici;

considerato che l'ultima proroga di fine lavori è stata concessa con D.D. n.505 del 21.09.2012 fino al 30.09.2013;

Vista la nota in data 27.09.2013 integrata in data 6.05.2015, con cui il beneficiario ha chiesto un ulteriore proroga di fine lavori;

considerato che la richiesta, di una proroga finale di ultimazione lavori è da imputare alla variante del piano regolatore del Comune di Parella, che ha di fatto bloccato l'iter per il rilascio di un permesso per terminare le opere (sostituzione del tetto causa evento atmosferico);

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 " Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport";

vista la D.G.R. n. 17-258 del 28.08.2014 avente ad oggetto "Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 "Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica", della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino";

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." ;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

*determina*

- di concedere a Lorenzo Vernetto & Ass. S.r.l., progetto finanziato ai sensi della L.R. 8 luglio 1999, n. 18 - Programma annuale degli interventi 2004 - Graduatoria n. 2 per l'adattamento di un immobile a C.A.V. nel Comune di Parella (TO) (istanza n. 782/04), una proroga finale del termine dei lavori previsto al 31/12/2015;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.G.R. n. 59 - 4133 del 23/10/2006, e nella D. D. n. 230 del 04/04/2007.

Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione in quanto spesa riferito a impegno assunto anteriormente il 26.6.2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente del Settore  
Marzia Baracchino