







































2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere, contenute nel Manuale di Controllo e gestione.
6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

## **Art. 9**

### **Responsabili degli interventi**

1. I Responsabili degli interventi, così come individuati dai rispettivi organi politici, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex artt. 9 e 10 del del DPR 5 ottobre 2010 n 207, svolgono i seguenti compiti:
  - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
  - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
  - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
  - d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
  - e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica

svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

## **Articolo 10** **Sistema di Monitoraggio**

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo. Richiede inoltre la redazione del Rapporto annuale di monitoraggio, secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse PAR FSC e nel Manuale di Controllo e Gestione della Regione Piemonte.
2. Per ciascun intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:
  - indicatori di realizzazione fisica;
  - indicatori occupazionali;
  - indicatori di programma.

## **Art. 11** **Controlli**

1. Coerentemente con quanto previsto dal Manuale di Gestione e Controllo, al quale si rinvia per ogni disposizione inerente non riportata nel presente Accordo, gli interventi previsti sono soggetti ai controlli di primo e secondo livello, e verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa.
2. I controlli di primo livello sono disposti dalla dott.ssa Giuseppina Franzo, dirigente del Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale della Regione Piemonte. Consistono in:
  - verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento,
  - Verifiche in loco, su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.
3. I controlli di secondo livello sono condotti dall'Organismo di Audit della Regione Piemonte, direttamente o attraverso altro organismo di controllo interno, e riguardano la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, nonché alla verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile.

## **Art. 12** **Revoca del finanziamento: totale o parziale**

1. Le revoche totali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, anche su proposta del ODP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
  - mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
  - mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
  - fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
  - realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
  - rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
  - mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
  - rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
  - modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;

- rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
  - inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
  - mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
  3. Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dai RAP, anche su proposta dell'OdP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
    - realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
    - l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
    - la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
  4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento degli interventi.
  5. Relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.
  6. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

### **Articolo 13**

#### **Verifiche: attivazione ed esiti**

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli previste nel Manuale regionale di Gestione e Controllo, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
  - i. rimuovere le criticità intervenute;
  - ii. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
  - iii. verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

### **Articolo 14**

#### **Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

### **Art. 15**

### **Varianti urbanistiche**

1. La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche.

### **Articolo 16**

#### **Durata e modifica dell'Accordo**

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione degli interventi e comunque non oltre il 30 giugno 2017. Entro la medesima data devono essere effettuati tutti i relativi pagamenti.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta dei responsabili degli interventi, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza, nel rispetto dei limiti temporali imposti dalla normativa nazionale, alle seguenti condizioni:
  - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari del PAR FSC;
  - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti nelle schede allegate;
  - sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
  - venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
  - non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.

### **Articolo 17**

#### **Informazione e pubblicità**

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante il piano di comunicazione PAR FSC predisposto dalla Regione Piemonte.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

### **Articolo 18**

#### **Ulteriori interventi**

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si potranno definire eventuali ulteriori interventi coerenti con le finalità del PTI..

### **Articolo 19**

#### **Disposizioni generali e finali**

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici o privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 n.29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

3. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di Programma” si intende automaticamente recepita.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla disciplina contenuta nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo.

**Art. 20**  
**Pubblicazione**

1. Il presente Accordo di Programma è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
2. Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Per la REGIONE PIEMONTE

Per il COMUNE DI MOASCA

Per il COMUNE DI SAN MARZANO

Per il COMUNE DI CALOSSO

Per il COMUNE DI CANELLI

Per la COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO

Per la COMUNITA’ COLLINARE VIGNE E VINI

Allegati:

- ALLEGATO 1: Scheda intervento “Museo diffuso del paesaggio del sud astigiano e le stanze d’arte contemporanea”.
- ALLEGATO 2: Scheda intervento “Rocca di Costigliole bene faro del sud del Piemonte”.
- ALLEGATO 3: Scheda intervento “Rocca di Costigliole bene faro del sud del Piemonte”.
- ALLEGATO 4: Scheda intervento “Enotreno – Realizzazione percorso tematico enoturistico”.
- ALLEGATO 5: Scheda intervento “Eno-treno rete integrata per il turismo culturale e sostenibile – Riqualificazione struttura pubblica limitrofa all’area della stazione”.
- ALLEGATO 6: Scheda intervento “Museo diffuso del paesaggio e le stanze d’arte contemporanea – Stanza 3”.
- ALLEGATO 7: Scheda intervento “Eno-treno rete integrata per il turismo culturale e sostenibile – Sistemazione fabbricato stazione, aree limitrofe e percorsi di connessione”.
- ALLEGATO 8: Scheda intervento “Museo diffuso del paesaggio e le stanze d’arte contemporanea – Stanza 7”.
- ALLEGATO 9: Scheda intervento “Museo diffuso del paesaggio e le stanze d’arte contemporanea – Stanza 4”.

- ALLEGATO 10: Scheda intervento “Museo diffuso del paesaggio e le stanze d’arte contemporanea – Stanza 5”.
- ALLEGATO 11: Scheda intervento “Museo del gusto e distretto del benessere – Intervento complessivo”.
- ALLEGATO 12: Scheda intervento Museo del gusto e distretto del benessere – Qualificazione percorsi e accessibilità all’archivio multimediale
- ALLEGATO 13: Scheda intervento “Museo diffuso del paesaggio e le stanze d’arte contemporanea – Stanza 6”.
- ALLEGATO 14: Scheda intervento “Borgobello”.
- ALLEGATO 15: Scheda intervento “Intervento di riqualificazione degli edifici ex casa Carelli”.
- ALLEGATO 16: Scheda intervento “Opere di urbanizzazione atte a valorizzare il centro urbano”.



**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

---

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**



## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

**REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO:**  
"MUSEO DIFFUSO DEL PAESAGGIO DEL SUD ASTIGIANO E "LE STANZE" D'ARTE CONTEMPORANEA"

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria  
 02 Emergenze culturali  
 03 Innovazione e creatività  
 04 Recupero ambientale  
 05 Energia  
 06 Reti e prodotti turistici  
 07 Logistica e trasporti  
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale  
 09 Coesione sociale  
 10 Altro..... **specificare**

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici  
 Acquisizione Beni e Servizi  
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi  
 Altro..... **specificare**

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale  
 b Progetto localizzato e trasversale  
 c Progetto localizzato con effetti diffusi  
 d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AT	COAZZOLO	14054	Via Neive		

## F) Descrizione sintetica dell'intervento

Questo progetto prevede la creazione di un "belvedere" arricchito di posti auto e verde a parco su fondo adeguatamente permeabile, circondato da un'adeguata illuminazione che farà da salotto allo spettacolo naturale che la vista offrirà ai turisti di passaggio nel Comune.

E' prevista la realizzazione di una serie di opere di ingegneria naturalistica che modelleranno il versante della collina in modo tale da rendere più accessibile e sicuro il sito in esame, ma allo stesso tempo faciliteranno la riduzione, ove possibile, dell'uso del cemento in modo tale da non impedire lo sviluppo della vegetazione che lo ricoprirà.

**Titolo dell'intervento:** Museo diffuso del paesaggio del Sud Astigiano e "Le stanze" d'arte contemporanea.

**Localizzazione geografica dell'intervento:** Comune di Coazzolo (AT)

<b>Tipologia:</b>	<b>Indicatore:</b>	<b>u. m.</b>
Core	Superficie oggetto di intervento	<b>mq. 1.150,00</b>
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	<b>N. 50 giornate/uomo</b>
QSN	Capacità di attrazione dei consumi turistici	//
Risultato di programma	Turismo nei mesi non estivi	//

G) CUP ( ove già richiesto)

C34B13001740006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento non è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note In quanto trattasi di lavori di importo inferiore ai 100.000,00 euro

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altro... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

es. bandi andati deserti, progetti modificati ...

(NESSUNA)

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

es.L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui al D.lgs. .... Copia pratiche edilizie rilasciate per l'immobile oggetto dell'intervento; ..

VINCOLO IDROGEOLOGICO

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

(Art. 26, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1.Art. 15, c.1) L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettibilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

**specificare:** **PARTE - PER CESSIONI DI AREE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DI P.E.C.**  
**PARTE - GIA' DI DISPONIBILITA' PUBBLICA**

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista
<b>Approvazione Progetto Definitivo</b>	<b>Comune</b>		<b>01/09/14</b>
<b>Gara d'Appalto</b>	<b>Comune</b>		<b>01/10/14</b>

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note Esistente – STUDIO DI FATTIBILITA' SINTETICO – PTI MUDA.1.1 – OD</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:	GIA' ESEGUITA			
1	PRELIMINARE	05.05.12	E	18.06.12	E
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA	18.06.12	E	30.07.14	P
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA	30.07.14	P	30.09.14	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	15.10.14	P		P
<b>Note</b>					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01.12.14	P	18.03.15	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	10.04.15	P	20/04/15	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	21.04.15	P	21.04.15	P
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**71.897,59**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Anno 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>71.897,59</b>	<b>71.897,59</b>	<b>100,00%</b>
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>71.897,59</b>	<b>71.897,59</b>	

**N.B.**

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fianziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	<b>7.189,76</b>	
2	Provincia	0,00	
3	Regione	<b>64.707,83</b>	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	0,00	
<b>Totale</b>		<b>71.897,59</b>	

**N.B.**

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...  
 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	
Denominazione/ragione sociale	<b>Comune di Coazzolo</b>
Indirizzo	<b>P.zza Vittorio Emanuele III, n. 1</b>
CAP - Provincia	<b>14054 (Asti)</b>
Telefono/Fax	<b>0141-870173</b>
E-mail	<b><a href="mailto:sindaco@comune.coazzolo.at.it">sindaco@comune.coazzolo.at.it</a></b>

###### A2 Dati del Responsabile Legale

Nome Cognome	<b>Sig. Giovanni BORIERO</b>
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	
Indirizzo	
CAP - Provincia	
Telefono/Fax	
E-mail	

###### A3 Dati del Responsabile dell' Intervento

Nome Cognome	Gabriella Cerruti
Data di nascita	21.05.1961
Codice Fiscale	C*** -
Struttura di appartenenza nell'Ente	SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO
Indirizzo	VIA ROMA 13 - COSTIGLIOLE D'ASTI
CAP - Provincia	12055 - PROV. ASTI
Telefono/Fax	0141961850 - FAX 0141962494
E-mail	<a href="mailto:amministrativi@langamonferrato.it">amministrativi@langamonferrato.it</a>



**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

---

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

**ROCCA DI COSTIGLIOLE "BENE FARO" DEL SUD PIEMONTE. Realizzazione del museo del territorio attraverso il recupero di alcuni locali del castello e reinterpretazione del giardino storico del castello di Rorà di Costigliole d'Asti. CUP C32C1400020002**

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... **specificare**

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... **specificare**

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AT	COSTIGLIOLE D'ASTI	14055	P.ZZA V. EMANUELE II N. 10	8°10'44"	44°47'20"

## F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento denominato "ROCCA DI COSTIGLIOLE BENE FARO DEL SUD PIEMONTE" prevede la realizzazione del museo del territorio attraverso il recupero di alcuni locali del Castello di Rorà e attraverso il recupero dell'antico parco e giardino dello stesso Castello. L'intervento si articola in due distinti interventi localizzati rispettivamente presso il castello di Rorà e presso il giardino adiacente. La presente scheda si riferisce all'intervento di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PARTE DEI LOCALI DEL PIANO NOBILE DEL CASTELLO DI RORA' DI COSTIGLIOLE D'ASTI. Più nel dettaglio si prevede il restauro conservativo di alcune sale del piano nobile, a completamento dei restauri già effettuati, per la creazione di spazi per esposizioni permanenti e temporanee, spazi per centro di documentazione, laboratori, uffici, sale incontri. Tali Lavori hanno già avuto inizio nel 2009 con precedente appalto, ad oggi terminato, che ha consentito la realizzazione di un primo lotto funzionale riguardante le predisposizioni impiantistiche indispensabili all'attuazione del progetto del castello (vasca per sistema antincendio).

Indicatore u.m.

Core Volume oggetto di intervento MC 1760

Core Superficie oggetto di intervento MQ 440

Occupazionale Giornate/uomo complessivamente attivate N 510

QSN Capacità di attrazione dei consumi turistici

Risultato di programma Turismo nei mesi estivi

**G) CUP ( ove già richiesto)**

C32C14000020002

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note Deliberazione del 23.04.2014 n. 4 del Consiglio dell'Unione Comunità tra Langa e Monferrato

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

con del. G.C. n. 142 del 14.12.2009 l'Amministrazione Comunale approvava il progetto preliminare definitivo del restauro conservativo di parte dei locali del piano nobile del castello di Rorà per un importo complessivo di € 390.000,00 al fine di accedere a finanziamenti pubblici. Tale progetto è in corso di adeguamento a seguito della definizione del presente finanziamento.

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui al D.lgs. 42/04. Il castello ha vincolo come bene storico artistico di cui al D.M. 15.03.1958 e il parco ha, oltre al vincolo citato, il vincolo paesaggistico di cui al D.M. 12.04.1927.

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

(Art. 26, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Art. 15, c.1) L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni.

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorio alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

IL CASTELLO E IL PARCO SONO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI facente parte dell'Unione Comunità delle colline tra Langa e Monferrato

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Parere di massima favorevole per i lavori di recupero antico parco e giardini castello di Rorà	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio	si	03.03.2003
Parere favorevole per il Restauro e risanamento conservativo di parte dei locali al piano nobile del castello di Rorà	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio	si	16.12.2009
autorizzazione all'intervento di restauro conservativo delle decorazioni dell'atrio e dello scalone d'onore del castello di Rorà	soprintendenza per i beni storici e artistici	si	13.01.2010
parere favorevole condizionato vigili del fuoco	comando provinciale vigili del fuoco di Asti	si	26.03.1998
approvazione contabilità finale e certificato regolare esecuzione lavori di riqualificazione dell'antico parco e dei giardini del castello di Rorà	Amministrazione comunale	si	08.11.2012

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	set-09	E	14/12/2009	E
<b>Note</b> DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.142 DEL 14.12.2009					
2	DEFINITIVA	gen-14	E	30/11/2014	PREVISTA
<b>Note</b> La Progettazione definitiva sarà approvata dalla Comunità delle colline tra Langa e Monferrato che ha pre					
3	ESECUTIVA	nov-14	PREVISTA	31/01/2015	PREVISTA
<b>Note</b> approvazione da parte della Comunità delle colline tra Langa e Monferrato.					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	feb-15	P	mar-15	P
<b>Note</b> affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 e 157 del d.Lgs 163/06					
D2	ESECUZIONE LAVORI	apr-15	P	dic-16	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	gen-17	P	28/02/17	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	apr-17	P	30/06/2017	
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**393.943,70**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011		0,00	0,00	<b>0,00%</b>
anno 2012	70.404,54	0,00	70.404,54	17,87%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	17,87%
anno 2014		20.000,00	20.000,00	22,95%
anno 2015		170.000,00	170.000,00	66,10%
anno 2016		133.539,16	133.539,16	100,00%
<b>Totali</b>	<b>70.404,54</b>	<b>323.539,16</b>	<b>393.943,70</b>	

#### N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	70.404,54	deliberazione GC n. 98 del 8.11.2012 di approvazione cont. finale
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	Comunità collinare		
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	323.539,16	Deliberazione Giunta Regionale n. 6-6408 del 30.09.13
Totale		393.943,70	

#### N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...  
 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	
Denominazione/ragione sociale	COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO
Indirizzo	VIA ROMA 13- COSTIGLIOLE D'ASTI
CAP - Provincia	12055 - PROV. ASTI
Telefono/Fax	0141961850- FAX 014192494
E-mail	<a href="mailto:amministrativi@langamonferrato.it">amministrativi@langamonferrato.it</a>

###### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Giovanni Borriero
Data di nascita	17.08.1948
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE
Indirizzo	VIA ROMA 13 - COSTIGLIOLE D'ASTI
CAP - Provincia	12055 - PROV. ASTI
Telefono/Fax	0141961850 - FAX 0141962494
E-mail	<a href="mailto:presidente@langamonferrato.it">presidente@langamonferrato.it</a>

###### A2

Nome Cognome	Gabriella Cerruti
Data di nascita	21.05.1961
Codice Fiscale	C***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO
Indirizzo	VIA ROMA 13 - COSTIGLIOLE D'ASTI
CAP - Provincia	12055 - PROV. ASTI
Telefono/Fax	0141961850 - FAX 0141962494
E-mail	<a href="mailto:amministrativi@langamonferrato.it">amministrativi@langamonferrato.it</a>

**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

---

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

**ROCCA DI COSTIGLIOLE "BENE FARO" DEL SUD PIEMONTE. Realizzazione del museo del territorio attraverso il recupero di alcuni locali del castello e reinterpretazione del giardino storico del castello di Rorà di Costigliole d'Asti CUP C32C14000020002**

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... **specificare**

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... **specificare**

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AT	COSTIGLIOLE D'ASTI	14055	P.ZZA V. EMANUELE II N. 10	8°10'44"	44°47'20"

## F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento denominato "ROCCA DI COSTIGLIOLE BENE FARO DEL SUD PIEMONTE" prevede la realizzazione del museo del territorio attraverso il recupero di alcuni locali del Castello di Rorà e attraverso il recupero dell'antico parco e giardino dello stesso Castello. L'intervento si articola in due distinti interventi localizzati rispettivamente presso il castello di Rorà e presso il giardino adiacente.

La presente scheda si riferisce all'intervento di RESTAURO CONSERVATIVO DEL GIARDINO STORICO RIQUALIFICATO A MUSEO ALL'APERTO, giardino inteso come naturale estensione a livello paesaggistico del Museo Nazionale del Territorio. Più nel dettaglio si prevede il restauro conservativo del parco compreso entro la cinta muraria ed in particolare il ripristino del parterre secondo i disegni storici rinvenuti, facenti parte di studi storici precedenti, a completamento di lavori già effettuati, per la creazione di spazi per esposizioni permanenti e temporanee.

Tali Lavori hanno già avuto inizio nel 2009 con precedente appalto, ad oggi terminato, che ha consentito la realizzazione di un primo lotto funzionale riguardante le predisposizioni impiantistiche indispensabili all'attuazione del progetto del giardino (vasca per sistema di irrigazione).

Tipologia Indicatore u.m.

Core Volume oggetto di intervento MC /

Core Superficie oggetto di intervento MQ 7000

Occupazionale Giornate/uomo complessivamente attivate N 210

QSN Capacità di attrazione dei consumi turistici

Risultato di programma Turismo nei mesi estivi

**G) CUP ( ove già richiesto)**

C32C14000020002

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note Deliberazione del 23.04.2014 n. 4 del Consiglio dell'Unione Comunità tra Langa e Monferrato

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

Tali Lavori hanno già avuto inizio nel 2009 con precedente appalto, ad oggi terminato, che ha consentito la realizzazione di un primo lotto funzionale riguardante le predisposizioni impiantistiche indispensabili all'attuazione del progetto del giardino (vasca per sistema di irrigazione).

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

- NO  
 SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui al D.lgs. 42/04. Il castello ha vincolo come bene storico artistico di cui al D.M. 15.03.1958 e il parco ha, oltre al vincolo citato, il vincolo paesaggistico di cui al D.M. 12.04.1927.

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

(Art. 26, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Art. 15, c.1) L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni.

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligtorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

- Stato  
 Regione  
 Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

IL CASTELLO E IL PARCO SONO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI facente parte dell'Unione Comunità delle colline tra Langa e Monferrato

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Parere di massima favorevole per i lavori di recupero antico parco e giardini castello di Rorà	Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio	si 03.03.2003	
parere favorevole condizionato vigili del fuoco	comando provinciale vigili del fuoco di Asti	si 26.03.1998	
approvazione contabilità finale e certificato regolare esecuzione lavori di riqualificazione dell'antico parco e dei giardini del castello di Rorà	Amministrazione comunale	si 08.11.2012	

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	gen-14	E	30/11/2014	PREVISTA
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA	gen-14	E	30/11/2014	PREVISTA
<b>Note</b> La Progettazione definitiva sarà approvata dalla Comunità delle colline tra Langa e Monferrato che ha pre					
3	ESECUTIVA	nov-14	PREVISTA	31/01/2015	PREVISTA
<b>Note</b> approvazione da parte della Comunità delle colline tra Langa e Monferrato.					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	feb-15	P	mar-15	P
<b>Note</b> affidamento con procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 e 157 del d.Lgs 163/06					
D2	ESECUZIONE LAVORI	apr-15	P	dic-16	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	gen-17	P	28/02/17	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	apr-17	P	30/06/2017	
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente



### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**188.716,05**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	3.775,20	0,00	3.775,20	<b>2,00%</b>
anno 2012	43.395,50	0,00	43.395,50	25,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	25,00%
anno 2014		15.000,00	15.000,00	32,94%
anno 2015		60.000,00	60.000,00	64,74%
anno 2016		66.545,35	66.545,35	100,00%
<b>Totali</b>	<b>47.170,70</b>	<b>141.545,35</b>	<b>188.716,05</b>	

**N.B.**

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	47.170,70	deliberazione GC n. 98 del 8.11.2012 di approvaz. Contabilità finale
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	Comunità collinare		
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	141.545,35	Deliberazione Giunta Regionale n. 6-6408 del 30.09.13
<b>Totale</b>		<b>188.716,05</b>	

**N.B.**

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...  
 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	
Denominazione/ragione sociale	COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO
Indirizzo	VIA ROMA 13 - COSTIGLIOLE D'ASTI
CAP - Provincia	12055 - PROV. ASTI
Telefono/Fax	0141961850- FAX 0141962494
E-mail	<a href="mailto:amministrativi@langamonferrato.it">amministrativi@langamonferrato.it</a>

###### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Giovanni Borriero
Data di nascita	17.08.1948
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE
Indirizzo	VIA ROMA 13 - COSTIGLIOLE D'ASTI
CAP - Provincia	12055 - PROV. ASTI
Telefono/Fax	0141961850 - FAX 0141962494
E-mail	<a href="mailto:presidente@langamonferrato.it">presidente@langamonferrato.it</a>

###### A2 Dati del Responsabile Finanziario-Amministrativo/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Gabriella Cerruti
Data di nascita	21.05.1961
Codice Fiscale	C***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO
Indirizzo	VIA ROMA 13 - COSTIGLIOLE D'ASTI
CAP - Provincia	12055 - PROV. ASTI
Telefono/Fax	0141961850 - FAX 0141962494
E-mail	<a href="mailto:amministrativi@langamonferrato.it">amministrativi@langamonferrato.it</a>

**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

---

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

Enotreno- recupero delle aree e dei fabbricati di alcune stazioni dismesse come mete per la presentazione del territorio e delle sue specificità - REALIZZAZIONE DI PERCORSO TEMATICO ENO-TURISTICO

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
At	Castagnole Lanze	14054	Via Ruscone 9	432651	4956089

## F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento proposto dal Comune di Castagnole Lanze, consiste nella realizzazione di un percorso tematico, con totem informativi e allestimenti, basato sull'elemento chiave del nostro territorio: il vino, e realizzando alcune opere di risistemazione di un locale vicino alla stazione, di proprietà comunale, al cui interno sarà allestito un punto di informazione operante con tecnologia digitale.

Salto di scala: Con il progetto ENO-TRENO si è attuato un vero salto di scala, volendo dimensionalmente trasformare una parte del nostro territorio in un museo/esposizione, creando un vero e proprio percorso tematico lungo le strade del paese e permettendo ai visitatori di trovarsi metaforicamente all'interno di un museo all'aperto ove il territorio circonda il visitatore divenendo al contempo luogo espositivo e soggetto esposto.

Comunicazione dinamica: Il principio della comunicazione dinamica si lega molto all'operazione progettuale appena descritta, perché con essa determina la nascita del tema del percorso. Il progetto infatti oltre a trasformare il paese in un vero e proprio museo all'aperto crea un percorso ben stabilito della "mostra", in cui il turista/visitatore ha la possibilità di vedere, informarsi, conoscere il processo produttivo del vino (didattica), percorrendo fisicamente per tappe le fasi che la materia prima uva deve affrontare durante la trasformazione in vino. Al termine del percorso potrà inoltre rilassarsi, in un contesto unico storico-naturalistico unico nel suo genere, degustando il frutto del proprio cammino.

Presentazione e promozione del territorio e dei prodotti: Questo percorso diventa la spina dorsale di tutta una serie di interventi, urbanistici, architettonici, di sistemazione del verde volti a migliorare l'aspetto del nostro paese. Castagnole Lanze deve "farsi bello", "calzare un abito di qualità" per "mettersi in mostra" promuovendo il proprio territorio e i propri virtuosismi tramite l'innovazione paesaggistica, enologica e culturale.

Ricerca di benefici di carattere economico-socioculturale: Per quanto concerne i benefici economici che il progetto può determinare sono molteplici, tutti direttamente e/o indirettamente connessi all'indotto turistico e alla maggiore affluenza di visitatori che nella fattispecie si trovano ad essere "consumatori" della più variegata offerta castagnolese. In merito ai benefici socioculturali va citato il percorso come elemento di aggregazione e in particolare di unione. Castagnole Lanze da sempre si trova a dover affrontare "problematiche" dettate da una separazione in essere tra la parte storica (paese alto) e la parte di più recente costruzione, maggiormente commercializzata e urbanizzata (paese basso). Tale separazione seppur in fase scemante, fa sì che non ci sia la giusta coesione e collaborazione capace, in momenti di difficoltà, di determinare la giusta unione e forza di reagire, rispondendo in modo adeguato alle criticità socio-economiche del momento. Il percorso studiato, "innervando" sia il centro storico che il concentrico diventa l'elemento di unione fisica e sociale.

**DESCRIZIONE DEL PERCORSO:** Il percorso parte dalla Stazione ferroviaria di Castagnole Lanze e prosegue secondo un tracciato, dettato da un allineamento prospettico che mette in comunicazione la stazione ferroviaria con via Roma prima e con Villa Benso poi. Tale collegamento fisico e visivo, "tocca" le due piazze segnando un tracciato immaginario che passa accanto al fabbricato del peso pubblico/punto informativo, che progettualmente diventa l'"ENOTRENO". Da qui il tracciato percorre via XXIV Maggio, San Rocco, Via Enerbetta, piazza Carlo Giovannone con la "LEIA", piazza Marconi, via Ruscone incontrando la Chiesa di San Pietro e il parco della Rimembranza, via Auberti, la Chiesa dei Battuti e piazza Balbo.

Lungo tutto il tracciato il visitatore incontrerà una serie di aree verdi/piazze appositamente risistemate per accogliere i turisti e ospitare una serie di totem informativi. Tali tabelloni saranno posizionati nei punti panoramici e di interesse ove Castagnole Lanze può fornire scorci prospettici sulle colline ormai patrimonio dell'Unesco e sulle Ville storiche al di là del Tanaro, Govone, Magliano, Guarene ecc..

I totem espositivi saranno dei pannelli in metallo e plexiglass rappresentanti in modo stilizzato il vino barbera con il suo colore e le colline del nostro territorio. La parte alta del pannello presenterà un QR CODE che permetterà al visitatore, utilizzando un dispositivo smartphone, tablet ecc., possa connettersi al sito del Comune e del "Lanze", scaricandone i contenuti multimediali e ricevendo tutte le informazioni inerenti il percorso. Questi tabelloni inoltre forniranno la spiegazione del processo produttivo/di trasformazione dell'uva sino al prodotto finito, vino. Al termine del tragitto "didattico" il fruitore potrà quindi, in modo informato, apprezzare e godersi, in un contesto storico-paesaggistico unico nel suo genere, un buon bicchiere di vino.

### DATI INDICATORI:

Volume oggetto di intervento = 28 mc; Unità beni acquistati = 0 immobili - attrezzature/arredi urbani per 9.442,00 Euro;

Giornate/Uomo attivate = 50GU; capacità di attrazione dei consumi turistici = Buona; Turismo nei mesi non estivi = SI';

**G) CUP ( ove già richiesto)**

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento non è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

nessuna

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

**NO**

**SI**

In caso affermativo indicare quali:

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

**NO**

**SI**

**progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligarietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura (gg/mm/aaaa)

c) **la data prevista** di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà  
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio  
 Contratto di compravendita  
 Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Progetto lavori fabbricato	Giunta Comunale	si	giu-14
Determina acquisto attrezzature e posa	Resp. unico procedimento	no	dopo assegnazion
Liquidazione opere e forniture eseguite	Rup	no	dopo assegnazion



## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	<u>LIVELLI DI PROGETTAZIONE:</u>				
1	PRELIMINARE	01/06/2014	E	25/06/2014	E
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA	26/06/2014	P	01/08/2014	P
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA	01/08/2014	P	30/10/2014	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/09/2014	P	01/10/2014	P
<b>Note</b>					
D2	ESECUZIONE LAVORI	15/11/2014	P	30/01/2015	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	30/03/2015	P	30/06/15	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	30/06/2015	P	01/07/2015	P
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**71.897,58**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007				0,00%
anno 2008				0,00%
anno 2009				0,00%
anno 2010				0,00%
anno 2011				<b>0,00%</b>
anno 2012				0,00%
anno 2013				0,00%
anno 2014			0,00	0,00%
anno 2015		71.897,58	71.897,58	100,00%
anno 2016				100,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>71.897,58</b>	<b>71.897,58</b>	

**N.B.**

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	7.189,76	
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	64.707,83	
<b>Totale</b>		<b>71.897,59</b>	

**N.B.**

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...  
 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	
Denominazione/ragione sociale	Comunita' delle colline tra Langhe e Monferrato
Indirizzo	via Roma 13 - Costigliole d'Asti
CAP - Provincia	12055 - prov. Asti
Telefono/Fax	0141/961850 - fax 0141/962494
E-mail	<a href="mailto:amministrativi@langamonferrato.it">amministrativi@langamonferrato.it</a>

###### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Giovanni BORRIERO
Data di nascita	17/08/1948
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE COMUNITA'
Indirizzo	via Roma 13 - Costigliole d'Asti
CAP - Provincia	12055 - prov. Asti
Telefono/Fax	0141/961850 - fax 0141/962494
E-mail	<a href="mailto:presidente@langamonferrato.it">presidente@langamonferrato.it</a>

###### A3 Dati Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Dott.sa CERRUTI Gabriella
Data di nascita	21/05/1961
Codice Fiscale	C***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Responsabile finanziario/Amministrativo
Indirizzo	via Roma 13 - Costigliole d'Asti
CAP - Provincia	12055 - prov. Asti
Telefono/Fax	0141/961850 - fax 0141/962494
E-mail	<a href="mailto:amministrativi@langamonferrato.it">amministrativi@langamonferrato.it</a>

**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I\_Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

---

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

3.3\_PPP\_rim ENO-TRENO: RETE INTEGRATA PER IL TURISMO CULTURALE E SOSTENIBILE - **Riqualificazione struttura pubblica limitrofa all'area della stazione**

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria  
 02 Emergenze culturali  
 03 Innovazione e creatività  
 04 Recupero ambientale  
 05 Energia  
 06 Reti e prodotti turistici  
 07 Logistica e trasporti  
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale  
 09 Coesione sociale  
 10 Altro.....

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici  
 Acquisizione Beni e Servizi  
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi  
 Altro.....

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale  
 b Progetto localizzato e trasversale  
 c Progetto localizzato con effetti diffusi  
 d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AT	MONTEGROSSO D'ASTI	14048	P.zza Roero	44,81875	8,240092

## F) Descrizione sintetica dell'intervento

Riqualificazione attrezzatura pubblica esistente per accoglienza territoriale in ambito connesso alla zona della Stazione. Si confermano sostanzialmente gli obiettivi dell'intervento, così come anche già descritti nella schedatura precedente, per quanto riguarda la realizzazione di un punto di riferimento pubblico connesso con la riqualificazione complessiva già avviata per le aree ferroviarie dismesse. In conseguenza delle mutate condizioni di disponibilità dell'edificio dell'ex stazione ferroviaria da parte di RFI, si rende necessaria una rilocalizzazione dell'intervento in una struttura pubblica situata nei pressi della stazione e avente caratteristiche ideali per i contenuti del progetto anche in conseguenza della necessità di ridurre i costi di realizzazione. In allegato si evidenzia la localizzazione dell'intervento confronto al contesto. Si evidenziano spese sostenute (€. 4.236) relative all'intervento, che costituiscono parziale copertura della quota di cofinanziamento (€. 7.190,08) a carico del comune.

- Tipologia: Core - Volume oggetto di intervento MC. 600
- Tipologia: Occupazionale - Giornate/uomo complessivamente attivate N. 180
- Tipologia: QSN - Capacità di attrazione dei consumi turistici
- Tipologia: Risultato di programma - Turismo nei mesi non estivi

Fatte salve le successive verifiche in fase di rendicontazione

**G) CUP ( ove già richiesto)**

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

**NO**

**SI**

In caso affermativo indicare quali:

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

**NO**

**SI**

**progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note



**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA			30/07/2014	P
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA			30/09/2014	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	30/10/2014	P	30/12/2014	P
<b>Note</b>					
D2	ESECUZIONE LAVORI	30/01/2015	P	30/05/2015	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO			30/06/2015	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'			30/07/2015	P
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**76.136,76** (€ 71.900,76+€4.236,00)

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	1.560,00	0,00	1.560,00	2,05%
anno 2008	1.320,00	0,00	1.320,00	3,78%
anno 2009	1.356,00	0,00	1.356,00	5,56%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	5,56%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	5,56%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	5,56%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	5,56%
anno 2014	0,00	7.190,08	7.190,08	15,01%
anno 2015	0,00	64.710,68	64.710,68	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>4.236,00</b>	<b>71.900,76</b>	<b>76.136,76</b>	

#### N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	11.426,08	Per €. 1.560,00 - Det. Resp Settore n. 27 del 12/02/2007 Per €. 1.320,00 - Det. Resp Settore n. 120 del 17/07/2008 Per €. 1.356,00 - Det. Resp Settore n. 209 del 31/12/2008
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	64.710,68	
Totale		76.136,76	

#### N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...  
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	C.F: 82000150050 - P.IVA: 00205020050
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI
Indirizzo	Via Re Umberto n°60
CAP - Provincia	14048 - AT
Telefono/Fax	0141/953052 - fax 0141/953739
E-mail	<a href="mailto:tecnico@comune.montegrossodasti.at.it">tecnico@comune.montegrossodasti.at.it</a>

###### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Marco Curto
Data di nascita	11/08/1966
Codice Fiscale	C***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	Via Re Umberto n°60
CAP - Provincia	14048 - AT
Telefono/Fax	0141/953052 - fax 0141/953739
E-mail	<a href="mailto:tecnico@comune.montegrossodasti.at.it">tecnico@comune.montegrossodasti.at.it</a>

**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I\_Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

---

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

1.1\_OP IL MUSEO DIFFUSO DEL PAESAGGIO E "LE STANZE" DI ARTE CONTEMPORANEA - **STANZA 3** - Borgo di Calamandrana - Riqualficazione paesaggistica area industriale ambito san Vito

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro.....

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro.....

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al puntoD) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AT	CALAMANDRANA	14042	Strada provinciale 43	44,728786	8,321316

--	--	--	--	--	--

## F) Descrizione sintetica dell'intervento

Diversa collocazione dal Borgo ad ambito di valle per riqualificazione paesaggistica e percorsi.  
Si conferma sostanzialmente nel complesso l'intervento, così come anche già descritto nella schedatura precedente, privilegiando la "mitigazione" con progetto a carattere vegetazionale e qualificazione di percorsi nell'ambito di valle di San Vito lungo le visuali della viabilità da Rocchetta Palafea verso la direttrice Canelli – Calamandrana nei confronti dell'insediamento per attività esistente e già comunque inserito nel complesso degli obiettivi del PTI MUDA.

- Tipologia: Core - Superficie oggetto di intervento MQ. 1.000
- Tipologia: Occupazionale - Giornate/uomo complessivamente attivate N. 382
- Tipologia: QSN - Capacità di attrazione dei consumi turistici
- Tipologia: Risultato di programma - Turismo nei mesi non estivi

Fatte salve le successive verifiche in fase di rendicontazione



**G) CUP ( ove già richiesto)**

G21B14000160000

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

**NO**

**SI**

In caso affermativo indicare quali:

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

**NO**

**SI**

**progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA			30/07/2014	P
<b>Note</b> COERENTE CON L'ACCORDO DI PROGRAMMA					
3	ESECUTIVA			30/09/2014	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	30/10/2014	P	30/12/2014	P
<b>Note</b> gara ad evidenza pubblica o procedura negoziata					
D2	ESECUZIONE LAVORI	30/01/2015	P	29/06/2015	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO			29/07/2015	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'				
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**152.710,05**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	15.271,00	15.271,00	10,00%
anno 2015	0,00	137.439,05	137.439,05	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>152.710,05</b>	<b>152.710,05</b>	

**N.B.**

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

**Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.**

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fianziamento(1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	15.271,00	
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	137.439,05	
<b>Totale</b>		<b>152.710,05</b>	

**N.B.**

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

Il comune individua quale soggetto autorizzato alla stipula dell'accordo di programma e alla gestione delle fasi successive la "Comunità Vigne e Vini"

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	1314630052
Denominazione/ragione sociale	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo	Via Molino 10 Incisa Scapaccino
CAP - Provincia	14045 - ASTI
Telefono/Fax	Tel. (+39)0141747766 0141747863 Fax (+39) 0141747831
E-mail	<a href="mailto:info@vignevini.at.it">info@vignevini.at.it</a>

###### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	ALBERTO PESCE
Data di nascita	14/01/1967
Codice Fiscale	P***
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE - Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo	Via Molino 10 Incisa Scapaccino
CAP - Provincia	14045 - ASTI
Telefono/Fax	Tel. (+39)0141747766 0141747863 Fax (+39) 0141747831
E-mail	<a href="mailto:info@vignevini.at.it">info@vignevini.at.it</a>

###### A3 Dati del Referente tecnico per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	SALVATORE BEVILACQUA
Data di nascita	28/06/1964
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo residenza	Via G. Marconi, 8 - SANTO STEFANO BELBO (CN)
E-mail	<a href="mailto:ufficiotecnico@comunecalamandrana.it">ufficiotecnico@comunecalamandrana.it</a>
PEC	<a href="mailto:ufficiotecnico@pec.comunecalamandrana.it">ufficiotecnico@pec.comunecalamandrana.it</a>

###### A4 Dati del responsabile appalti per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	VANDA DELPRINO
Data di nascita	26/08/1959
Codice Fiscale	D****
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
E-mail	<a href="mailto:info@vignevini.at.it">info@vignevini.at.it</a> <a href="mailto:v.delprino@comune.nizza.at.it">v.delprino@comune.nizza.at.it</a>
Telefono/Fax	Tel 0141747863 Fax 0141747863

**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I\_Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

---

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

3.3\_PPP\_rim ENO-TRENO: RETE INTEGRATA PER IL TURISMO CULTURALE E SOSTENIBILE - **Sistemazione fabbricato stazione, aree limitrofe e percorsi di connessione**

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro.....

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro.....

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al puntoD) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AT	CALAMANDRANA	14042	Via Stazione 12	44,73893	8,331681



--	--	--	--	--	--

## F) Descrizione sintetica dell'intervento

Riqualificazione percorsi di connessione tra stazione (già oggetto di sistemazione) e piazza centrale.  
Si conferma sostanzialmente nel complesso l'intervento, così come anche già descritto nella schedatura precedente, specificando che l'area di pertinenza della stazione sarà sistemata prevalentemente con utilizzo di altri fondi e individuando pertanto come prioritaria la riqualificazione di un percorso di connessione verso l'edificio della stazione (il cui recupero nel frattempo è anch'esso proseguito con l'impiego di altri fondi) a completamento di un tratto di sistemazione del viale realizzato dal comune con fondi propri.

Si evidenziano spese sostenute (€27.440,00) relative all'intervento, che costituiscono copertura della quota di cofinanziamento (€6.762,87) a carico del comune .

- Tipologia: Core - Superficie oggetto di intervento MQ. 400
- Tipologia: Occupazionale - Giornate/uomo complessivamente attivate N. 169
- Tipologia: QSN - Capacità di attrazione dei consumi turistici
- Tipologia: Risultato di programma - Turismo nei mesi non estivi

Fatte salve le successive verifiche in fase di rendicontazione

**G) CUP ( ove già richiesto)**

G21B14000150000

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

**NO**

**SI**

In caso affermativo indicare quali:

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

**NO**

**SI**

**progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA			30/07/2014	P
<b>Note</b> COERENTE CON L'ACCORDO DI PROGRAMMA					
3	ESECUTIVA			30/09/2014	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	30/10/2014	P	30/12/2014	P
<b>Note</b> GARA AD EVIDENZA PUBBLICA O PROCEDURA NEGOZIATA					
D2	ESECUZIONE LAVORI	30/01/2015	P	30/05/2015	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO			29/06/2015	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'				
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**95.068,74** (€ 67.628,74+€27.440)

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	27.440,00	0,00	27.440,00	28,86%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	28,86%
anno 2014	0,00	6.762,87	6.762,87	35,98%
anno 2015	0,00	60.865,87	60.865,87	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>27.440,00</b>	<b>67.628,74</b>	<b>95.068,74</b>	

**N.B.**

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fianziamento(1)		Risorse già reperate	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	34.202,87	Per €. 27.440,00 - Det. Dir. n. 100 del 18/12/2012
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	60.865,87	
<b>Totale</b>		<b>95.068,74</b>	

**N.B.**

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

Il comune individua quale soggetto autorizzato alla stipula dell'accordo di programma e alla gestione delle fasi successive la "Comunità Vigne e Vini"

##### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	1314630052
Denominazione/ragione sociale	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo	Via Molino 10 Incisa Scapaccino
CAP - Provincia	14045 - ASTI
Telefono/Fax	Tel. (+39)0141747766 0141747863 Fax (+39) 0141747831
E-mail	<a href="mailto:info@vignevini.at.it">info@vignevini.at.it</a>

##### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	ALBERTO PESCE
Data di nascita	14/01/1967
Codice Fiscale	P***
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE - Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo	Via Molino 10 Incisa Scapaccino
CAP - Provincia	14045 - ASTI
Telefono/Fax	Tel. (+39)0141747766 0141747863 Fax (+39) 0141747831
E-mail	<a href="mailto:info@vignevini.at.it">info@vignevini.at.it</a>

##### A3 Dati del Referente tecnico per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	SALVATORE BEVILACQUA
Data di nascita	28/06/1964
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo residenza	Via G. Marconi, 8 - SANTO STEFANO BELBO (CN)
E-mail	<a href="mailto:ufficiotecnico@comunecalamandrana.it">ufficiotecnico@comunecalamandrana.it</a>
PEC	<a href="mailto:ufficiotecnico@pec.comunecalamandrana.it">ufficiotecnico@pec.comunecalamandrana.it</a>

##### A4 Dati del responsabile appalti per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	VANDA DELPRINO
Data di nascita	26/08/1959
Codice Fiscale	D***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
E-mail	<a href="mailto:info@vignevini.at.it">info@vignevini.at.it</a> <a href="mailto:v.delprino@comune.nizza.at.it">v.delprino@comune.nizza.at.it</a>
Telefono/Fax	Tel 0141747863 Fax 0141747863



**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I\_Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

---

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

1.1\_OP IL MUSEO DIFFUSO DEL PAESAGGIO E "LE STANZE" DI ARTE CONTEMPORANEA - **STANZA 7 - Ingresso al centro storico**

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria  
 02 Emergenze culturali  
 03 Innovazione e creatività  
 04 Recupero ambientale  
 05 Energia  
 06 Reti e prodotti turistici  
 07 Logistica e trasporti  
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale  
 09 Coesione sociale  
 10 Altro.....

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici  
 Acquisizione Beni e Servizi  
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi  
 Altro.....

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale  
 b Progetto localizzato e trasversale  
 c Progetto localizzato con effetti diffusi  
 d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al puntoD) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AT	INCISA SCAPACCINO	14045	Via Artizia	44,805852	8,387101

--	--	--	--	--	--

## F) Descrizione sintetica dell'intervento

Riqualificazione ambito di accesso al centro storico da valle.

Si conferma sostanzialmente nel complesso l'intervento, così come anche già descritto nella schedatura precedente, con individuazione degli interventi prioritari relativi alla localizzazione già individuata ("porta" di accesso al centro storico da valle, posta all'incrocio di percorsi antichi che collegavano il centro con altri centri della zona e in generale con il sistema collinare).

- Tipologia: Core - Superficie oggetto di intervento MQ. 400
- Tipologia: Core - Lunghezza della rete oggetto di intervento ML. 40
- Tipologia: Occupazionale - Giornate/uomo complessivamente attivate N. 164
- Tipologia: QSN - Capacità di attrazione dei consumi turistici
- Tipologia: Risultato di programma - Turismo nei mesi non estivi

Fatte salve le successive verifiche in fase di rendicontazione

**G) CUP ( ove già richiesto)**

G21B14000170000

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

**NO**

**SI**

In caso affermativo indicare quali:

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

**NO**

**SI**

**progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA			30/07/2014	P
<b>Note</b> IN COERENZA CON LA FIRMA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA					
3	ESECUTIVA				
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	30/10/2014	P	30/12/2014	P
<b>Note</b> GARA AD EVIDENZA PUBBLICA O PROCEDURA NEGOZIATA					
D2	ESECUZIONE LAVORI	30/01/2015	P	30/05/2015	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO			29/06/2015	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'				
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente



### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**65.447,16**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	6.544,72	6.544,72	10,00%
anno 2015	0,00	58.902,44	58.902,44	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>65.447,16</b>	<b>65.447,16</b>	

**N.B.**

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

**Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.**

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fianziamento(1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	6.544,72	
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	58.902,44	
<b>Totale</b>		<b>65.447,16</b>	

**N.B.**

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

Il comune individua quale soggetto autorizzato alla stipula dell'accordo di programma e alla gestione delle fasi successive la "Comunità Vigne e Vini"

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	1314630052
Denominazione/ragione sociale	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo	Via Molino 10 Incisa Scapaccino
CAP - Provincia	14045 - ASTI
Telefono/Fax	Tel. (+39)0141747766 0141747863 Fax (+39) 0141747831
E-mail	info@vignevini.at.it

###### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	ALBERTO PESCE
Data di nascita	14/01/1967
Codice Fiscale	P***
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE - Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo	Via Molino 10 Incisa Scapaccino
CAP - Provincia	14045 - ASTI
Telefono/Fax	Tel. (+39)0141747766 0141747863 Fax (+39) 0141747831
E-mail	info@vignevini.at.it

###### A3 Dati del Referente tecnico per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	SALVATORE BEVILACQUA
Data di nascita	28/06/1964
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo residenza	Via G. Marconi, 8 - SANTO STEFANO BELBO (CN)
E-mail	ufficiotecnico@comunecalamandrana.it
PEC	ufficiotecnico@pec.comunecalamandrana.it

###### A4 Dati del responsabile appalti per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	VANDA DELPRINO
Data di nascita	26/08/1959
Codice Fiscale	D***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
E-mail	info@vignevini.at.it v.delprino@comune.nizza.at.it
Telefono/Fax	Tel 0141747863 Fax 0141747863

**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I\_Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

---

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

1.1\_OP IL MUSEO DIFFUSO DEL PAESAGGIO E "LE STANZE" DI ARTE CONTEMPORANEA - **STANZA 4 - "Bosco delle sorti e il centro storico" a Mombaruzzo**

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria  
 02 Emergenze culturali  
 03 Innovazione e creatività  
 04 Recupero ambientale  
 05 Energia  
 06 Reti e prodotti turistici  
 07 Logistica e trasporti  
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale  
 09 Coesione sociale  
 10 Altro.....

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici  
 Acquisizione Beni e Servizi  
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi  
 Altro.....

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale  
 b Progetto localizzato e trasversale  
 c Progetto localizzato con effetti diffusi  
 d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AT	MOMBARUZZO	14046	Via Roma	44,771451	8,448899

## F) Descrizione sintetica dell'intervento

Interventi di riqualificazione percorsi urbani e connessioni.

Si conferma sostanzialmente nel complesso l'intervento, così come anche già descritto nella schedatura precedente, individuando il nucleo storico principale del comune, per le sue relazioni con il territorio, ("bosco delle sorti") ed in quanto interessato da interventi privati di riqualificazione ambientale e di nuova dotazione turistico ricettiva, come l'ambito maggiormente significativo per le finalità dell'azione prevista nel Mu.D.A.

Si evidenziano spese sostenute (€ 80.000) relative all'intervento, che costituiscono copertura della quota di cofinanziamento (€ 15.271,01) a carico del comune .

- Tipologia: Core - Superficie oggetto di intervento MQ. 950
- Tipologia: Occupazionale - Giornate/uomo complessivamente attivate N. 382
- Tipologia: QSN - Capacità di attrazione dei consumi turistici
- Tipologia: Risultato di programma - Turismo nei mesi non estivi

Fatte salve le successive verifiche in fase di rendicontazione

**G) CUP ( ove già richiesto)**

G91B14000380000

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

**NO**

**SI**

In caso affermativo indicare quali:

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

**NO**

**SI**

**progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista



## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA			30/07/2014	P
<b>Note</b> COERENTE CON L'ACCORDO DI PROGRAMMA					
3	ESECUTIVA			30/09/2014	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	30/10/2014	P	30/12/2014	P
<b>Note</b>					
D2	ESECUZIONE LAVORI	30/01/2015	P	29/06/2015	P
<b>Note</b> COERENTE CON LA DEFINIZIONE DEL FINANZIAMENTO					
D3	COLLAUDO			29/07/2015	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'				
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**232.710,05** (€ 152.710,05+€80.000,00)

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	80.000,00	0,00	80.000,00	34,38%
anno 2014	0,00	15.271,00	15.271,00	40,94%
anno 2015	0,00	137.439,05	137.439,05	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>80.000,00</b>	<b>152.710,05</b>	<b>232.710,05</b>	

#### N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	95.271,00	Per €. 80.000,00 - D.G.C. n. 47 del 25/10/2012
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	137.439,05	
<b>Totale</b>		<b>232.710,05</b>	

#### N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

Il comune individua quale soggetto autorizzato alla stipula dell'accordo di programma e alla gestione delle fasi successive la "Comunità Vigne e Vini"

##### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	1314630052
Denominazione/ragione sociale	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo	Via Molino 10 Incisa Scapaccino
CAP - Provincia	14045 - ASTI
Telefono/Fax	Tel. (+39)0141747766 0141747863 Fax (+39) 0141747831
E-mail	<a href="mailto:info@vignevini.at.it">info@vignevini.at.it</a>

##### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	ALBERTO PESCE
Data di nascita	14/01/1967
Codice Fiscale	P***
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE - Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo	Via Molino 10 Incisa Scapaccino
CAP - Provincia	14045 - ASTI
Telefono/Fax	Tel. (+39)0141747766 0141747863 Fax (+39) 0141747831
E-mail	<a href="mailto:info@vignevini.at.it">info@vignevini.at.it</a>

##### A3 Dati del Referente tecnico per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	SALVATORE BEVILACQUA
Data di nascita	28/06/1964
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo residenza	Via G. Marconi, 8 - SANTO STEFANO BELBO (CN)
E-mail	<a href="mailto:ufficiotecnico@comunecalamandrana.it">ufficiotecnico@comunecalamandrana.it</a>
PEC	<a href="mailto:ufficiotecnico@pec.comunecalamandrana.it">ufficiotecnico@pec.comunecalamandrana.it</a>

##### A4 Dati del responsabile appalti per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	VANDA DELPRINO
Data di nascita	26/08/1959
Codice Fiscale	D***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
E-mail	<a href="mailto:info@vignevini.at.it">info@vignevini.at.it</a> <a href="mailto:v.delprino@comune.nizza.at.it">v.delprino@comune.nizza.at.it</a>
Telefono/Fax	Tel 0141747863 Fax 0141747863

**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I\_Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

\_\_\_\_\_  
**Codice e Titolo progetto**  
\_\_\_\_\_

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

1.1\_OP IL MUSEO DIFFUSO DEL PAESAGGIO E "LE STANZE" DI ARTE CONTEMPORANEA - **STANZA 5 - Ex mattatoio**

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria  
 02 Emergenze culturali  
 03 Innovazione e creatività  
 04 Recupero ambientale  
 05 Energia  
 06 Reti e prodotti turistici  
 07 Logistica e trasporti  
 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale  
 09 Coesione sociale  
 10 Altro.....

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici  
 Acquisizione Beni e Servizi  
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi  
 Altro.....

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale  
 b Progetto localizzato e trasversale  
 c Progetto localizzato con effetti diffusi  
 d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AT	NIZZA MONFERRATO	14049	Via Mario Tacca/Via Umberto I	44,776701	8,362385

## F) Descrizione sintetica dell'intervento

Messa in sicurezza dell'edificio e delle aree connesse.

Si conferma sostanzialmente nel complesso l'intervento, così come anche già descritto nella schedatura precedente, specificando che per quanto riguarda l'intervento sulla struttura dell'ex Macello, risulta necessario rivedere le tipologie di intervento (limitandosi ad operazioni di messa in sicurezza dell'edificio e ad operazioni minimali per le sistemazioni delle aree esterne connesse alle fruizioni su cui sono già stati avviati e realizzati parte degli interventi) in conseguenza della consistente riduzione di finanziamento.

- Tipologia: Core - Superficie oggetto di intervento MQ. 450
- Tipologia: Core - Volume oggetto di intervento MC. 600
- Tipologia: Occupazionale - Giornate/uomo complessivamente attivate N. 164
- Tipologia: QSN - Capacità di attrazione dei consumi turistici
- Tipologia: Risultato di programma - Turismo nei mesi non estivi

Fatte salve le successive verifiche in fase di rendicontazione

**G) CUP ( ove già richiesto)**

G61B14000120000

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

**NO**

**SI**

In caso affermativo indicare quali:

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

**NO**

**SI**

**progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note





## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA			30/07/2014	P
<b>Note</b> COERENTE CON L'ACCORDO DI PROGRAMMA					
3	ESECUTIVA			30/09/2014	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	30/10/2014	P	30/01/2015	P
<b>Note</b>					
D2	ESECUZIONE LAVORI	28/02/2015	P	28/06/2015	P
<b>Note</b> COERENTE CON LA DEFINIZIONE DEL FINANZIAMENTO					
D3	COLLAUDO			28/07/2015	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'				
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**65.447,16**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	6.544,72	6.544,72	10,00%
anno 2015	0,00	58.902,44	58.902,44	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>65.447,16</b>	<b>65.447,16</b>	

#### N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	6.544,72	
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	58.902,44	
<b>Totale</b>		<b>65.447,16</b>	

#### N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

Il comune individua quale soggetto autorizzato alla stipula dell'accordo di programma e alla gestione delle fasi successive la "Comunità Vigne e Vini"

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	1314630052
Denominazione/ragione sociale	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo	Via Molino 10 Incisa Scapaccino
CAP - Provincia	14045 - ASTI
Telefono/Fax	Tel. (+39)0141747766 0141747863 Fax (+39) 0141747831
E-mail	<a href="mailto:info@vignevini.at.it">info@vignevini.at.it</a>

###### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	ALBERTO PESCE
Data di nascita	14/01/1967
Codice Fiscale	P***
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE - Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo	Via Molino 10 Incisa Scapaccino
CAP - Provincia	14045 - ASTI
Telefono/Fax	Tel. (+39)0141747766 0141747863 Fax (+39) 0141747831
E-mail	<a href="mailto:info@vignevini.at.it">info@vignevini.at.it</a>

###### A3 Dati del Referente tecnico per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	SALVATORE BEVILACQUA
Data di nascita	28/06/1964
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo residenza	Via G. Marconi, 8 - SANTO STEFANO BELBO (CN)
E-mail	<a href="mailto:ufficiotecnico@comunecalamandrana.it">ufficiotecnico@comunecalamandrana.it</a>
PEC	<a href="mailto:ufficiotecnico@pec.comunecalamandrana.it">ufficiotecnico@pec.comunecalamandrana.it</a>

###### A4 Dati del responsabile appalti per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	VANDA DELPRINO
Data di nascita	26/08/1959
Codice Fiscale	D***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
E-mail	<a href="mailto:info@vignevini.at.it">info@vignevini.at.it</a> <a href="mailto:v.delprino@comune.nizza.at.it">v.delprino@comune.nizza.at.it</a>
Telefono/Fax	Tel 0141747863 Fax 0141747863

**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I\_Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

---

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

1.2\_PPP MUSEO DEL GUSTO E DISTRETTO DEL BENESSERE -  
**Intervento complessivo in punti tra di loro connessi relativamente a:**  
**Riqualificazione pertinenze complesso ex Foro Boario**  
**Riqualificazione pertinenze Palazzo Crova**  
**Riqualificazione pertinenze palazzo ex Liceo**  
**Recupero complesso ex Macello**

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria  
 02 Emergenze culturali  
 03 Innovazione e creatività  
 04 Recupero ambientale  
 05 Energia  
 06 Reti e prodotti turistici  
 07 Logistica e trasporti  
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale  
 09 Coesione sociale  
 10 Altro.....

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici  
 Acquisizione Beni e Servizi  
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi  
 Altro.....

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale  
 b Progetto localizzato e trasversale  
 c Progetto localizzato con effetti diffusi  
 d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AT	NIZZA MONFERRATO	14049	Piazza Garibaldi, Via Pio Corsi, Via Crova, Via Mario Tacca/Viale Umberto I	44,773138	8,353985


## F) Descrizione sintetica dell'intervento

Interventi di messa in sicurezza di ambiti ed edifici pubblici e di connessioni urbane.

Si conferma sostanzialmente nel complesso l'intervento, così come anche già descritto nella schedatura precedente, specificando che per quanto riguarda l'intervento sulla struttura dell'ex Macello, risulta necessario rivedere le tipologie di intervento (limitandosi ad operazioni di messa in sicurezza dell'edificio e ad operazioni minimali per le sistemazioni delle aree esterne connesse alle fruizioni su cui sono già stati avviati e realizzati parte degli interventi) in conseguenza della consistente riduzione di finanziamento.

Si evidenziano spese sostenute (€ 95.000) relative all'intervento, che costituiscono copertura della quota di cofinanziamento (€ 50.176,16) a carico del comune .

- Tipologia: Core - Superficie oggetto di intervento MQ. 500
- Tipologia: Core - Volume oggetto di intervento MC. 750
- Tipologia: Occupazionale - Giornate/uomo complessivamente attivate N. 1.254
- Tipologia: QSN - Capacità di attrazione dei consumi turistici
- Tipologia: Risultato di programma - Turismo nei mesi non estivi

Fatte salve le successive verifiche in fase di rendicontazione



**G) CUP ( ove già richiesto)**

G61B14000110000

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

**NO**

**SI**

In caso affermativo indicare quali:

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

**NO**

**SI**

**progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note



## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA			30/07/2014	P
<b>Note</b> COERENTE CON L'ACCORDO DI PROGRAMMA					
3	ESECUTIVA			30/09/2014	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	30/10/2014	P	30/01/2015	P
<b>Note</b>					
D2	ESECUZIONE LAVORI	28/02/2015	P	27/08/2015	P
<b>Note</b> COERENTE CON LA DEFINIZIONE DEL FINANZIAMENTO					
D3	COLLAUDO			11/10/2015	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'				
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**596.761,59** (€ 501.761,59+€95.000,00)

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	95.000,00	0,00	95.000,00	15,92%
anno 2014	0,00	50.176,16	50.176,16	24,33%
anno 2015	0,00	451.585,43	451.585,43	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>95.000,00</b>	<b>501.761,59</b>	<b>596.761,59</b>	

#### N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	145.176,16	Per €. 95.000: Det. Dir. nn. 102 del 12/10/2010 - 107 del 17/09/2009 - 96 del 20/12/2011 - 135 del 15/05/2008 - 103 del 18/04/2008 - 84 del 16/04/2009 - 160 del 07/07/2009 - 526 del 23/12/2008 - 527 del 24/12/2008
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	451.585,43	
<b>Totale</b>		<b>596.761,59</b>	

#### N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...  
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

Il comune individua quale soggetto autorizzato alla stipula dell'accordo di programma e alla gestione delle fasi successive la "Comunità Vigne e Vini"

##### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	1314630052
Denominazione/ragione sociale	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo	Via Molino 10 Incisa Scapaccino
CAP - Provincia	14045 - ASTI
Telefono/Fax	Tel. (+39)0141747766 0141747863 Fax (+39) 0141747831
E-mail	<a href="mailto:info@vignevini.at.it">info@vignevini.at.it</a>

##### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	ALBERTO PESCE
Data di nascita	14/01/1967
Codice Fiscale	P***
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE - Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo	Via Molino 10 Incisa Scapaccino
CAP - Provincia	14045 - ASTI
Telefono/Fax	Tel. (+39)0141747766 0141747863 Fax (+39) 0141747831
E-mail	<a href="mailto:info@vignevini.at.it">info@vignevini.at.it</a>

##### A3 Dati del Referente tecnico per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	SALVATORE BEVILACQUA
Data di nascita	28/06/1964
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo residenza	Via G. Marconi, 8 - SANTO STEFANO BELBO (CN)
E-mail	<a href="mailto:ufficiotecnico@comunecalamandrana.it">ufficiotecnico@comunecalamandrana.it</a>
PEC	<a href="mailto:ufficiotecnico@pec.comunecalamandrana.it">ufficiotecnico@pec.comunecalamandrana.it</a>

##### A4 Dati del responsabile appalti per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	VANDA DELPRINO
Data di nascita	26/08/1959
Codice Fiscale	D***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
E-mail	<a href="mailto:info@vignevini.at.it">info@vignevini.at.it</a> <a href="mailto:v.delprino@comune.nizza.at.it">v.delprino@comune.nizza.at.it</a>
Telefono/Fax	Tel 0141747863 Fax 0141747863

**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I\_Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

---

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

1.2\_PPP MUSEO DEL GUSTO E DISTRETTO DEL BENESSERE - **Qualificazione percorsi e accessibilità all'archivio multimediale**

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria  
 02 Emergenze culturali  
 03 Innovazione e creatività  
 04 Recupero ambientale  
 05 Energia  
 06 Reti e prodotti turistici  
 07 Logistica e trasporti  
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale  
 09 Coesione sociale  
 10 Altro.....

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici  
 Acquisizione Beni e Servizi  
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi  
 Altro.....

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale  
 b Progetto localizzato e trasversale  
 c Progetto localizzato con effetti diffusi  
 d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al puntoD) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AT	MARANZANA	14040	Via Roma	44,759967	8,477871



--	--	--	--	--	--

## F) Descrizione sintetica dell'intervento

Parziale modifica a localizzazione dell'intervento, sempre nell'ambito del nucleo storico (area pubblica che costituisce accessibilità all'edificio comunale sede di museo multimediale); l'intervento non prevede più l'acquisizione di un fabbricato limitrofo al comune ma la riqualificazione dello spazio pubblico urbano della Piazza G. Marconi.

Si conferma sostanzialmente nel complesso l'intervento, così come anche già descritto nella schedatura precedente, nell'ambito della riqualificazione urbana del centro storico con recupero della piazza centrale del borgo a lato del castello e della torre.

- Tipologia: Core - Superficie oggetto di intervento MQ. 600
- Tipologia: Occupazionale - Giornate/uomo complessivamente attivate N. 175
- Tipologia: QSN - Capacità di attrazione dei consumi turistici
- Tipologia: Risultato di programma - Turismo nei mesi non estivi

Fatte salve le successive verifiche in fase di rendicontazione

**G) CUP ( ove già richiesto)**

G51B14000290000

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

**NO**

**SI**

In caso affermativo indicare quali:

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

**NO**

**SI**

**progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA			30/07/2014	P
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA			30/09/2014	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	30/10/2014	P	30/12/2014	P
<b>Note</b>					
D2	ESECUZIONE LAVORI	30/01/2015	P	30/05/2015	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO			29/06/2015	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'				
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**69.810,31**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	6.981,03	6.981,03	10,00%
anno 2015	0,00	62.829,28	62.829,28	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>69.810,31</b>	<b>69.810,31</b>	

**N.B.**

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

**Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.**

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fianziamento(1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	6.981,03	
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	62.829,28	
<b>Totale</b>		<b>69.810,31</b>	

**N.B.**

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

Il comune individua quale soggetto autorizzato alla stipula dell'accordo di programma e alla gestione delle fasi successive la "Comunità Vigne e Vini"

##### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	1314630052
Denominazione/ragione sociale	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo	Via Molino 10 Incisa Scapaccino
CAP - Provincia	14045 - ASTI
Telefono/Fax	Tel. (+39)0141747766 0141747863 Fax (+39) 0141747831
E-mail	info@vignevini.at.it

##### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	ALBERTO PESCE
Data di nascita	14/01/1967
Codice Fiscale	P***
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE - Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo	Via Molino 10 Incisa Scapaccino
CAP - Provincia	14045 - ASTI
Telefono/Fax	Tel. (+39)0141747766 0141747863 Fax (+39) 0141747831
E-mail	info@vignevini.at.it

##### A3 Dati del Referente tecnico per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	SALVATORE BEVILACQUA
Data di nascita	28/06/1964
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
Indirizzo residenza	Via G. Marconi, 8 - SANTO STEFANO BELBO (CN)
E-mail	ufficiotecnico@comunecalamandrana.it
PEC	ufficiotecnico@pec.comunecalamandrana.it

##### A4 Dati del responsabile appalti per la 'Comunità Collinare Vigne e vini'

Nome Cognome	VANDA DELPRINO
Data di nascita	26/08/1959
Codice Fiscale	D***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comunità Collinare "Vigne&Vini"
E-mail	info@vignevini.at.it v.delprino@comune.nizza.at.it
Telefono/Fax	Tel 0141747863 Fax 0141747863



**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I\_Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

---

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

MUSEO DIFFUSO DEL PAESAGGIO E LE "STANZE" DI ARTE CONTEMPORANEA: STANZA 6

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AT	MOASCA	14050	PIAZZA CASTELLO	44°45.763N	8°16.666E

#### F) Descrizione sintetica dell'intervento

Sistemazione dell'area di accesso al Castello di Moasca. In particolare si è proceduto alla rimodulazione del progetto originario intervenendo attualmente sull'area antistante l'ingresso al Castello. Si procederà alla ripavimentazione della piazza di accesso ed al restauro delle emergenze architettoniche relative. Le modifiche intervenute consistono nella realizzazione di un primo lotto dell'intervento complessivo causa minori disponibilità finanziarie.

Indicatori Tipologia	Indicatore	u.m.	valore
Core	Superficie oggetto di intervento	MQ	500
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	N	180
QSN	Capacità di attrazione dei consumi turistici		SI
Risultato di programma	Turismo nei mesi non estivi		SI

#### G) CUP ( ove già richiesto)

#### H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

#### I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

in caso di intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

Un primo lotto dei lavori, riguardanti la sistemazione di alcune murature ed il recupero di un locale interrato, è già stato realizzato n

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

Art. 24 L.R. n. 56/77: Area di Centro Storico

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

(Art. 26, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Art. 15, c.1) L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	01/02/2014	P	30/04/2014	P
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA	01/05/2014	P	30/08/2014	P
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA	01/09/2014	P	31/10/2014	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/11/2014	P	31/01/2015	P
<b>Note</b>					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/02/2015	P	30/04/2017	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	01/05/2017	P	30/06/2017	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	01/07/2017	P		
<b>Note</b> Procedura aperta					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**148.378,53**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	54.706,87	0,00	54.706,87	<b>36,87%</b>
anno 2012	0,00	0,00	0,00	36,87%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	36,87%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	36,87%
anno 2015	0,00	46.576,04	46.576,04	68,26%
anno 2016	0,00	47.095,62	47.095,62	100,00%
<b>Totali</b>	<b>54.706,87</b>	<b>93.671,66</b>	<b>148.378,53</b>	

**N.B.**

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

#### B) Piano di copertura finanziaria

	Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	54.706,87	Lavori già realizzati
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	93.671,66	
	<b>Totale</b>	<b>148.378,53</b>	

**N.B.**

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI MOASCA
Indirizzo	PIAZZA CASTELLO, 2
CAP - Provincia	14050- AT
Telefono/Fax	0141/856721 - 0141/856447
E-mail	<a href="mailto:info@comune.moasca.at.it">info@comune.moasca.at.it</a>

###### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	ANDREA GHIGNONE
Data di nascita	31/05/1973
Codice Fiscale	G***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	PIAZZA CASTELLO, 2 - MOASCA
CAP - Provincia	14050- AT
Telefono/Fax	0141/856721 - 0141/856447
E-mail	<a href="mailto:sindaco@comune.moasca.at.it">sindaco@comune.moasca.at.it</a>



## SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I\_Programmi Territoriali Integrati\_00\_00

Responsabile di Linea:

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

---

Codice e Titolo progetto

Strumento di attuazione:

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

***borgobello***

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... **Riqualificazione urbana**

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... **specificare**

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AT	SAN MARZANO OLIVETO	14050	<b>Piazza Giovanni XXIII</b>	<b>44°45'14.47"N</b>	<b>8°17'44.40"E</b>

#### F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento è localizzato nel centro storico del Comune di San Marzano, piazza alta del borgo storico (Piazza Giovanni XXIII) e si concretizza nella rimozione della pavimentazione bituminosa, inadeguata e obsoleta, con successiva realizzazione di selciato in pietra arenaria, coerente con il sito. Il progetto contempla altresì una piccola realizzazione artistica: piattaforma vetrata tonda di piccolo diametro, in centro piazza Giovanni XXIII, con adeguata illuminazione interno pozzo, per evidenziazione di strutture sotterranee di rilevanza storica.

L'intervento prevede, in successione, le seguenti lavorazioni: 1) demolizione di attuale superficie asfaltata; 2) scavo di modesto sbancamento per realizzazione cassonetto; 3) realizzazione sottofondo a selciato; 4) realizzazione selciato; 5) realizzazione opera artistica di illuminazione / evidenziazione interno pozzo con piano carrabile raso selciato. Trattasi di intervento accorpato, realizzabile in unico appalto da unica impresa, con l'eventuale affidamento in subappalto della sola componente elettrica minimale.

#### Indicatori

Tipologia	Indicatore	u.m.
Core	Superficie oggetto di intervento	<b>MQ 800</b>
Occupazionale	Giornate/uomo complessivamente attivate	<b>N 140</b>
QSN	Capacità di attrazione dei consumi turistici	
Risultato di programma	Turismo nei mesi non estivi	

**G) CUP ( ove già richiesto)**

J84E14000720006

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note l'importo del progetto inferiore a € 100.000,00 non necessita l'inserimento nel Piano Triennale delle opere Pubbliche

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insedimenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

Il presente progetto è assolutamente nuovo: non risultano essere stati presentati altri progetti con le stesse finalità e per la medesima localizzazione su bandi pubblici; né esistono attività già in corso riguardanti l'intervento.

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area oggetto di intervento è soggetta al vincolo di cui all'art. 24, comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto area in centro storico. L'intervento è assoggettato unicamente al parere della Commissione Locale del Paesaggio

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

(Art. 26, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Art. 15, c.1) L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni.

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Parere Commissione Locale del Paesaggio (su progetto definitivo)	Commissione Locale Paesaggio	NO	01/12/14

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	01/10/13	P	31/10/13	P
<b>Note</b> Studio di Fattibilità condotto all'interno degli uffici comunali					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	23/07/14	P	30/09/14	P
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA	01/10/14	P	01/12/14	P
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA	02/12/14	P	30/12/14	P
<b>Note</b> I tempi lunghi tra definitivo ed esecutivo attengono alla necessità di autorizzazione paesaggistica					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/01/15	P	01/04/15	P
<b>Note</b> Il periodo comprende il tempo necessario dall'approvazione del progetto esecutivo, indizione gara di appalto e tempi di pubblicazione, aggiudicazione provvisoria e tempi di pubblicazione, aggiudicazione definitiva e contratto					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/05/15	P	30/10/15	P
<b>Note</b> Trattasi di intervento da eseguirsi in giusta stagione, pertanto non prima della data ante citata, da concludersi in tempi relativamente brevi per ridurre al minimo il disagio alla popolazione.					
D3	COLLAUDO	01/11/15	P	01/12/15	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	01/12/15	P	31/12/15	P
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente



### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**91.069,67**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	91.069,67	91.069,67	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>91.069,67</b>	<b>91.069,67</b>	

**N.B.**

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

**Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.**

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	9.106,96	
2	Provincia	0,00	
3	Regione + Finanziamento PAR/F	81.962,71	
<b>Totale</b>		<b>91.069,67</b>	

**N.B.**

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	00190300053
Denominazione/ragione sociale	Comune di San Marzano Oliveto
Indirizzo	Via Umberto I, 1 SAN MARZANO OLIVETO
CAP - Provincia	14050 – (AT)
Telefono/Fax	0141856121
E-mail comune	san.marzano.oliveto@ruparpiemonte.it
E-mail tecnico	tecnico.san.marzano.oliveto@ruparpiemonte.it

###### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Giovanni Gabri
Data di nascita	18/02/1966
Codice Fiscale	G***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco pro-tempore neo eletto dal 26/05/2014
Indirizzo	
CAP - Provincia	
Telefono/Fax	0141856121
E-mail	san.marzano.oliveto@ruparpiemonte.it

###### A3 Dati del Legale Referente Tecnico/Amministrativo

Nome Cognome	Alessandro Gatti
Data di nascita	24/08/1968
Codice Fiscale	G***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
Indirizzo	Via Umberto I, 1 SAN MARZANO OLIVETO
CAP - Provincia	14050 – (AT)
Telefono/Fax	0141856121
E-mail	tecnico.san.marzano.oliveto@ruparpiemonte.it

**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

---

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI "EX CASA CARELLI" SITO IN PIAZZA SANT'ALESSANDRO-VIALE PARTIGIANI, MEDIANTE DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DI STRUTTURA AD USO INTERESSE COMUNE COME COROLLARIO INFRASTRUTTURALE DELLE CANTINE SOTTERRANEE DENOMINATI "CROTIN"

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria  
 02 Emergenze culturali  
 03 Innovazione e creatività  
 04 Recupero ambientale  
 05 Energia  
 06 Reti e prodotti turistici  
 07 Logistica e trasporti  
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale  
 09 Coesione sociale  
 10 Altro..... **specificare**

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici  
 Acquisizione Beni e Servizi  
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi  
 Altro..... **specificare**

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale  
 b Progetto localizzato e trasversale  
 c Progetto localizzato con effetti diffusi  
 d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AT	CALOSSO	14052	PIAZZA SANT'ALESSANDRO	438990	4954130

**F) Descrizione sintetica dell'intervento**

L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI "EX CASA CARELLI" SITO IN PIAZZA SANT'ALESSANDRO-VIALE PARTIGIANI, HA COME OBIETTIVO PREVALENTE QUELLO DI RIQUALIFICARE PARTE DI PIAZZA SANT'ALESSANDRO E DI DOTARLI DI STRUTTURA POLIFUNZIONALE, PER LA COLLETTIVITA', PER LA FIERA DEL "RAPULE" E PER LE ALTRE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO ANNUALMENTE NEL TERRITORIO COMUNALE COME COROLLARIO INFRASTRUTTURALE DELLE CANTINE SOTTERRANEE DENOMINATE "CROTIN". PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SI E' RESO NECESSARIO L'ACQUISTO NELL'ANNO 2012 DEL COMPLESSO DI FABBRICATI DENOMINATO "CASA CARELLI" ED ATTUALMENTE SONO IN CORSO I LAVORI DI DEMOLIZIONE E SISTEMAZIONE DI PARTE DI PIAZZA SANT'ALESSANDRO PER PREDISPORRE LA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE. E LA SISTEMAZIONE DI PARTE DI PIAZZA SANT'ALESSANDRO.

**G) CUP ( ove già richiesto)**

F47E13000280004

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... Variante Parziale n. 7 al vigente P.R.G.C. ai sensi del comma 5, art.17 comma 12 L.R. 56/77 e s.m.e i.

b) la data di attivazione della procedura

16/01/2014

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

**NO**

**SI**

In caso affermativo indicare quali:

Le aree in oggetto appartengono alla zona di eccellenza (core zone) 3 – Asti Spumante del progetto di candidatura UNESCO dei "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato" Pertanto gli interventi Edilizi dovranno rispettare gli indirizzi normativi di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 16 marzo 2010, n. 87-13582

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

**NO**

**SI**

**progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà  
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio  
 Contratto di compravendita  
 Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista
ATTO DI COMPRAVENDITA	COMUNE DI CALOSSO	20/12/2012	
ATTO DI INDIRIZZO - STUDIO DI FATTIBILITA'	COMUNE DI CALOSSO	28/11/2013	
PROGETTO PRELIMINARE - 1° LOTTO	COMUNE DI CALOSSO	28/11/2013	
PROGETTO DEF-ESECUTIVO - 1° LOTTO	COMUNE DI CALOSSO	04/12/2013	
AFFIDAMENTO LAVORI - 1° LOTTO	COMUNE DI CALOSSO	18/12/2013	
1° SAL - 1° LOTTO	COMUNE DI CALOSSO	30/12/2013	
PROGETTO PRELIMINARE - 2° LOTTO	COMUNE DI CALOSSO		15/03/2014
PROGETTO DEF-ESECUTIVO - 2° LOTTO	COMUNE DI CALOSSO		30/03/2014
AFFIDAMENTO LAVORI - 2° LOTTO	COMUNE DI CALOSSO		10/04/2014



## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI: ACQUISTO COMPLESSO FABBRICATI ANNO 2012
- PROGETTO PRELIMINARE: PER L'INTERO INTERVENTO
- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO: 1° LOTTO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'	12/11/2013			28/11/2013
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE: SONO PREVISTI N.2 LOTTI DI LAVORI				
1	PRELIMINARE	12/11/2013			28/11/2013
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA - 1° LOTTO	28/11/2013			04/12/2013
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA - 1° LOTTO	28/11/2013			04/12/2013
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - 1° LOTTO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 125 D.LSG 163/2006	04/12/2013			18/12/2013
<b>Note</b>					
D2	ESECUZIONE LAVORI - 1 LOTTO	18/12/2013			
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO				
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'				
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**311.379,04**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
anno 2012	120.000,00	0,00	120.000,00	38,54%
anno 2013	34.406,49	45.593,51	80.000,00	64,23%
anno 2014	0,00	111.379,04	111.379,04	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>154.406,49</b>	<b>156.972,55</b>	<b>311.379,04</b>	

**N.B.**

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	229.416,33	Bilancio 2012 €. 120.000 - Bilancio 2013 €. 80.000 - Redigendo Bilancio 2014 €. 29,416,33
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	81.962,71	Coofinanziamento richiesto
<b>Totale</b>		<b>311.379,04</b>	

**N.B.**

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...  
 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	195710058
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI CALOSSO
Indirizzo	CALOSSO - VIA ROMA N.11
CAP - Provincia	14052 - ASTI
Telefono/Fax	0141/853126
E-mail	<a href="mailto:tecnico.calosso@ruparpiemonte.it">tecnico.calosso@ruparpiemonte.it</a>

###### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	GIUSEPPE UGONIA
Data di nascita	21/03/1953
Codice Fiscale	G***
Struttura di appartenenza nell'Ente	COMUNE DI CALOSSO
Indirizzo	CALOSSO - VIA ROMA N.11
CAP - Provincia	14052 - ASTI
Telefono/Fax	0141/853126
E-mail	<a href="mailto:sindaco@ruparpiemonte.it">sindaco@ruparpiemonte.it</a>



**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

**Codice e Titolo progetto**

**COMUNE DI CANELLI - AZIONE "MUDA" 3.2. CATTEDRALI DEL VINO E PATRIMONIO UNESCO - OPERE DI URBANIZZAZIONI ATTE A VALORIZZARE IL CENTRO URBANO NELL'OTTICA DEL PROGETTO UNESCO...**

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

**OPERE DI URBANIZZAZIONI ATTE A VALORIZZARE IL CENTRO URBANO NELL'OTTICA DEL PROGETTO UNESCO E DEL RILANCIO DEL TURISMO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI TEMATICI GUIDATI CON RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ADIACENTI LE "CATTEDRALI SOTTERRANEE"**

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria  
 02 Emergenze culturali  
 03 Innovazione e creatività  
 04 Recupero ambientale  
 05 Energia  
 06 Reti e prodotti turistici  
 07 Logistica e trasporti  
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale  
 09 Coesione sociale  
 10 Altro..... **specificare**

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici  
 Acquisizione Beni e Servizi  
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi  
 Altro..... **specificare**

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale  
 b Progetto localizzato e trasversale  
 c Progetto localizzato con effetti diffusi  
 d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
<b>ASTI</b>	<b>CANELLI</b>	<b>14053</b>	<b>PIAZZA CAVOUR</b>	<b>44°43' 08,39</b>	<b>8°17' 12,63</b>



## F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento proposto dall'Amministrazione Comunale di Canelli rientrava, a livello di studio di fattibilità, nel Programma Territoriale "MUDA" (Museo Diffuso dell'Astigiano), in particolar modo nell'Asse 3, denominato "Cultura e Territorio"; Azione MUDA3.2 ("Cattedrali del Vino" di Canelli e Patrimonio UNESCO).

Il progetto qui proposto prevede opere di urbanizzazioni finalizzate a valorizzare il contesto urbano e storico-turistico di Canelli, in particolar modo il disfacimento della pavimentazione esistente costituita principalmente in asfalto e cubetti di porfido e la realizzazione di nuova in lastricato in pietra di Luserna.

Per la sistemazione del piano di posa della nuova pavimentazione si è modificato il sottofondo mediante opere di scavo e la realizzazione di un battuto di cemento leggermente armato per la ripartizione in modo idoneo e uniformare i carichi permanenti ed accidentali gravanti sulla pavimentazione.

Durante le opere di ripristino si è approfittato per realizzare la nuova fognatura di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla piazza. L'intervento ha previsto, inoltre, il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica mediante la sostituzione delle lampadine.

E' stata realizzata anche un'area verde con la semina del prato e l'impianto di irrigazione automatica dotata di vialetti pedonali sempre con selciato in pietra naturale di Luserna. L'area è stata quindi dotata di arredo urbano e cartellonistica di particolare eleganza, anche in ottica di riqualificazione di spazi pubblici dove insistono le più importanti case vinicole e "Cattedrali" sotterranee (Gancia; Coppo; Bosca; Contratto) del nostro territorio.

### INDICATORI:

- Tipologia: Core - Indicatore: Superficie oggetto di intervento - MQ. 4.000
- Tipologia: Core - Indicatore: Lunghezza rete oggetto di intervento - ML. 432
- Tipologia: Core - Indicatore: Unità di beni acquistati - N. 20
- Tipologia: Occupazionale - Indicatore: Giornate/uomo complessivamente attivate - N. 400
- Tipologia: QSN - Indicatore: Capacità di attrazione dei consumi turistici
- Tipologia: - Indicatore: Risultato di programma Turismo nei mesi non estivi

### L'AREA

**G) CUP ( ove già richiesto)**

**I69J12000020004**

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

**a)** indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

**b)** la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

**c)** la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

**d)** eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

**e)** la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

**f)** la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note



**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

NESSUNA, AL DI FUORI DEL PRECEDENTE STUDIO DI FATTIBILITA'

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligtorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 79 DEL 15/04/2010	COMUNE DI CANELLI	SI	15/04/2010

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'		12/04/2010	15/04/2010	E
<b>Note</b> DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 79 DEL 15/04/2010					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE		14/05/2012	15/05/2012	E
<b>Note</b> DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 104 DEL 15/05/2012					
2	DEFINITIVA		05/06/2012	18/06/2012	E
<b>Note</b> DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 132 DEL 18/06/2012					
3	ESECUTIVA		28/06/2012	02/07/2012	E
<b>Note</b> DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 143 DEL 02/07/2012					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)			23/10/2012	E
<b>Note</b> CONTRATTO REP. N° 3897 DEL 23/10/2012 REGISTRATO A CANELLI IL 25/10/2012 AL N° 194					
D2	ESECUZIONE LAVORI	26/09/2012	E	10/08/2013	E
<b>Note</b> DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1487 DEL 28/11/2013 - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI					
D3	COLLAUDO	10/08/2013	E	31/05/2014	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	31/05/2014	P		
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**507.026,52**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	296.307,91	0,00	296.307,91	58,44%
anno 2013	165.929,14	0,00	165.929,14	91,17%
anno 2014	0,00	44.789,47	44.789,47	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>462.237,05</b>	<b>44.789,47</b>	<b>507.026,52</b>	

#### N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	<b>89.407,01</b>	DELIBERA GIUNTA COMUNALE N° 143 DEL 02/07/2012
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	<b>417.619,51</b>	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N°6-6408 DEL 30/09/2013
Totale		507.026,52	

#### N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...  
 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	84540053
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI CANELLI
Indirizzo	VIA ROMA 37
CAP - Provincia	14053 -ASTI
Telefono/Fax	0141820111 - 0141820207
E-mail	<a href="mailto:comune@comune.canelli.at.i">comune@comune.canelli.at.i</a>

###### A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	MARCO GABUSI
Data di nascita	26/09/1980
Codice Fiscale	G***
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	PER LA CARICA. VIA ROMA 37 - CANELLI
CAP - Provincia	14053
Telefono/Fax	0141/20260
E-mail	<a href="mailto:sindaco@comune.canelli.at.it">sindaco@comune.canelli.at.it</a>

###### A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	PAOLO TOSCANO
Data di nascita	15/04/1978
Codice Fiscale	T***
Struttura di appartenenza nell'Ente	RESPONSABILE UTC - COMUNE DI CANELLI
Indirizzo	PER LA CARICA. VIA ROMA 37 - CANELLI
CAP - Provincia	14053
Telefono/Fax	0141/20260
E-mail	<a href="mailto:p.toscano@comune.canelli.at.it">p.toscano@comune.canelli.at.it</a>