

Codice A18090

D.D. 17 giugno 2015, n. 1421

Torrente Meja in Comune di Suno (NO). Lavori di sistemazione del muro spondale del torrente Meja in corrispondenza del mapp. 6 fg. 6 N.C.T. del Comune di Suno di proprietà Colombo/Foralosso. Richiesta di proroga in data 01.06.2015. Richiedente: Comune di Suno.

Con determinazione Dirigenziale n. 92 in data 15/01/2013 fu rilasciata al Comune di Suno l'autorizzazione idraulica per l'esecuzione di lavori di sistemazione del muro spondale del torrente Meja in corrispondenza del mapp. 6 fg. 6 N.C.T. del Comune di Suno di proprietà Colombo/Foralosso, successivamente prorogata con D.D. n. 1419 del 19/05/2014.

L'intervento, oggetto dell'Ordinanza Sindacale n. 2275 del 22/11/2011, consiste essenzialmente nella demolizione del muro di difesa posto in alveo, con asportazione del materiale di risulta, e realizzazione di scogliera in massi, arretrata, a protezione della sponda al fine del ripristino dell'originaria sezione di deflusso del torrente Meja e conseguente minimizzazione del rischio di esondazione. Inoltre sono previste le seguenti opere: realizzazione, in sommità della scogliera, di una scarpata in terra rivestita da geogriglia antiersiva con successivo inerbimento, realizzazione di una berlinese di micropali a consolidamento di porzione di fabbricato esistente, demolizione del basamento e dei tralicci di sostegno di una passerella mobile, realizzazione, in corrispondenza del tratto terminale della scogliera in progetto, di una soglia di fondo in massi e riprofilatura del fondo alveo con movimentazione del materiale proveniente dagli scavi e recuperato nell'alveo stesso.

Con nota datata 01/06/2015 il Comune di Suno ha chiesto una ulteriore proroga per l'esecuzione dell'intervento in questione, adducendone le motivazioni ed attestando che lo stato dei luoghi interessati dai lavori non ha subito modifiche rispetto al progetto autorizzato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998;
- visto l'art.59 della L.R. 44/2000;
- visto il regolamento regionale n. 14/r del 06/12/2004;
- vista la d.d. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;

determina

di concedere al Comune di Suno la proroga di anni uno, decorrente dal 15/01/2015, del termine per la demolizione del muro di difesa posto in alveo, con asportazione del materiale di risulta, e realizzazione di scogliera in massi, arretrata, a protezione della sponda al fine del ripristino dell'originaria sezione di deflusso del torrente Meja e conseguente minimizzazione del rischio di esondazione. Realizzazione, in sommità della scogliera, di una scarpata in terra rivestita da geogriglia antiersiva con successivo inerbimento, realizzazione di una berlinese di micropali a consolidamento di porzione di fabbricato esistente, demolizione del basamento e dei tralicci di

sostegno di una passerella mobile, realizzazione, in corrispondenza del tratto terminale della scogliera in progetto, di una soglia di fondo in massi e riprofilatura del fondo alveo con movimentazione del materiale proveniente dagli scavi e recuperato nell'alveo stesso, nel rispetto delle condizioni contenute nella D.D. n. 92 del 15/01/2013 che qui si richiamano integralmente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e dell'art. 23, comma 1, lett. a) autorizzazione o concessione, D.Lgs n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti.

Il Dirigente
Adriano Bellone