

Codice A18020

D.D. 25 maggio 2015, n. 1225

Eventi meteorologici del mese di marzo 2011. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011. Comune di Diano d'Alba. Variazioni al Piano Generale di Ricostruzione approvato con Ordinanza Commissariale n. 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012.

Con ordinanza commissariale n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 è stato approvato il primo assestamento del Piano generale di ricostruzione che contiene tutti gli interventi dipendenti dall'evento alluvionale marzo e novembre 2011.

Successivamente l'ordinanza commissariale n° 7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012, che finanzia il quarto stralcio di interventi, ha implementato il piano generale di ricostruzione.

In quest'ultimo programma è ricompreso, tra gli altri, l'intervento codice CN_DB14_3964_11_188 "Ripristino s.c. Alba" di importo di € 50.000,00.

Con nota n° 7785 del 23.12.2014 il comune di Diano d'Alba domanda la possibilità di utilizzare il ribasso di gara a causa dell'arretramento del fronte di frana durante le piogge dei mesi di ottobre-novembre 2014.

Tale frana, che oltre a via Alba coinvolge una porzione estesa di versante, si è formata a seguito dell'evento calamitoso 2009. Il progetto di sistemazione dell'intero versante che ammonta a € 847.000,00 è stato finanziato con l'accordo quadro 2010 tra Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte.

Nel frattempo le piogge del marzo-novembre 2011 hanno aggravato la situazione della viabilità di via Alba rendendo impellente un intervento di pronto intervento.

Iniziati i lavori nell'autunno del 2014, le piogge dei mesi di ottobre-novembre 2014 hanno ulteriormente aggravato le condizioni della frana e comportano danni di forza maggiore.

Data l'imprevedibilità del movimento della frana in correlazione con gli eventi piovosi, considerato che il corpo di frana su cui insiste anche via Alba coinvolge il centro abitato, considerata l'urgenza di mettere in sicurezza la viabilità, visto il parere tecnico favorevole espresso con nota n° 3386 del 21 gennaio 2015 dal Settore Decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Cuneo e constatato che al fine della corretta rendicontazione degli interventi in contabilità speciale è necessaria una corrispondenza univoca tra i lavori eseguiti e la relativa documentazione contabile, la richiesta del Comune viene giudicata ammissibile e formalizzata con il presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l'art. 4 della L.R. 15/2007;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

visto l'art. 31, comma 8, della L.R. 7/2001;

vista l'O.P.C.M. n° 3964 del 07 settembre 2011;

vista l'O.C. n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 di approvazione del primo assestamento del Piano generale di ricostruzione;
vista l'O.C. n° 7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012 di finanziamento;
vista la D.D. n° 839 del 28.03.2013 per le indicazioni operative, amministrative e contabili;
vista la D.D. n° 866 del 02.04.2013 che riporta l'elenco completo degli interventi finanziati;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito dei finanziamenti concessi al comune di Diano d'Alba con ordinanza commissariale n° 7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012, l'utilizzo del ribasso di gara dei lavori di CN_DB14_3964_11_188 "Ripristino s.c. Alba" di importo di € 50.000,00 per realizzare ulteriori opere di messa in sicurezza di via Alba stessa;
- 2) di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari già assunti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 18 del D.L. n° 83/2012 convertito con legge 7 agosto 2012, n° 134.

Il Dirigente
Andrea Tealdi