

Codice A1907A

D.D. 12 ottobre 2015, n. 674

REG CE n. 1083/2006 POR FESR 2007/2013. Linea di attivita' I.1.1. "Piattaforme innovative". Ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-tecnologica dell'AUTOMOTIVE. Determinazione n. 55 del 11/02/2013. Proroga del progetto DRAPO e parziali rimodulazioni.

Con DGR n. 53 – 2960, del 28/11/2011, la Giunta regionale ha dato attuazione alla realizzazione della Piattaforma innovativa nell'area scientifica e tecnologica dell'AUTOMOTIVE quale settore prioritario nell'ambito della quale promuovere programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Piattaforma Innovativa/Tecnologica) realizzati da raggruppamenti di imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati, poli di innovazione, parchi scientifici e tecnologici e ogni altro soggetto attivo nel campo della ricerca assegnando a tale scopo una dotazione finanziaria di € 30.000.000,00 a valere sul POR FESR 2007/2013 linea di attività I.1.1. "Piattaforme innovative";

con determinazione n. 45 del 8/2/2012 del responsabile della Direzione regionale Attività Produttive, è stato approvato il bando per l'accesso alle agevolazioni in oggetto;

con determinazione n. 55 del 11/2/2013, si sono ammessi a finanziamento i progetti risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-tecnologica dell'AUTOMOTIVE a valere sulla linea di attività I.1.1. "Piattaforme innovative" POR FESR 2007/2013 ex REG CE n. 1083/2006;

dato atto che i progetti approvati risultano essere:

- progetto PIE_VERDE "Piattaforma Ibridi Elettrici veicolo e Reti di Distribuzione Ecosostenibile", facente capo all'ATS PIE_VERDE (capofila IVECO Spa) approvato, in linea tecnica, per un importo ammissibile di € 13.163.388,07 ed un contributo di € 6.184.312,77;
- progetto BIOMETHAIR "Sviluppo di una soluzione per la mobilità urbana ad impatto ambientale quasi nullo, basata su un powertrain innovativo a metano con sistema evoluto ibrido elettrico, tecnologie ed architetture di stoccaggio gas per elevate autonomie; sviluppo delle tecnologie per la produzione diretta di miscele di metano/idrogeno per via biologica da biomasse", facente capo all'ATS BIOMETHAIR (capofila C.R.F. Scpa) approvato, in linea tecnica, per un importo ammissibile di € 10.358.200,64 ed un contributo di € 4.752.019,34;
- progetto THOR "Torino-Piemonte. Tecnologie e sistemi abilitanti per la mobilità elettrica" facente capo all'ATS THOR (capofila BITRON Spa) approvato, in linea tecnica, per un importo ammissibile di € 7.614.035,48 ed un contributo di € 3.809.462,50;
- progetto DRAPO "Sistemi ausiliari integrati ad alta efficienza per il recupero dell'energia e la riduzione dei consumi di autoveicoli" facente capo all'ATS DRAPO' (capofila C.R.F. Scpa) approvato, in linea tecnica, per un importo ammissibile di € 12.908.842,00 ed un contributo di € 6.422.677,03;
- progetto CAR(V)OUR "Rete di organismi di ricerca ed aziende per la Piattaforma Automotive Piemonte" facente capo all'ATS CAR(V)OUR (capofila ROCKWOOD Italia Spa) approvato, in linea tecnica, per un importo ammissibile di € 8.766.129,70 ed un contributo di € 4.555.767,38;
- progetto IDEA "Innovative Diesel engine applications" facente capo all'ATS IDEA (capofila General Motors Powertrain Europe Srl) approvato, in linea tecnica, per un importo ammissibile di € 8.535.801,00 ed un contributo di € 4.275.760,98;

vista la convenzione Rep. n. 185, sottoscritta in data 3 giugno 2013 – tra la Regione Piemonte e Centro Ricerche Fiat (C.R.F) SCpA (in veste di capofila del progetto DRAPO) finalizzata a stabilire i principi per una corretta e regolare gestione del progetto;

richiamato l'art. 18 "Variazioni e proroghe" della sopra menzionata convenzione, che disciplina condizioni e modalità di gestione delle variazioni tecniche ed economiche da apportarsi in corso di svolgimento dei progetti;

vista la comunicazione del 30/7/2015 (ns. prot. n. 12243/A1907A del 3/8/2015), successivamente integrata con comunicazione del 3/8/2015 (ns. prot. 12324/A1907A del 4/8/2015), di C.R.F. Scpa, in veste di capofila del progetto DRAPO', con la quale si è trasmessa una proposta di rimodulazione consistente nelle seguenti fattispecie di variazione:

– rinuncia al finanziamento da parte del partner Maggiore Srl per un importo di € 538.800,00 di investimento (a cui corrisponde un contributo teorico di € 269.400,00 ed un contributo concesso di € 257.315,00) con conseguente subentro sulle attività previste da parte di C.R.F. Scpa per un importo di € 446.249,75 (a cui corrisponde un contributo teorico di € 178.499,90 ed un contributo concesso di € 170.492,69);

– per i partner Adler Evo Srl, TRW Automotive Italia Srl e Denso Thermal System Spa si propone una riduzione di impegno finanziario confermando il proprio impegno sulle realizzazioni di propria competenza secondo le previsioni originarie come di seguito specificato:

Adler Evo Srl € - 62.800,00 di investimento, € - 25120,00 di contributo teorico ed € - 23.993,16 di contributo concesso;

TRW Automotive Italia Srl € - 117.958,50 di investimento, € - 47.183,40 di contributo teorico ed € - 45.066,83 di contributo concesso;

Denso Thermal System Spa € - 118.980,00 di investimento, € - 47.592,00 di contributo teorico e € - 45.457,10 di contributo concesso;

– per i partner POLITECNICO di TORINO, MOD.EN Srl, Blue Engineering Srl, e Proplast Consorzio si propone un incremento di attività ritenute di interesse coerente con l'attuale sviluppo del progetto il cui costo, in termini di contributo, trova copertura mediante le risorse liberate di cui ai punti sopra;

– per i partner Plastic Components and Modules Automotive Spa, Mectra Srl, Archimede Energia Srl Dott. Gallina Srl si propone una rimodulazione del conto economico mediante compensazioni tra voci di spesa senza determinare aumenti di costo;

vista inoltre la precedente comunicazione del 25/6/2015 (ns. prot. n. 9920 del 25/6/2015) con la quale la stessa C.R.F. Scpa ha richiesto la proroga della durata progettuale differendo il termine di conclusione al 30/10/2015 anziché al 30/6/2015 come originariamente previsto;

valutato che le proposte di rimodulazione, da mettere in relazione con il carattere di forte sperimentabilità del progetto, scaturiscono dalla necessità di adattare la struttura dei costi a difficoltà tecniche non prevedibili e sopraggiunte in corso d'opera senza comunque che da ciò scaturiscano necessità di revisione tecnica o dei risultati previsti;

si rende necessario pertanto:

– prendere atto della formale rinuncia al finanziamento da parte della società Maggiore Srl ammontante ad € 538.800,00 di investimento, € 269.400,00 di contributo teorico ed € 257.315,17 contributo concesso;

– approvare la richiesta di presa in carico delle attività da parte di C.R.F. Scpa già partner di progetto per un importo di € 446.249,75 (a cui corrisponde un contributo teorico di € 178.499,90 ed un contributo concesso di € 170.492,69);

– approvare, per i partner Adler Evo Srl, TRW Automotive Italia Srl e Denso Thermal System Spa, una riduzione di impegno finanziario confermando il proprio impegno sulle realizzazioni di propria competenza secondo le previsioni originarie come di seguito specificato;

Adler Evo Srl € - 62.800,00 di investimento, € - 25120,00 di contributo teorico ed € - 23.993,16 di contributo concesso;

TRW Automotive Italia Srl € - 117.958,50 di investimento, € - 47.183,40 di contributo teorico ed € - 45.066,83 di contributo concesso;

Denso Thermal System Spa € - 118.980,00 di investimento, € - 47.592,00 di contributo teorico e € - 45.457,10 di contributo concesso;

– approvare, per i partner POLITECNICO di TORINO, MOD.EN Srl, Blue Engineering Srl, e Proplast Consorzio, un incremento di attività ritenute di interesse coerente con l'attuale sviluppo del progetto il cui costo, in termini di contributo, trovano copertura mediante le risorse liberate di cui ai punti sopra;

– dare atto che, per effetto delle suddette rimodulazioni, il costo complessivo del progetto si riduce da € 18.832.164 ad € 12.791.987,95 in termini di investimento, da € 6.568.228,31 ad € 6.551.172,62 di contributo teorico e da € 6.273.588,63 a 6.257.298,03 di contributo concesso;

– approvare il differimento del termine di conclusione del progetto al 30/10/2015, anziché al 30/06/2015, come originariamente previsto, in quanto tale termine rientra nel periodo di ammissibilità del POR FESR 2007/2013 con la precisazione che la scadenza costituisce il riferimento entro il quale dovranno perfezionarsi le spese;

quanto sopra premesso

Visti;

l'art. 95.2 dello Statuto;

l'art. 17 l.r. n. 23/2008

IL DIRETTORE

con riferimento alla determinazione n. 55 del 11/2/2013 di ammissione a finanziamento dei progetti risultati idonei a valere sul bando per agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo nell'area scientifico-tecnologica dell'AUTOMOTIVE a valere sulla linea di attività I.1.1. "Piattaforme innovative" POR FESR 2007/2013 ex REG CE n. 1083/2006;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa di

nell'ambito del progetto DRAPO "Sistemi ausiliari integrati ad alta efficienza per il recupero dell'energia e la riduzione dei consumi di autoveicoli" facente capo all'ATS DRAPO' (capofila C.R.F. Scpa);

– di prendere atto della formale rinuncia al finanziamento da parte della società Maggiore Srl ammontante ad € 538.800,00 di investimento, € 269.400,00 di contributo teorico ed € 257.315,17 contributo concesso;

– di approvare la richiesta di presa in carico delle attività da parte di C.R.F. Scpa già partner di progetto per un importo di € 446.249,75 (a cui corrisponde un contributo teorico di € 178.499,90 ed un contributo concesso di € 170.492,69);

– di approvare, per i partner Adler Evo Srl, TRW Automotive Italia Srl e Denso Thermal System Spa, una riduzione di impegno finanziario confermando il proprio impegno sulle realizzazioni di propria competenza secondo le previsioni originarie come di seguito specificato;

Adler Evo Srl € - 62.800,00 di investimento, € - 25120,00 di contributo teorico ed € - 23.993,16 di contributo concesso;

TRW Automotive Italia Srl € - 117.958,50 di investimento, € - 47.183,40 di contributo teorico ed € - 45.066,83 di contributo concesso;

Denso Thermal System Spa € - 118.980,00 di investimento, € - 47.592,00 di contributo teorico e € - 45.457,10 di contributo concesso;

- di approvare, per i partner POLITECNICO di TORINO, MOD.EN Srl, Blue Engineering Srl, e Proplast Consorzio, un incremento di attività ritenute di interesse coerente con l'attuale sviluppo del progetto il cui costo, in termini di contributo, trovano copertura mediante le risorse liberate di cui ai punti sopra;
- di dare atto che, per effetto delle suddette rimodulazioni, il costo complessivo del progetto si riduce da € 18.832.164 ad € 12.791.987,95 in termini di investimento, da € 6.568.228,31 ad € 6.551.172,62 di contributo teorico e da € 6.273.588,63 a 6.257.298,03 di contributo concesso;
- di approvare il differimento del termine di conclusione del progetto al 30/10/2015, anziché al 30/06/2015 come originariamente previsto, in quanto tale termine rientra nel periodo di ammissibilità del POR FESR 2007/2013 con la precisazione che la scadenza costituisce il riferimento entro il quale dovranno perfezionarsi le spese;
- di prendere atto che alla copertura finanziaria si farà fronte con gli impegni assunti con le DD nn. 501/2012, 637/2013, 172/2014, 857/2014 e successive determinazioni di impegno;
- di approvare l'allegato alla presente determinazione, con il quale si recepiscono l'insieme delle variazioni su citate, per farne parte integrante, dandone tempestiva comunicazione a Finpiemonte SpA al fine di allineare le procedure di erogazione secondo la nuova configurazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Direttore regionale
Dott.ssa Giuliana Fenu

Allegato

PROGETTO: DRAPPO'

Ragione sociale	Forma Giuridica	Cod. Fiscale/partita IVA	Determinazione n. 55 del 11/2/2013			Oggetto della presente determinazione		
			Approvazione in linea tecnica		Contributo concesso	Approvazione in linea tecnica		Contributo concesso
			Investimento	Contributo teorico		Investimento	Contributo teorico	
LANDRA	S.R.L.	04978160010	348.000,00	208.800,00	199.433,58	418.556,82	251.134,09	239.868,64
GALLICCHIO STAMPI	S.R.L.	05259620010	735.000,00	441.000,00	421.217,48	735.000,00	441.000,00	421.217,48
BLUE ENGINEERING	S.R.L.	01560630061	253.200,00	126.600,00	120.920,94	454.500,00	227.250,00	217.055,95
ECNP	S.C.A.R.L.	05660910489	273.600,00	244.320,00	233.360,22	273.600,00	244.320,00	233.360,22
ADLER EVO	S.R.L.	06797500011	673.200,00	269.280,00	257.200,55	610.400,00	244.160,00	233.207,39
BRIGONI	S.R.L.	09812970011	296.200,00	256.372,00	244.871,58	296.200,00	177.720,00	169.747,78
PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE	S.P.A.	06736870012	679.200,00	271.680,00	259.492,89	679.200,00	271.680,00	259.492,89
NEXXUS CHANNEL	S.R.L.	03001710122	70.200,00	42.120,00	40.230,57	70.200,00	42.120,00	40.230,57
MECTRA	S.R.L.	01980160012	151.000,00	90.600,00	86.535,84	151.000,00	90.600,00	86.535,84
C.R.F.	S.C.p.A	07084560015	2.189.719,00	875.887,60	836.596,75	2.635.968,75	1.054.387,50	1.007.089,45
POLITECNICO TORINO		00518460019	572.971,00	421.000,00	402.114,65	592.283,00	435.189,81	415.667,93
BYTEST	S.R.L.	05102770012	397.200,00	158.880,00	151.752,91	397.200,00	158.880,00	151.752,91
IN.TE.CO	S.R.L.	05681890017	134.400,00	80.640,00	77.022,63	134.400,00	80.640,00	77.022,63
GRINP	S.R.L.	01044720629	64.800,00	38.880,00	37.135,91	64.800,00	38.880,00	37.135,91
ARCHIMEDE ENERGIA	S.R.L.	03313010963	212.566,00	127.539,60	121.818,39	212.566,00	127.539,60	121.818,39
MAGGIORA	S.R.L.	03041850920	538.800,00	269.400,00	257.315,17	-	-	-
DENSO THERMAL SYSTEM	S.P.A.	13391870154	496.980,00	198.792,00	189.874,53	378.000,00	151.200,00	144.417,42
VALEO	S.P.A.	00504830019	486.600,00	194.640,00	185.908,78	486.600,00	194.640,00	185.908,78
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO		02099550010	142.221,00	99.554,70	95.088,84	241.026,88	168.718,82	161.150,37
TECH SYSTEM	S.R.L.	10057340019	200.596,00	179.214,16	171.174,91	200.596,00	120.357,60	114.958,56
VARNISH	S.R.L.	02157400157	176.400,00	88.200,00	84.243,50	176.400,00	88.200,00	84.243,50
POWER DEVICE di Davide Daprà & C.	S.A.S	09086620011	64.800,00	38.880,00	37.135,91	64.800,00	38.880,00	37.135,91
PROPLAST - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA PLASTICA		96029550066	303.000,00	181.800,00	173.644,76	333.000,00	199.800,00	190.837,31
ONNI-STAMP	S.R.L.	00616650057	202.200,00	121.320,00	115.877,79	131.600,00	78.960,00	75.417,99
DOTT. GALLINA	S.R.L.	01398920015	325.200,00	162.600,00	155.306,04	325.200,00	162.600,00	155.306,04
PROMAU ENGINEERING	S.R.L.	01383290036	361.200,00	180.600,00	172.498,59	361.200,00	180.600,00	172.498,59
ENGISOFT	S.P.A.	00599320223	182.400,00	91.200,00	87.108,92	182.400,00	91.200,00	87.108,92
ENECOM	S.R.L.	06216540481	202.030,00	101.015,00	96.483,64	202.030,00	101.015,00	96.483,64
S.I.V.E.	S.P.A.	0472570019	192.360,00	115.416,00	110.238,63	192.360,00	115.416,00	110.238,63
OPTIMAD ENGINEERING	S.R.L.	09359170017	80.000,00	48.000,00	45.846,80	80.000,00	48.000,00	45.846,80
R.T.M.	S.P.A.	05575180012	175.440,00	87.720,00	83.785,03	-	-	-
SEA MARCONI TECHNOLOGIES DI VANDER TUMIATTI	S.A.S	00889150017	478.200,00	239.100,00	228.374,38	478.200,00	239.100,00	228.374,38
MOD.EN	S.R.L.	07289510013	138.720,00	83.232,00	79.498,35	240.220,00	144.132,00	137.666,48
ELECTRO-PARTS	S.P.A.	03135320046	355.200,00	177.600,00	169.633,16	355.200,00	177.600,00	169.633,16
TRW AUTOMOTIVE ITALIA	S.R.L.	04867880017	203.539,00	81.415,60	77.763,43	85.580,50	34.232,20	32.696,60
O.M.G.	S.R.L.	01897670061	551.700,00	331.020,00	316.171,00	551.700,00	331.020,00	316.171,00
TOTALE			12.908.842,00	6.724.318,66	6.422.677,03	12.791.987,95	6.551.172,62	6.257.298,03

Beneficiario: **PICCOLA IMPRESA**

Denominazione		C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
MECTRA	S.R.L.	01980160012	Sede legale	C.so Genova, 19	15050	Carbonara Scivia	AL
			U.L. interessata	C.so Genova, 19	15050	Carbonara Scivia	AL

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
<i>Studi di fattibilità RI</i>				
<i>Studi di fattibilità SS</i>				
<i>Ricerca industriale</i>	84.420,00	24.120,00	1.060,00	109.600,00
<i>Sviluppo sperimentale</i>	21.280,00	6.080,00	14.040,00	41.400,00
Totale	105.700,00	30.200,00	15.100,00	151.000,00

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
<i>Personale</i>		105.600,00	35.900,00	141.500,00
<i>Spese generali</i>		4.000,00	1.000,00	5.000,00
<i>Spese missioni</i>				-
<i>Materiali e forniture</i>			4.500,00	4.500,00
<i>Attrezzature</i>				-
<i>Sub contratti</i>				-
<i>Altro</i>				-
Totale complessivo		109.600,00	41.400,00	151.000,00

<i>Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)</i>	
<i>Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO</i>	90.600,00
Sub totale a+b	90.600,00
<i>Ammontare del finanziamento bancario</i>	

rideterminato in € 86.535,84

Beneficiario **GRANDE IMPRESA**

Denominazione	C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE S.P.A.	06736870012	Sede legale	Via Rivalta, 30	10095	Grugliasco	TO
		U.L. interessata	Via Rivalta, 30	10095	Grugliasco	TO

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
<i>Studi di fattibilità RI</i>				
<i>Studi di fattibilità SS</i>				
<i>Ricerca industriale</i>	76.600,00	90.640,00	14.200,00	181.440,00
<i>Sviluppo sperimentale</i>		239.960,00	257.800,00	497.760,00
Totale	76.600,00	330.600,00	272.000,00	679.200,00

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
<i>Personale</i>		151.200,00	391.800,00	543.000,00
<i>Spese generali</i>		30.240,00	82.960,00	113.200,00
<i>Spese missioni</i>				-
<i>Materiali e forniture</i>			23.000,00	23.000,00
<i>Attrezzature</i>				-
<i>Sub contratti</i>				-
<i>Altro</i>				-
Totale complessivo		181.440,00	497.760,00	679.200,00

<i>Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)</i>	
<i>Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO</i>	271.680,00
Sub totale a+b	271.680,00
<i>Ammontare del finanziamento bancario</i>	

rideterminato in € 259.492,89

Beneficiario **GRANDE IMPRESA**

Denominazione		C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
ADLER EVO	S.R.L.	06797500011	Sede legale	C.so Savona, 45	10029	Villastellone	TO
			U.L. interessata	C.so Savona, 45	10029	Villastellone	TO
				Via Cuneo, 27	12080	Pianfei	CN
				St.P.le 138 Km 5+700	10060	Virle Piemonte	TO

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
<i>Studi di fattibilità RI</i>				
<i>Studi di fattibilità SS</i>				
<i>Ricerca industriale</i>	184.000,00	162.000,00	8.400,00	354.400,00
<i>Sviluppo sperimentale</i>		90.400,00	165.600,00	256.000,00
Totale	184.000,00	252.400,00	174.000,00	610.400,00

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
<i>Personale</i>		287.000,00	205.000,00	492.000,00
<i>Spese generali</i>		57.400,00	41.000,00	98.400,00
<i>Spese missioni</i>				-
<i>Materiali e forniture</i>		10.000,00	10.000,00	20.000,00
<i>Attrezzature</i>				
<i>Sub contratti</i>				-
<i>Altro</i>				
Totale complessivo		354.400,00	256.000,00	610.400,00

<i>Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)</i>	
<i>Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO</i>	244.160,00
<i>Sub totale a+b</i>	244.160,00
<i>Ammontare del finanziamento bancario</i>	

rideterminato in € 233.360,22

Beneficiario **GRANDE IMPRESA**

Denominazione		C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
DENSO THERMAL SYSTEM	S.P.A.	13391870154	Sede legale	Frazione Masio, 24	10046	Poirino	TO
			U.L. interessata	Frazione Masio, 24	10046	Poirino	TO

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
<i>Studi di fattibilità RI</i>				
<i>Studi di fattibilità SS</i>				
<i>Ricerca industriale</i>	90.000,00	30.000,00		120.000,00
<i>Sviluppo sperimentale</i>		194.240,00	63.760,00	258.000,00
Totale	90.000,00	224.240,00	63.760,00	378.000,00

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
<i>Personale</i>		90.000,00	140.000,00	230.000,00
<i>Spese generali</i>		20.000,00	43.000,00	63.000,00
<i>Spese missioni</i>				-
<i>Materiali e forniture</i>		10.000,00	50.000,00	60.000,00
<i>Attrezzature</i>			5.000,00	5.000,00
<i>Sub contratti</i>			20.000,00	20.000,00
<i>Altro</i>				-
Totale complessivo		120.000,00	258.000,00	378.000,00

<i>Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)</i>	
<i>Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO</i>	151.200,00
Sub totale a+b	151.200,00
<i>Ammontare del finanziamento bancario</i>	

rideterminato in € 144.417,42

Beneficiario **MEDIA IMPRESA**

Denominazione		C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
MAGGIORA	S.R.L.	03041850920	Sede legale	Via delle Lavandaie SNC	08048	Tortoli	NU
			U.L. interessata	Via Morello, 1/b	10022	Carmagnola	TO

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
<i>Studi di fattibilità RI</i>				
<i>Studi di fattibilità SS</i>				
<i>Ricerca industriale</i>				
<i>Sviluppo sperimentale</i>				
Totale	-	-	-	-

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
<i>Personale</i>				
<i>Spese generali</i>				
<i>Spese missioni</i>				
<i>Materiali e forniture</i>				
<i>Attrezzature</i>				
<i>Sub contratti</i>				
<i>Altro</i>				
Totale complessivo			-	-

<i>Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)</i>	
<i>Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO</i>	-
Sub totale a+b	-

Beneficiario **GRANDE IMPRESA**

Denominazione	C.F.	Indirizzo	CAP	Città	PROV.
TRW AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	04867880017	Sede legale	10129	Torino	TO
		U.L. interessata	10156	Torino	TO

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
<i>Studi di fattibilità RI</i>				
<i>Studi di fattibilità SS</i>				
<i>Ricerca industriale</i>	23.790,00	11.316,13		35.106,13
<i>Sviluppo sperimentale</i>	25.749,00	23.000,00	1.725,37	50.474,37
Totale	49.539,00	34.316,13	1.725,37	85.580,50

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
<i>Personale</i>		29.229,26	46.599,30	75.828,56
<i>Spese generali</i>		5.876,87	3.875,07	9.751,94
<i>Spese missioni</i>				-
<i>Materiali e forniture</i>				-
<i>Attrezzature</i>				-
<i>Sub contratti</i>				-
<i>Altro</i>				-
Totale complessivo		35.106,13	50.474,37	85.580,50

<i>Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)</i>	
<i>Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO</i>	34.232,20
Sub totale a+b	34.232,20
<i>Ammontare del finanziamento bancario</i>	

rideterminato in € 32.696,60

Beneficiario **PICCOLA IMPRESA**

Denominazione	C.F.	Indirizzo	CAP	Città	PROV.	
MOD.EN S.R.L.	07289510013	Sede legale	C.so Montevecchio, 38	10129	Torino	TO
		U.L. interessata	Via Genova, 23	10098	Rivoli	TO

Attività	Costo (Euro)			Totale
	Anno I	Anno II	Anno III	
<i>Studi di fattibilità RI</i>				
<i>Studi di fattibilità SS</i>				
<i>Ricerca industriale</i>	35.920,00	5.000,00		40.920,00
<i>Sviluppo sperimentale</i>		53.000,00	146.300,00	199.300,00
Totale	35.920,00	58.000,00	146.300,00	240.220,00

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
<i>Personale</i>		33.600,00	102.000,00	135.600,00
<i>Spese generali</i>		6.820,00	19.800,00	26.620,00
<i>Spese missioni</i>		500,00	2.500,00	3.000,00
<i>Materiali e forniture</i>			27.000,00	27.000,00
<i>Attrezzature</i>				-
<i>Sub contratti</i>			48.000,00	48.000,00
<i>Altro</i>				-
Totale complessivo		40.920,00	199.300,00	240.220,00

<i>Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)</i>	
<i>Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO</i>	144.132,00
Sub totale a+b	144.132,00
<i>Ammontare del finanziamento bancario</i>	

rideterminato in € 137.666,48

Beneficiario **MEDIA IMPRESA**

Denominazione		C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
DOTT. GALLINA	S.R.L.	01398920015	Sede legale	Via Galluppi, 5	10134	Torino	TO
			U.L. interessata	Strada Carignano, 104	10040	La Loggia	TO

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
<i>Studi di fattibilità RI</i>				
<i>Studi di fattibilità SS</i>				
<i>Ricerca industriale</i>	91.000,00	7.200,00		98.200,00
<i>Sviluppo sperimentale</i>		134.600,00	92.400,00	227.000,00
Totale	91.000,00	141.800,00	92.400,00	325.200,00

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
<i>Personale</i>		95.000,00	150.000,00	245.000,00
<i>Spese generali</i>		3.200,00	6.000,00	9.200,00
<i>Spese missioni</i>				-
<i>Materiali e forniture</i>			53.000,00	53.000,00
<i>Attrezzature</i>			18.000,00	18.000,00
<i>Sub contratti</i>				-
<i>Altro</i>				
Totale complessivo		98.200,00	227.000,00	325.200,00

<i>Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)</i>	
<i>Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO</i>	162.600,00
Sub totale a+b	162.600,00
<i>Ammontare del finanziamento bancario</i>	

rideterminato in € 155.306,04

Beneficiario **PICCOLA IMPRESA**

Denominazione	C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
PROPLAST - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA PLASTICA	96029550066	Sede legale	Strada Savonesa, 9 Loc. Rivalta Scrivia	15057	Tortona	TO
		U.L. interessata	Strada Savonesa, 9 Loc. Rivalta Scrivia	15057	Tortona	TO

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
<i>Studi di fattibilità RI</i>				
<i>Studi di fattibilità SS</i>				
<i>Ricerca industriale</i>	132.000,00	120.000,00	50.400,00	302.400,00
<i>Sviluppo sperimentale</i>			30.600,00	30.600,00
Totale	132.000,00	120.000,00	81.000,00	333.000,00

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
<i>Personale</i>		228.000,00	25.200,00	253.200,00
<i>Spese generali</i>		50.400,00	5.100,00	55.500,00
<i>Spese missioni</i>		500,00	300,00	800,00
<i>Materiali e forniture</i>		3.500,00		3.500,00
<i>Attrezzature</i>				
<i>Sub contratti</i>		20.000,00		20.000,00
<i>Altro</i>				
Totale complessivo		302.400,00	30.600,00	333.000,00

<i>Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)</i>	
<i>Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO</i>	199.800,00
Sub totale a+b	199.800,00
<i>Ammontare del finanziamento bancario</i>	

rideterminato in € 190.837,31

Beneficiario **PICCOLA IMPRESA**

Denominazione		C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
ARCHIMEDE ENERGIA	S.R.L.	03313010963	Sede legale	Via Durini, 25	20122	Milano	MI
			U.L. interessata	Via dell'Industria, 15	28924	Verbania	VB

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
<i>Studi di fattibilità RI</i>				
<i>Studi di fattibilità SS</i>				
<i>Ricerca industriale</i>	108.863,50			108.863,50
<i>Sviluppo sperimentale</i>		55.000,00	48.702,50	103.702,50
Totale	108.863,50	55.000,00	48.702,50	212.566,00

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
<i>Personale</i>		66.750,00	71.250,00	138.000,00
<i>Spese generali</i>		20.000,00	15.460,00	35.460,00
<i>Spese missioni</i>				-
<i>Materiali e forniture</i>		18.657,00	7.800,00	26.457,00
<i>Attrezzature</i>				-
<i>Sub contratti</i>		3.456,50	9.192,50	12.649,00
<i>Altro</i>				-
Totale complessivo		108.863,50	103.702,50	212.566,00

<i>Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)</i>	
<i>Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO</i>	127.539,60
Sub totale a+b	127.539,60
<i>Ammontare del finanziamento bancario</i>	

rideterminato in € 121.818,39

Beneficiario **MEDIA IMPRESA**

Denominazione		C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
BLUE ENGINEERING	S.R.L.	01560630061	Sede legale	Via Albenga, 98/ fraz. Cascine Vica	10098	Rivoli	TO
			U.L. interessata	Via Albenga, 98/ fraz. Cascine Vica	10098	Rivoli	TO

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
<i>Studi di fattibilità RI</i>				
<i>Studi di fattibilità SS</i>				
<i>Ricerca industriale</i>	185.200,00	68.000,00	201.300,00	454.500,00
<i>Sviluppo sperimentale</i>				-
Totale	185.200,00	68.000,00	201.300,00	454.500,00

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
<i>Personale</i>		392.500,00		392.500,00
<i>Spese generali</i>		44.545,00		44.545,00
<i>Spese missioni</i>		1.455,00		1.455,00
<i>Materiali e forniture</i>		16.000,00		16.000,00
<i>Attrezzature</i>				
<i>Sub contratti</i>				
<i>Altro</i>				
Totale complessivo		454.500,00		454.500,00

<i>Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)</i>	
<i>Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO</i>	227.250,00
Sub totale a+b	227.250,00
<i>Ammontare del finanziamento bancario</i>	

rideterminato in € 217.055,95

Beneficiario **GRANDE IMPRESA**

Denominazione		C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
C.R.F.	S.C.p.A	07084560015	Sede legale	Strada Torino, 50	10043	Orbassano	TO
			U.L. interessata	Strada Torino, 50	10043	Orbassano	TO

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
<i>Studi di fattibilità RI</i>				
<i>Studi di fattibilità SS</i>				
<i>Ricerca industriale</i>	606.250,00	750.000,00	232.500,00	1.588.750,00
<i>Sviluppo sperimentale</i>		239.500,00	807.718,75	1.047.218,75
Totale	606.250,00	989.500,00	1.040.218,75	2.635.968,75

Voce di spesa	per	per	per	Totale
	STUDI DI FATTIBILITA'	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIMENTALE	
<i>Personale</i>		1.221.000,00	557.775,00	1.778.775,00
<i>Spese generali</i>		317.750,00	209.443,75	527.193,75
<i>Spese missioni</i>				-
<i>Materiali e forniture</i>		30.000,00	40.000,00	70.000,00
<i>Attrezzature</i>				
<i>Sub contratti</i>		20.000,00	240.000,00	260.000,00
<i>Altro</i>				
Totale complessivo		1.588.750,00	1.047.218,75	2.635.968,75

<i>Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)</i>	
<i>Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO</i>	1.054.387,50
Sub totale a+b	1.054.387,50
<i>Ammontare del finanziamento bancario</i>	

rideterminato in € 1.007.089,4

Beneficiario ORGANISMO DI RICERCA

Denominazione	C.F.	Indirizzo		CAP	Città	PROV.
POLITECNICO TORINO	00518460019	Sede legale	C.so Duca degli Abruzzi, 24	10129	Torino	TO
		U.L. interessata	C.so Duca degli Abruzzi, 24	10129	Torino	TO

Attività	Costo (Euro)			
	Anno I	Anno II	Anno III	Totale
<i>Studi di fattibilità RI</i>				
<i>Studi di fattibilità SS</i>				
<i>Ricerca industriale</i>	408.551,31	116.535,75	61.359,94	586.447,00
<i>Sviluppo sperimentale</i>			5.836,00	5.836,00
Totale	408.551,31	116.535,75	67.195,94	592.283,00

Voce di spesa	per STUDI DI FATTIBILITA'	per RICERCA INDUSTRIALE	per SVILUPPO SPERIMENTALE	Totale
<i>Personale</i>		383.294,20	3.936,00	387.230,20
<i>Spese generali</i>		116.424,80	1.900,00	118.324,80
<i>Spese missioni</i>		728,00		728,00
<i>Materiali e forniture</i>		59.270,00		59.270,00
<i>Attrezzature</i>		26.730,00		26.730,00
<i>Sub contratti</i>				-
<i>Altro</i>				-
Totale complessivo		586.447,00	5.836,00	592.283,00

<i>Ammontare fondo rotativo regionale CONCESSO (tasso 0)</i>	
<i>Ammontare contributo in conto capitale (fondo perduto) CONCESSO</i>	435.189,81
Sub totale a+b	435.189,81
<i>Ammontare del finanziamento bancario</i>	

rideterminato in € 415.667,93