

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 16

Adozione, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'Atto Aggiuntivo all'Integrazione dell'Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Biella per la progettazione e la realizzazione di interventi vari sulla viabilità provinciale per la valorizzazione della "Valle dell'Oro".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97, art. 17", modificata con D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004 e n. 58-10762 del 08.02.2009.

Vista l'Intesa Istituzionale di programma con la Provincia di Biella, sottoscritta in data 07.03.2008 che individua alcuni interventi prioritari tra cui gli "Interventi di valorizzazione della Valle dell'Oro" con un impegno finanziario a carico della Regione Piemonte pari a €700.000,00 e che prevede che l'attuazione avvenga attraverso la stipula di apposito Accordo di Programma.

Visto che in data 28.10.2010 (Rep. n. 15747 del 29.11.2010) la Regione Piemonte e la Provincia di Biella hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la progettazione e la realizzazione di interventi vari sulla viabilità provinciale per la valorizzazione della Valle dell'Oro e che tale Accordo è stato adottato con D.P.G.R. n. 40 del 06.05.2011.

Visto che in data 13.11.2013 Rep. n. 440/013 è stata sottoscritta l'Integrazione dell'Accordo di Programma per la progettazione e la realizzazione di interventi vari sulla viabilità provinciale per la valorizzazione della Valle dell'Oro modificando gli interventi secondo il seguente elenco:

- Intervento 1) Progettazione e realizzazione della Variante stradale alla ex SS 338 e la SP 402 in Comune di Mongrando – costo previsto dell'intervento €1.225.000,00;
 - Intervento 2) Realizzazione di una rotatoria in Comune di Mongrando per la riorganizzazione dell'intersezione tra la SP 419 "della Serra" e la SP 338 "di Mongrando" – costo previsto € 205.000,00;
 - Intervento 3) Progettazione e realizzazione della messa in esercizio della Circonvallazione del Comune di Graglia – costo previsto dell'intervento €600.000,00;
- per un importo complessivo di €2.030.000,00 di cui €675.000,00 quale finanziamento regionale. Tale Integrazione all'Accordo è stata adottata con D.P.G.R. n. 48 del 17.04.2014.

Visto che per il finanziamento delle opere di cui sopra la Regione Piemonte ha versato alla Provincia di Biella l'importo di € 175.000,00 ed il restante importo di € 500.000,00 risulta impegnato con determinazioni dirigenziali n. 210 del 01.10.2012 e n. 203 del 26.11.2013.

Preso atto che con nota prot. n. 32107 del 10.11.2015 la Provincia di Biella, stante la scadenza dei termini di attuazione fissata dall'art. 11 dell'Integrazione all'AdP al 31.12.2015, al fine di poter completare la progettazione ed esecuzione di tutti gli interventi inseriti nell'Accordo, ha richiesto la proroga dei termini a tutto il 31.12.2017.

Considerato che l'Accordo del 28.10.2010 prevede la possibilità di prorogare i termini per l'attuazione, ed ai sensi dell'art. 8 di tale Accordo tale proroga viene valutata dal Collegio di

Vigilanza, al quale partecipano i rappresentanti degli Enti sottoscrittori, che propone l'adozione del provvedimento di proroga.

Considerato che in data 14.12.2015 si è svolta regolarmente la riunione del Collegio di Vigilanza dal cui verbale, depositato agli atti, risulta che i sottoscrittori, ritenuta congrua una proroga dei tempi di realizzazione delle opere e quindi di validità dell'Accordo di due anni, propongono di posticipare la scadenza dell'Accordo al 31.12.2017.

Vista la D.G.R. n. 18-2719 del 29.12.2015 di approvazione dello Schema di Atto Aggiuntivo all'Integrazione dell'Accordo di Programma, tra Regione Piemonte e Provincia di Biella per la progettazione e la realizzazione di interventi vari sulla viabilità provinciale per la valorizzazione della "Valle dell'Oro" che proroga la validità dell'Accordo al 31.12.2017.

Preso atto che con Decreto del Presidente n. 4 del 25.01.2016 è stato approvato dalla Provincia di Biella lo Schema di Atto Aggiuntivo.

Considerato che l'Atto Aggiuntivo di che trattasi è stato firmato digitalmente dalla Provincia di Biella e dalla Regione Piemonte ed è stato repertoriato in data 08.02.2016 rep. n. 46-016.

il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

decreta

Art.1

E' adottato, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, l'Atto Aggiuntivo all'Integrazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, per la progettazione e la realizzazione di interventi vari sulla viabilità provinciale per la valorizzazione della "Valle dell'Oro" che proroga la validità dell'Accordo al 31.12.2017 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

E' dato incarico al Responsabile del Procedimento di trasmettere copia conforme del presente Decreto, unitamente al testo dell'Atto Aggiuntivo all'Integrazione dell'Accordo di Programma, ai soggetti firmatari.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 unitamente al testo dell'Atto Aggiuntivo all'Integrazione dell'Accordo di Programma.

Sergio Chiamparino

Allegato

**ATTO AGGIUNTIVO ALL'INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO DI
PROGRAMMA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI BIELLA PER
LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI SULLA
VIABILITA' PROVINCIALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA "VALLE
DELL'ORO" REP. N. 15747 DEL 29.11.2010**

PREMESSO:

- che in data 07.03.2008 la Regione Piemonte e la Provincia di Biella hanno sottoscritto l'Intesa Istituzionale di programma con la quale sono stati individuati alcuni interventi prioritari tra cui gli "Interventi di valorizzazione della Valle dell'Oro" con un impegno finanziario a carico della Regione Piemonte pari a € 700.000,00;
- che la citata Intesa Istituzionale prevede che l'attuazione della stessa avvenga attraverso la stipula di apposito accordo di programma;
- che in data 28.10.2010 (rep. n. 15747 del 29.11.2010) è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la progettazione e realizzazione di interventi vari sulla viabilità provinciale per la valorizzazione della Valle dell'Oro e che tale Accordo è stato adottato con D.P.G.R. n. 40 del 06.05.2011;
- che in data 13.11.2013 (rep.n. 440/013) è stato sottoscritta l'Integrazione dell'Accordo di Programma per la progettazione e realizzazione di interventi vari sulla viabilità provinciale per la valorizzazione della Valle dell'Oro modificando gli interventi secondo il seguente elenco:
 - Intervento 1) Progettazione e realizzazione della Variante stradale alla ex SS 338 e la SP 402 in Comune di Mongrando – costo previsto

dell'intervento € 1.225.000,00;

- Intervento 2) Realizzazione di una rotatoria in Comune di Mongrando per la riorganizzazione dell'intersezione tra la SP 419 "della Serra" e la SP 338 "di Mongrando" – costo previsto € 205.000,00;

- Intervento 3) Progettazione e realizzazione della messa in esercizio della Circonvallazione del Comune di Graglia – costo previsto dell'intervento € 600.000,00.

➤ che con nota n. 32107 del 10.11.2015 la Provincia di Biella, al fine di poter completare la progettazione e l'esecuzione di tutti gli interventi inseriti nell'Accordo, ha richiesto la proroga dei termini di scadenza dell'Accordo, attualmente fissati al 31.12.2015, a tutto il 31.12.2017

➤ che con nota prot. n. 61159 del 2.12.2015 è stato convocato il Collegio di Vigilanza per il giorno 14.12.2015 presso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

➤ che in data 14.12.2015 si è svolta regolarmente la riunione del Collegio di Vigilanza nel quale i partecipanti hanno concordato la concessione della proroga di due anni proponendo la scadenza dell'Accordo al 31.12.2017

➤ che con D.G.R. n. 18-2719 del 29.12.2015 è stato approvato lo schema di Atto Aggiuntivo per la modifica dei termini per l'attuazione fissando la nuova scadenza al 31.12.2017

➤ che con Decreto del Presidente n. 4 del 25.01.2016 è stato approvato dalla Provincia di Biella lo schema di Atto Aggiuntivo.

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

La Regione Piemonte (di seguito denominata Regione), rappresentata dall'Assessore pro tempore Francesco Balocco nato a Fossano (CN)

il 12.11.1952;

La Provincia di Biella (di seguito denominata Provincia), rappresentata dal Dirigente pro tempore del Settore Pianificazione Territoriale, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti, Sicurezza e Protezione Civile, arch. Maria Luisa Continata a Vercelli il 09.02.1956;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

ARTICOLO UNICO

Il comma 2 dell'art. 11 dell'Integrazione dell'Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Biella per la progettazione e realizzazione di interventi vari sulla viabilità provinciale per la valorizzazione della "Valle dell'oro" rep. n. 15747 del 29.11.2010 stipulata in data 13.11.2013 (rep. n. 440/013) viene sostituito con: "La scadenza del presente Accordo di Programma stabilita al 31.12.2015 è prorogata al 31.12.2017.

Torino lì,

Per la Regione Piemonte

Francesco Balocco

(firmato digitalmente)

Per la Provincia di Biella

Maria Luisa Conti

(firmato digitalmente)