

Codice A2004A

D.D. 8 gennaio 2016, n. 1

**L.R. 23/10/2006, n. 34 "Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso - Programma annuale 2007" - Parrocchia di S. Antonio Abate - Loazzolo (AT) - Progetto: Lupatolium-Borgo ritrovato- Istanza n. 34. 07/56 - Approvazione di variante finale - Proroga del termine di fine lavori.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di prendere atto ed accogliere la variante come sopra descritta e proposta dalla Parrocchia di S. Antonio Abate per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 23/10/2006, n. 34 "Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso" – Programma annuale 2007 – Progetto: Lupatolium- Borgo ritrovato- Istanza n. 34. 07/56

- di accogliere l'istanza di proroga presentata dalla Parrocchia di S. Antonio Abate per l'esecuzione del progetto medesimo;

- di confermare a favore dell'Ente medesimo il contributo in conto capitale di € 96.636,91;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n.162 del 09.03.2009 relativa alla concessione del contributo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell' art..5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010 n.22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 la presenta determinazione non è soggetta a pubblicazione.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Mario Gobello