

Codice A1704A

D.D. 23 marzo 2016, n. 169

**DD n. 539/2011 rinnovo termine di fine lavori.**

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

di rinnovare il termine di fine lavori previsto con DD n. 539 dell'08/06/2011 e D.D. 1244 del 19/12/2013 fino al 31/12/2016;

la Coutenza Canali Cavour, pena la decadenza della concessione del contributo regionale in caso di inadempienza, è tenuta ad attenersi:

- alle regole, al controllo e al monitoraggio previsti dal Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013 e relativo Manuale per il sistema di controllo e gestione;
- ai vincoli, adempimenti e sanzioni previste per i responsabili degli interventi previsti dall'Accordo di programma quadro per l'ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue (APQ);
- ad ottemperare in genere a tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti;

La presente determinazione sarà pubblicata su B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr. Franco A. OLIVERO