

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Estratto Determinazione n. 1224 del 22/09/2016 - DLGS 387/2003 e s.m.i - Impianto idroelettrico con derivazione dal rio Maggiore e dal rio Campo, in Comune di Valstrona - Ditta: Enell Srl.

Il Dirigente
(omissis)
determina

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Di rilasciare alla ENELL Srl, con sede legale in Casale Corte Cerro (VB), Via Cassinone n.3, la proroga del termine di inizio lavori al 30/03/2017 per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico con derivazione dal Rio Maggiore e dal Rio Campo nel Comune di Valstrona, approvando e rendendo efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di conclusione del procedimento, n. 1418 del 21/09/2016, formulata dal responsabile del procedimento ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Avverte che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi ai sensi dell'art. 140, lettera c), del RD 1775/1933 e s.m.i. ovvero, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ove si ravvisino vizi di legittimità ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera a), dello stesso RD. (omissis) - Proposta di conclusione del procedimento (omissis).

Il Dirigente
Mollia Antonella