

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**D.LGS. 387/2003 E SMI - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTO IDROELETTRICO A COCLEA CON DERIVAZIONE DAL TORRENTE ERNO. DD N. 1/2009 E DD N. 2345/2014 -DITTA : GATOR SRL - PROROGA TERMINE FINE LAVORI.**

Il Dirigente (omissis) determina di

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e di prorogare sino al 30/06/2016 il termine per la fine dei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Erno autorizzati con DD n. 01/2009 e DD 2345/2014 alla Ditta Gator S.r.l.. Pertanto di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta, (omissis), formulata dal responsabile del procedimento (omissis).

Avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del RD 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso RD. (omissis) - Proposta di conclusione del procedimento (omissis).

Il Dirigente  
Mollia Antonella