

Provincia del Verbano Cusio Ossola

AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE CANNOBINO E DAL RIO FALMENTA, NEI COMUNI DI CAVAGLIO SPOCCIA, FALMENTA E GURRO - SANT'ANNA S.R.L. - PROROGA TERMINE FINE LAVORI.

Il Dirigente
(omissis)
determina

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Di prorogare sino al 14/12/2017, il termine per la fine dei lavori di costruzione dell' impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Cannobino nei Comuni di Cavaglio Spocchia, Falmenta, Gurro (VB) autorizzati con DD 137/2009 e successive varianti. Pertanto di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di conclusione del procedimento, n. 1677 del 14/11/2017, formulata dal responsabile del procedimento ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Avverte che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi ai sensi dell'art. 140, lettera c), del RD 1775/1933 e s.m.i.ovvero, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ove si ravvisino vizi di legittimità ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera a), dello stesso RD. (omissis) - Proposta di conclusione del procedimento (omissis).

Il Dirigente
Marocco Pierluigi