

Codice A2007B

D.D. 25 maggio 2018, n. 187

**L.r. 93/95 - L.r. 18/00 - D.G.R. n. 23-4194 del 14/11/2016 - “Piano Annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2016”. Concessione proroga fine lavori a favore del Comune di Monastero Bormida- Istanza n. 2016/124.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

per le motivazioni espresse in premessa:

di concedere al Comune di Monastero Bormida (AT) la proroga del termine di fine lavori per la realizzazione del progetto di manutenzione straordinaria impianti sportivi, fino al 10 gennaio 2019, non ulteriormente prorogabile;

di dare atto infine che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente  
Mario Gobello