

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2018, n. 9-7164

**Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Re per interventi di somma urgenza per frana sulla SS 337 della Valle Vigezzo al km 27+300 in Comune di Re - Variazione al Bilancio 2018/2020 mediante prelievo dal Capitolo di spesa 297917/2018.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

il 1 aprile 2018 un crollo in roccia da una parete subverticale all'altezza del km 27+300 della SS 337 che fiancheggia il lato nord della strada, da un'altezza di circa 80 m ha invaso la carreggiata, per un volume complessivo dell'ordine degli 800 m<sup>3</sup>; alcuni blocchi hanno proseguito lungo la scarpata di sottoripa arrestandosi sui binari della Ferrovia Vigezzina, il cui tracciato corre alcune decine di metri a valle. Sono state chiuse sia la SS 337 che la Ferrovia Vigezzina;

il crollo ha provocato la morte di due cittadini elvetici che transitavano su di un'auto travolta dai detriti;

nella seconda metà degli anni '90, ANAS S.p.A. aveva posizionato sulla parete sede dei distacchi reti a contatto di contenimento, ora divelte nel settore del crollo.

Dato atto che:

Il 2 aprile 2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra Regione, Comune e ANAS S.p.A. in cui è emersa la necessità di procedere alla sistemazione del versante al fine della riapertura della strada internazionale;

con determina del servizio tecnico n. 43 del 2 aprile 2018 il Comune di Re ha affidato l'incarico di progettazione all'ing. Franco Falciola e al dott. Paolo Marangon, i quali hanno proposto un progetto di fattibilità costituito da 4 fasi che prevede sinteticamente la posa di reti a contatto, chiodature e tirantature;

il 10 aprile 2018 il gruppo interventi versanti (GIV) ha effettuato un sopralluogo tecnico con il Comune di Re e ANAS S.p.A. al fine di discutere il progetto e definire i costi. Gli interventi sono stati previsti senza un elevato livello di dettaglio in quanto soggetti a modifiche in corso d'opera in relazione alle condizioni riscontrate in corso d'opera e alla reazione dell'ammasso fratturato nei confronti di disaggi, perforazioni, brillamenti. Durante il sopralluogo è stato suggerito di verificare la possibilità di rimuovere con esplosivo alcune porzioni rocciose, ed in particolare una porzione rocciosa denominata "naso", in situazione instabile, aggettante e meccanicamente disconnessa dall'ammasso a tergo.

Preso atto che:

il comune di Re, con nota n. 808 del 3 aprile 2018 ha richiesto alla Regione Piemonte l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un accordo di programma per interventi di somma urgenza per frana sulla SS 337 della Valle Vigezzo al km 27+300 in comune di Re.

Dato atto che:

con nota del 7 maggio 2018 – prot. n. 8194/A12PRE, il Presidente della Giunta regionale ha individuato il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione negoziata;

è stata espletata dal settore Programmazione Negoziata la prevista istruttoria inerente alla coerenza dell'intervento proposto e la loro legittimità, sulla base della documentazione prodotta;

nel corso delle Conferenze del 18/05/2018 e del 18/06/2018, attivate con procedura scritta, indette, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tenutesi in Torino tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell'Accordo di Programma presentata dal Responsabile del procedimento, condividendone l'iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati al suddetto Accordo;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 31/05/2018 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;

il valore complessivo dell'Accordo è pari a Euro 430.000,00.

Richiamato che l'art 3 della Legge Regionale 5 aprile 2018 n. 4 prevede:

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma sentita la commissione consiliare competente.

La DGR 26-6722 del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." ha approvato il bilancio gestionale.

Dato atto che a copertura finanziaria della quota regionale pari a Euro 430.000,00 è assicurata dallo stanziamento iscritto con legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020" sul Cap. 297917/2018 "Fondo per il finanziamento degli Accordi di programma".

Dato atto che, con nota del 20/04/2018 Prot. n. 505/BPE00 è stata sentita la Commissione competente ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 4/2018.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17" e s.m.i.;

visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

vista la Legge Regionale 23/2008 s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la Legge Regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la legge n. 4 del 5 aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

-di approvare, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di Accordo di Programma, unitamente ai suoi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A) tra la Regione Piemonte e il Comune di Re per interventi di somma urgenza per frana sulla SS 337 della Valle Vigezzo al km 27+300 in Comune di Re;

-di apportare al Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 la variazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4/2018, secondo le indicazioni inserite nell'Allegato 1 e 2 parte integrante della presente deliberazione;

-di autorizzare, ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.Lgs 118/2011 l'integrale gestione delle suddette risorse pari ad Euro 430.000,00;

-di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece all'Assessore delegato, a stipulare l'Accordo di Programma in oggetto e ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie;

-di dare atto che l'Accordo di Programma verrà approvato con Decreto del Presidente della Regione Piemonte successivamente alla sua sottoscrizione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## ALLEGATO 1)

Regione Piemonte	Bilancio di Gestione	Variazioni n. 207 del 2018	Proposta di Variazione di Piano Esecutivo di Gestione (PEG)	Pag. 1 / 2
------------------	----------------------	----------------------------	---	------------

## STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

## ENTRATA - 2018

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
<b>Totale generale delle Variazioni</b>	Stanziamiento			0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa			0,00	0,00	0,00	0,00
	Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale generale delle Entrate</b>	Stanziamiento		20.165.055.799,90	0,00	0,00	0,00	20.165.055.799,90
	Cassa		20.906.728.665,46	0,00	0,00	0,00	20.906.728.665,46
	Residuo		6.173.902.605,91	0,00	0,00	0,00	6.173.902.605,91

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2018							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
2	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
217543 / 0	ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER FRANA SULLA SS 337 DELLA VALLE VIGEZZO AL KM 27+300 IN COMUNE DI RE (ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 4/2018) .	Stanziamiento	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00
		Cassa	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 2030000</b>		Stanziamiento	388.988.378,70	430.000,00	0,00	430.000,00	389.418.378,70
		Cassa	1.021.581.790,24	430.000,00	0,00	430.000,00	1.022.011.790,24
		Residuo	746.917.917,44	0,00	0,00	0,00	746.917.917,44
297917 / 0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	Stanziamiento	2.915.000,00	0,00	430.000,00	-430.000,00	2.485.000,00
		Cassa	2.796.000,00	0,00	430.000,00	-430.000,00	2.366.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 2050000</b>		Stanziamiento	322.344.237,45	0,00	430.000,00	-430.000,00	321.914.237,45
		Cassa	285.432.615,31	0,00	430.000,00	-430.000,00	285.002.615,31
		Residuo	3.885.724,80	0,00	0,00	0,00	3.885.724,80
<b>Totale generale delle Variazioni</b>		Stanziamiento	2.915.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	2.915.000,00
		Cassa	2.796.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	2.796.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale generale delle Spese</b>		Stanziamiento	20.165.055.799,90	430.000,00	430.000,00	0,00	20.165.055.799,90
		Cassa	20.906.728.665,46	430.000,00	430.000,00	0,00	20.906.728.665,46
		Residuo	7.178.309.793,98	0,00	0,00	0,00	7.178.309.793,98

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2018

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione		331.148.142,89	0,00	0,00	331.148.142,89	
<b>MISSIONE:</b>	<b>11 - Soccorso civile</b>					
	<b>Programma 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali</b>					
	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	residui presunti	64.151.712,00	0,00	0,00	64.151.712,00
		previsione di competenza	21.982.017,42	430.000,00	0,00	22.412.017,42
		previsione di cassa	77.241.109,37	430.000,00	0,00	77.671.109,37
<b>Totale Programma</b>	<b>1102 - Interventi a seguito di calamità naturali</b>	residui presunti	95.264.821,16	0,00	0,00	95.264.821,16
		previsione di competenza	23.888.968,99	430.000,00	0,00	24.318.968,99
		previsione di cassa	109.975.286,31	430.000,00	0,00	110.405.286,31
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11 Soccorso civile</b>	residui presunti	102.575.289,13	0,00	0,00	102.575.289,13
		previsione di competenza	36.028.421,80	430.000,00	0,00	36.458.421,80
		previsione di cassa	128.242.356,83	430.000,00	0,00	128.672.356,83

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2018

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
			in aumento	in diminuzione		
<b>MISSIONE:</b> 20 - Fondi e accantonamenti						
<b>Programma 2003 - Altri fondi</b>						
	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	residui presunti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		previsione di competenza	317.281.477,81	0,00	430.000,00	316.851.477,81
		previsione di cassa	277.489.517,50	0,00	430.000,00	277.059.517,50
<b>Totale Programma</b>	<b>2003 - Altri fondi</b>	residui presunti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		previsione di competenza	492.579.836,18	0,00	430.000,00	492.149.836,18
		previsione di cassa	1.007.584.868,69	0,00	430.000,00	1.007.154.868,69
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>	residui presunti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		previsione di competenza	833.074.911,53	0,00	430.000,00	832.644.911,53
		previsione di cassa	1.023.022.392,60	0,00	430.000,00	1.022.592.392,60
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		<b>residui presunti</b>	<b>102.975.289,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.975.289,13</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>869.103.333,33</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>869.103.333,33</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>869.103.333,33</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>1.151.264.749,43</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>residui presunti</b>	<b>7.178.309.793,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.178.309.793,98</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>20.165.055.799,90</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>20.165.055.799,90</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>20.906.728.665,46</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>20.906.728.665,46</b>

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**Anno di Competenza 2018**  
**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		119.356.538,85	0,00	0,00	119.356.538,85
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		168.458.038,51	0,00	0,00	168.458.038,51
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		5.310.325.892,87	0,00	0,00	5.310.325.892,87

<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>6.173.902.605,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173.902.605,91</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>20.165.055.799,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.165.055.799,90</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>20.740.817.935,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.740.817.935,58</b>

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Accordo di Programma

tra

la Regione Piemonte,

e

il Comune di Re

**PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER FRANA  
SULLA SS 337 DELLA VALLE VIGEZZO AL KM  
27+300 IN COMUNE DI RE**

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267  
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

## **PREMESSO CHE**

L'accordo di programma si propone di intervenire in somma urgenza sul versante della SS 337 della Valle Vigezzo al km 27+300 in comune di Re.

Il 1 aprile 2018 un crollo in roccia da una parete subverticale all'altezza del km 27+300 della SS 337 che fiancheggia il lato nord della strada, da un'altezza di circa 80 m ha invaso la carreggiata, per un volume complessivo dell'ordine degli 800 m<sup>3</sup> ; alcuni blocchi hanno proseguito lungo la scarpata di sottoripa arrestandosi sui binari della Ferrovia Vigezzina, il cui tracciato corre alcune decine di metri a valle. Sono state chiuse sia la SS 337 che la Ferrovia Vigezzina.

Il crollo ha provocato la morte di due cittadini elvetici che transitavano su di un'auto travolta dai detriti.

Nella seconda metà degli anni 90', Anas aveva posizionato sulla parete sede dei distacchi reti a contatto di contenimento, ora divelte nel settore del crollo.

Recentemente la Conferenza dei Servizi regionale ha esaminato il "Progetto di fattibilità Tecnico-Economica di adeguamento SS 337 tra il Comune di Re ed il Ponte Ribellasca dal km 23+900 al km 29+668" di Anas, dell'importo complessivo da quadro economico di €70.500.069,88, per stabilire se doveva essere sottoposto alla Valutazione di Impatto ambientale. Il progetto è stato escluso dalla fase di VIA con DD 582 del 1.03.2018.

Tale progetto, che contiene anche le risultanze di una serie di completi studi geologico strutturali condotti sul posto, non prevede interventi sul settore ove si è verificato il recente crollo, fatto salvo un allargamento della carreggiata.

Il 2 aprile 2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto Regione, Comune e ANAS in cui è emersa la necessità di procedere alla sistemazione del versante al fine della riapertura della strada internazionale.

Con determina del servizio tecnico n. 43 del 2 aprile 2018 il comune di Re ha affidato l'incarico di progettazione all'ing. Franco Falciola e al dott. Paolo Marangon, i quali hanno proposto un progetto di fattibilità costituito da 4 fasi che prevede sinteticamente la posa di reti a contatto, chiodature e tirantature.

Il 10 aprile 2018 il gruppo interventi versanti (GIV) ha effettuato un sopralluogo tecnico con il comune di Re e ANAS al fine di discutere il progetto e definire i costi. Gli interventi sono stati previsti senza un elevato livello di dettaglio in quanto soggetti a modifiche in corso d'opera in relazione alle condizioni riscontrate in corso d'opera e alla reazione dell'ammasso fratturato nei confronti di disgaggi, perforazioni, brillamenti. Durante il sopralluogo è stato suggerito di verificare la possibilità di rimuovere con esplosivo alcune porzioni rocciose, ed in particolare una porzione rocciosa denominata "naso", in situazione instabile, aggettante e meccanicamente disconnessa dall'ammasso a tergo. Si concorda che l'intervento, per la sua natura di somma urgenza, non comprende una valutazione della pericolosità o del rischio residuo.

## **CONSIDERATO CHE**

Il comune di Re, con nota n. 808 del 3 aprile 2018 ha richiesto alla Regione Piemonte l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un accordo di programma per interventi di somma urgenza

per frana sulla SS 337 della Valle Vigezzo al km 27+300 in comune di Re;

con nota del 7 maggio 2018 – prot. n. 8194/A12PRE, il Presidente della Giunta regionale ha individuato il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione negoziata;

è stata espletata dal settore Programmazione Negoziata e dal Settore Infrastrutture e Pronto intervento la prevista istruttoria inerente la coerenza dell'intervento proposto e la loro legittimità, sulla base della documentazione prodotta;

nel corso delle Conferenze del 18/05/2018 e del 18/06/2018, attivata con procedura scritta, indette dal dott. Alfonso Facco, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tenutesi in Torino presso gli uffici della Regione Piemonte di via Bertola n. 34, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del procedimento Dott. Alfonso Facco, condividendone l'iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati al presente Accordo;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 31/05/2018 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;

la Giunta regionale, con D.G.R. n. XXXX del XXXXX ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

Il Comune di Re ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma con Delibera di Giunta n. XXXX del XXXXXX;

## **TRA**

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino;

Il Comune di Re rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica presso il municipio in Re piazza Santuario n. 1 Cap. 28856 Re (VB) p.e.c. [comune.re@postemailcertificata.it](mailto:comune.re@postemailcertificata.it)

## **SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA**

### **Art. 1**

#### **Premesse ed allegati**

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).
2. Le schede intervento sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti".

### **Art. 2**

#### **Finalità dell'Accordo**

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento di cui all'Allegato 1, contenenti il titolo dell'intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili, l'indicazione della relativa fonte e il cronoprogramma.

### **Art. 3 Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
  - per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'articolo 2;
  - per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
  - per "Intervento" ciascun progetto inserito nel presente Accordo di cui all'Allegato 1;
  - per sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
  - per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;
  - per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di Programma"(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, individuato nel Responsabile del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento;
  - per "Responsabile dell'intervento": il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
  - per "beneficiario/realizzatore", il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
  - per "Collegio di Vigilanza": il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8.

### **Art. 4 Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle Schede intervento (allegato 1) costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente atto.
2. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
  - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell'intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
  - c. gli Enti beneficiari si impegnano a rendicontare tempestivamente, alla Regione Piemonte, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi;
  - d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

**Articolo 5**  
**Copertura finanziaria e programmazione delle risorse**

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a euro 430.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalla fonte riportata nella tabella successiva.

Intervento 01: Interventi di somma urgenza per frana sulla SS 337 della Valle Vigizzo al km 27+300 in comune di Re

Beneficiario: Comune di Re

<b>FONTE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>TOTALE</b>
<b>REGIONE PIEMONTE</b>	430.000,00		430.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	430.000,00		430.000,00

2. A tale impegno, la Regione Piemonte farà fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. XXXXXX del bilancio pluriennale 2018/2020;
3. Per gli interventi è riconosciuta, quale contributo forfettario per le spese generali e tecniche, una percentuale massima del 15% dell'importo dei lavori a base d'asta, di altri eventuali lavori complementari e delle espropriazioni qualora presenti. Per spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla progettazione e direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, alla validazione del progetto, al collaudo, agli oneri per pubblicità, I.V.A. esclusa, nonché ai costi della stazione appaltante unica. Non viene riconosciuto l'incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016.
4. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di Vigilanza.
5. Le eventuali economie di spesa di cui al precedente comma 4 possono essere riprogrammate per finanziare:
  - interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in precedenza ma comunque idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto;
  - interventi inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza.
6. Il soggetto beneficiario/realizzatore per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità separata.

## **Articolo 6**

### **Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese**

1. Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione delle spese.
2. La procedura di liquidazione del finanziamento regionale a favore degli Enti beneficiari, per ciascun intervento avviene ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 18 del 21 marzo 1984 e precisamente:
  - 30% del contributo concesso alla stipula del contratto dei lavori da parte degli Enti o equivalente dichiarazione nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;
  - 30% del contributo previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto;
  - 30% a presentazione dello stato finale;
  - 10% od il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

Il finanziamento potrà essere erogato anche in un'unica soluzione a presentazione degli atti contabili-amministrativi complessivi.

- Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Economia Montana, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Infrastrutture e pronto intervento.

3. La realizzazione degli interventi e i relativi pagamenti devono avvenire entro il 31.12.2018

4. Le parti si impegnano a tenere conto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica ai fini della corretta attuazione dell'intervento.

## **Articolo 7**

### **Ente attuatore/Beneficiario**

Gli Enti attuatori e beneficiari degli interventi sono:

- Il Comune di Re il cui responsabile dell'intervento è individuato nella persona del Sig. Oreste Pastore per l'intervento indicato all'allegato 1;

## **Articolo 8**

### **Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze**

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti

stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere.
6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

## **Articolo 9**

### **Responsabili degli interventi**

1. Il Responsabile dell'intervento, così come individuato dai rispettivi organi politici, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art 31 del D.Lgs 50/2016, svolgono i seguenti compiti:
  - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
  - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
  - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
  - d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
  - e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

## **Articolo 10**

### **Sistema di Monitoraggio**

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo.
2. Per l'intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:
  - indicatori di realizzazione fisica;
  - indicatori occupazionali.

## **Articolo 11**

### **Controlli**

1. I controlli consistono in:
  - verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
  - verifiche in loco, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'opera.

## **Articolo 12**

### **Revoca del finanziamento: totale o parziale**

1. La revoca totale del contributo assegnato è disposta dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
  - mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
  - mancata aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti;
  - fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
  - realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
  - rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
  - mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
  - rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
  - modifica della destinazione d'uso dell'opera realizzata o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
  - rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
  - inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
  - mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
3. Le revocazioni parziali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
  - ✓ realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
  - ✓ l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;

- ✓ la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento.
  5. Relativamente all'eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.
  6. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

### **Articolo 13**

#### **Verifiche: attivazione ed esiti**

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
  - ✓ rimuovere le criticità intervenute;
  - ✓ prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
  - ✓ verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

### **Articolo 14**

#### **Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

### **Articolo 15**

#### **Varianti urbanistiche**

1. La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche.

### **Articolo 16**

#### **Durata e modifica dell'Accordo**

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione dell'intervento e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Entro la medesima data devono essere effettuati tutti i relativi pagamenti.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta del responsabile dell'intervento, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza alle seguenti condizioni:
  - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo ;
  - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti nell'Allegato 1;
  - sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;

- venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
- non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.

### **Articolo 17**

#### **Informazione e pubblicità**

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

### **Articolo 18**

#### **Disposizioni generali e finali**

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici o privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.

### **Articolo 19**

#### **Pubblicazione**

Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Re

Allegati:

- ALLEGATO 1: Scheda intervento per "Interventi di somma urgenza per frana sulla SS 337 della Valle Vigizzo al km 27+300 in comune di Re"

**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Referente Regionale**

**Arch Andrea Tealdi - Responsabile del Settore Infrastrutture e pronto intervento**

Referente soggetto attuatore:

**Comune di Re – Sindaco Oreste Pastore**

---

**Codice e Titolo progetto**

**INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER FRANA SULLA SS 337 DELLA VALLE VIGEZZO AL KM 27+300 IN COMUNE DI RE**

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A)

Titolo intervento : interventi di somma urgenza per frana sulla SS 337 della Valle Vigezzo al km 27+300 in comune di Re

B) **Ambito d'intervento**

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... **specificare**

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) **Tipologia dell'intervento in base all'oggetto**

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... **specificare**

D) **Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio**

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) **Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)**

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
VB	RE	28856	versanti su SS337 Valle Vigezzo		

**F) Descrizione sintetica dell'intervento**

L'intervento riguarda posa di reti a contatto, chiodature e tirantature e brillamenti di porzioni rocciose sul versante della SS 337 della Valle Vigezzo al km 27+300 in comune di Re

**G) CUP ( ove già richiesto)**

C22J18000080002

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note L'intervento sarà inserito nel triennale 2018/2019/2020

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

- NO
- SI

In caso affermativo indicare quali:

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

**NO**

**SI**

**progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

Le aree sono di proprietà

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

Procedura di esproprio

Contratto di compravendita

Altro.....

In specifiche situazioni per la necessità di rilievi di compagna potrebbe essere necessario accedere ad aree di proprietà privata.

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA (Stima sommaria dei costi d'intervento)  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'			03/04/2018	E
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA				
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA	15/04/2018	E	31/05/2018	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)			05/04/2018	E
<b>Note</b>					
D2	ESECUZIONE LAVORI	02/04/2018	E	30/06/2018	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	31/07/18	P	30/09/2018	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'				
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO **430.000,00**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
Anno 2018	120.000,00	310.000,00		#DIV/0!
Anno 2019				#DIV/0!
anno 2020				
<b>Totale</b>	<b>120.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**N.B.**

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

**Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.**

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune di Re		
6 Regione	430.000,00	<b>DA ASSUMERE</b>
7		
8 .....		
9		
<b>Totale</b>	<b>430.000,00</b>	

**N.B.**

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	C.F. 00431330034 - P.IVA 00431330034
Denominazione/ragione sociale	Comune di Re
Indirizzo	Piazza Santuario 1
CAP - Provincia	28856 Re (VB)
Telefono/Fax	0324/97012 – 0324/97389
E-mail	<a href="mailto:municipio@comune.re.vb.it">municipio@comune.re.vb.it</a>

###### A2 Dati del Responsabile dell'intervento/Legale rappresentante

Nome Cognome	Oreste Pastore
Data di nascita	28/07/1970
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comune di Re
Indirizzo	Piazza Santuario 1
CAP - Provincia	28856 Re (VB)
Telefono/Fax	0324/97012 – 0324/97389
E-mail	<a href="mailto:anagrafetributi@comune.re.vb.it">anagrafetributi@comune.re.vb.it</a>

###### A3 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	
Indirizzo	
CAP - Provincia	
Telefono/Fax	
E-mail	