

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2019, n. 17-8443

FSC 2014-2020 – Disposizioni per l’attuazione del Delibera CIPE 107/2017 riguardante la costruzione dell’Ospedale unico ASL Verbano-Cusio-Ossola di Ornavasso. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale;

la programmazione FSC 2014–2020 è definita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del centro-nord;

la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in particolare il comma 703 dell’articolo 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, sancendo che, in particolare, alla lettera i), le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;

la Delibera CIPE 107/2017 – G.U. del 23.05.2018 n. 118, recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020. Assegnazione di risorse per interventi prioritari di edilizia sanitaria.” assegna alla Regione Piemonte complessivi 60 milioni di euro per la costruzione dell’Ospedale unico ASL Verbano-Cusio-Ossola di Ornavasso (Piemonte) approvando le schede tecniche allegate che prevedono quanto segue:

- Scheda 1 - ospedale unico VCO - opere edili, nodi tecnologici e parcheggi. Importo totale (compresa IVA 10%) € 149.128.150 di cui € 43.120.00 di finanziamenti FSC;
- Scheda 2 - ospedale unico VCO - tecnologie e arredi. Importo totale (compresa IVA 10%) € 28.948.600 di cui € 16.880.000 di finanziamenti FSC

la suddetta Delibera individua, altresì, un cronoprogramma di spesa il cui profilo si sviluppa nell’arco temporale dal 2020 al 2025. L’assegnazione spettante al Piemonte, calcolato in proporzione, è il seguente:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Importo	1,714	1,714	1,714	5,143	17,143	32,572	60

la citata Delibera dispone, altresì, che il suddetto profilo delle spese, ancorché diverso dalla modulazione annuale indicata nei cronoprogrammi delle schede intervento costituisce limite per i trasferimenti dal Fondo alle regioni assegnatarie. Qualora emergano maggiori spazi di bilancio, esso potrà essere rimodulato, sulla base della rilevazione del fabbisogno effettivo, in applicazione della disciplina prevista dal comma 703, della legge di stabilità per il 2015;

la delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016, in ordine alle modalità di governance, definisce al punto 2 le regole di funzionamento del Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020, prevedendo l’individuazione di una unica sede per il Coordinamento dell’attuazione della politica di coesione a valere sul FSC,

di un Comitato di sorveglianza del Piano/programma/interventi, di un Organismo di certificazione, inteso quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FSC e di un sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.);

con D.G.R. 18 maggio 2018, n. 11-6857 “FSC 2014-2020. Disposizioni sul coordinamento regionale per l'attuazione degli interventi di sviluppo sul territorio piemontese”, la Regione Piemonte ha soddisfatto il requisito inerente all'istituzione della sede unica per il coordinamento degli interventi a valere sul FSC, individuando quale Organismo di coordinamento della programmazione FSC 2014-2020, la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Programmazione Negoziata, dandole mandato, fra l'altro, di provvedere “alla complessiva governance dei progetti a titolarità regionale, ai sensi della delibera CIPE 25/2016, con riguardo anche, alla delibera CIPE n. 107/2017 per interventi prioritari di edilizia sanitaria e per altri interventi di pari caratteristiche attuative”;

con deliberazione della Giunta regionale del 19 ottobre 2018 n. 4-7707, in merito all'attuazione degli interventi a regia regionale, sono stati istituiti il Comitato di Sorveglianza e l'Organismo di Certificazione e sono stati disciplinati i compiti e funzioni delle strutture competenti per l'attuazione della delibera CIPE 107/2018 e delibera CIPE 18/2018, individuando, in particolare:

- nella “Direzione regionale Sanità – Settore Politiche degli investimenti”, la struttura responsabile dell'attuazione dell'intervento “Costruzione del nuovo ospedale unico del VCO” come descritto nella deliberazione CIPE 107/2017;

- nell'Organismo regionale di coordinamento della programmazione FSC 2014 – 2020, di cui alla DGR del 18 maggio 2018, n. 11-6857, la struttura deputata all'approvazione del Sistema di gestione e controllo (SIGECO) nel rispetto delle procedure e del dettato della delibera CIPE 25/2016 s.m.i., della circolare 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, delle “Linee guida per le attività di verifica sulle risorse FSC 2014-2020 (ai sensi della delibera CIPE 25/2016)” del giugno 2017, redatte dall'Agenzia per la coesione territoriale – Nucleo verifica e controllo-NUVEC.

Premesso inoltre che:

con DM 70/2015, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 agosto 2014, è stato approvato il Regolamento recante la “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;

la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 ha previsto le modalità di adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale;

la D.G.R. n. 1-924 del 23.01.2015 ha approvato le “Integrazioni alla D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”;

la D.G.R. n. 26-1653 del 29.06.2015 ha approvato gli “Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i.”;

la D.G.R. n. 61-2494 del 23.11.2015 ha approvato il Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Comune di Domodossola, Comune di Omegna, Comune di Ornavasso, Comune di Verbania, Conferenza dei Sindaci per la realizzazione del “nuovo ospedale unico dell'ASL VCO”;

la D.G.R. n. 1-4881 del 12.04.2017 ha approvato il “Documento di fattibilità, prime valutazioni ai fini della candidatura all'acquisizione di finanziamenti pubblici, nuovo ospedale unico dell'ASL VCO”.

Preso atto che:

l'ASL VCO e SCR Piemonte S.p.A. in data 11.01.2018 hanno stipulato la convenzione per il conferimento ad SCR Piemonte S.p.A. delle funzioni di stazione unica appaltante per la realizzazione nel comune di Ornavasso dell'intervento del nuovo ospedale unico dell'ASL VCO

attraverso la formula della finanza di progetto di cui agli artt. 183 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

sulla base di tale convenzione SCR Piemonte S.p.A. ha avviato il percorso di valutazione delle proposte progettuali e degli aspetti tecnico-procedurali con l'ASL e la Regione, che hanno portato a ritenere necessario, per un verso una diversa formulazione delle schede progetto approvate dal CIPE, per un altro la necessità di aumentare la dotazione di spesa da mettere a disposizione delle procedure di finanza di progetto al fine di rendere finanziariamente più equilibrato il rapporto fra l'amministrazione concedente e il futuro concessionario;

con nota in data 30.05.2018 prot. 5025, SCR Piemonte S.p.A. ha trasmesso all'ASL VCO, per gli adempimenti di competenza, le tre proposte progettuali oggetto di valutazione da parte del Collegio di Esperti, presentate dai seguenti tre soggetti proponenti:

- RTI: ICM SpA (mandataria) – A.B.P. NOCIVELLI SpA (mandante);
- RTI: CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (mandataria) – COGEIS SpA (mandante) – MIECI SpA (mandante) – ACTIS ALESINA Srl (mandante);
- RTI: PESSINA COSTRUZIONI SpA (mandataria) – PESSINA GESTIONE Srl (mandante);

con comunicazione in data 09.08.2018 prot. 7496, SCR Piemonte S.p.A. ha evidenziato all'ASL VCO che - all'esito di un'approfondita valutazione di tipo tecnico inerente agli aspetti economico-finanziari, progettuali e ambientali delle proposte progettuali, nonché di tipo amministrativo, in relazione al più adeguato perseguimento dell'interesse pubblico ed alla scelta fra le diverse opzioni - emerge che la proposta preferibile, sotto ogni profilo analizzato, risulta essere quella del proponente CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (mandataria) - COGEIS SpA (mandante) - MIECI SpA (mandante) - ACTIS ALESINA Srl (mandante);

con comunicazione in data 29.08.2018 prot. n. 51105 l'ASL VCO ha preso atto degli esiti della valutazione della Commissione di esperti di SCR Piemonte S.p.A. che hanno condotto a considerare preferibile, sotto ogni profilo analizzato, la proposta della CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi col sostegno di adeguate motivazioni;

con nota del 30.08.2018, prot. n. 15324/A12000, è stata comunicata dalla Regione Piemonte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della delibera CIPE 25/2016 e della circolare 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, la necessità di procedere alla programmazione di un unico intervento di infrastrutturazione, in luogo dei due interventi approvati dalla delibera CIPE 107/2017, così come risulta dalla scheda progetto, all'interno della quale è definito il finanziamento di € 60.000.000, proveniente dal FSC 2014-2020, mentre l'ulteriore finanziamento è in capo ad altri soggetti pubblici e privati;

con D.G.R. 62-8116 del 14.12.2018 sono state individuate ulteriori risorse pari a € 16.000.000 con copertura a valere sull'accantonamento della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2014 – Impegno di spesa n. 2014/314 cap. 157318, ad integrazione delle risorse FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE 107/2017, al fine del contratto di Partenariato Pubblico Privato.

Richiamato che la legge regionale 20/2018 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e disposizioni finanziarie" sancisce, all'articolo 13 (Contributo straordinario per la viabilità di collegamento con il nuovo ospedale unico dell'azienda sanitaria locale del VCO), in particolare, che:

nell'ambito del protocollo di intesa per la realizzazione del nuovo ospedale unico dell'azienda sanitaria locale del VCO, è stabilito un contributo per l'esercizio 2019 di euro 1.500.000,00 al Comune di Ornavasso per l'ulteriore potenziamento della viabilità di accesso all'area ove è prevista la costruzione del nuovo ospedale.

Ritenuto, nelle more della conclusione delle procedure previste dalla delibera CIPE 25/2016 e della circolare 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di approvare, quale

proposta al Comitato di Sorveglianza, ai sensi della D.G.R. n. 4-7707 del 19.10.2018, la scheda progetto e relativo piano finanziario e procedurale, di cui all'allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell'ospedale unico di Ornavasso dell'ASL VCO, per un importo preliminare complessivo ipotizzato in € 149.128.150,00 di cui risorse FSC 2014-2020 per € 60.000.000,00, risorse regionali per € 16.000.000,00 e per la rimanente parte risorse private, dando atto che gli importi preliminari ipotizzati potranno subire variazioni in relazione alle successive fasi progettuali e procedurali nel rispetto delle norme di legge di cui agli artt. 183 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ritenuto, altresì, che sulla base delle previsioni di spesa di seguito riportate e nel rispetto del cronoprogramma definito dalla delibera CIPE, si deve provvedere contestualmente alle opportune variazioni di bilancio regionale per l'iscrizione delle risorse FSC 2014-2020 assegnate alla Regione Piemonte, come di seguito indicato:

Realizzazione dell'ospedale unico di Ornavasso dell'ASL VCO, per euro 60.000.000,00
esercizio 2019 60.000.000,00 euro.

Dato atto che:

il progetto sopra citato è stato individuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente applicabile per l'attuazione degli interventi FSC 2014-2020;

tutte le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) dovranno essere assunte entro il 31.12.2021, mentre la realizzazione dovrà essere completata entro il termine del 31.12.2025, ai sensi della delibera CIPE n.25/2016 e s.m.i.;

gli stessi saranno sottoposti a monitoraggio bimestrale, attraverso il sistema nazionale di monitoraggio "Sistema Gestione Progetti" in capo all'Agenzia per la Coesione Territoriale e al conseguente invio dei dati di monitoraggio alla Banca Dati Unitaria (BDU) nazionale.

Viste:

le Deliberazioni del CIPE 25/2016, 107/2017, 26/2018,

la circolare 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

la L.R. 6 agosto 2007 n. 19;

la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014;

la D.G.R. n. 1-924 del 23.01.2015;

la D.G.R. n. 26-1653 del 29.06.2015;

la D.G.R. n. 61-2494 del 23.11.2015;

la D.G.R. n. 1-4881 del 12.04.2017;

la D.G.R. n. 11-6857 del 18.05.2018;

la D.G.R. n. 4 -7707 del 19.10.2018;

la L.R. 17 dicembre 2018, n. 20;

la nota del 30.08.2018, prot. n. 15324/A12000 del Presidente della Giunta regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta Regionale unanime

delibera

-di adottare, nelle more della conclusione delle procedure previste dalla delibera CIPE 25/2016 e della circolare 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, presentandola anche al Comitato di Sorveglianza, ai sensi della D.G.R. n. 4-7707 del 19.10.2018, la scheda progetto e relativo piano finanziario e procedurale, di cui all'allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione dell'ospedale unico di Ornavasso dell'ASL VCO, per un importo preliminare complessivo ipotizzato in € 149.128.150,00 di cui risorse FSC

2014-2020 per € 60.000.000,00, risorse regionali per € 16.000.000,00 e per la rimanente parte risorse private, dando atto che gli importi preliminari ipotizzati potranno subire variazioni in relazione alle successive fasi progettuali e procedurali nel rispetto delle norme di legge di cui agli artt. 183 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-di demandare alla Direzione Sanità – Settore Politiche degli investimenti, sulla base della D.G.R. n. 4-7707 del 19.10.2018, di avviare le necessarie procedure e provvedimenti di propria competenza al fine di garantire le quote di finanziamento pubblico alla realizzazione dell'opera nella misura e nei tempi previsti dalle deliberazioni CIPE citate in premessa e dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in collaborazione con l'ASL Verbano-Cusio-Ossola;

-di demandare, ai sensi della delibera CIPE 25/2016 e della circolare 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Programmazione Negoziata di sottoporre la scheda progetto di cui al presente provvedimento alla valutazione del Comitato di sorveglianza;

-di variare gli allegati alla D.G.R. n. 1-8264 del 11.01.2019, secondo quanto indicato nell'allegato 1 e nell'allegato 8/1, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

-di autorizzare, ai sensi dell'art 10 comma 2 del D.Lgs 118/2011 l'integrale gestione delle suddette risorse sul bilancio per l'anno 2019 per l'attuazione del programma di investimento dell'ospedale unico di Ornavasso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

Programma: PAR FSC 2014-2020
Strumento Strumento di Attuazione Diretta – OVCO
Responsabile Strumento arch. Leonello Sambugaro – Dirigente Settore Politiche degli Investimenti
Procedura di attivazione:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: OVCO_01 **Versione del:** 20/02/2019
Responsabile: Ing. Andrea Conci

C.U.P.:

Titolo Progetto: Nuovo ospedale unico del Verbano Cusio Ossola

Settore Progetto: Strutture ospedaliere

Tipo Progetto:

Note di Variazione: L'intervento verrà realizzato attraverso un partenariato pubblico privato. La procedura è attualmente in corso, quindi non è ancora possibile definire l'importo complessivo finale del progetto, in particolare della quota a carico del privato. L'importo di 149,12 milioni di € è quanto previsto nel Documento di Fattibilità, che potrà essere modificato nel corso delle successive fasi progettuali e procedurali. Una parte di risorse pubbliche non entrerà a far parte del partenariato, ma sarà destinato a finanziare le spese tecniche, per espropri e per la viabilità, per un totale complessivo di circa 26 M€.

Note di Validazione:

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Regione Piemonte	VCO	Ornavasso

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	SCR	Ing. Andrea Conci
Destinatario del finanziamento	ASL VCO	Direttore Generale
Programmatore	Regione Piemonte	arch. Leonello Sambugaro	leonello.sambugaro@regione.piemonte.it

Note:

2 - CLASSIFICAZIONI

Tipologia	Descrizione

Settore CPT	Tema prioritario
Codice Ateco	Attività economica
Priorità QSN	Fonte
Obiettivo QSN	Dimensione Territoriale
Indicatore di Risultato QSN	Legge Obiettivo (N° 443/2001) N
Obiettivo specifico	Generatore di entrate N

3 - CRONOPROGRAMMA

A. Iter Procedurale:

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità				01/07/2017	Regione Piemonte, AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO COMUNE DI ORNAVASSO AGENAS FINPIEMONTE IRES PIEMONTE	
Progettazione Preliminare	16/03/2019		12/08/2019		Proponente ex art. 183 c. 15 D.lgs 50/16: R.T.I. CMB	in data 12/03/2018 è stata presentata la proposta a SCR. Sono in corso le modifiche. L'approvazione potrà avvenire solo a valle della Conferenza dei servizi/VAS (termine previsto 12/08/2019)
Progettazione Definitiva	26/03/2020		27/06/2020			
Progettazione Esecutiva	08/10/2020		09/12/2020			
Definizione e stipula contratto			17/05/2020			
Esecuzione Lavori	09/01/2021		03/03/2025			
Collaudo	09/01/2021		26/01/2027			
Chiusura Intervento Funzionalità						

Altre Attività

Data Inizio

Data Fine

Note

Prevista Effettiva Prevista Effettiva

NOTE

Approvazione Data Approvazione Effettiva Data Approvazione Prevista Soggetto Competente Note

B. Sospensione Lavori:

Motivo Data Inizio Data Fine Prevista Effettiva

C. Procedura di Aggiudicazione:

Importo - Attività Gare

Gara Attività Importo Percentuale Ribasso Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 149.128.150,00

Anno	Fonte	Fondo	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Provenient e da economia
2020-2025	Statale	FSC (Fondo Sviluppo e Coesione)	FSC 2014 – 2020 Delibera CIPE 107/2017	60.000.000,00	
2018	Regione Piemonte	DGR 14.12.2018 n. 62-8116	Impegno di spesa n. 2014/314 cap. 157318 Determinazione di impegno n. 55/2014 Direzione DB20	16.000.000,00	
2020-2025	Privati	Privati	Importo presunto che potrà essere modificato nel corso delle successive fasi progettuali e procedurali a cui deve essere sommata la quota destinata alle spese tecniche, per espropri e per la viabilità, per un totale complessivo di circa 26 M€, da finanziare con i sopra citati finanziamenti statali e regionali	73.128.150,00	

5 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 149.128.150,00

SOLO CONTRIBUTO PUBBLICO

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2019		5.965.126,00	5.965.126,00
2020		14.912.815,00	14.912.815,00
2021		23.860.504,00	23.860.504,00
2022		23.860.504,00	23.860.504,00
2023		35.790.756,00	35.790.756,00
2024		14.912.815,00	14.912.815,00

Data	Codice	Importo	(Euro)	Importo FAS	(Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	---------	--------	-------------	--------	------------------------	------

10 - SPESE CERTIFICATE

Livello	Codice Domanda	Data Domanda	Tipo Importo	Importo Certificazione	Importo Pubblico
---------	----------------	--------------	--------------	------------------------	------------------

11 - PERCETTORI

Codice Fiscale	Denominazione Soggetto	Flag Soggetto Pubblico	Tipo Percettore	Data Pagamento	Codice Pagamento	Tipo Pagamento	Importo
----------------	------------------------	------------------------	-----------------	----------------	------------------	----------------	---------

12 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressiv	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Risultato:

Descrizione indicatore (U.M.)	Id Tipo Obiettivo	Tipo Indicatore	Cod. Indicatore	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Superficie di costruzione (mq)		mq		22.090	0,00			

C. Indicatori di Output:

Descrizione indicatore (U.M.)	Id Tipo Obiettivo	Tipo Indicatore	Cod. Indicatore	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

13 - FORMAZIONE

Corso	Data Avvio	Data Conclusione	Contenuto Formativo	Modalità Formative	Criterio Selezione
-------	------------	------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Allegato 1

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO							
ENTRATA - 2019							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
23862 / 0	FSC 2014/2020 - ASSEGNAZIONE DI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE UNICO ASL VERBANO CUSIO OSSOLA (DELIBERA CIPE 107/2017)	Stanziamiento	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
		Cassa	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4020100		Stanziamiento	164.152.971,35	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	224.152.971,35
		Cassa	249.538.509,48	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	309.538.509,48
		Residuo	121.979.340,18	0,00	0,00	0,00	121.979.340,18
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
		Cassa	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Entrate		Stanziamiento	19.063.905.298,46	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	19.123.905.298,46
		Cassa	19.540.162.569,33	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	19.600.162.569,33
		Residuo	6.812.494.835,25	0,00	0,00	0,00	6.812.494.835,25

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2019							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
2	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
217199 / 0	FSC 2014/2020 - ASSEGNAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DELLE SOMME PROVENIENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE UNICO DI ORNAVASSO (DELIBERA CIPE 107/2017)	Stanziamiento	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
		Cassa	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 2030000		Stanziamiento	454.199.327,99	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	514.199.327,99
		Cassa	867.482.927,73	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	927.482.927,73
		Residuo	617.973.078,75	0,00	0,00	0,00	617.973.078,75
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
		Cassa	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	19.063.905.298,46	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	19.123.905.298,46
		Cassa	19.540.162.569,33	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	19.600.162.569,33
		Residuo	8.797.568.636,73	0,00	0,00	0,00	8.797.568.636,73

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		325.272.399,91	0,00	0,00	325.272.399,91
MISSIONE:	13 - Tutela della salute				
Programma 1308 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)					
2 - Spese in conto capitale	residui presunti	3.529.927,09	0,00	0,00	3.529.927,09
	previsione di competenza	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
	previsione di cassa	3.529.927,09	60.000.000,00	0,00	63.529.927,09
Totale Programma 1308 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	residui presunti	38.807.346,36	0,00	0,00	38.807.346,36
	previsione di competenza	910.622,19	60.000.000,00	0,00	60.910.622,19
	previsione di cassa	39.717.968,55	60.000.000,00	0,00	99.717.968,55
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute	residui presunti	3.188.102.965,61	0,00	0,00	3.188.102.965,61
	previsione di competenza	8.688.130.478,47	60.000.000,00	0,00	8.748.130.478,47
	previsione di cassa	10.475.174.464,52	60.000.000,00	0,00	10.535.174.464,52
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	3.188.102.965,61	0,00	0,00	3.188.102.965,61
	previsione di competenza	8.688.130.478,47	60.000.000,00	0,00	8.748.130.478,47
	previsione di cassa	8.688.130.478,47	60.000.000,00	0,00	10.535.174.464,52
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	8.797.568.636,73	0,00	0,00	8.797.568.636,73
	previsione di competenza	19.063.905.298,46	60.000.000,00	0,00	19.123.905.298,46
	previsione di cassa	19.540.162.569,33	60.000.000,00	0,00	19.600.162.569,33

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		33.653.676,17	0,00	0,00	33.653.676,17
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		97.296.168,75	0,00	0,00	97.296.168,75
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		4.209.235.336,27	0,00	0,00	4.209.235.336,27
Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	122.970.437,65	0,00	0,00	122.970.437,65
	previsioni di competenza	164.477.693,92	60.000.000,00	0,00	224.477.693,92
	previsioni di cassa	250.557.000,27	60.000.000,00	0,00	310.557.000,27
Totale Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	316.258.915,35	0,00	0,00	316.258.915,35
	previsioni di competenza	386.106.676,15	60.000.000,00	0,00	446.106.676,15
	previsioni di cassa	607.487.916,90	60.000.000,00	0,00	667.487.916,90
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	316.258.915,35	0,00	0,00	316.258.915,35
	previsioni di competenza	386.106.676,15	60.000.000,00	0,00	446.106.676,15
	previsioni di cassa	607.487.916,90	60.000.000,00	0,00	667.487.916,90
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	6.812.494.835,25	0,00	0,00	6.812.494.835,25
	previsione di competenza	19.063.905.298,46	60.000.000,00	0,00	19.123.905.298,46
	previsione di cassa	19.540.162.569,33	60.000.000,00	0,00	19.600.162.569,33

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa