

Codice A1612B

D.D. 29 luglio 2020, n. 372

Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Ires Piemonte per attività di supporto al progetto esecutivo "La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile", approvato con determinazione dirigenziale n. 260/A1612A del 24.04 2019. Proroga dei termini.



ATTO DD 372/A1612B/2020

DEL 29/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1612B - Progettazione strategica e green economy

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Ires Piemonte per attività di supporto al progetto esecutivo "La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile", approvato con determinazione dirigenziale n. 260/A1612A del 24.04 2019. Proroga dei termini.

Premesso che:

la Giunta regionale con DGR n. 3-7576 del 28 settembre 2018 ha avviato il processo di costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte (SRSvS), ha individuato la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio quale supporto tecnico e operativo per le attività di costruzione della Strategia Regionale e ha previsto il coinvolgimento di IRES Piemonte, in quanto soggetto che maggiormente interpreta – per le analisi e le ricerche condotte - la complessità degli aspetti economici e sociali del territorio piemontese;

in data 05/12/2018 (prot. n. 11962) è stato sottoscritto l'Accordo ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i di collaborazione tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Piemonte per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.LGS. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione all'attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile;

con determinazione dirigenziale n. 260/A1612A del 24/04/2019 è stato approvato l'Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Ires Piemonte per il supporto al progetto esecutivo "La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile", successivamente sottoscritto il 6 maggio 2019 e repertoriato con n. Rep. 177 del 10 maggio 2019;

Dato atto che:

- con il suddetto Accordo, Regione Piemonte e Ires Piemonte, nell'ambito delle rispettive finalità

istituzionali, hanno instaurato un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise di ricerca finalizzate alla redazione, alla piena applicazione e alla promozione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, in attuazione di quella nazionale, come indicato dalla DGR n. 3 – 7576 del 28 settembre 2018. Le attività hanno come finalità l'approfondimento dei temi inerenti la Sostenibilità in Piemonte contenuti nel Progetto Esecutivo "*La Strategia del Piemonte per lo sviluppo sostenibile*", di cui all'Accordo ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i di collaborazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Piemonte per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione all'attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile (prot. n. 11962 del 05/12/2018);

- l'art. 5 prevede che l'Accordo tra Regione e Ires Piemonte abbia durata fino al 30 giugno 2020 secondo il cronoprogramma delle attività approvato e allegato allo stesso;

- con nota prot. n. 35162 del 16/04/2020 la Regione Piemonte, ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), la proroga della scadenza dell'Accordo prot. n. 11962 del 05/12/2018 fino al 14 marzo 2021, facendo riferimento alla contingente situazione legata all'emergenza sanitaria, che ha reso necessaria una rilettura del percorso di costruzione della Strategia regionale, sia per l'adeguamento dei tempi di conclusione di alcune attività, sia per una loro attualizzazione a fronte del profondo cambiamento del quadro socio-economico in atto;

- il MATTM con nota prot. n. 42775 del 21/05/2020 ha dato preventivo parere favorevole alla concessione della proroga richiesta da Regione Piemonte, demandando la ratifica della stessa alla firma di un nuovo Accordo tra le parti con l'approvazione della versione attualizzata del progetto "*La Strategia del Piemonte per lo sviluppo sostenibile*" e del relativo cronoprogramma trasmessi con nota prot. n. 49054 del 10/06/2020; il nuovo Accordo è stato sottoscritto tra MATTM e Regione Piemonte in data 21 Luglio 2020;

- in data 13 maggio 2020 n. prot. 853, IRES ha inviato alla Regione Piemonte - Settore Progettazione strategica e Green-economy la richiesta di proroga della durata dell'Accordo vigente sottoscritto il 6 maggio 2019 n. Rep. 177 del 10 maggio 2019, fino alla data del 21 febbraio 2021;

- la suddetta istanza è stata motivata con riferimento alla contingente situazione legata all'emergenza sanitaria, che ha reso necessaria una rilettura del percorso di costruzione della Strategia regionale sia per l'adeguamento dei tempi di conclusione di alcune attività, sia per una loro attualizzazione a fronte del profondo cambiamento del quadro socio-economico in atto e per consentire, di accompagnare lo sviluppo del progetto "*La Strategia del Piemonte per lo sviluppo sostenibile*" la cui scadenza di realizzazione è stata prorogata dal MATTM fino al 14 marzo 2021; Ires Piemonte ha richiesto la proroga dell'Accordo Rep. N. 177 del 10 maggio 2020 fino alla data del 21 febbraio 2021;

- con lettera prot. n. 44972 del 27 maggio 2020 il Settore Progettazione strategica e Green-economy ha preso atto di tale richiesta e ha acquisito le variazioni al progetto presentate richiedendo la trasmissione dell'intera proposta progettuale modificata rispetto alle variazioni temporali sopracitate;

- in data 30 giugno 2020 n. prot. 57634 IRES con posta certificata ha inviato al Settore Progettazione strategica e Green economy la proposta progettuale modificata comprensiva di cronoprogramma delle attività, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Ritenuto:

- per quanto sopra esposto, e per quanto disposto dall'art. 5 dell'Accordo Rep. N. 177 del 10 maggio 2020, di accogliere la richiesta di proroga della scadenza dell'Accordo di collaborazione vigente tra la Regione Piemonte e l'Ires Piemonte per il supporto al progetto esecutivo "La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile", Rep. N. 177 del 10 maggio 2019, fino alla data del 21 febbraio 2021;

omissis necessario, pertanto, modificare, così come previsto dall'art. 11 dell'Accordo, gli art. 5 "Durata dell'Accordo" e 7 "Oneri finanziari" - punto 3, prevedendo la nuova scadenza dell'Accordo al 21 febbraio 2021.

Accertato che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- art. 22 della l.r. n. 14 del 14 ottobre 2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- legge 150/2000, recante "Disciplina della attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"
- artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001, recanti "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- art.17 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- l.r. n. 43/1991 e s.m.i. "Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.", integrata e modificata dalla L.R. 8 febbraio 2016 n. 3
- il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."

determina

- di prorogare la scadenza dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 s.m.i. e art. 22 della legge regionale n. 14/2014 tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte – IRES per il supporto al progetto esecutivo "La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile", fino al 21 Febbraio 2021;

- di approvare la proposta progettuale modificata (inviata con nota n. prot. 57634 del 30 giugno 2020) e il relativo cronoprogramma, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- di modificare l'art. 7 – punto 3 - dell'Accordo sopra citato, spostando la data del saldo a chiusura di tutte le attività dell'Accordo (20% corrispondente a 23.212,00 €) al 21 Febbraio 2021.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell' Art. 23 comma 1 lett. D) del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1612B - Progettazione strategica e green economy)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato

Progetto di ricerca per dare attuazione al progetto esecutivo

"La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo Sostenibile"

Proposta progettuale rivista a seguito della necessità di proroga termini di progetto

PARTE 1_RIMODULAZIONE ATTIVITA' E RISULTATI

AZIONE 1

Categoria e Sottocategoria di intervento	Titolo Azione	Azioni di IRES
Categoria A, Sottocategoria A1	Modulo 0 Costruzione del Modello di Governance: Attività 0.a Coordinamento, gestione e sviluppo	– supporto al coordinamento e gestione del progetto (La Strategia del Piemonte per lo sviluppo sostenibile) nel suo complesso – Supporto alle attività di progettazione e consultazione interne alla Regione per la definizione condivisa e l'attivazione del modello di governance – partecipazione e conduzione del gruppo di coordinamento, gestione e sviluppo – predisposizione di analisi e documenti per accompagnare il processo di lavoro interno alla regione e nel rapporto con gli stakeholder – attivazione, animazione e gestione di gruppi di lavoro – partecipazione al gruppo intersettoriale regionale – partecipazione e conduzione del gruppo della conoscenza e della ricerca integrata – predisposizione del documento di Strategia nella prima versione a scadenza 15 maggio 2019 e documento finale a fine 2020 Sono confermate le attività e i risultati attesi previsti.

AZIONE 2

Categoria e Sottocategoria di intervento	Titolo Azione	Azioni di IRES
Categoria A, Sottocategoria A1	Modulo 0 Costruzione del Modello di Governance: Attività 0.b Monitoraggio e valutazione del progetto	– Predisposizione, in coordinamento con la Regione, strumenti e metodi per la raccolta, organizzazione e gestione delle informazioni anche con pratiche di empowerment evaluation. – Verifica periodica dello stato di avanzamento del progetto con reportistica a maggio 2019 e settembre 2019 (anche in funzione alla rendicontazione di progetto). Le successive verifiche saranno concordate in relazione agli sviluppi di progetto Sono confermate le attività e i risultati attesi previsti.

AZIONE 3

Categoria e Sottocategoria di intervento	Titolo Azione	Azioni di IRES
Categoria A, Sottocategoria A2 Categoria B, Sottocategoria B2	Modulo 0 Costruzione del Modello di Governance: Attività 0.c Coinvolgimento e animazione	– coordinamento delle azioni di: • individuazione degli stakeholder e raggruppamenti significativi sul territorio; • Individuazione di strumenti utili al coinvolgimento delle istituzioni e/o degli altri stakeholder – realizzazione di azioni di coinvolgimento degli stakeholder – produzione di documenti preparatori e di sintesi dei lavori per concorrere alla costruzione dei documenti di Strategia Sono confermate le attività e i risultati attesi previsti. Verranno modificati i lavori utili per raggiungere concretamente tali risultati, ad esempio verranno realizzati tavoli di confronto nei 4 Quadranti del Piemonte secondo le modalità concordate nel gruppo di coordinamento.

AZIONE 4

Categoria e Sottocategoria di intervento	Titolo Azione	Azioni di IRES
Categoria A, Sottocategoria A2 Categoria B, Sottocategoria B2	Modulo 0 Costruzione del Modello di Governance: Attività 0.d Comunicazione	Supporto di IRES Piemonte alla comunicazione che accompagna la costruzione della Strategia in coordinamento con gli uffici regionali competenti e utilizzando gli strumenti propri (sito, social, news) Sono confermate le attività e i risultati attesi previsti.

AZIONE 5

Categoria e Sottocategoria di intervento	Titolo Azione	Azioni di IRES
Categoria B, Sottocategoria B2	Modulo 7 Focus su Economia Circolare	– Azioni di coinvolgimento del sistema delle multiutilities, in coordinamento con la Regione Piemonte, quale primo comparto operativo e sperimentale, nelle azioni di conoscenza e governance – produzione di una prima documentazione/analisi concordata con la Regione Piemonte – realizzazione, con la Regione Piemonte, di un evento nell'ambito della rassegna #vettoridisostenibilità giugno 2019 Rimodulazione nei risultati attesi: – coinvolgimento e ruolo delle multi utilities nelle dinamiche di sviluppo sostenibile del territorio (focus su economia circolare);

		– verrà sviluppato un percorso di confronto con le multiutilities su questo tema ed il risultato sarà la loro inclusione (in termini di ruolo e di funzioni) nella Strategia regionale.
--	--	---

AZIONE 6

Categoria e Sottocategoria di intervento	Titolo Azione	Azioni di IRES
Categoria C Sottocategoria C1	Modulo 3 La lettura della sostenibilità del Piemonte	Azioni per aggiornare e integrare la propria relazione socio-economica del Piemonte al fine di descrivere stato, fattori di pressione, impatti e individuare le criticità del sistema piemontese rispetto agli obiettivi di sostenibilità, anche in coordinamento con Arpa Piemonte Sono confermate le attività e i risultati attesi previsti.

AZIONE 7

Categoria e Sottocategoria di intervento	Titolo Azione	Azioni di IRES
Categoria C Sottocategoria C1	Modulo 4 Individuazione dei problemi	– realizzazione di azioni per l'individuazione e descrizione di problemi a partire dalla conoscenza di dati nella loro complessità territoriale e con il coinvolgimento di altri enti di ricerca e stakeholder – produzione di strumenti ed elaborazioni nel processo di conoscenza e di costruzione dei problemi
		Sono confermate le attività e i risultati attesi previsti.

AZIONE 8

Categoria e Sottocategoria di intervento	Titolo Azione	AZIONI DI IRES
Categoria C Sottocategoria C2	Modulo 1 La scelta degli obiettivi strategici per il Piemonte	– realizzazione, in coordinamento con Regione, di analisi di norme, Piani, Programmi, progetti regionali per individuare gli obiettivi specifici della SRSvS territorializzando quelli della Strategia Nazionale – produzione dei documenti e degli strumenti necessari che accompagnare l'azione specifica
		Sono confermate le attività e i risultati attesi previsti.

AZIONE 9

Categoria e Sottocategoria di intervento	Titolo Azione	AZIONI DI IRES
--	---------------	----------------

Categoria C Sottocategoria C3	Modulo 2 Costruzione del sistema degli indicatori	In coordinamento con ARPA Piemonte, – costruzione del sistema di indicatori utile per la Strategia Regionale a partire dall'analisi degli strumenti esistenti – produzione di un documento di sintesi
		Sono confermate le attività e i risultati attesi previsti.

AZIONE 10

Categoria e Sottocategoria di intervento	Titolo Azione	Descrizione sintetica azione
Categoria C Sottocategoria C3	Modulo 6 Monitoraggio e valutazione	– Individuazione, in collaborazione con Regione Piemonte e ARPA Piemonte, del modello di lavoro regionale per il monitoraggio e la valutazione della Strategia Rimodulazione nei risultati attesi: – avvio di consultazione e confronto con Autorità Ambientale e Autorità di Gestione, al fine di individuare linee di indirizzo per i monitoraggi; – costituzione e sviluppo di un gruppo interdirezionale per il monitoraggio del processo di costruzione della strategia.

AZIONE 11

Categoria e Sottocategoria di intervento	Titolo Azione	Descrizione sintetica azione
Categoria C Sottocategoria C4	Modulo 5 Definizione delle politiche integrate e delle priorità	– Supporto, con azioni di conoscenza, all'individuazione di politiche e azioni della Strategia sul territorio; – formulazione di proposte di revisione di norme, Piani, Programmi, progetti regionali; – partecipazione alla definizione di linee di azione del territorio (Linee guida o altri documenti di indirizzo)
		Sono confermate le attività e i risultati attesi previsti, in particolare rispetto alla congruità dei più importanti piani regionali rispetto agli obiettivi dell'Agenda 2030.

[illegible]