

Codice A1819C

D.D. 3 settembre 2020, n. 2303

Progetti Interreg Alcotra Va Advitam 1573 e Riskfor 3824. Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. B del DLgs 50/16. Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Scienze della Terra. Servizio di analisi di dati interferometrici satellitari. Importo E 50.020,00. Impegno su capitoli vari dei due progetti CUP J85C17000120007 CUP J69F1800167007 CIG 80287920C2. Proroga.



ATTO DD 2303/A1819C/2020

DEL 03/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1819C - Geologico

OGGETTO: Progetti Interreg Alcotra Va Advitam 1573 e Riskfor 3824. Affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. B del DLgs 50/16. Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Scienze della Terra. Servizio di analisi di dati interferometrici satellitari. Importo € 50.020,00. Impegno su capitoli vari dei due progetti CUP J85C17000120007 CUP J69F1800167007 CIG 80287920C2. Proroga.

Premesso che

Con DD 3682 del 25-10-2019, la Regione Piemonte, tramite il Settore Geologico, ha:

- affidato il “*Servizio di analisi di dati radarinterferometrici satellitari*” all’Università di Pavia, Dipartimento di Scienze della Terra (cod. benef 222786) per l’importo contrattuale di € 50.020,00 (€ 41.000,00 + € 9.020,00 per IVA 22%);
- impegnato la somma complessiva di € 50.020,00 (o.f.i.) come da schema seguente:

Capitoli di spesa Progetto ADVITAM:

Capitolo	anno	n. prenotazione	Imp. prenotato	Riduzione impegno	Impegno definitivo
118533 (Quota FESR)	2019	10006	3.936,00	0	3.936,00
118535 (Quota Stato)	2019	10007	17.264,00	0	17.264,00

Capitoli di spesa Progetto RISKFOR:

Capitolo	anno	n. prenotazione	Imp. prenotato	Riduzione impegno	Impegno definitivo
122086 (Quota FESR)	2020	2072	25.500,00	- 1.180,00	24.320,00
122088 (Quota Stato)	2020	2073	4.500,00	0	4.500,00

- dato atto che l'importo contrattuale viene corrisposto secondo le seguenti modalità:

- € 21.200,00 (oneri fiscali inclusi) a trenta giorni dall'accettazione del contratto a fronte della presentazione di un completo Piano Operativo di Lavoro (POL) che contenga tempi e precise modalità di sviluppo del servizio (fase 1). Il POL dovrà essere approvato dalla Regione Piemonte;
- € 15.000,00 (oneri fiscali inclusi) a nove mesi dalla firma del contratto a fronte della presentazione di quanto previsto nell'ambito della fase 2 dei lavori e di quanto previsto dal POL;
- importo residuo a termine lavori, a fronte della presentazione di una relazione finale ed alla consegna di tutti gli elaborati progettuali previsti entro il 31/12/2020.

Considerato che

Con nota del 13/08/2020, a prot. n. 39810/A18.19C del 17/08/2020, l'Università di Pavia, Dipartimento di Scienze della Terra e Ambiente ha richiesto una proroga di quattro mesi per la chiusura delle attività, con un differimento della scadenza al 30/04/2021, adducendo le seguenti motivazioni:

- il periodo di *lockdown* connesso all'emergenza sanitaria COVID-19 ha reso difficoltoso l'accesso alle *workstation* del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia; considerata la gran mole di dati da analizzare, il lavoro da remoto ha determinato un ritardo nell'elaborazione dei dati interferometrici;
- i dati interferometrici satellitari Sentinel della provincia di Alessandria, che dovevano essere messi a disposizione da Regione Piemonte per una serie di elaborazioni, saranno disponibili soltanto nel mese di settembre 2020; ciò ha reso impossibile l'aggiornamento completo delle aree con indizi di deformazione (prodotto 9), la messa a punto della procedura statistica per l'analisi delle serie storiche (prodotto 10) e il conseguente sviluppo dell'applicativo per automatizzare la procedura di identificazione delle aree con indizi di deformazione e dei pattern deformativi associate (prodotti 11,12), rendendo impossibile la consegna degli elaborati sopra descritti entro il mese di dicembre.

Dato atto della validità delle motivazioni esposte, potendo confermare che i dati interferometrici satellitari Sentinel relativi al territorio alessandrino in corso di acquisizione da parte della Provincia di Alessandria non sono stati ancora consegnati a Regione Piemonte e tale consegna non avverrà prima della fine del mese di settembre.

Preso atto che il differimento di quattro mesi dei termini di chiusura del contratto comporta la necessità di trasferire al successivo esercizio finanziario l'importo contrattuale residuo, pari a € 13.820,00 (o.f.i.), impegnato sui capitoli di spesa 122086/2020 (Quota FESR) e 122088/2020 (Quota Stato) del Progetto RISKFOR, come da schema seguente:

Capitolo	anno	n. impegno	importo residuo (€)
122086 (Quota FESR)	2020	2072	11.662,10
122088 (Quota Stato)	2020	2073	2.157,90

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. n 8/2020, "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- la D.G.R. n. 16-1198 del 03/04/2020, avente per oggetto "Legge Regionale 31/03/2020 Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzativa ai sensi dell'art. 10, comma 2 del Dlgs 118/2011 s.m.i";
- la DGR 37-1051 del 21/02/2020 di "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";
- la Determinazione n. 3682 del 25-10-2019;

DETERMINA

1. di concedere una proroga di quattro mesi all'Università di Pavia, Dipartimento di Scienze della Terra (cod. benef 222786), per il completamento del "*Servizio di analisi di dati radarinterferometrici satellitari*", importo contrattuale complessivo di € 50.020,00 (€ 41.000,00 + € 9.020,00 per IVA 22%);
2. di dare atto che l'importo contrattuale residuo, pari a € 13.820,00 (o.f.i.), verrà corrisposto al termine dei lavori, previsto per il 30/04/2021, a fronte della presentazione di una relazione finale e della consegna di tutti gli elaborati progettuali previsti dal contratto e dal Piano Operativo di Lavoro (POL).

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale

entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1819C - Geologico)
Firmato digitalmente da Paola Magosso