

Codice A1802B

D.D. 29 dicembre 2021, n. 3932

**L.R. n.38/78 - Modifica termini previsti con D.D. n. 1689 del 01.07.2020. Proroga dei termini per la rendicontazione.**



**ATTO DD 3932/A1802B/2021**

**DEL 29/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1802B - Infrastrutture e pronto intervento**

**OGGETTO:** L.R. n.38/78 – Modifica termini previsti con D.D. n. 1689 del 01.07.2020. Proroga dei termini per la rendicontazione.

Con D.D n. 1689 del 01.07.2020 è stato rimodulato il programma approvato con D.D. n. 4538 del 30.12.2019 con l'approvazione di nuovi interventi dipendenti dagli eventi temporaleschi dell'estate 2019 e dagli eventi alluvionali ottobre e novembre 2019.

Con tale provvedimento il termine per la rendicontazione dei lavori era stato stabilito nel 30/11/2020.

A causa dall'evento alluvionale del 2/3 Ottobre 2020, alcune Amministrazioni avevano richiesto una ulteriore proroga sia per la conclusione dei lavori che per la loro rendicontazione e con D.D. n° 1689/2020 i lavori sono stati prorogati al 30/06/2021 (D.D. n° 3430/2020).

Considerato il perdurare delle difficoltà per l'adozione delle misure di distanziamento da adottare nei cantieri con l'emergenza COVID-19, al fine di agevolare una proficua e corretta gestione dei fondi stanziati, si ritiene utile prorogare ulteriormente il limite per la chiusura dei lavori al 30/11/2021 (D.D. n° 2121/2021).

Considerato le continue difficoltà per le Amministrazione a rendicontare, si ritiene utile prorogare la chiusura dei lavori al 31.10.2022 degli interventi riportati in allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale.

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- D.D. n° 4538 del 30.12.2019;
- D.D. n° 1689 del 01.07.2020;
- D.D. n° 3430 del 14.12.2020;
- D.D. n° 2121 del 21.7.2021;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17.10.2016;

*determina*

1) Per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo termine per la rendicontazione relativo alla determinazione dirigenziale n. 1689 del 01/07/2020, degli interventi riportati nell'allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, è stabilito nel 31/10/2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

L'estensore  
Graziella Mirci

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

DD 4538\_2019

Codice	Gestore	Prov	Ente	Oggetto	Legge / Evento	Prov n°	Prov data	IMPORTO FINANZIATO
VCO_LR38_4538-19_110	Comuni	VCO	Ghiffa	Lavori di ripristino dissesti vari al patrimonio comunale	38	4538	30/12/19	38.500,00
CN_LR38_4538-19_86	Comuni	CN	Monteu Roero	Ripristino drenaggi superficiali	38	4538	30/12/19	5.965,00
TO_LR38_4538-19_103	Comuni	TO	Rivara	Ripristino urgentissimo coperture edifici pubblici	38	4538	30/12/19	9.000,00
CN_LR38_4538-19_89	Comuni	CN	Santo Stefano Roero	Ripristino rete drenaggi superficiali	38	4538	30/12/19	6.466,00

DD 1689 del 1.7.2021

Codice	Gestore	Prov	Ente	Oggetto	Legge / Evento	Prov n°	Prov data	IMPORTO FINANZIATO
AT_LR38_1689-20_47	Comuni	AT	San Marzano Oliveto	Ricostruzione ponte sul T. Nizza nel Comune di San Marzano Oliveto	38	1689	01/07/20	142.710,00
AL_LR38_1689-20_12	Comuni	AL	Stazzano	Lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica del versante in frana sottostante il castello nel concentrico dell'abitato	38	1689	01/07/20	230.000,00
AT_LR38_1689-20_46	Comuni	AT	Vesime	Verbale S.U. del 28/11/2019 - Ripristino sc Paroldo -diramaz. per loc. Bricco	38	1689	01/07/20	50.000,00
AL_LR38_1689-20_14	Province	AL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	pulizia del piano viabile lungo la SP n. 150 'della Fraschetta' dal km. 0+000 al km. 3+000 compresa nel Reparto 3 di Alessandria	38	1689	01/07/20	700,28
AL_LR38_1689-20_15	Province	AL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	pulizia del piano viabile lungo le SP n. 156 'Novi - Francavilla', SP n. 157 'Pasturana – Basaluzzo' e la SP n. 160 'di Val Lemme'	38	1689	01/07/20	638,99
AL_LR38_1689-20_16	Province	AL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	Lavaggio piano viabile conseguente la rimozione del materiale litoide depositato lungo la SP n° 181 'Bosco M.go - Cantalupo' in corrispondenza del sottopasso ferroviario.	38	1689	01/07/20	1.000,00
AL_LR38_1689-20_17	Province	AL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	rimozione di piante di grosso fusto pericolose accumulate in corrispondenza delle pile del ponte a servizio della SP 85 'Castelnuovo Scriveria – Alluvioni Cambio' sul torrente Scriveria in comune di Castelnuovo Scriveria.	38	1689	01/07/20	1.063,82
AL_LR38_1689-20_18	Province	AL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	Intervento di apertura pista di soccorso dal km 6+500 al km 8+000 della S.P. n.158 'della Lomellina'	38	1689	01/07/20	610,00
AL_LR38_1689-20_19	Province	AL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	Intervento di chiusura della sp158 al km 6+800 e al km 7+180 mediante posizionamento di new jersey in cls	38	1689	01/07/20	610,00
AL_LR38_1689-20_20	Province	AL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	Interventi per la messa in sicurezza a tratti saltuari del piano viabile delle strade del reparto 7 di Acqui SP n.224 'del Bricco', SP n.225 'Melazzo Montechiaro', SP n.226 'di S.Angelo', SP n.227 'del Rocchino'	38	1689	01/07/20	549,00
AL_LR38_1689-20_21	Province	AL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	Interventi di rimozione di fango e detriti lungo le strade del reparto stradale n.7/Acqui Terme: sp n.230 'della Val Bogliona', sp n.232 'di Moirano', sp n.233 'delle Rocche', sp n.234 'di Alice bel Colle', sp n.235 'Cassine Quaranti', sp n.236 'Ricaldone	38	1689	01/07/20	1.012,60
AL_LR38_1689-20_22	Province	AL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	Interventi per la messa in sicurezza del piano viabile di tratti saltuari delle strade provinciali ricomprese nel reparto stradale n.7/Acqui Terme: Sp n.205 'Molare – Visone'; SP n.208 'Cassinelle Cimaferle'; sp n.209 'della Chiappuzzotta'; sp n.210 'Acqu	38	1689	01/07/20	1.134,60
AL_LR38_1689-20_23	Province	AL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	Interventi di controllo e disaggio versanti lungo le ss.pp. n.210 'Acqui Palo' al km 6+540 circa, lato stradale sinistro nel territorio del comune di Cavatore e n.225 'Melazzo Montechiaro' al km 13+130 circa, lato stradale destro, nel territorio del comu	38	1689	01/07/20	1.220,00
AL_LR38_1689-20_24	Province	AL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	intervento in somma urgenza messa di consolidamento scapata lungo la SP 456 del Turchino' al km 73+450b in comune di Ovada	38	1689	01/07/20	500.000,00
AL_LR38_1689-20_25	Province	AL	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	Fornitura di segnaletica stradale da impiegare lungo le strade provinciali afferenti le direzioni viabilita' 1 e 2 per la segnalazione di frane, buche, ed in generale per la modifica temporanea della viabilita' provinciale	38	1689	01/07/20	10.000,00
VCO_LR38_1689-20_48	Province	VCO	PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA	SP 68 di Valle Bognanco: consolidamento fronte roccioso km 8+400 in comune di Bognanco	38	1689	01/07/20	74.000,00