

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 maggio 2022, n. 32

Accordo di Programma con il Comune di Gattico-Veruno per l'accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti in frazione Maggiate e in località capoluogo, di cui al DPGR n. 35 del 27/05/2019. Approvazione modifica non sostanziale deliberata dal Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24.11.1997

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Gattico-Veruno per la realizzazione di interventi di: "Accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti in frazione Maggiate e in località capoluogo, in un nuovo edificio scolastico ad alta efficienza energetica da realizzarsi mediante recupero dell'area industriale dismessa denominata Ex Dansilar sita nel centro abitato di Gattico-Veruno. (3° lotto funzionale)" è stato sottoscritto con firma digitale il 19/05/2019 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 27/05/2019.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Istruzione formazione Lavoro, Settore "Politiche dell'Istruzione Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche", con nota del 24/03/2022 - prot. n. 3369, il Comune di Gattico Veruno, in relazione all'intervento: "Accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti in frazione Maggiate e in località capoluogo, in un nuovo edificio scolastico ad alta efficienza energetica da realizzarsi mediante recupero dell'area industriale dismessa denominata Ex Dansilar sita nel centro abitato di Gattico-Veruno. (3° lotto funzionale) ha richiesto la proroga dal 31/12/2022 al 31/12/2023 per permettere il completamento dell'opera e la relativa rendicontazione in quanto, le difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dei trasporti documentate nell'ultimo periodo hanno determinato una richiesta di proroga dell'appaltatore fino al 30 aprile 2023, quale termine per la consegna dei lavori ultimati.

Dato atto, inoltre, che, in esito a verifiche del suddetto Settore "Politiche dell'Istruzione Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche":

la proroga richiesta dal Comune di Gattico Veruno, trattandosi di modifica non sostanziale all'AdP, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997;

con nota del 15 Marzo 2022, prot. n. 12257 è stata convocata una riunione del Collegio di Vigilanza per il giorno 28 marzo 2022 presso la sede del Comune di Gattico Veruno, per consentire contestualmente un sopralluogo presso il cantiere dell'opera.

Preso atto della deliberazione del Collegio di Vigilanza, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come risulta dal verbale della seduta del 28 marzo 2022, nella quale si approva la proroga dal 31 Dicembre 2022 al 31 Dicembre 2023, relativamente all'intervento "Accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti in frazione Maggiate e in località capoluogo, in un nuovo edificio scolastico ad alta efficienza energetica da realizzarsi mediante recupero dell'area industriale dismessa denominata Ex Dansilar sita nel centro abitato di Gattico-Veruno. (3° lotto funzionale)" per permetterne il completamento dell'opera e la relativa rendicontazione.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono già interamente stanziare sul capitolo 224226.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Il Presidente della Regione Piemonte

decreta

È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Gattico-Veruno per la realizzazione di interventi di: "Accorpamento delle due attuali sedi della scuola primaria esistenti in frazione Maggiate e in località capoluogo, in un nuovo edificio scolastico ad alta efficienza energetica da realizzarsi mediante recupero dell'area industriale dismessa denominata Ex Dansilar sita nel centro abitato di Gattico-Veruno. (3° lotto funzionale)", sottoscritto il 19/05/2019 (di cui al DPGR n. 35 del 27/05/2019), deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga dal 31 Dicembre 2022 al 31 Dicembre 2023.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto le risorse sono già interamente stanziare sul capitolo 224226.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio