

Codice A2001C

D.D. 26 gennaio 2023, n. 12

L.R. 11/2018. DD n. 349/A2001C del 20.12.2021. Concessione di proroga motivata dei termini di conclusione del progetto 2021-2022 presentato dal Comune di Cuornè (TO).



ATTO DD 12/A2001C/2023

DEL 26/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000B - CULTURA E COMMERCIO

A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

OGGETTO: L.R. 11/2018. DD n. 349/A2001C del 20.12.2021. Concessione di proroga motivata dei termini di conclusione del progetto 2021-2022 presentato dal Comune di Cuornè (TO).

Premesso che

con determinazione A2001C n. 349 del 20.12.21 “Ll.rr. 11/2018 e 13/2020 – Determinazione n. 163 del 21/07/21 Avviso pubblico Promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale e bibliografico di interesse culturale per l’anno 2021. Approvazione della graduatoria, assegnazione contributi e dinieghi motivati. Assegnazione contributi per complessivi Euro 1.383.275,00 (di cui Euro 244.306,50 cap. 182860/2021, Euro 271.300,00 cap. 182870/2021, Euro 91.549,00 cap. 153650/2021, Euro 73.640,00 cap. 153640/2021, Euro 10.842,00 cap. 176790/2021, Euro 244.306,50 cap. 182860/2022, Euro 271.300,00 cap. 182870/2022, Euro 91.549,00 cap. 153650/2022, Euro 73.640,00 cap. 153640/2022, Euro 10.842,00 cap. 176790/2022)”, veniva approvato il piano di contributi, relativo all’anno 2021, a sostegno di programmi di promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale e bibliografico di interesse culturale in riscontro all’Avviso pubblico di finanziamento di cui alla D.D. n. 163/2021;

fra i progetti sostenuti, così come contemplato dal citato Avviso pubblico di finanziamento, ne risultavano presenti un cospicuo numero i cui programmi si sarebbero dovuti sviluppare a scavalco degli anni 2021 e 2022, con termine ultimo per la conclusione dei progetti, ammesso dall’Avviso, alla data del 30 giugno 2022;

con determinazione A2001C n. 106 dell’ 08.06.22 venivano prorogati, a seguito di motivata richiesta, i termini per il completamento dei progetti presentati da alcuni enti beneficiari e sostenuti tramite l’assegnazione di contributi avvenuta con la determinazione n. 349 del 20.12.2021 nei termini da essi segnalati, fermo restando che il termine ultimo per la conclusione delle attività e per la relativa rendicontazione sarebbe dovuto essere non successivo al 31.12.2022;

tra gli enti suddetti, a cui era stata concessa la proroga, era anche presente il Comune di Cuornè che aveva presentato il progetto dal titolo “Riordino e inventariazione Fondo Valperga di Civrone (secoli XIV-XIX)” e che non aveva ancora potuto dare avvio all’intervento previsto poiché i dati afferenti al fondo su cui avrebbe dovuto effettuare il riordino e l’inventariazione informatica erano presenti su Guarini Archivi ed era necessario attendere la loro migrazione su Mèmora, operazione che il Csi Piemonte avrebbe potuto fare solo successivamente al mese di giugno 2022.

Considerato che

l’operazione di migrazione di cui al precedente paragrafo è stata effettuata dal Csi-Piemonte il 28.07.2022 e completata con l’indicizzazione dei dati il 23.08.2022;

nel secondo semestre del 2022 sono state più volte segnalate per le vie brevi alla Regione, dal Comune di Cuornè e dalle Archiviste professioniste incaricate dell’esecuzione del progetto, numerose criticità legate al funzionamento di Mèmora che stavano notevolmente rallentando lo svolgimento dell’intervento;

in data 14.11.2022 è stata inviata una mail prot. n. 21909 dal Responsabile Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona del Comune di Cuornè con la quale veniva richiesta un’ulteriore proroga di sei mesi per la conclusione del lavoro di riordino e inventariazione del Fondo Valperga di Civrone a causa delle difficoltà emerse nell’uso dell’applicativo;

tal difficoltà sono state meglio specificate con la nota prot. n. 25252 del 30.12.2022 trasmessa via posta certificata dal Comune di Cuornè al Settore scrivente, con la quale l’ente beneficiario rendicontava parzialmente il contributo e allegava una nota inviata il 28.12.2022 dalle Archiviste sullo stato di avanzamento dei lavori;

in tale nota, protocollata dal Comune di Cuornè con il n. 25206 il 29.12.2022, le Archiviste professioniste comunicavano di non avere potuto ancora terminare il progetto a causa di vari motivi tra cui i rallentamenti sulla piattaforma Mèmora e precisamente:

- come già detto precedentemente, la migrazione del fondo era stata completata solo alla fine di agosto 2022;
- è stato chiesto un ulteriore approfondimento dei dati da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta per le circa 2000 unità archivistiche a suo tempo schedate;
- l’archivio Valperga di Civrone era ospitato in una sede in cui non è possibile la connessione ad internet per cui è stato necessario trasferire il fondo in un locale presso il municipio;
- alcune funzioni come la stampa inventario, la ricerca dei nomi di persona e il salvataggio/la duplicazione delle schede hanno provocato un’estrema lentezza sulla piattaforma e hanno richiesto l’intervento del Csi per ovviare al problema;
- è stato necessario, una volta completato l’inserimento di tutte le signature originarie, lo spostamento delle unità nel registro corrispondente per effettuare un riordino dell’archivio in base al valore della signature originaria e tale funzione, a seguito di numerosi contatti con l’assistenza del Csi, è stata resa disponibile dal Csi-Piemonte solo alla fine di novembre 2022.

Dato atto che il Csi Piemonte, in data 22.12.2022, ha inviato al Settore scrivente il dettaglio cronistorico delle segnalazioni ricevute e gestite per l’ente Comune di Cuornè, dal quale emerge quanto dichiarato dalle Archiviste, in particolar modo le criticità relative ad alcune funzioni che hanno reso necessario una call via skype tra le Archiviste, il Comune di Cuornè e il Csi-Piemonte avvenuta il 5 ottobre 2022, nella quale sono stati suggeriti alle archiviste alcuni accorgimenti tecnici per velocizzare il lavoro;

nonostante la call di cui al precedente paragrafo sono proseguiti i rallentamenti nell'inserimento delle schede e a metà novembre è risultato necessario un ulteriore intervento dell'assistenza del Csi per l'impossibilità di duplicare le schede, problematica poi risolta dal Csi Piemonte.

Verificata la fondatezza delle motivazioni suesposte a giustificazione della richiesta si ritiene pertanto opportuno concedere, un'ulteriore proroga di sei mesi al Comune di Cuorgnè per il completamento del progetto, come dal Comune richiesto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Dgr n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo", 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- la delibera di Giunta regionale n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 "Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport - area Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi";
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- la legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura);
- la legge regionale n. 13 del 29 maggio 2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19";
- la DGR. n. n. 23-7009 del 08/06/2018 "Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione";
- la DGR n. 58-5022 del 8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione";
- la D.G.R. n. 1-3530 del 14 luglio 2021 recante "L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale;
- la determinazione A2001C n. 349 del 20.12.21 "Ll.rr. 11/2018 e 13/2020 - Determinazione n. 163 del 21/07/21 Avviso pubblico Promozione del libro e della lettura, dei premi e dei concorsi letterari e di valorizzazione delle istituzioni culturali piemontesi, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale e bibliografico di interesse culturale per l'anno 2021. Approvazione della graduatoria, assegnazione contributi e dinieghi motivati. Assegnazione contributi per complessivi Euro 1.383.275,00 (di cui Euro 244.306,50 cap. 182860/2021, Euro 271.300,00 cap. 182870/2021, Euro 91.549,00 cap. 153650/2021, Euro 73.640,00 cap. 153640/2021, Euro 10.842,00 cap. 176790/2021, Euro 244.306,50 cap. 182860/2022, Euro 271.300,00 cap. 182870/2022, Euro 91.549,00 cap. 153650/2022, Euro 73.640,00 cap. 153640/2022, Euro 10.842,00 cap. 176790/2022)";
- la determinazione A2001C n. 106 dell' 08.06.22 "L.R. 11/2018 DD n. 349/A2001C del 20.12.2021 Proroga motivata dei termini di conclusione dei progetti 2021 a scavalco sul 2022 presentati da: Comune di Cuorgnè (TO), Fondazione Amendola di Torino, Comune di Villar Focchiardo (TO), Comune di Villastellone (TO), Associazione culturale AGST di Torino, Comune di Crescentino, Comune di Carmagnola (TO), Comune di Casale Monferrato (AL), Comune di Torino, Comune di Tortona (AL), Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e Comune di Salassa (TO)";

DETERMINA

- di concedere, per le motivazioni illustrate in premessa, un'ulteriore proroga di sei mesi, oltre il termine previsto per il 31.12.2022, per il completamento del progetto "Riordino e inventariazione Fondo Valperga di Civrone (secoli XIV-XIX)" presentato dal Comune di Cuorgnè e sostenuto tramite l'assegnazione di contributo avvenuta con la determinazione n. 349 del 20.12.2021, fermo restando che il termine ultimo e improrogabile per la conclusione delle attività e per la relativa rendicontazione non può essere successivo al 30.06.2023;

- di individuare la figura del responsabile del procedimento nel dirigente del Settore Promozione dei beni librari ed archivistici, editoria e istituti culturali, D.ssa Gabriella Serratrice.

La presente determinazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite nell'art. 26 c. 2 del D.lgs

97/2016 non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Regione Piemonte ai fini dell’efficacia della stessa.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

LA DIRIGENTE

(A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali)

Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice