

Codice A1819C

D.D. 31 gennaio 2023, n. 264

P.O. ALCOTRA I-F 2014-2020. PITER "Terres Monviso", Progetto n. 5174 "Ris(k) - Mettere in sicurezza la mobilità". Studio del rischio valanghivo presso il Colle dell'Agnello - D.D. n. 2762/A1819C del 8/09/2022 e D.D. n. 3680/A1819C del 30/11/2022. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs.50/2016.



ATTO DD 264/A1819C/2023

DEL 31/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1819C - Geologico

OGGETTO: P.O. ALCOTRA I-F 2014-2020. PITER "Terres Monviso", Progetto n. 5174 "Ris(k) – Mettere in sicurezza la mobilità". Studio del rischio valanghivo presso il Colle dell'Agnello - D.D. n. 2762/A1819C del 8/09/2022 e D.D. n. 3680/A1819C del 30/11/2022. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs.50/2016.

Premesso che:

con D.D. n. 2762/A1819C del 8/09/2022 è stato affidato alla ditta FLOW-ING SRL, con sede in Viale San Bartolomeo, 777/16 La Spezia (SP) CAP 19126, codice fiscale 01180870113 e Cod. Benef. 376138, lo "Studio del rischio valanghivo presso il Colle dell'Agnello e definizione di una metodologia transfrontaliera per la gestione del rischio sulla viabilità", Trattativa sul MePa n° 3133561;

con D.D. n. 3680/A1819C del 30/11/2022 è stato modificato il contratto di cui alla D.D. n. 2762/A1819C del 8/09/2022 ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs.50/2016;

La consegna dell'estensione dello studio, oggetto della D.D. n. 3680/A1819C del 30/11/2022, è prevista entro il 31 gennaio 2023 alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Geologico;

considerato che:

in data 26 gennaio 2023 si è tenuto un incontro in videoconferenza con i tecnici della ditta affidataria FLOW-ING s.r.l., finalizzato alla valutazione dello stato di avanzamento delle attività previste dal contratto;

in tale occasione la ditta affidataria ha evidenziato la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti e indagini in situ;

preso atto che:

con PEC del 27 gennaio 2023, prot 3603/A1800A, la FLOW-ING s.r.l. ha quindi richiesto una proroga di complessivi 25 giorni (con scadenza differita dal 31.01.2023 al 25.02.2023), relativamente al completamento delle attività affidate con D.D. n. 3680/A1819C del 30/11/2022, motivando la richiesta con eventi imprevisi ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, emersi in corso d'opera in relazione agli esiti delle analisi modellistiche di dinamica delle valanghe; in particolare, a causa delle abbondanti nevicate verificatesi nei giorni 23 e 24 gennaio 2023, il previsto sopralluogo volto a verificare le effettive dimensioni di un'opera paravalanghe ubicata sulla zona di deposito della valanga cod. n.35 non è stato effettuato;

ritenuto, per i predetti motivi, di:

- accogliere la richiesta di proroga pervenuta con PEC del 27 gennaio 2023, prot 3603/A1800A;
- concedere ulteriori 25 giorni per il completamento dell'incarico (con scadenza di consegna differita dal 31.01.2023 al 25.02.2023);

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di Conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Regolamento 16 luglio 2021, n° 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di Conversione del D.L. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- L.R. 27 dicembre 2022, n. 28 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie";
- DGR n. 16-6425 del 16 gennaio 2023 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023, in attuazione della Legge regionale n. 27 del 27 dicembre

2022";

- DGR n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 recante "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente,

- di accogliere la richiesta di proroga pervenuta con PEC del 27 gennaio 2023, prot 3603/A1800A dalla ditta affidataria FLOW-ING s.r.l.;
- di concedere alla ditta affidataria ulteriori 25 giorni per il completamento dell'incarico (con scadenza di consegna differita dal 31.01.2023 al 25.02.2023).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale davanti agli organi competenti nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Paola Magosso