

Codice A1817B

D.D. 17 aprile 2023, n. 1098

Istanza di Autorizzazione idraulica Perizia di Variante dei lavori di sistemazione del Vallone Piangerà e regimazione acque meteoriche in Comune di Massino Visconti (NO), autorizzati dal Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania con Determinazione Dirigenziale n. 972/A1817B/2022 del 13/04/2022 e richiesta di proroga della validità della stessa. Richiedente: Comune di Massino Visconti. Proroga Autorizzazione...



ATTO DD 1098/A1817B/2023

DEL 17/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione idraulica Perizia di Variante dei lavori di sistemazione del Vallone Piangerà e regimazione acque meteoriche in Comune di Massino Visconti (NO), autorizzati dal Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania con Determinazione Dirigenziale n. 972/A1817B/2022 del 13/04/2022 e richiesta di proroga della validità della stessa.

Richiedente: Comune di Massino Visconti.

Proroga Autorizzazione Idraulica (R.D. 523/1904).

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 972/A1817B/2022 del 13/04/2022 è stata rilasciata al Comune di Massino Visconti (NO) l'Autorizzazione Idraulica per l'esecuzione dei soli interventi di sistemazione del Vallone Piangerà e regimazione acque meteoriche nel medesimo Comune, interferenti con l'alveo demaniale del rio Piangerà (Settore B);

- in data 20/03/2023, con nota n. 1334 (ns. prot. n. 12259/A1817B), il Comune di Massino Visconti ha presentato istanza di Autorizzazione idraulica Perizia di Variante dei lavori in questione e proroga, di 12 mesi, per l'esecuzione degli stessi, adducendone le motivazioni.

Preso atto che:

- durante la realizzazione dei lavori di scavo per la realizzazione della pista di accesso in corrispondenza del settore B si è manifestata una venuta d'acqua, ed a seguito del sopralluogo dell'ingegnere strutturista si è stabilito, a favore di sicurezza, di apportare una modesta e non sostanziale variazione al progetto, che prevedesse la realizzazione di una paratia di micropali in sostituzione della scogliera di monte in sinistra idrografica, a sostegno del versante, in modo da eseguire uno scavo meno impegnativo;

- i lavori, avviati il 07/11/2022, sono stati parzialmente sospesi il 09/01/2023, al fine di poter elaborare la Perizia di Variante, ed attualmente risultano essere ancora in sospensione parziale.

Considerato che, dall'analisi degli elaborati progettuali trasmessi, le opere oggetto della Variante non interessano quelle di competenza del Settore scrivente, autorizzate con il succitato provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616;
- Delibera di Giunta Regionale n. 24-24228 del 24 marzo 1998;
- artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- art. 59 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;
- Determina Dirigenziale del Direttore della Direzione Opere Pubbliche n. 1717/25.00 del 4 novembre 2005;
- Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 37 ed il relativo Regolamento approvato con Delibere di Giunta Regionale n. 72-13725 del 29/03/2010 e n. 75-2074 del 17/05/2011;
- art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23;

determina

- di concedere al Comune di Massino Visconti (NO) la proroga, di 12 (dodici) mesi, dell'Autorizzazione Idraulica per l'esecuzione dei soli interventi di sistemazione del Vallone Piangera e regimazione acque meteoriche nel medesimo Comune, interferenti con l'alveo demaniale del rio Piangera (Settore B), nel rispetto delle condizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 972/A1817B/2022 del 13/04/2022 che qui si richiamano integralmente;

- di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. n. 104/2010.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Funzionario Referente: Ing. Marco Lampugnani

IL DIRIGENTE

(A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'

