

Codice A1802B

D.D. 9 giugno 2023, n. 1627

Legge 145/2018 e s.m.i. - D.G.R. n. 41-4023 del 29/10/2021. D.D. n. 3359 del 17/11/2021. Comune di Monforte d'Alba. Intervento codice 38/78_26_004_212324. Riconoscimento credito per compensazione prezzi art. 26 comma 1 del D.L. n. 50 del 15/07/2022 convertito in Legge 15/07/22 n. 91 per adeguamento prezzi al nuovo prezzario regionale e autorizzazione economie del quadro economico.



ATTO DD 1627/A1802B/2023

DEL 09/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Legge 145/2018 e s.m.i. - D.G.R. n. 41-4023 del 29/10/2021. D.D. n. 3359 del 17/11/2021. Comune di Monforte d'Alba. Intervento codice 38/78_26_004_212324. Riconoscimento credito per compensazione prezzi art. 26 comma 1 del D.L. n. 50 del 15/07/2022 convertito in Legge 15/07/22 n. 91 per adeguamento prezzi al nuovo prezzario regionale e autorizzazione economie del quadro economico.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. D.D. n. 3359 del 17/11/2021 è stato approvato un programma di interventi, di cui alla Legge 145/2018 e s.m.i. - D.G.R. n. 41-4023 del 29/10/2021 per opere selezionate dall'elenco della leggere regionale n. 38/78, denominato overbooking.

Con tale provvedimento sono stati finanziati, tra gli altri, al Comune di Monforte d'Alba l'intervento codice 38/78_26_004_212324 per i lavori di "*Sistemazione frana a valle di via Ospedale tratto superiore*" di importo di € 95.500,00.

Il Comune di Monforte d'Alba con nota n. 2536 del 10/05/2023, integrata con e-mail del 08/06/2023, ha chiesto il riconoscimento del credito dell'impresa ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. n. 50 del 15/07/2022, convertito in Legge 15/07/2022 n. 91, per l'adeguamento prezzi al nuovo prezzario regionale, compensato con lo stralcio di alcune lavorazioni del progetto nella perizia di variante e l'utilizzo della somma accantonata per imprevisti, pari a € 4.574,72 per la realizzazione del rivestimento in pietra di langa del muro.

La perizia di variante riguarda lo stralcio dal progetto del parcheggio lato monte in luogo del quale si realizza una cunetta alla francese per la regimazione delle acque meteoriche.

Preso atto che la compensazione prezzi, richiesta dalla ditta, è stata accertata da parte del direttore dei lavori e convalidata dal R.U.P. e che la stessa trova capienza nel finanziamento di € 95.500,00, valutato che il rivestimento in pietrame costituisce un adempimento ambientale e paesaggistico collegato al luogo oggetto di intervento, l'istanza viene accolta e formalizzata con il presente atto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- Legge 145/2018 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 41-4023 del 29/10/2021;
- D.D. n. 3359 del 17/11/2021.;

determina

1. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito dei finanziamenti concessi al Comune di Monforte d'Alba con D.D. n. 3359 del 17/11/2021, della perizia di variante per il riconoscimento della compensazione prezzi per l'aumento dei costi dei materiali che non varia l'importo contrattuale dell'intervento codice 38/78_26_004_212324 per i lavori di "*Sistemazione frana a valle di via Ospedale tratto superiore*" di importo di € 95.500,00;

2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, per il medesimo intervento codice 38/78_26_004_212324, l'utilizzo della somma accantonata per imprevisti, ammontante a € 4.574,72, per la realizzazione del rivestimento in pietra di langa del muro;

3. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

L'estensore
Ing. Michela Enzo

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe