

Codice A1802B

D.D. 5 luglio 2023, n. 1849

evento alluvionale giugno-agosto 2019. Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 620 del 06/12/2019. Ordinanza Commissariale n. 1/A18.00A/620 del 20/02/2020 e n. 3/A18.00A/620 del 29/10/2020. Comune di Formazza. Codice intervento VB_A18_620_19_4 e VB_A18_620_19_6. Rettifica della D.D. n. 3048 del 25/10/2021.



ATTO DD 1849/A1802B/2023

DEL 05/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: evento alluvionale giugno-agosto 2019. Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 620 del 06/12/2019. Ordinanza Commissariale n. 1/A18.00A/620 del 20/02/2020 e n. 3/A18.00A/620 del 29/10/2020. Comune di Formazza. Codice intervento VB_A18_620_19_4 e VB_A18_620_19_6. Rettifica della D.D. n. 3048 del 25/10/2021.

Premesso che:

con ordinanza commissariale n. 1/A18.00A/620 del 20/02/2020 è stato approvato il piano degli interventi dipendenti dall'evento meteorico eccezionale del 11/06/2019 e 12/08/2019 che ha interessato il Comune di Formazza.

Successivamente, il piano degli interventi è stato rimodulato e integrato con ordinanza commissariale n. 3/A18.00A/620 del 29/10/2020.

Nel piano degli interventi sono ricompresi, tra gli altri, a favore del Comune di Formazza i seguenti interventi:

- Codice VB_A18_620_19_4 "*Frana – Lavori lungo l'alveo del rio Rich per la salvaguardia in area urbanizzata di loc. Valdo*" di importo di € 330.000,00;
- Codice VB_A18_620_19_6 "*Torrente Vannino. Opere di messa in sicurezza in loc. Ponte*" di importo di € 920.000,00.

Con determinazione dirigenziale n. 3048 del 25/10/2021 sono stati autorizzati i ribassi di gara, pari a € 11.078,22, riferito all'intervento codice VB_A18_620_19_4 e pari a € 40.898,60 riferito all'intervento codice VB_A18_620_19_6 per ripristino dei danni provocati da un nuovo evento meteorico eccezionale che ha determinato cause di forza maggiore, nonché per opere aggiuntive e complementari alle opere previste in progetto.

Il Comune di Formazza con nota n. 1210 del 26/04/2023 ha trasmesso la rendicontazione finale dell'intervento codice VB_A18_620_19_6 dalla quale si evince che l'importo delle economie

utilizzate è di € 42.475,88, anziché € 40.898,60.

Inoltre, il Comune di Formazza ha comunicato con e-mail del 23/06/2023 ore 15:22 che per l'intervento codice VB_A18_620_19_4 l'importo delle economie utilizzate è di € 13.223,91, anziché € 11.078,22.

Valutata la documentazione agli atti, appurato che il Comune di Formazza ha sostenuto spese coerenti con il progetto originario e pertinenti con la riduzione del rischio residuo, si rettifica la determinazione dirigenziale n. 3048 del 25/10/2021 con l'importo delle economie aggiornato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 620 del 06/12/2019;
- Ordinanza Commissariale n. 1/A18.00A/620 del 20/02/2020;
- Ordinanza Commissariale n. 3/A18.00A/620 del 29/10/2020;
- D.D. n. 3048 del 25/10/2021;

determina

1. Di rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale n. 3048 del 25/10/2021, autorizzando, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito dei finanziamenti concessi al Comune di Formazza con Ordinanza Commissariale n. 1/A18.00A/620 del 20/02/2020 e Ordinanza Commissariale n. 3/A18.00A/620 del 29/10/2020, l'utilizzo delle seguenti economie derivanti dal ribasso di gara:

- € 13.223,91 relativo all'intervento codice VB_A18_620_19_4 dei lavori relativi a "*Frana – Lavori lungo l'alveo del rio Rich per la salvaguardia in area urbanizzata di loc. Valdo*" di importo di € 330.000,00;

- € 42.475,88 relativo all'intervento codice VB_A18_620_19_6 "*Torrente Vannino. Opere di messa in sicurezza in loc. Ponte*" di importo di € 920.000,00;

2. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

L'estensore

Ing. Michela Enzo

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe