

Codice A1802B

D.D. 19 ottobre 2023, n. 2621

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Rimodulazione dei movimenti contabili di entrata e di spesa, assunti con D.D. n. 789 del 16 marzo 2023, in esecuzione della D.G.R. n. 7 - 7485 del 29 settembre 2023. Rimodulazione elenco "nuovi progetti" in sostituzione di quello approvato..



ATTO DD 2621/A1802B/2023

DEL 19/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4. Investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Rimodulazione dei movimenti contabili di entrata e di spesa, assunti con D.D. n. 789 del 16 marzo 2023, in esecuzione della D.G.R. n. 7 - 7485 del 29 settembre 2023. Rimodulazione elenco "nuovi progetti" in sostituzione di quello approvato con la D.G.R. n. 15 - 6129 del 2 dicembre 2022 e contestuale variazione agli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio di previsione finanziario – variazione del cronoprogramma finanziario e procedurale della Provincia di Alessandria.

Premesso che:

il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota, LT161/2021, del 14 luglio 2021;

il Ministro dell'Economia e delle Finanze con Legge n. 113 del 6 agosto 2021 ha assegnato alle singole Amministrazioni titolari degli interventi, le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), suddividendole in due aree, di cui, euro 400 milioni per i "progetti in essere" e euro 800 milioni per i "nuovi progetti" attinenti alla misura componente 4 della missione 2, nell'investimento 2.1.b "Misure in favore delle aree colpite da calamità per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 ha individuato le

amministrazioni centrali, titolari di interventi previsti nel PNRR, preposte al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, tra queste, il Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

con nota n. DIP/48239 del 09.11.2021, integrata con nota n. DIP/51100 del 25 novembre 2021, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato una prima ripartizione delle risorse destinate alla tutela del territorio e della risorsa idrica, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La Regione Piemonte è stata assegnataria di € 59.308.773,06 per la realizzazione dei “nuovi progetti”. Con nota n. 54682 del 16.12.2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato i “macro-interventi” relativi all’elenco dei “nuovi progetti” per un importo complessivo di € 59.308.773,06;

con determinazione dirigenziale n. 3845/A1802B/2021 del 21.12.2021, il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, ha dato attuazione alle note n. DIP/ 54682/2021.

Visto:

il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 con il quale è stato approvato il dettaglio dei “macro-interventi” di €59.308.773,06 alla Regione Piemonte e sono state disposte le modalità di trasferimento di tali risorse finanziarie afferenti alla Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1.b del PNRR.

Dato atto che:

il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ha verificato, nell’istruttoria finalizzata alla selezione degli interventi da inserire nell’elenco dei “nuovi progetti”, l’assenza del doppio finanziamento;

il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento con nota n. 39448 del 20 settembre 2022 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile l’ultima versione aggiornata dell’elenco nuovi interventi, relativa all’elenco di dettaglio dei “macro-interventi”, completo, per ogni intervento, di descrizione del rischio residuo, livello di progettazione, cronoprogramma procedurale e di spesa;

il Capo Dipartimento della Protezione Civile con proprio decreto, rep. n. 2777 del 21 ottobre 2022, ha approvato l’elenco dettagliato dei “nuovi progetti” presentati dalla Regione Piemonte (“approvazione dell’elenco degli interventi discendenti dal piano dei macro-interventi approvato entro il 31 dicembre 2021”);

il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ha selezionato gli interventi da elencare nei “nuovi progetti” attingendo dai quadri del fabbisogno degli eventi alluvionali 2019 e 2020 nel rispetto dei criteri dettagliati dal Dipartimento della Protezione Civile;

con nota n. DPC-PNRR-50261 del 03.11.2022 il Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso alla Regione Piemonte lo schema di Accordo già approvato dalla cabina di Regia del PNRR.

L’Accordo distingue ruoli e competenze ed è stipulato tra l’Amministrazione centrale titolare della misura (Dipartimento della Protezione Civile) e l’Amministrazione attuatrice (Regione Piemonte). Prevede all’art. 6 lettera h) la stipulazione dell’Accordo tra l’amministrazione attuatrice e i soggetti attuatori degli interventi (provincia di Alessandria), per disciplinare la modalità di attuazione degli interventi e i compiti in capo alle parti secondo il modello allegato alla Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21;

l'Accordo tra Dipartimento della Protezione Civile e Regione Piemonte è stato firmato dalle parti il 30.01.2023; con D.G.R. n. 15-6129 del 2 dicembre 2022 la Giunta ha approvato lo schema di accordo tra Regione Piemonte e Dipartimento della Protezione Civile e ha demandato al Dirigente pro tempore del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, quale responsabile del procedimento, la sottoscrizione dello stesso e degli specifici accordi con i soggetti attuatori oltre alla definizione degli schede progetto.

Considerato che:

gli Accordi autorizzati dalla Giunta regionale tra Regione Piemonte e Provincia di Alessandria regolano i rapporti tra le parti per la realizzazione del progetto nell'ambito della realizzazione dei principi del PNRR. Gli Accordi definiscono gli schemi di intervento volti a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi previsti dai target e milestone relativi all'attuazione dei progetti secondo quanto previsto dall'Accordo tra Dipartimento e Regione Piemonte.

Preso atto che:

la Giunta Regionale con la D.G.R. n. 78-6071 del 25.11.2022 ha istituito il capitolo di entrata n. 23998 e di spesa n. 256862 e iscritto le risorse assegnate al programma dei nuovi interventi;

il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento con D.D. n. 3503 del 16 novembre 2022 ha definito gli esercizi di esigibilità dei contributi relativi agli interventi contenuti nell'elenco dei "nuovi progetti", tra i quali anche gli interventi della Provincia di Alessandria, approvato con D.P.C.M. rep. n. 2777 del 21 Ottobre 2022;

il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento con la D.D. n. 789 del 16 marzo 2023 ha approvato lo schema di Accordo tra Regione Piemonte e Provincia di Alessandria, ha approvato le schede di progetto degli interventi della Provincia di Alessandria, ha accertato e annotato le entrate e impegnato le spese a favore degli interventi della Provincia di Alessandria;

la Regione Piemonte e Provincia di Alessandria, successivamente alla D.D. n. 789/2023 di autorizzazione, hanno regolarmente sottoscritto gli Accordi aventi ad oggetto i progetti finanziati con il programma del PNRR 2C4.2.1b regolarmente repertoriati agli atti.

Preso, inoltre, atto che:

nel confronto tra Dipartimento della Protezione Civile e Regioni per la definizione del percorso istruttorio finalizzato alla selezione dei "nuovi progetti" è stato scelto come criterio per l'assegnazione dei fondi quello individuato dal D.P.C.M. del 5 dicembre 2016. Gli elenchi proposti dalle Regioni, approvati con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (rep. n. 2777/2022), sono rimodulabili su richiesta della Regione e nel rispetto delle condizioni di accesso, dei criteri condivisi e delle assegnazioni di risorse effettuate. La rimodulazione avviene con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sottoposto al controllo della regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 2 del D.L. 286/99.

Dato atto che:

il comune di Viguzzolo, beneficiario del contributo di € 1.350.000,00 per i lavori lungo l'area esondabile del torrente Grue, a monte dell'area di Viguzzolo, con nota n. 2501 del 27 aprile 2023 ha comunicato al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento la rinuncia al finanziamento.

Ravvisata la necessità:

di distribuire la somma di € 1.350.000,00, a seguito della rinuncia al finanziamento del comune di Viguzzolo, prioritariamente tra i destinatari inclusi nell'elenco dei "nuovi progetti", il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento regionale ha trasmesso a tutti i soggetti attuatori inclusi nell'elenco, una nota, datata al 10 maggio 2023, per permettere loro di presentare istanza per l'assegnazione della somma resasi disponibile. La stessa nota ha indicato i criteri di selezione delle domande e la scadenza del 15 maggio 2023 come termine ultimo per la presentazione della stessa.

Considerato che:

con verbale del 17 maggio 2023 si è chiusa l'istruttoria, a valle delle istanze pervenute al Settore Infrastrutture e Pronto Intervento e, l'intero importo richiesto è stato assegnato a tutti i soggetti attuatori che hanno rispettato i criteri pretesi (comune di Novi Ligure, comune di Grognardo, comune di Bubbio, comune di Prunetto, comune di Malesco, Provincia di Alessandria, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola), in quanto somme imprescindibili per poter realizzare le opere compiutamente e con la riduzione del rischio residuo.

Durante l'istruttoria è stata verificata l'assenza del doppio finanziamento per gli interventi beneficiari della rimodulazione, attraverso il tracciamento del CUP e del codice intervento e dopo analisi anche delle altre fonti di finanziamento.

Preso atto che:

i comuni beneficiari delle integrazioni finanziarie ricevute, a seguito della distribuzione delle somme conseguenza della rinuncia di Viguzzolo, hanno dovuto modificare il piano dei costi e il cronoprogramma procedurale. Altri comuni hanno aggiornato il cronoprogramma procedurale e il piano dei costi alla luce del comma 4 dell'art. 29 del d.lgs n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito nella L. 41/2023, che ha modificato i termini indicati all'art. 3 del DPCM del 23 agosto 2022.

Visto:

il decreto rep. n. 1651 del 15.06.2023, con il quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha approvato la rimodulazione richiesta dal settore regionale, all'esito dell'istruttoria del 17 maggio 2023, dell'elenco degli interventi del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, rep. n. 2777 del 21 ottobre 2022, rimodulato con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, rep. n. 516 del 28 febbraio 2023, e ne ha dato conferma nell'allegato al decreto.

Preso atto che:

per gli interventi delle schede progetto allegate della Provincia di Alessandria, le somme, che transitano attraverso i bilanci regionali (sono escluse le fonti FOI e altri tipi di fonti), corrispondenti ai cronoprogrammi finanziari, sui relativi capitoli di entrata e di spesa, sono ripartite secondo le seguenti annualità:

Cap	E/S	2023	2024	2025
23998	E	€ 1.316.000,00	€ 2.763.000,00	€ 1.141.000,00
256862	S	€ 1.316.000,00	€ 2.763.000,00	€ 1.141.000,00

Preso, inoltre, atto che:

la situazione finanziaria, comprensiva delle variazioni a seguito delle modifiche del cronoprogramma procedurale e delle variazioni al piano dei costi, comprensiva delle variazioni di importi sui diversi anni e delle conseguenti modifiche degli accertamenti e degli impegni, è dettagliatamente riassunta nella tabella, (allegato 2 al presente provvedimento).

Ritenuto di:

di prendere atto del decreto, rep. n. 1651 del 15/06/2023 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, con il quale è stata approvata la rimodulazione dell'elenco "nuovi progetti";

di prendere atto della D.G.R. n. 7 - 7485 del 29 settembre 2023, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modifica alla D.G.R. n. 15-6129 del 2 dicembre 2022 che include l'elenco aggiornato dei "nuovi progetti" come allegato alla stessa;

di approvare, conseguentemente, le schede progetto degli interventi della Provincia di Alessandria, allegato 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che contengono la sintesi dei dati relativi a ogni singolo progetto, con la specificazione del CUP correlato per ogni singolo intervento, l'evento di riferimento, la descrizione del rischio residuo (DNSH), nonché il cronoprogramma finanziario e il cronoprogramma procedurale delle attività, anche in conseguenza delle modifiche occorse a seguito della rimodulazione degli importi;

di procedere per la Provincia di Alessandria alla sottoscrizione del nuovo Accordo sostitutivo del precedente a seguito dell'integrazione del finanziamento;

di approvare la Tabella, allegato 2, al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che specifica la sintesi del cronoprogramma finanziario per ogni singolo intervento;

di provvedere alla rimodulazione dei movimenti contabili di entrata e di spesa assunti con la D.D. n. 789 del 16 marzo 2023 a valere sui capitoli E23998 e U256862, rideterminando gli importi e allineandoli alle variazioni dei cronoprogrammi procedurali e alle modifiche del piano dei costi apportata dalla Provincia di Alessandria, autorizzate dalla D.G.R. n.7 - 7485 del 29 settembre 2023, come dettagliato nell'allegato 3;

Verificato che:

il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 28 del Regolamento del 16 luglio 2021 n. 9.

Dato atto che:

per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021;
- LT161/2021, del 14 luglio 2021 ECOFIN;
- Legge n. 113 del 6 agosto 2021;
- D.P.C.M. del 9 luglio 2021;
- nota n. DIP/48239 del 09 novembre 2021;
- nota n. DIP/51100 del 25 novembre 2021;
- nota n. DIP/54682 del 16 dicembre 2021;
- D.D. 3845/A1802B/2021 del 21 ottobre 2021;
- nota n. 39448/A1802B del 20 settembre 2022;
- D.P.C.M. del 23 agosto 2022;
- D.C.D.P.C. rep. n. 2777 del 21 ottobre 2022;
- DPC-PNRR-50261 del 03 novembre 2022;
- D.D. 3503/A1802B/2022 del 16 novembre 2022;
- D.G.R. n. 15-6129 del 2 dicembre 2022;
- D.G.R. n. 78-6071 del 25 novembre 2022;
- D.C.D.P.C. rep. n. 516 del 28 febbraio 2023;
- D.D. n. 789 del 16 marzo 2023;
- nota n. 2501 del 27 aprile 2023;
- D.C.D.P.C. rep. n. 1651 del 15.06.2023;
- D.G.R. n. 7 - 7485 del 29 settembre 2023;
- D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.";
- D.Lgs. 33/2013;
- Regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021;
- D.L. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, art. 15, c. 4;
- Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025;
- D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";
- Legge regionale 31 luglio 2023, n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023- 2025";

- D.G.R. n. 17-7391 del 03 agosto 2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023";

determina

Per le motivazioni espresse in premessa che si confermano come parte integrante e sostanziale e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto del decreto, rep. n. 1651 del 15/06/2023 del capo dipartimento della protezione civile, con il quale è stata approvata la rimodulazione dell'elenco degli interventi del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, rep. n. 2777 del 21 ottobre 2022, rimodulato con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, rep. n. 516 del 28 febbraio 2023, e lo stesso decreto ha incluso in allegato l'elenco approvato.

2. di prendere atto della D.G.R. n. 7 - 7485 del 29 settembre 2023, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modifica alla D.G.R. n. 15-6129 del 2 dicembre 2022 che include l'elenco aggiornato dei "nuovi progetti" come allegato alla stessa;

3. di approvare, conseguentemente, le schede progetto degli interventi della Provincia di Alessandria, allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che contengono la sintesi dei dati relativi a ogni singolo progetto, con la specificazione del CUP correlato per ogni singolo intervento, l'evento di riferimento, la descrizione del rischio residuo (DNSH), nonché il cronoprogramma finanziario e il cronoprogramma procedurale delle attività, anche in conseguenza delle modifiche occorse a seguito della rimodulazione degli importi;

4. di prendere atto delle variazioni dei cronoprogrammi procedurali e delle modifiche del piano dei costi apportate dalla Provincia di Alessandria, come autorizzate dalla D.G.R. n.7 - 7485 del 29 settembre 2023;

5. di procedere per la Provincia di Alessandria alla sottoscrizione del nuovo Accordo sostitutivo del precedente a seguito della modifica degli importi di finanziamento;

6. di approvare la Tabella, allegato 3, al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che specifica la sintesi del cronoprogramma finanziario per ogni singolo intervento;

7. di rimodulare i movimenti contabili assunti con la D.D. n. 789 del 16 marzo 2023 sui capitoli di entrata n. 23998 e di spesa n. 256862 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, 2024 e 2025, come indicato nell'Allegato 3 del presente provvedimento allineando gli importi alle variazioni dei cronoprogrammi procedurali e alle modifiche del piano dei costi apportate dalla Provincia di Alessandria, come autorizzate dalla D.G.R. n. 7 - 7485 del 29 settembre 2023. La transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione dirigenziale si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

L'estenditrice

dott.ssa Patrizia Carotti

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

SCHEMA PROGETTO

Regione

Piemonte

Soggetto attuatore

Provincia di Alessandria

Codice intervento

AL_PR_615_19_30

Titolo/descrizione intervento

SP 158 - dal km 7+000 al km 7+400 - Consolidamento dell'opera di sostegno del corpo stradale esistente e protezione di vari punti del versante di monte della strada con la posa di reti paramassi e geotessuti e regimazione acque in comune di GAVI

CUP

E97H21000340002

Importo

600.000,00 €

Macro-intervento

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle comunicazioni, dei trasporti, post eventi ottobre novembre 2019, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel rispetto della sostenibilità ambientale nel territorio della provincia di Alessandria

Numero progressivo intervento

53

Evento di riferimento e delibera dello stato di emergenza

Accordo di programma 2° AI del 5/12/16

Territorio

Comune di Gavi - Val Lemme

Tipologia intervento

lettera d) - art. 25, c. 2

Descrizione elementi a rischio

SP 158

Descrizione del rischio residuo

riduzione del pericolo di franamento del versante sulla viabilità con consolidamento

Cronoprogrammi

Cronoprogramma finanziario

Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025	Annualità 2026	Altre fonti
180.000,00 €	240.000,00 €	180.000,00 €	0,00	0,00

Cronoprogramma procedurale

Fase	Dal	Al
Studio di fattibilità		
Progettazione preliminare		
Progettazione definitiva	01/11/2022	31/03/2023
Progettazione esecutiva	01/04/2023	31/08/2023
Stipula del contratto	01/09/2023	30/12/2023
Esecuzione lavori	01/01/2024	28/02/2025
Collaudo	01/03/2025	31/08/2025

Coordinate X e Y

483727,136; 4949509,634

Procedure di verifica VIA/esclusioni

Interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

no

Descrizione interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

PGRA e PAI


Dissesto non presente nel PGRA o nel PAI

Descrizione PGRA e PAI

Aggiornamento PRGC



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica
A1802B - Settore Infrastrutture e Pronto intervento

SCHEMA PROGETTO

Regione

Piemonte

Soggetto attuatore

Provincia di Alessandria

Codice intervento

AL_PR_622_19_395

Titolo/descrizione intervento

SP 210 km 3+300 Realizzazione di muro in c.a. per il consolidamento del corpo stradale su fondazioni profonde in comune di Cavatore

CUP

E17H21000330002

Importo

250.000,00 €

Macro-intervento

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle comunicazioni, dei trasporti, post eventi ottobre novembre 2019, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel rispetto della sostenibilità ambientale nel territorio della provincia di Alessandria

Numero progressivo intervento

54

Evento di riferimento e delibera dello stato di emergenza

Accordo di programma 2° AI del 5/12/16

Territorio

Comune di Cavatore - Valle Bormida

Tipologia intervento

lettera d) - art. 25, c. 2

Descrizione elementi a rischio

SP 210

Descrizione del rischio residuo

Messa in sicurezza della viabilità con eliminazione della parzializzazione della carreggiata

Cronoprogrammi

Cronoprogramma finanziario

Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025	Annualità 2026	Altre fonti
75.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €	0,00	0,00

Cronoprogramma procedurale

Fase	Dal	Al
Studio di fattibilità		
Progettazione preliminare		
Progettazione definitiva	01/11/2022	31/03/2023
Progettazione esecutiva	01/04/2023	31/08/2023
Stipula del contratto	01/09/2023	30/12/2023
Esecuzione lavori	01/01/2024	28/02/2025
Collaudo	01/03/2025	31/08/2025

Coordinate X e Y

456641,342; 4943493,939

Procedure di verifica VIA/esclusioni

Interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

no

Descrizione interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

PGRA e PAI

Dissesto non presente nel PGRA o nel PAI

Descrizione PGRA e PAI

Aggiornamento PRGC

SCHEDA PROGETTO

Regione

Piemonte

Soggetto attuatore

Provincia di Alessandria

Codice intervento

AL_PR_622_19_410

Titolo/descrizione intervento

SP 225 dal km 13+450 al km13+550 in comune di Montechiaro d'Acqui – ricostruzione corpo stradale

CUP

E77H22000860002

Importo

700.000,00 €

Macro-intervento

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle comunicazioni, dei trasporti, post eventi ottobre novembre 2019, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel rispetto della sostenibilità ambientale nel territorio della provincia di Alessandria

Numero progressivo intervento

55

Evento di riferimento e delibera dello stato di emergenza

Accordo di programma 2° AI del 5/12/16

Territorio

Comune di Montachiaro d'Acqui – Valle Bormida di Spigno

Tipologia intervento

lettera d) - art. 25, c. 2

Descrizione elementi a rischio

SP 225

Descrizione del rischio residuo

Ripristino della viabilità con ricostruzione del corpo stradale

Cronoprogrammi

Cronoprogramma finanziario

Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025	Annualità 2026	Altre fonti
210.000,00 €	280.000,00 €	210.000,00 €	0,00	0,00

Cronoprogramma procedurale

Fase	Dal	Al
Studio di fattibilità		
Progettazione preliminare		
Progettazione definitiva	01/11/2022	31/03/2023
Progettazione esecutiva	01/04/2023	31/08/2023
Stipula del contratto	01/09/2023	30/12/2023
Esecuzione lavori	01/01/2024	28/02/2025
Collaudo	01/03/2025	31/08/2025

Coordinate X e Y

450218,042; 4938472,655

Procedure di verifica VIA/esclusioni

Interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

no

Descrizione interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

PGRA e PAI

Dissesto non presente nel PGRA o nel PAI

Descrizione PGRA e PAI

Aggiornamento PRGC

SCHEMA PROGETTO

Regione

Piemonte

Soggetto attuatore

Provincia di Alessandria

Codice intervento

AL_PR_622_19_418

Titolo/descrizione intervento

SP 233 delle Rocche - progressiva km 3+600. Sistemazione corpo stradale in comune di Ricaldone

CUP

E16G21000010003

Importo

250.000,00 €

Macro-intervento

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle comunicazioni, dei trasporti, post eventi ottobre novembre 2019, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel rispetto della sostenibilità ambientale nel territorio della provincia di Alessandria

Numero progressivo intervento

57

Evento di riferimento e delibera dello stato di emergenza

Accordo di programma 2° AI del 5/12/16

Territorio

Comune di Ricaldone – Valle Bormida di Spigno

Tipologia intervento

lettera d) - art. 25, c. 2

Descrizione elementi a rischio

SP 233

Descrizione del rischio residuo

Messa in sicurezza della viabilità con ripristino del corpo stradale

Cronoprogrammi

Cronoprogramma finanziario

Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025	Annualità 2026	Altre fonti
75.000,00 €	150.000,00 €	25.000,00 €	0,00	100.000,00 €

Cronoprogramma procedurale

Fase	Dal	Al
Studio di fattibilità		
Progettazione preliminare		
Progettazione definitiva	01/11/2022	31/03/2023
Progettazione esecutiva	01/04/2023	31/08/2023
Stipula del contratto	01/09/2023	30/12/2023
Esecuzione lavori	01/01/2024	31/12/2024
Collaudo	01/01/2025	30/06/2025

Coordinate X e Y

458846,191; 4949837,286

Procedure di verifica VIA/esclusioni

Interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

no

Descrizione interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

PGRA e PAI


Dissesto non presente nel PGRA o nel PAI

Descrizione PGRA e PAI

Aggiornamento PRGC



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica
A1802B - Settore Infrastrutture e Pronto intervento

SCHEMA PROGETTO

Regione

Piemonte

Soggetto attuatore

Provincia di Alessandria

Codice intervento

AL_PR_622_19_434

Titolo/descrizione intervento

SP 162 km 0+300 Adeguamento idraulico e strutturale del ponte sul T. Neirone con conseguente modifica del tracciato delle rampe di innesto ponte T. Neirone in comune di GAVI

CUP

E97H21000350003

Importo

1.250.000,00 €

Macro-intervento

interventi di contrasto dei cambiamenti climatici post eventi ottobre novembre 2019 lungo l'asta e il bacino del Fiume Tanaro e suoi affluenti dell'alessandrino, mitigazione dei rischi di allagamento, di effetti della dinamica fluvio-torrentizia e dell'erosione dei suoli

Numero progressivo intervento

1

Evento di riferimento e delibera dello stato di emergenza

Accordo di programma 2° AI del 5/12/16

Territorio

Comune di Gavi - Val Lemme

Tipologia intervento

lettera d) - art. 25, c. 2

Descrizione elementi a rischio

ponte sulla SP 162 a Gavi

Descrizione del rischio residuo

Messa in sicurezza del ponte

Cronoprogrammi

Cronoprogramma finanziario

Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025	Annualità 2026	Altre fonti
125.000,00 €	1.125.000,00 €	0,00	0,00	0,00

Cronoprogramma procedurale

Fase	Dal	Al
Studio di fattibilità		
Progettazione preliminare		
Progettazione definitiva	11/01/2022	31/07/2023
Progettazione esecutiva	01/08/2023	15/11/2023
Stipula del contratto	30/11/2023	15/03/2024
Esecuzione lavori	01/04/2024	28/05/2025
Collaudo	06/01/2025	31/10/2025

Coordinate X e Y

485486,938; 4948839,611

Procedure di verifica VIA/esclusioni

Autorizzazione idraulica

Interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

no

Descrizione interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

PGRA e PAI

Dissesto presente nel PGRA e nel PAI

Descrizione PGRA e PAI

Rischio pericolosità media scarsa

SCHEMA PROGETTO

Regione

Piemonte

Soggetto attuatore

Provincia di Alessandria

Codice intervento

AL_PR_622_19_436

Titolo/descrizione intervento

SP 144 Ripristino della traversa fluviale in località Varinella sul torrente Scrivia - comune di Arquata Scrivia

CUP

E97H22000360002

Importo

970.000,00 €

Macro-intervento

interventi di contrasto dei cambiamenti climatici post eventi ottobre novembre 2019 lungo l'asta e il bacino del Fiume Tanaro e suoi affluenti dell'alessandrino, mitigazione dei rischi di allagamento, di effetti della dinamica fluvio-torrentizia e dell'erosione dei suoli

Numero progressivo intervento

59

Evento di riferimento e delibera dello stato di emergenza

Accordo di programma 2° AI del 5/12/16

Territorio

Comune di Arquata Scrivia - Valle Scrivia

Tipologia intervento

lettera d) - art. 25, c. 2

Descrizione elementi a rischio

ponte a monte SP 144 della Valle Spinti

Descrizione del rischio residuo

Messa in sicurezza del ponte

Cronoprogrammi

Cronoprogramma finanziario

Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025	Annualità 2026	Altre fonti
291.000,00 €	388.000,00 €	291.000,00 €	0,00	0,00

Cronoprogramma procedurale

Fase	Dal	Al
Studio di fattibilità		
Progettazione preliminare		
Progettazione definitiva	01/11/2022	31/03/2023
Progettazione esecutiva	01/04/2023	31/08/2023
Stipula del contratto	01/09/2023	30/12/2023
Esecuzione lavori	01/01/2024	28/02/2025
Collaudo	01/03/2025	31/08/2025

Coordinate X e Y

492020,69; 4948381,51

Procedure di verifica VIA/esclusioni

autorizzazione idraulica

Interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

no

Descrizione interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

PGRA e PAI

Dissesto presente nel PGRA e nel PAI

Descrizione PGRA e PAI

Rischio pericolosità elevata

SCHEDA PROGETTO

Regione

Piemonte

Soggetto attuatore

Provincia di Alessandria

Codice intervento

AL_PR_622_19_437_B

Titolo/descrizione intervento

SP 229 – Progressive km 2+100, Km 2+150, Km 2+300, Km 2+400, Km 2+500. Ripristino corpo stradale in comune di Bistagno

CUP

E87H21000440003

Importo

1.200.000,00 €

Macro-intervento

Interventi di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti delle condutture idriche e fognarie, delle comunicazioni, dei trasporti, post eventi ottobre novembre 2019, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo e nel rispetto della sostenibilità ambientale nel territorio della provincia di Alessandria

Numero progressivo intervento

56

Evento di riferimento e delibera dello stato di emergenza

Accordo di programma 2° AI del 5/12/16

Territorio

Comune di Bistagno – Valle Bormida

Tipologia intervento

lettera d) - art. 25, c. 2

Descrizione elementi a rischio

SP 229

Descrizione del rischio residuo

Messa in sicurezza della viabilità con ripristini vari del corpo stradale franato

Cronoprogrammi

Cronoprogramma finanziario

Annualità 2023	Annualità 2024	Annualità 2025	Annualità 2026	Altre fonti
360.000,00 €	480.000,00 €	360.000,00 €	0,00	250.000,00 €

Cronoprogramma procedurale

Fase	Dal	Al
Studio di fattibilità		
Progettazione preliminare		
Progettazione definitiva	01/11/2022	31/03/2023
Progettazione esecutiva	01/04/2023	31/08/2023
Stipula del contratto	01/09/2023	30/12/2023
Esecuzione lavori	01/01/2024	28/02/2025
Collaudo	01/03/2025	31/08/2025

Coordinate X e Y

450157,412; 4947231,881

Procedure di verifica VIA/esclusioni

Interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

no

Descrizione interazione con Rete 2000 – RAMSAR - Parchi e riserve naturali

PGRA e PAI

Dissesto non presente nel PGRA o nel PAI

Descrizione PGRA e PAI

Aggiornamento PRGC

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica
PNRR – investimento 2.1.b, Missione 2, Componente 4 – Convenzione Regione Piemonte – Città Metropolitana di Torino – TABELLA
Allegato 2

Elenco	codice intervento	Titolo/descrizione intervento	CUP	Soggetto attuatore	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025	Importo totale
1	AL_PR_615_19_30	SP 158 - dal km 7+000 al km 7+400 - Consolidamento dell'opera di sostegno del corpo stradale esistente e protezione di vari punti del versante di monte della strada con la posa di reti paramassi e geotessuti e regimazione acque in comune di GAVI	E97H21000340002	Provincia di Alessandria	€ 180.000,00	€ 240.000,00	€ 180.000,00	€ 600.000,00
2	AL_PR_622_19_395	SP 210 km 3+300 Realizzazione di muro in c.a. per il consolidamento del corpo stradale su fondazioni profonde in comune di Cavatore	E17H21000330002	Provincia di Alessandria	€ 75.000,00	€ 100.000,00	€ 75.000,00	€ 250.000,00
3	AL_PR_622_19_410	SP 225 dal km 13+450 al km13+550 in comune di Montechiaro d'Acqui – ricostruzione corpo stradale	E77H22000860002	Provincia di Alessandria	€ 210.000,00	€ 280.000,00	€ 210.000,00	€ 700.000,00
4	AL_PR_622_19_418	SP 233 delle Rocche - progressiva km 3+600. Sistemazione corpo stradale in comune di Ricaldone	E16G21000010003	Provincia di Alessandria	€ 75.000,00	€ 150.000,00	€ 25.000,00	€ 250.000,00
5	AL_PR_622_19_434	SP 162 km 0+300 Adeguamento idraulico e strutturale del ponte sul T. Neirone con conseguente modifica del tracciato delle rampe di innesto ponte T. Neirone in comune di GAVI	E97H21000350003	Provincia di Alessandria	€ 125.000,00	€ 1.125.000,00	€ 0,00	€ 1.250.000,00
6	AL_PR_622_19_436	SP 144 Ripristino della traversa fluviale in località Varinella sul torrente Scrivia - comune di Arquata Scrivia	E97H22000360002	Provincia di Alessandria	€ 291.000,00	€ 388.000,00	€ 291.000,00	€ 970.000,00
7	AL_PR_622_19_437_B	SP 229 – Progressive km 2+100, Km 2+150, Km 2+300, Km 2+400, Km 2+500. Ripristino corpo stradale in comune di Bistagno	E87H21000440003	Provincia di Alessandria	€ 360.000,00	€ 480.000,00	€ 360.000,00	€ 1.200.000,00
					€ 1.316.000,00	€ 2.763.000,00	€ 1.141.000,00	€ 5.220.000,00

Modifiche registrazioni contabili
Allegato 3

Soggetto attuatore	Cod fisc	Cod Ben	DD IMPEGNO	N. IMPEGNO 2023	N. ACCERTAMENTO 2023	Variazioni 2023	NUMERO IMPEGNO 2024	N. ACCERTAMENTO 2024	Variazioni 2024	NUMERO IMPEGNO 2025	N. ACCERTAMENTO 2025	Variazioni 2025
Provincia di Alessandria	80003870062	26155	789/2023	5284		-160.000,00	1186		745.000,00	340		-285.000,00
MEF-RGS (SEC PNRR)	80415740580	380228			775	-160.000,00		118	745.000,00		68	-285.000,00

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 2621/A1802B/2023 DEL 19/10/2023**

Modifica N.: 2023/5284/1 dell'impegno 2023/5284
Descrizione: VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA
Importo riduzione/aumento (€): -160.000,00
Importo iniziale (€): 285.000,00
Importo finale (€): 125.000,00
Cap.: 256862 / 2023 - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1.B - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
CUP: E97H21000350003
Soggetto: Cod. 26155
PdC finanziario: Cod. U.2.03.01.02.002 - Contributi agli investimenti a Province
COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

Impegno N.: 2024/2240
Descrizione: AL_PR_622_19_434 INTEGRAZIONE IMPEGNO 1186
Importo (€): 745.000,00
Cap.: 256862 / 2024 - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1.B - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
CUP: E97H21000350003
Soggetto: Cod. 26155
PdC finanziario: Cod. U.2.03.01.02.002 - Contributi agli investimenti a Province
COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 2621/A1802B/2023 DEL 19/10/2023**

Modifica N.: 2023/340/1 dell'impegno 2025/340
Descrizione: VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA
Importo riduzione/aumento (€): -285.000,00
Importo iniziale (€): 285.000,00
Cap.: 256862 / 2023 - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1.B - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
CUP: E97H21000350003
Soggetto: Cod. 26155
PdC finanziario: Cod. U.2.03.01.02.002 - Contributi agli investimenti a Province
COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

Modifica N.: 2023/775/1 dell'accertamento 2023/775
Descrizione: VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA
Importo riduzione/aumento (€): -160.000,00
Importo iniziale (€): 1.476.000,00
Importo finale (€): 1.316.000,00
Cap.: 23998 / 2023 - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1.B - ASSEGNAZIONE DI FONDI PROVENIENTI DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Soggetto: Cod. 380228
PdC finanziario: Cod. E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
Titolo: Cod. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia: Cod. 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 2621/A1802B/2023 DEL 19/10/2023**

Modifica N.: 2023/118/1 dell'accertamento 2024/118
Descrizione: VARIAZIONE IMPORTO E CRONOPROGRAMMA INTERVENTO
Importo riduzione/aumento (€): 745.000,00
Importo iniziale (€): 2.018.000,00
Importo finale (€): 2.763.000,00
Cap.: 23998 / 2023 - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1.B -
ASSEGNAZIONE DI FONDI PROVENIENTI DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Soggetto: Cod. 380228
PdC finanziario: Cod. E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
Titolo: Cod. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia: Cod. 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Modifica N.: 2023/68/1 dell'accertamento 2025/68
Descrizione: VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA
Importo riduzione/aumento (€): -285.000,00
Importo iniziale (€): 1.426.000,00
Importo finale (€): 1.141.000,00
Cap.: 23998 / 2023 - PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1.B -
ASSEGNAZIONE DI FONDI PROVENIENTI DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Soggetto: Cod. 380228
PdC finanziario: Cod. E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
Titolo: Cod. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia: Cod. 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti