

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2023, n. 33-7746

Legge regionale 18/2017. Approvazione dello schema di modifica all'Accordo di Programma, di cui alla D.G.R. n. 35-4186 del 26.11.2021 e sottoscritto in data 9 febbraio 2022 con il comune di Alto Sermenza, per la realizzazione degli interventi per il potenziamento offerta turistica del sito Alpe Campo.



Seduta N° 407

Adunanza 20 NOVEMBRE 2023

Il giorno 20 del mese di novembre duemilaventitre alle ore 15:20 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

DGR 33-7746/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 18/2017. Approvazione dello schema di modifica all'Accordo di Programma, di cui alla D.G.R. n. 35-4186 del 26.11.2021 e sottoscritto in data 9 febbraio 2022 con il comune di Alto Sermenza, per la realizzazione degli interventi per il potenziamento offerta turistica del sito Alpe Campo.

A relazione di: Ricca

Premesso che:

- con D.G.R. n. 35-4186 del 26.11.2021 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma con il Comune di Alto Sermenza (VC), sottoscritto in data 09.02.2022, per la realizzazione degli interventi per il potenziamento dell'offerta turistica del sito Alpe Campo, in conformità con la DGR n. 39-4096 del 12 novembre 2021 di approvazione degli indirizzi, per gli anni 2021-2024, in materia di accordi di programma;

- con decreto del Sindaco n. 1 del 24/02/2022 pubblicato a cura del Comune di Alpe Campo sul BURP n. 10 del 10/03/2022, è stato approvato il sopra citato accordo;

la durata dell'Accordo è stata prevista fino al 31 dicembre 2023 e la sua copertura finanziaria, pari a complessivi € 800.000,00, è stata assicurata con la seguente distribuzione:

- a carico della Regione Piemonte € 650.000,00, mediante la variazione di cui alla deliberazione precitata che ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D.Lgs 118/2011, l'integrale gestione delle risorse predette nel Bilancio 2021-2023 di cui euro 450.000,00 per l'anno 2021 ed euro 200.000,00 per l'anno 2022;

- a carico del Comune di Alto Sermenza € 150.000,00.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei, Settore Turismo e Sport:

nella seduta del 31/07/2023 del Collegio di vigilanza previsto dal sopra richiamato Accordo, il Comune di Alto Sermenza ha chiesto, alla luce di alcune circostanze sopravvenute dopo la stipula,

alcune modifiche all'Accordo relative a:

- sostituzione della scheda intervento e relativo cronoprogramma, parte integrante e sostanziale dell'Accordo, a seguito dell'individuazione di nuovi percorsi delle linee di discesa (cd. Zip Line) con l'aggiornamento della localizzazione geografica del nuovo percorso che si intende realizzare in luogo dell'originario previsto;
- sostituzione del RUP, individuando la figura del responsabile del servizio opere pubbliche dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, arch. Alessandro Vanzetti, in quanto all'ente montano il Comune ha demandato la funzione;
- proroga della durata dell'accordo al 16/05/2025, al fine di consentire l'appalto e l'esecuzione dell'opera in oggetto;

il Collegio di vigilanza ha espresso il proprio parere favorevole rispetto alle richieste formulate, senza modificare il quadro economico dell'intervento, e ha deliberato di procedere con l'iter di modifica secondo quanto previsto all'articolo 18 dell'Accordo medesimo;

il Comune di Alto Sernenza, con nota prot. n. 1936 del 25.07.2023, ha convocato la Prima Conferenza di modifica dell'Accordo, in modalità telematica, tenutasi il giorno 31.07.2023, nel corso della quale le Parti hanno convenuto sulle predette necessità di modifica;

il Responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 10/08/2023, l'Avviso di avvio del procedimento di modifica dell'Accordo;

il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;

nel corso della Conferenza conclusiva, tenutasi in data 06/09/2023, le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alle sopra descritte modifiche dello schema di accordo di programma, come da verbale agli atti, riferite ai seguenti articoli:

- articolo 5 (Definizioni), limitatamente al nominativo del RUP;
- articolo 17 (Durata dell'Accordo);
- scheda intervento allegata sotto 1a) all'accordo, con riferimento alla nuova localizzazione, che prevede uno spostamento esclusivamente da un punto di vista spaziale, senza una ricaduta sostanziale su come l'intervento è stato all'inizio previsto.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei- Turismo e Sport, l'Accordo di programma, così come sopra modificato, continua a rispettare i criteri di cui alla DGR n. 48 – 6154 del 15 dicembre 2017, come da ultimo modificata dalla DGR n. 27-3239 del 18 maggio 2021.

Ritenuto, pertanto, di modificare, come sopra riportato, l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 9 febbraio 2022 con il Comune di Alto Sernenza (VC), per il "Potenziamento del sito Alpe Campo", approvando il relativo schema, comprensivo della scheda di intervento, denominata "SCHEMA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI" (allegato 1a), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto la copertura finanziaria dell'Accordo di programma rimane invariata, come di seguito ripartita:

- la quota pari a € 650.000,00, a carico della Regione Piemonte, ha trovato copertura, con D.D. n. 344 del 10/12/2021, sul cap. 218387/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, ed euro 200.000,00 sul cap. 218387/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2022, Missione 6 – Programma 06.01, a favore del Comune di Alto Sernenza (codice beneficiario 346381);
- la quota pari a € 150.000,00 è a carico del Comune di Alto Sernenza.

Vista la L.R. n. 23/2020 "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva".

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

Vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i..

Vista la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Vista la D.C.R. n. 282-15261 del 27 giugno 2023, recante "Legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), articolo 5. Adozione del programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva".

Vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17".

Vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 "Modifica all'art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223)".

Vista la D.G.R. 09 febbraio 2009, n. 25-10762 "Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma".

Vista la D.G.R. del 03 agosto 2018 n. 1-7327, "Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma".

Vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il PIAO, in conformità con la programmazione finanziaria dell'Ente, della normativa e dei documenti di programmazione vigenti, del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2023-2025 approvato con D.C.R. n. 255-25285 del 20 dicembre 2022 e relativa Nota di aggiornamento DEFR (NaDEFR) approvata con D.C.R. n. 256-25286 del 20 dicembre 2022.

Vista la L.R. 24 aprile 2023, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023).

Vista la L.R. 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". DGR 1 - 6763 del 27 aprile 2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata con DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

delibera

1. di modificare l'Accordo di Programma sottoscritto in data 9 febbraio 2022 con il Comune di Alto Sernenza (VC), per il "Potenziamento del sito Alpe Campo", approvando il relativo schema (allegato 1), comprensivo della scheda di intervento, denominata "SCHEMA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI" (allegato 1a), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che prevede, in particolare:
 - la sostituzione della scheda intervento e relativo cronoprogramma con l'individuazione di nuovi percorsi delle linee di discesa (cd. Zip Line) e l'aggiornamento della localizzazione geografica del nuovo percorso da realizzarsi in luogo dell'originario previsto;
 - la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento;
 - la proroga della durata dell'accordo dal 31 dicembre 2023 al 16 maggio 2025;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto la copertura finanziaria dell'Accordo di programma rimane invariata,

come di seguito ripartita:

- la quota pari a € 650.000,00, a carico della Regione Piemonte, trova copertura con D.D. n. 344 del 10/12/2021, sul cap. 218387/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, ed euro 200.000,00 sul cap. 218387/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2022, Missione 6 – Programma 06.01, a favore del Comune di Alto Semenza (codice beneficiario 346381);
 - la quota pari a € 150.000,00 è a carico del Comune di Alto Semenza;
3. di demandare al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione digitale del suddetto Accordo di programma;
 4. di dare atto che l'Accordo di programma di cui al presente provvedimento sarà approvato con provvedimento del Sindaco del Comune di Alto Semenza, successivamente alla sua sottoscrizione, con pubblicazione del decreto di approvazione dell'accordo sul BURP a cura del Comune di Alto Semenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.

Allegato



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

**Strumento di attuazione:
Accordo di Programma**

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DEL SITO ALPE CAMPO IN COMUNE DI ALTO SERMENZA

B) Ambito d'intervento

- ☐ 01 Agroindustria
☐ 02 Emergenze culturali
☐ 03 Innovazione e creatività
☐ 04 Recupero ambientale
☐ 05 Energia
☒ 06 Reti e prodotti turistici
☐ 07 Logistica e trasporti
☐ 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
☐ 09 Coesione sociale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- ☐ Lavori pubblici
☐ Acquisizione Beni e Servizi
☒ Finanziamenti, Aiuti, Contributi
☐ Altro.....

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- ☐ A Progetto localizzato e puntuale
☐ B Progetto localizzato e trasversale
☒ C Progetto localizzato con effetti diffusi
☐ D Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
VC	ALTO SERMENZA	13029	PIAN DELLA RATTA (ALPE CAMPO)	45° .51'.31.6224	8° .4'.9.7176
VC	ALTO SERMENZA	13029	FUSCINA	45° .51'.36.3996	8° .3'.34.4808

F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento prevede il potenziamento dell'offerta turistica del sito Alpe Campo. Riguarderà la costruzione di una ZipLine dal rifugio Alpe Campo alla zona denominata Fuscina, nelle vicinanze del capoluogo di Alto Sermenza, località Rimasco. Nel complesso, le stazioni sono progettate per essere a servizio di nuove funzioni mantenendo uno stretto rapporto con il territorio.

Il progetto è caratterizzato da una campata di fune con partenza dalla zona del dal Rifugio "Alpe Campo" (c.c. di Rimasco) a quota 1133,00 m. s.l.m. (quota fune) ed arrivo a valle in località "Fuscina" (sempre nel c.c. di Rimasco) a quota 931,40 m. s.l.m. (quota fune), che si presenta come un tracciato ripido per questo tipo di installazione.

Lo scopo dell'intervento è di portare ad un incremento turistico nella zona, per quale le opere fungono come attrazione principale dopo l'Alpin Bob già installato in vicinanza della stazione a Monte della seggiovia.

G) CUP (ove già richiesto)

G) CUP (Ove già previsto)

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- ☐ L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- ☒ L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note L'intervento è inserito nella Nota di Aggiornamento al D.U.P.S. (Documento Unico di Programmazione Semplificato) per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22/12/2022, contestualmente al bilancio di previsione 2023/2025.

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- ☒ Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- ☐ parziale
- ☐ strutturale
- ☐ altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- ☐ Piano Particolareggiato (P.P.)
- ☐ Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.)
- ☐
- ☐ Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.)
- ☐ Piano di Recupero (P.d.R.)

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

☐

NO

☒

SI

In caso affermativo indicare quali:

Vincolo idrogeologico L.R. 45/1989; Vincolo Paesaggistico D.LGS. 42/2004; Nulla Osta Idraulico e concessione demaniale R.D. 523/1904; Provincia di Vercelli-Viabilità; segnalazione ostacolo al volo a bassa quota.

N) Conferenza dei Servizi

☐

Non è necessaria

☒

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (prima seduta)

☐

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

☒

NO

☐

SI

☐

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

☐

Stato

☐

Regione

☐

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- ☐ Le aree sono di proprietà
- ☐ Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Alcune aree sono di proprietà o nella disponibilità comunale; Altre sono di proprietà privata per le quali verrà attivata procedura di concessione dell'utilizzazione e/o acquisizione.

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- ☒ Procedura di esproprio
- ☒ Contratto di compravendita
- ☒ Altro: Concessione diritto di sorvolo e servitù.

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
Acquisizione terreni, imposizione servitù di passaggio	30/06/2024	€ 14.000,00
Totale costi		€ 14.000,00

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Bilancio di previsione e D.U.P.s. (Documento Unico di Programmazione semplificato) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22/12/2022.	Consiglio Comunale	SI	22/12/2022
Conferimento incarico per progetto di fattibilità tecnico economico economica	Giunta Comunale	SI	26/04/2019
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica (accordo di programma originario) Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica (per modifica accordo di programma)	Giunta Comunale	SI	07/05/2019
	Giunta Comunale	NO	
Approvazione bozza di accordo di programma con la Regione Piemonte	Giunta Comunale	SI	26/11/2019
Conclusione accordo di programma con la Regione Piemonte	Giunta Comunale	NO	15/07/2021
Collegio di vigilanza per Modifica Accordo di Programma	Collegio di Vigilanza	SI	31/07/2023
Prima Conferenza per Modifica Accordo di Programma	Conferenza dei Servizi tra Regione Piemonte e Comune di Alto Sermenza	SI	31/07/2023
Conclusione Conferenza di Modifica Accordo di Programma	Conferenza dei Servizi tra Regione Piemonte e Comune di Alto Sermenza	NO	06/09/2023
Autorizzazione vincolo idrogeologico/concessioni demaniali/Nulla osta idraulico	Regione Piemonte	NO	31/03/2024
Concessione amministrativa sorvolo strada provinciale	Provincia di Vercelli	NO	31/03/2024

Segnalazione ostacolo al volo a bassa quota	???????	NO	31/03/2024
Vincolo paesaggistico D.lgs 42/2004	Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio	NO	31/03/2024

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- ☐ AZIONI IMMATERIALI
- ☒ PROGETTO PRELIMINARE (ora PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA art. 41 D.lgs. 31/03/2023, n. 36)
- ☐ PROGETTO DEFINITIVO
- ☐ PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Previsa /Effettiva (1)
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
	Note				
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	31/07/2023	E	06/09/2023	E
	Note PFTE approvato con D.G.C. n. 35 del 06/09/2023				
2	DEFINITIVA				
	Note Fase non più prevista dal D.lgs. 31/03/2023, n. 36.				
3	ESECUTIVA	01/07/2024	P	30/09/2024	P
	Ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 31/03/2023 il livello di progettazione definitiva non è più previsto. Si ipotizza il Note ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 36/2023.				

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Previsa /Effettiva (3)
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/04/2024	Prevista	30/06/2024	Prevista
	Procedure di gara consentite dal D.lgs. 31/03/2023, n. 36.				
	Note				
D2	ESECUZIONE LAVORI	31/07/2024	Prevista	30/04/2025	Prevista
	Note				
D3	COLLAUDO	01/05/2025	Prevista	15/05/2025	Prevista
	Note				
D4	FUNZIONALITA'	16/05/2025	Prevista		
	Note				

N.B.

- (1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:
- D1 Le date vanno intese come riferite all' **incarico**;
 - D2 Le date vanno intese come riferite alla **redazione**;
 - D3 Le date vanno intese come riferite all' **approvazione**.

- (2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

- (3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2019	5.360,12	0,00	5.360,12	0,67%
anno 2020	0,00	0,00	0,00	0,67%
anno 2021	0,00	0,00	0,00	0,67%
anno 2022	0,00	0,00	0,00	0,67%
anno 2023	0,00	0,00	0,00	0,67%
anno 2024	0,00	476.783,93	476.783,93	60,27%
anno 2025	0,00	317.855,95	317.855,95	100,00%
Totali	5.360,12	794.639,88	800.000,00	100,00%

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fiananziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	PIEMONTE PROT. 320 DEL 28/03/2019 ASS.TO CULTURA E TURISMO	650.000,00	REGIONE PIEMONTE PROT. 320 DEL 28/03/2019
3	MUTUO PASSIVO	150.000,00	D.C.C. n. 3 del 24/04/2021
4			
5			
6			
Totale		800.000,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	2653380028
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI ALTO SERMENZA
Indirizzo	VIA CENTRO N. 10
CAP - Provincia	13020 - VC
Telefono/Fax	0163 95125
E-mail	protocollo@comune.altosermenza.vc.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	ROBERTO LUIGI SACCHI
Data di nascita	05-nov-67
Codice Fiscale	SCCRRRT67S05L669H
Struttura di appartenenza nell'Ente	COMUNE DI ALTO SERMENZA - SINDACO DEL COMUNE
Indirizzo	VIA CENTRO N. 10 - ALTO SERMENZA
CAP - Provincia	13029 - VERCELLI
Telefono/Fax	0163 95125
E-mail	robertosacchi67@alice.it

A2 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	MICHELE ORSO
Data di nascita	02/01/1968
Codice Fiscale	RSOMHL68A02B041I
Struttura di appartenenza nell'Ente	COMUNE DI ALTO SERMENZA - SERVIZIO TURISMO
Indirizzo	VIA CENTRO N. 10 - ALTO SERMENZA
CAP - Provincia	13029 - VERCELLI
Telefono/Fax	0163 95125
E-mail	mikorso@yahoo.it

**MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL
COMUNE DI ALTO SERMENZA FINALIZZATO AL "POTENZIAMENTO DEL SITO ALPE
CAMPO" SOTTOSCRITTO IL 09/02/2022**

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte e il Comune di Alto Sermenza, in data 09/02/2022, hanno sottoscritto un Accordo di programma per la realizzazione di interventi per il "Potenziamento del sito Alpe Campo";
- nella seduta del 31/07/2023 del Collegio di vigilanza il Comune di Alto Sermenza ha chiesto, alla luce di alcune circostanze sopravvenute dopo la stipula, alcune modifiche all'accordo relative a:
 - sostituzione della scheda intervento e relativo cronoprogramma, parte integrante e sostanziale dell'Accordo, a seguito dell'individuazione di nuovi percorsi delle linee di discesa (cd. Zip Line) con l'aggiornamento della localizzazione geografica del nuovo percorso che si intende realizzare in luogo dell'originario previsto;
 - sostituzione del RUP, individuando la figura del responsabile del servizio opere pubbliche dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, arch. Alessandro Vanzetti, in quanto all'ente montano il Comune ha demandato la funzione;
 - proroga della durata dell'accordo al 16/05/2025, al fine di consentire l'appalto e l'esecuzione dell'opera in oggetto;
- le Parti hanno deliberato di accogliere la richiesta e procedere con una modifica dell'Accordo, secondo quanto previsto all'articolo 18 dell'Accordo medesimo;
- il Comune di Alto Sermenza, con nota prot. n. 12474 del 25/07/2023, ha convocato la Prima Conferenza di Accordo, tenutasi il 31/07/2023, nel corso della quale le Parti hanno convenuto sulla modifica dell'accordo di programma;
- il Responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare, sul BURP n. 32 del 10/08/2023, l'Avviso di avvio del procedimento di modifica dell'Accordo;
- il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;
- nel corso della Conferenza conclusiva, tenutasi in data 06/09/2023, le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla modifica dello schema di accordo di programma soltanto limitatamente all'art. 5 (Definizioni), all'art. 17 (Durata dell'Accordo) e alla scheda intervento allegata sotto 1a) all'accordo.

Vista la D.G.R.di approvazione della modifica dell'Accordo di programma;

vista la D.G.C. n. 44 del 03/11/2023 del Comune di Alto Sermenza di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Alberto Cirio, in attuazione di quanto previsto con ladi seguito, per brevità citata come "Regione";

E

il Comune di Alto Sermenza rappresentato dal Sindaco _____, domiciliato per la carica in _____ Via _____ n _____, in attuazione di quanto previsto con la DGC n. 44 del 03/11/2023, di seguito per brevità "Comune"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUENTE

1) Gli artt. 5 e 17 dell'accordo di di programma sottoscritto il 09/02/2022 per la realizzazione di interventi per il "Potenziamento del sito Alpe Campo" sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1a);
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per "soggetto Beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento" il Comune di Alto Sermenza;
- per "Intervento", il progetto di cui all' Allegato 1a);
- per "Sistema Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Scheda Intervento", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1a);
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma"(RAP), il dott. Michele Orso, designato dal Comune di Alto Sermenza per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per "Responsabile Unico del Procedimento" (RUP), l'arch. Alessandro Vanzetti, designato dal Comune di Alto Sermenza; in caso di successiva sostituzione del RUP sarà sufficiente apposita comunicazione formale del nuovo nominativo alla Regione Piemonte;
- per "Collegio di vigilanza", l'organismo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 16/05/2025 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

2) La scheda dell'intervento allegata all'accordo sotto 1a), per farne parte integrante e sostanziale, denominata "SCHEMA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI" è sostituita dalla nuova scheda a seguito dell'individuazione di nuovi percorsi delle linee di discesa (cd. Zip Line) con l'aggiornamento della localizzazione geografica del nuovo percorso che si intende realizzare in luogo dell'originario previsto:

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
VC	ALTO SERMENZA	13029	PIAN DELLA RATTA (ALPE CAMPO)	45°.51'.31.6224	8°.4'.9.7176
VC	ALTO SERMENZA	13029	FUSCINA	45°.51'.36.3996	8°.3'.34.4808

3) Restano invariati tutti gli altri articoli dell'accordo di cui in premessa.