

Codice A2100A

D.D. 21 dicembre 2023, n. 509

**Servizio di "Assistenza tecnica specialistica connesso all'attuazione del PNRR in Regione Piemonte" a supporto della Struttura Temporanea XST031 - Attuazione del PNRR - CIG 9448079171. Differimento del termine contrattuale e variante in corso di esecuzione ex art. 106, comma 1, lett. c), e comma 12 del D.Lgs. 50/2016; impegno di € 21.114,00, oltre IVA al 22% per € 4.645,08, soggetta a scissione ai sensi dell'art.--**



**ATTO DD 509/A2100A/2023**

**DEL 21/12/2023**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

#### **A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT**

**OGGETTO:** Servizio di “Assistenza tecnica specialistica connesso all’attuazione del PNRR in Regione Piemonte” a supporto della Struttura Temporanea XST031 – Attuazione del PNRR – CIG 9448079171. Differimento del termine contrattuale e variante in corso di esecuzione ex art. 106, comma 1, lett. c), e comma 12 del D.Lgs. 50/2016; impegno di € 21.114,00, oltre IVA al 22% per € 4.645,08, soggetta a scissione ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, e così per complessivi € 25.759,08 su capitolo 141682 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, annualità 2024.

Ritenuto che il differimento del termine di conclusione del contratto menzionato consente:

- all’Amministrazione di realizzare un continuo supporto tecnico alla struttura XST031 – Attuazione del PNRR, nelle more dell’espletamento della procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica alla struttura XST031 – Attuazione del PNRR per gli anni 2024-2025;
- di soddisfare le legittime aspettative dell’affidatario di conseguire il fatturato previsto nell’offerta economica.

Preso atto del formale assenso al differimento del termine contrattuale al 30/04/2024, espresso dall’appaltatore Poliedra Progetti Integrati S.r.l. con comunicazione prot. n. 30 del 24/11/2023 acquisita al prot. della Regione Piemonte n.21521 del 28/11/2023.

Ritenuto pertanto, per le motivazioni esposte e richiamate di differire alla data del 30/04/2024 la conclusione del contratto relativo al servizio di “Assistenza tecnica specialistica connesso all’attuazione del PNRR in Regione Piemonte” a supporto della Struttura Temporanea XST031 – Attuazione del PNRR – CIG 9448079171.

Preso atto della prossima sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra Regione Piemonte e Guardia di Finanza, che sarà stipulato in attuazione del quadro normativo vigente e delle competenze istituzionali di ciascuna parte, al fine di migliorare l’efficacia complessiva delle misure volte a

prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Considerato che il predetto Protocollo costituisce la generale cornice di riferimento per le forme di cooperazione inter-istituzionale tra i due enti sottoscrittori, allo scopo di rafforzare le azioni a tutela della legalità delle attività amministrative finalizzate alla destinazione e all'impiego delle risorse suddette, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e che ai fini della piena attuazione del predetto Protocollo, sono individuati quali referenti per la Regione:

- sul piano programmatico, la dott.ssa Paola Casagrande, Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, presso la Regione Piemonte, nonché referente PNRR;
- ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, l'ing. Chiara Muzzolon, dirigente della Struttura Temporanea XST031 – Attuazione del PNRR.

Preso atto che, allo scopo di assicurare piena attuazione del predetto accordo, la Regione deve:

- mettere a disposizione della Guardia di Finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative;
- segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e di approfondimento, fornendo dati, notizie e risultanze ritenuti utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;
- fornire input informativi qualificati, acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, ritenuti rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria commessi, in particolare, nella realizzazione dei progetti di competenza finanziati nell'ambito del PNRR.

Valutate, inoltre, le indicazioni della Corte dei Conti, inserite nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte 2022, sulla base delle quali *“la Regione Piemonte dovrebbe dotarsi di strumenti idonei a rilevare e a monitorare gli investimenti attivati, compresi quelli assegnati agli altri soggetti attuatori del sistema territoriale di propria competenza, rafforzando così il proprio sistema di controlli interni”* (Sintesi orale della Memoria del Procuratore regionale Quirino Lorelli, udienza del 27 luglio 2023, pag. 7).

Constatata la complessità di individuare strumenti idonei a rilevare e a monitorare gli investimenti assegnati ad altri soggetti attuatori del sistema territoriale di competenza della Regione Piemonte, data da grande varietà di misure afferenti a diverse Amministrazioni centrali titolari, le differenti tempistiche di attuazione, la significativa pluralità di soggetti attuatori presenti, la frammentazione delle fonti informative.

Considerato, pertanto, che per la realizzazione delle attività conseguenti al Protocollo di intesa con la Guardia di Finanza (di prossima sottoscrizione) e alle indicazioni della Corte dei conti, risulta necessario avvalersi di un supporto specialistico, che può essere efficacemente garantito dall'appaltatore del contratto in corso di esecuzione relativo al servizio di *“Assistenza tecnica specialistica connesso all'attuazione del PNRR in Regione Piemonte”* a supporto della Struttura Temporanea XST031 – Attuazione del PNRR – CIG 9448079171, che presenta linee di attività nel cui alveo possono essere collocate quelle conseguenti ai fabbisogni emersi, come sopra specificati.

Ritenuto che per la realizzazione delle attività aggiuntive sopra descritte si stima la necessità di n.

54 giornate/persona di assistenza tecnica, che, alla tariffa media del contratto in essere, pari a € 391,00, determinano un corrispettivo aggiuntivo pari a € 21.114,00, oltre IVA al 22% per € 4.645,08, e così per complessivi € 25.759,08, rientrando nel quinto dell'importo contrattuale.

Visti:

- l'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 che prevede che i contratti di appalto in corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice: tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Dato atto che l'importo complessivo per il Servizio di assistenza tecnica specialistica connesso all'attuazione del PNRR in Regione Piemonte a supporto della Struttura Temporanea XST031 – Attuazione del PNRR, a seguito della variante entro il quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, risulterà pertanto pari a € 127.075,00 oltre IVA al 22%, e che tale importo è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto.

Visto l'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a servizi sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del medesimo decreto, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Dato atto di procedere pertanto alla comunicazione della predetta variante mediante il sistema informativo dell'Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici della Regione Piemonte.

Considerato di non dover procedere all'acquisizione di un nuovo CIG, trattandosi di una variante entro il limite del quinto dell'importo contrattuale, e che pertanto il CIG è il medesimo 9448079171.

Ritenuto:

- di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), che:
- modifica l'art. 3 del predetto contratto ("Durata del contratto") nel modo seguente:  
*"ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO  
La durata del servizio decorre dal giorno del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e fino al 30 aprile 2024, in ragione del fatto che, ai sensi dell'art.8 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, si è provveduto all'esecuzione del contratto in via d'urgenza in applicazione dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura."*
- modifica l'art. 4 del predetto contratto ("Importo contrattuale") nel modo seguente:

*“Art. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE*

*L'importo contrattuale è pari a € 127.075,00 oltre IVA per € 27.956,50 e così per complessivi € 155.031,50, comprensivo della variante entro il quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 12 del D.Lgs. 50/2016.”;*

- di procedere alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto.

Per tutto quanto non modificato dall'Atto aggiuntivo allegato alla presente determinazione si rinvia a quanto disciplinato dal contratto CIG 9448079171.

Dato atto che il predetto atto aggiuntivo sostituisce l'atto di sottomissione previsto in caso di attivazione del c.d. quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Stabilito che con riferimento al predetto atto aggiuntivo al contratto l'operatore economico dovrà:

- a sue spese, assicurare l'assolvimento dell'imposta di bollo con modalità telematica;
- integrare la garanzia definitiva, prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per un importo garantito pari al 10% del valore della variante affidata.

Ritenuto necessario impegnare l'importo di € 21.11400, oltre IVA al 22% per € 4.645,08, soggetta a scissione ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, e così per complessivi € 25.759,08, a favore dell'operatore economico Poliedra Progetti Integrati S.r.l. - C.F. 12787540017, con sede in Torino, Corso Unione Sovietica 612/3/E, appaltatore del contratto CIG 9448079171, sul capitolo 141682 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Attestata, altresì, la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dal DL 77/2021, convertito in L. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

- la L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021, "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1- 975 del 4.02.2020, n. 1- 2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n.18-3631 del 30.07.2021;
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 43-3529 del 9/07/2021 recante "Regolamento regionale di contabilità della Giunta Regionale";
- la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025.;
- la L.R. 24 aprile 2023, n. 5 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023);
- la L.R. n. 6 del 24 aprile 2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la D.G.R. 1-6763 del 27 aprile 2023 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025;
- la L.R. 31 luglio 2023, n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

*determina*

- di richiamare le premesse al presente provvedimento motivato ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
- di differire alla data del 30/04/2024 la conclusione del contratto del "Servizio di assistenza tecnica specialistica connesso all'attuazione del PNRR in Regione Piemonte" a supporto della Struttura Temporanea XST031 – Attuazione del PNRR - CIG 9448079171, affidata all'operatore economico Poliedra Progetti Integrati S.r.l.;
- di procedere all'attivazione di una variante in corso di esecuzione del contratto ex art. 106, comma 1, lett. c), e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. quinto d'obbligo), pari a € 21.114,00 oltre IVA al 22% per € 4.645,08 e così per complessivi € 25.759,08;
- di dare atto che per l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive sopra indicate, l'appaltatore dovrà provvedere alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- di dare atto che l'importo complessivo per il Servizio di assistenza tecnica specialistica connesso all'attuazione del PNRR in Regione Piemonte a supporto della Struttura Temporanea XST031 – Attuazione del PNRR, a seguito della predetta variante entro il quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, risulta pertanto pari a € 127.075,00, oltre IVA per € 27.956,50 e così per complessivi € 155.031,50, e che tale importo è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto;
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto, allegato al presente provvedimento per

costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), che modifica l'art. 3 del predetto contratto ("Durata del contratto") e l'art. 4 ("Importo contrattuale");

- di dare atto che:
- per tutto quanto non modificato dal sopra citato atto aggiuntivo si applica quanto disciplinato dal contratto CIG 9448079171;
- il predetto atto aggiuntivo sostituisce l'atto di sottomissione previsto in caso di attivazione del c.d. quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- si procederà alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto da parte di entrambe le parti;
- non è necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG, trattandosi di una variante entro il limite del quinto dell'importo contrattuale, e che pertanto il CIG è il medesimo 9448079171;
- di stabilire che con riferimento al predetto atto aggiuntivo al contratto l'operatore economico dovrà:
- a sue spese, assicurare l'assolvimento dell'imposta di bollo con modalità telematica;
- integrare la garanzia definitiva, prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per un importo garantito pari al 10% del valore della variante affidata.
- di impegnare l'importo di € 21.114,00, oltre IVA al 22% per € 4.645,08, soggetta a scissione ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, e così per complessivi € 25.759,08, a favore dell'operatore economico Poliedra Progetti Integrati S.r.l. - C.F. 12787540017, con sede in Torino, Corso Unione Sovietica 612/3/E, appaltatore del contratto CIG 9448079171, sul capitolo 141682 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b) e comma 2 dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013;

Dati di Amministrazione trasparente:

Oggetto: Affidamento del "Servizio di assistenza tecnica specialistica connesso all'attuazione del PNRR in Regione Piemonte" a supporto della Struttura Temporanea XST031 – Attuazione del PNRR.

Beneficiario: Poliedra – Progetti Integrati S.r.l. (cod. ben. 384815)

P.IVA/C.F.: 12787540017

Importo: Euro 127.075,00

Dirigente responsabile: Paola Casagrande

Modalità individuazione Beneficiario: acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art.1, comma 2 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dal DL 77/2021, convertito in L. 108/2021;

CIG: 9448079171

Tempi di espletamento: la durata del servizio è di 18 mesi con decorrenza indicativamente dal 1° novembre 2022 e fino al 30 aprile 2024.

Ai sensi degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Paola Casagrande, Direttore Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei e, ai sensi degli artt. 101 e 102, c.1 del medesimo decreto, il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Chiara Muzzolon, Dirigente della Struttura Temporanea XST031 – Attuazione del PNRR, incardinata nella Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte, entro 30 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni e,

nei casi previsti dalla legge, azione innanzi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria nei previsti termini di prescrizione dei diritti, fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto" e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte, nonché sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, e s.m.i.

**IL DIRETTORE (A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E  
FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT)**  
Firmato digitalmente da Paola Casagrande

Allegato



*Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport*

[fondieuropei@cert.regione.piemonte.it](mailto:fondieuropei@cert.regione.piemonte.it)

**Atto aggiuntivo al**  
**Contratto per il Servizio di “Assistenza tecnica specialistica connesso all’attuazione del**  
**PNRR in Regione Piemonte” a supporto della Struttura Temporanea XST031 – Attuazione del**  
**PNRR**  
**CIG: 9448079171**

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 294 del 27/10/2022 la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport della Regione Piemonte ha affidato il servizio di “Assistenza tecnica specialistica connesso all’attuazione del PNRR in Regione Piemonte” a supporto della Struttura Temporanea XST031 – Attuazione del PNRR - CIG 9448079171, alla società Poliedra Progetti Integrati S.p.A., Corso Unione Sovietica 612/3/E, 10135, Torino (CF/PI 06735300011);
- sulla base di quanto disposto dall’art. 8 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, si è provveduto all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, con verbale di avvio del servizio redatto dal D.E.C. in data 03/11/2022 (trasmesso con nota prot. n. 18566 del 3/11/2022), come autorizzato dal RUP con disposizione di servizio prot. n. 18308 in data 28/10/2022;
- l’esecuzione del contratto in via d’urgenza è stata subordinata alla costituzione da parte dell’appaltatore della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla concorrenza di euro 5.298,05 mediante polizza fideiussoria rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A, inviata all’indirizzo PEC: [fondieuropei@cert.regione.piemonte.it](mailto:fondieuropei@cert.regione.piemonte.it) e acquisita al prot. n. 18286 del 28/10/2022;
- le verifiche effettuate a riguardo delle dichiarazioni rese relativamente all’assenza dei motivi di esclusione, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché relativamente ai requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del medesimo decreto hanno dato esito positivo;

- con nota protocollata al n. 14663 del 11/09/2023 la società Poliedra Progetti Integrati S.p.A. ha comunicato alla Regione Piemonte - Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, il conferimento di azienda da Poliedra Progetti Integrati S.p.A. a favore di Poliedra Progetti Integrati S.r.l. a socio unico (C.F. e P.IVA 12787540017) con decorrenza dal 01/09/2023;
- con D.D. 393/A2100A/2023 del 10/11/2023 la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport ha preso atto del predetto conferimento di azienda, sotto condizione risolutiva, ove l'esito dei controlli rilevasse delle irregolarità non sanabili;
- i controlli eseguiti sull'operatore economico Poliedra Progetti Integrati S.r.l. hanno avuto esito positivo;
- con comunicazione prot. n. 21083/2023 del 23/11/2023 il RUP, in ragione dell'andamento del Servizio e del conseguente consumo delle giornate previste dal contratto, tenuto conto delle tempistiche legate allo svolgimento della procedura di gara in corso, finalizzata all'affidamento del servizio di "Assistenza Tecnica alla struttura XST031 – Attuazione del PNRR per gli anni 2024-2025", ha chiesto all'appaltatore Poliedra Progetti Integrati S.r.l. la disponibilità al differimento del termine di conclusione del contratto al 30/04/2024;
- che con D.D. n. ..... del ....., è stato disposto il differimento del termine di conclusione del contratto al 30/04/2023 nonché l'attivazione di una variante in corso di esecuzione del contratto ex art. 106, comma 1, lett. c), e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. quinto d'obbligo), pari a € 21.114,00 oltre IVA al 22% per € 4.645,08 e così per complessivi € 25.759,08;
- la predetta variante in corso di esecuzione è motivata dalla necessità di acquisire giornate/persona aggiuntive stimate in 54, conseguenti:
  - A. al Protocollo di intesa con la Guardia di Finanza di prossima sottoscrizione, riguardante le misure di sostegno e il finanziamento del PNRR;
  - B. alle indicazioni formulate dalla Corte dei conti, come inserite nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte 2022, sulla base delle quali *"la Regione Piemonte dovrebbe dotarsi di strumenti idonei a rilevare e a monitorare gli investimenti attivati, compresi quelli assegnati agli altri soggetti attuatori del sistema territoriale di propria competenza, rafforzando così il proprio sistema di controlli interni"* (Sintesi orale della Memoria del Procuratore regionale Quirino Lorelli, udienza del 27 luglio 2023, pag. 7);

- rispetto all'attività A), occorre supportare la Regione nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo di intesa, vale a dire:
  - mettere a disposizione della Guardia di Finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative;
  - segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e di approfondimento, fornendo dati, notizie e risultanze ritenuti utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;
  - fornire input informativi qualificati, acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, ritenuti rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria commessi, in particolare, nella realizzazione dei progetti di competenza finanziati nell'ambito del PNRR;
- rispetto all'attività B), occorre individuare strumenti idonei a rilevare e a monitorare gli investimenti assegnati ad altri soggetti attuatori del sistema territoriale di competenza della Regione Piemonte;
- per l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive sopra indicate, l'appaltatore dovrà provvedere alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- per quanto riguarda la valorizzazione economica delle giornate/persone erogate, in applicazione delle indicazioni stabilite con lettera n.3359 del 27 febbraio 2023, a firma del RUP Dott.ssa Paola Casagrande, recante "*Servizio di assistenza tecnica specialistica connesso all'attuazione del PNRR in Regione Piemonte*" a supporto della *Struttura Temporanea XST031 – Attuazione del PNRR. CIG: 9448079171 – Prestazioni al 31.12.2022 – Autorizzazione all'emissione della fattura*", sono applicate le tariffe previste dal contratto CIG 9448079171 in esecuzione, differenziate per profilo professionale;
- l'operatore economico Poliedra Progetti Integrati S.r.l. ha provveduto, relativamente al presente atto aggiuntivo, all'assolvimento dell'imposta di bollo con modalità telematica e ad integrare la garanzia definitiva, prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo garantito pari al 10% del valore della variante affidata.

Tutto ciò premesso,

TRA:

la Regione Piemonte - C.F. 80087670016, rappresentata dal Direttore della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Paola Casagrande, domiciliata ai

fini del presente atto presso la sede regionale di Piazza Piemonte, 1 – 10127 Torino, di seguito “Il Committente”

e

l'operatore economico Poliedra Progetti Integrati S.r.l. - C.F. 12787540017, con sede in Torino, Corso Unione Sovietica 612/3/E, rappresentata dal Legale Rappresentante della Società, Luciano Francesco Capriolo, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, di seguito denominato “l'Appaltatore”

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e le Parti dichiarano di conoscerle ed accettarle.

#### **Art. 2 – Durata del contratto**

Le Parti convengono di sostituire l'art. 3 del contratto CIG 9448079171 con l'articolo di seguito indicato:

##### **“ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**

*La durata del servizio decorre dal giorno del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e fino al 30 aprile 2024, in ragione del fatto che, ai sensi dell'art.8 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, si è provveduto all'esecuzione del contratto in via d'urgenza in applicazione dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.”*

#### **Art. 3 – Importo contrattuale**

Le Parti convengono di sostituire l'art. 4 del contratto CIG 9448079171 con l'articolo di seguito indicato:

##### **“Art. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE**

*L'importo contrattuale è pari a € 127.075,00 oltre IVA per € 27.956,50 e così per complessivi € 155.031,50, comprensivo della variante entro il quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 12 del D.Lgs. 50/2016.”*

#### **Art. 4 – Rinvio**

Per quanto non espressamente modificato con il presente atto aggiuntivo, si applica quanto stabilito dal contratto CIG 9448079171.

Il Direttore, nonché RUP

Dott.ssa Paola Casagrande

*firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005*

L'appaltatore

Capriolo Luciano Francesco

*firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005*

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 509/A2100A/2023 DEL 21/12/2023**

Impegno N.: 2024/5825

Descrizione: DIFFERIMENTO DEL TERMINE CONTRATTUALE E VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE "ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA CONNESSO ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR IN REGIONE PIEMONTE"

Importo (€): 25.759,08

Cap.: 141682 / 2024 - SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR .

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: 9448079171

Soggetto: Cod. 384815

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0101 - Organi istituzionali