

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2023, n. 32-8022

Legge regionale 33/2023. Approvazione dello schema di modifica dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 11 febbraio 2022 con il comune di Gravellona Toce, per la realizzazione degli interventi per il "Completamento e adeguamento palazzetto dello sport", di cui alla D.G.R. 37-4188 del 26.11.2021. Ulteriore spesa regionale di euro 41.000,00 annualità 2023.



Seduta N° 417

Adunanza 22 DICEMBRE 2023

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesisio ICARDI - Marco PROTOPAPA

DGR 32-8022/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 33/2023. Approvazione dello schema di modifica dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 11 febbraio 2022 con il comune di Gravellona Toce, per la realizzazione degli interventi per il "Completamento e adeguamento palazzetto dello sport", di cui alla D.G.R. 37-4188 del 26.11.2021. Ulteriore spesa regionale di euro 41.000,00 annualità 2023.

A relazione di: Ricca

Premesso che:

- con D.G.R. n. 37-4188 del 26.11.2021 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma con il Comune di Gravellona Toce (VCO), sottoscritto in data 11.02.2022, per la realizzazione degli interventi per il "Completamento e adeguamento palazzetto dello sport", in conformità con la D.G.R. n. 39-4096 del 12 novembre 2021 di approvazione degli indirizzi, per gli anni 2021-2024, in materia di accordi di programma;

- con decreto del Sindaco n. 2 del 16/02/2022, pubblicato a cura del Comune di Gravellona Toce sul BU della Regione Piemonte n. 08 del 24/02/2022, è stato approvato il sopra citato accordo;

- la durata dell'Accordo è stata prevista fino al 31 dicembre 2023 e la sua copertura finanziaria, pari a complessivi euro 440.000,00, è stata assicurata con la seguente distribuzione:

- a carico della Regione Piemonte euro 400.000,00, mediante la variazione di cui alla deliberazione 1-3115 del 19/04/2021 che ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D.Lgs 118/2011, l'integrale gestione delle risorse predette nel Bilancio 2021-2023 di cui euro 250.000,00 per l'anno 2021 ed euro 150.000,00 per l'anno 2022;
- a carico del Comune di Gravellona Toce euro 40.000,00.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento

Politiche e Fondi europei -Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero:

- nella seduta del 27/11/2023 del Collegio di vigilanza previsto dal sopra richiamato Accordo, il Comune di Gravellona Toce ha chiesto, alla luce di alcune circostanze sopravvenute dopo la stipula, alcune modifiche all'Accordo medesimo relative a:

- sostituzione della scheda intervento e relativo cronoprogramma, parte integrante e sostanziale dell'Accordo, a seguito della previsione di acquisto di seggiolini da posizionare sulle tribune spettatori del suddetto palazzetto e opere connesse per un importo pari a euro 51.015,00;
- modifica dell'importo progettuale complessivo, da euro 440.000,00 a euro 491.015,00, con aumento del contributo regionale pari a euro 41.000,00 (per un totale di euro 441.000,00) e della quota a carico del Comune pari a euro 10.015,00 (per un totale di euro 50.015,00)
- sostituzione del RAP, individuandolo nella persona del Segretario Generale del Comune di Gravellona Toce;
- proroga della durata dell'accordo al 29/02/2024, al fine di consentire l'esecuzione della fornitura oggetto della modifica dell'accordo;

- il Collegio di vigilanza ha espresso il proprio parere favorevole rispetto alle richieste formulate, con modifica del quadro economico dell'intervento e ha deliberato di procedere con l'iter di modifica secondo quanto previsto all'articolo 18 dell'Accordo medesimo;

- il Comune di Gravellona Toce, con nota prot. n. 44201 del 23/11/2023, ha convocato la Prima Conferenza di modifica dell'Accordo, in modalità telematica, tenutasi il giorno 27/11/2023, nel corso della quale le Parti hanno convenuto sulle predette necessità di modifica;

- il Responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 30/11/2023, l'Avviso di avvio del procedimento di modifica dell'Accordo;

- il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;

- nel corso della Conferenza conclusiva, tenutasi in data 15/12/2023, le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alle sopra descritte modifiche dello schema di accordo di programma, come da verbale agli atti, riferite ai seguenti articoli:

- articolo 4 (Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e strutture amministrative coinvolte), limitatamente al nominativo del RAP;
- articolo 5 (Definizioni) limitatamente al nominativo del RAP;
- articolo 6 (Costo dell'intervento e fonti di finanziamento);
- articolo 17 (Durata dell'Accordo);
- scheda intervento Allegato 1) all'Accordo, con riferimento all'acquisto di seggiolini da posizionare sulle tribune spettatori del suddetto palazzetto e opere connesse, per un importo pari a euro 51.015,00, senza una ricaduta sostanziale su come l'intervento è stato all'inizio previsto.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei -Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, l'Accordo di programma, così come sopra modificato, continua a rispettare i criteri di cui alla D.G.R. n. 39-4096 del 12 novembre 2021 di approvazione degli indirizzi, per gli anni 2021-2024, in materia di accordi di programma.

Ritenuto, pertanto, di modificare, come sopra riportato, l'Accordo di Programma, sottoscritto in

data 11 febbraio 2022 con il Comune di Gravellona Toce (VCO), per il “Completamento e adeguamento palazzetto dello sport”, approvando il relativo schema, comprensivo della nuova scheda di intervento, denominata “Scheda relazione tecnica, fisica e finanziaria degli interventi” (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che la copertura finanziaria dell’Accordo di programma:

a. per la parte già consolidata, per un totale di euro 440.000,00, rimane invariata come di seguito ripartita:

- una quota complessiva di euro 400.000,00 ha trovato copertura, con D.D. n. 349 del 10/12/2021 di cui euro 250.000,00, a carico della Regione Piemonte, sul cap. 218399/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 ed euro 150.000,00 sul cap. 218399/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2022, Missione 6 – Programma 06.01, a favore del Comune di Gravellona Toce (codice beneficiario 9989);

- una quota pari a euro 40.000,00 a carico del Comune di Gravellona Toce;

b. per la parte riguardante l’acquisto di seggiolini da posizionare sulle tribune spettatori del suddetto palazzetto e opere connesse per un importo pari a euro 51.015,00, trova copertura sul cap. 218399/2023 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, Missione 6 – Programma 06.01, per l’importo di euro 41.000,00 a carico della Regione Piemonte e per la restante parte a carico del comune di Gravellona Toce.

Vista la L.R. n. 23/2020 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”.

Visto l’art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

Vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i..

Vista la Legge 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Vista la D.C.R. n. 282–15261 del 27 giugno 2023, recante "Legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), articolo 5. Adozione del programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva”.

Vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17”.

Vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 “Modifica all’art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223)”.

Vista la D.G.R. 09 febbraio 2009, n. 25-10762 “Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all’assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma”.

Vista la D.G.R. del 03 agosto 2018 n. 1-7327, “Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma”.

Vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il PIAO, in conformità con la programmazione finanziaria dell'Ente, della normativa e dei documenti di programmazione vigenti, del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2023-2025 approvato con D.C.R. n. 255-25285 del 20 dicembre 2022 e relativa Nota di aggiornamento DEFER (NaDEFER) approvata con D.C.R. n. 256-25286 del 20 dicembre 2022.

Vista la L.R. 24 aprile 2023, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023).

Vista la L.R. 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". DGR 1 - 6763 del 27 aprile 2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025".

Vista la D.G.R. 1-6763 del 27 aprile 2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025".

Vista la L.R. 31 luglio 2023, n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025" e relativa D.G.R. n. 17-7391 del 03/08/2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023".

Vista la L.R. 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025".

vista la D.G.R. 5-7818/2023/XI, avente per oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Attuazione della Legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata con DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,
delibera

1. di modificare l'Accordo di Programma sottoscritto in data 11 febbraio 2022 con il Comune di Gravellona Toce (VCO), per il “Completamento e adeguamento palazzetto dello sport”, approvando il relativo schema allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo della scheda di intervento, denominata “Scheda relazione tecnica, fisica e finanziaria degli interventi” (Allegato 1 dell'accordo) che prevede, in particolare:

- la sostituzione della scheda intervento e del relativo cronoprogramma, parte integrante e sostanziale dell'Accordo, a seguito della previsione di acquisto di seggiolini da posizionare sulle tribune spettatori del suddetto palazzetto e opere connesse per un importo pari a euro 51.015,00;
- la modifica dell'importo progettuale complessivo da euro 440.000,00 a euro 491.015,00 con aumento del contributo regionale pari ad euro 41.000,00 (per un totale di euro 441.000,00) e

della quota a carico del Comune di euro 10.015,00 (per un totale di euro 50.015,00);

- la sostituzione del RAP, individuandolo nella persona del Segretario Generale del Comune di Gravellona Toce;
- la proroga della durata dell'accordo al 29/02/2024, al fine di consentire l'esecuzione della fornitura oggetto della modifica dell'accordo;

2. di dare atto che la copertura finanziaria dell'Accordo di programma:

a. per la parte già consolidata, per un totale di euro 440.000,00 rimane invariata, come di seguito ripartita:

- una quota complessiva di euro 400.000,00 ha trovato copertura, con D.D. n. 349 del 10/12/2021 di cui euro 250.000,00, a carico della Regione Piemonte, sul cap. 218399/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 ed euro 150.000,00 sul cap. 218399/2022 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2022, Missione 6 – Programma 06.01, a favore del Comune di Gravellona Toce (codice beneficiario 9989);
- una quota pari a euro 40.000,00 a carico del Comune di Gravellona Toce;

b. per la parte riguardante l'acquisto di seggiolini da posizionare sulle tribune spettatori del suddetto palazzetto e opere connesse per un importo pari a euro 51.015,00, trova copertura sul cap. 218399/2023 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, Missione 6 – Programma 06.01, per l'importo di euro 41.000,00 a carico della Regione Piemonte e per la restante parte a carico del comune di Gravellona Toce;

3. di demandare al Presidente della Giunta regionale la sottoscrizione digitale del suddetto Accordo di programma;

4. di dare atto che l'Accordo di programma di cui al presente provvedimento sarà approvato con provvedimento del Sindaco del Comune di Gravellona Toce, successivamente alla sua sottoscrizione, con pubblicazione del decreto di approvazione dell'accordo sul BURP a cura del Comune di Gravellona Toce.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010 e nell'apposita sezione del sito istituzionale - Amministrazione trasparente art. 23 comma 1 lett. d).

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-8022-2023-All_1-Allegato_TESTOACCORDO_modifica_Gravellona.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI GRAVELLONA TOCE FINALIZZATO AL "COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT" SOTTOSCRITTO IL 11/02/2022

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte e il Comune di Gravello Toce, in data 11/02/2022, hanno sottoscritto un Accordo di programma per la realizzazione di interventi per il "Completamento e adeguamento palazzetto dello sport";

- nella seduta del 27/11/2023 del Collegio di vigilanza il Comune di Gravello Toce ha chiesto, alla luce di alcune circostanze sopravvenute dopo la stipula, alcune modifiche all'accordo relative a:

- sostituzione della scheda intervento e relativo cronoprogramma, parte integrante e sostanziale dell'Accordo, a seguito della previsione di acquisto di seggiolini da posizionare sulle tribune spettatori del suddetto palazzetto e opere connesse per un importo pari a euro 51.015,00;
- modifica dell'importo progettuale complessivo, da euro 440.000,00 a euro 491.015,00, con aumento del contributo regionale pari ad euro 41.000,00 (per un totale di euro 441.000,00) e della quota a carico del Comune pari a euro 10.015,00 (per un totale di 50.015,00);
- sostituzione del RAP, individuandolo nella persona del Segretario Generale del Comune di Gravello Toce;
- proroga della durata dell'accordo al 29/02/2024, al fine di consentire l'esecuzione della fornitura oggetto della modifica dell'accordo.

- le Parti hanno deliberato di accogliere la richiesta e procedere con la modifica dell'Accordo, secondo quanto previsto all'articolo 18 dell'Accordo medesimo;

- il Comune di Gravello Toce, con nota prot. n. 44201 del 23/11/2023, ha convocato la prima Conferenza di Accordo, tenutasi il 27/11/2023, nel corso della quale le Parti hanno convenuto sulla modifica dell'accordo di programma;

- il Responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare, sul BURP n. 48 del 30/11/2023, l'Avviso di avvio del procedimento di modifica dell'Accordo;

- il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;

- nel corso della Conferenza conclusiva, tenutasi in data 15/12/2023, le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla modifica dello schema di accordo di programma limitatamente: all'articolo 4 (Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e strutture amministrative coinvolte), all'articolo 5 (Definizioni), all'articolo 6 (Costo dell'intervento e fonti di finanziamento), all'art. 17 (Durata dell'Accordo) e alla scheda intervento Allegato 1) dell'accordo.

Vista la D.G.R. _____ di approvazione della modifica dell'Accordo di programma;

vista la D.G.C. n. _____ del Comune di Gravelona Toce di approvazione dello schema di modifica dell'Accordo di programma;

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Alberto Cirio, in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. _____ di seguito, per brevità citata come "Regione";

E

il Comune di Gravelona Toce rappresentato dal Sindaco _____, domiciliato per la carica in _____ Via _____ n _____, in attuazione di quanto previsto con la DGC _____, di seguito per brevità "Comune"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUENTE

1) Gli articoli 4, 5, 6 e 17 dell'accordo di di programma sottoscritto in data 11/02/2022 per la realizzazione di interventi per il "Completamento e adeguamento palazzetto dello sport" sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 4

Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

1. Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di Programma, è il Comune di Gravelona Toce.
2. Responsabile del procedimento di Accordo di Programma (RAP) è la dottoressa Paola Marino, in qualità di Segretario Comunale del Comune di Gravelona Toce.
3. Soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento è il Comune di Gravelona Toce.

Articolo 5

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1);
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per "soggetto Beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento" il Comune di Gravelona Toce;
- per "soggetto promotore" dell'Accordo, la Regione Piemonte;
- per "Intervento", il progetto di cui all'Allegato 1);
- per "Sistema Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Scheda Intervento", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1);
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma" (RAP), il dottoressa Paola Marino Segretario Generale del Gravelona Toce;
- per "Responsabile dell'intervento" (RUP), l'arch. Domingo Tommasato, designato dal Comune di Gravelona Toce; in caso di successiva sostituzione del RUP sarà sufficiente apposita comunicazione formale del nuovo nominativo alla Regione Piemonte;
- per "Collegio di vigilanza", l'organismo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6

Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

1. Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 491.015,00 così ripartito:
 - euro 441.000,00 a carico della Regione Piemonte mediante le risorse rese disponibili sul cap 218399 annualità 2021-2022 e 2023;
 - euro 50.015,00 a carico del Comune di Gravellona Toce, mediante le risorse rese disponibili sul cap. codice 06.01-2.05.99.99.999 del Bilancio dell'Ente.
2. Le economie di gestione o derivanti da ribassi d'asta conseguiti in sede di affidamento dei lavori vengono fin d'ora riconosciute al Comune di Gravellona Toce e potranno essere utilizzate per la realizzazione di opere funzionali e/o migliorative degli interventi in questione, nel rispetto delle norme vigenti ed a seguito del parere favorevole del Collegio di vigilanza di cui al successivo art. 9.
3. Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.
4. La quota con cui il Comune di Gravellona Toce concorre al cofinanziamento del progetto per la "Completamento ed adeguamento Palazzetto dello Sport" risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositata presso gli Uffici del Settore Sport e Tempo Libero.
5. In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nella "scheda intervento" allegata, la quota di cofinanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 29/02/2024 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
 2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche, nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.
- 2) La scheda dell'intervento allegata all'accordo sotto 1), per farne parte integrante e sostanziale, denominata "SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI" è sostituita dalla nuova scheda a seguito della previsione di acquisto di seggiolini da posizionare sulle tribune spettatori del suddetto palazzetto e opere connesse, per un importo pari a euro 51.015,00, senza una ricaduta sostanziale su come l'intervento è stato all'inizio previsto.
- 3) Restano invariati tutti gli altri articoli dell'accordo di cui in premessa.

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

**Strumento di attuazione:
Accordo di Programma**

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Gravelona Toce per il completamento ed adeguamento del palazzetto dello Sport di Gravelona Toce.

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro.....

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- A Progetto localizzato e puntuale
- B Progetto localizzato e trasversale
- C Progetto localizzato con effetti diffusi
- D Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
VB	Gravelona Toce	28883	Via Trattati di Roma	45°56'6.00"N	8°25'59.68"E

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Interventi di adeguamento e completamento finalizzati al rilascio del C.P.I. e dell'agibilità dell'immobile. Nello specifico si procederà con riempimento delle aree esterne per realizzazione della viabilità necessaria per i mezzi di soccorso, la messa in opera delle canalizzazioni per scolo acque meteoriche e reflue e la posa in opera dell'impianto di messa a terra. Il progetto Integrativo prevede la forniture e posa di seggiolini sulle tribune spettatori e PVC di copertura a protezione del Pavimento.

G) CUP (ove già richiesto) B44J23000800004

G) CUI (Ove già previsto)

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note Annualità 2022-2023

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- parziale
- strutturale
- altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato (P.P.)
- Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.)
- Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) o Piano di Lottizzazione Convenzionata (P.L.C.)
- Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.)
- Piano di Recupero (P.d.R.)

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

Prima Conferenza dei servizi del 17/11/2021: avvio del procedimento. Seconda Conferenza dei servizi del 24/11/2021: approvazione Accordo di programma. Integrazione accordo: Collegio di Vigilanza e seguente Conferenza d'avvio del 27 Novembre 2023; seconda conferenza di Approvazione modifica Accordo del 15/12/2023

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligtorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro:

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
 PROGETTO DEFINITIVO (solo se approvato in vigenza D. Lgs. 50/2016)
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Previsa /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI MASSIMA				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA				
Note					
2	DEFINITIVA (se approvato ex D. Lgs. 50/2016)	30/03/2022	effettiva	21/04/2022	effettiva
Note					
3	ESECUTIVA	30/03/2022	EFFETTIVA	21/04/2022	EFFETTIVA
Note DGC 57 del 22/04/2022 approvazione progetto definitivo-esecutivo; DGC 181 del 04/12/2023 Approvazione progetto Integrativo					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Previsa /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	18/07/2022	prevista	12/10/2022	effettiva
Determina aggiudicazione definitiva n. 438 del 12/10/2022					
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	02/11/2022	effettiva	15/01/2024	prevista
Note Verbale Consegna Lavori del 02/11/2022					
D3	COLLAUDO	15/01/2024	prevista	15/01/2024	prevista
Note					
D4	FUNZIONALITA'	15/01/2024	prevista	15/01/2024	prevista
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite all' **incarico**;

D2 Le date vanno intese come riferite alla **redazione**;

D3 Le date vanno intese come riferite all' **approvazione**.

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
PER LAVORI	€ 292.000,00	€ 41.815,50	€ 333.815,50	
SICUREZZA	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
TOTALE APPALTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
SPESE TECNICHE	€ 47.539,50	€ 0,00	€ 47.539,50	
IVA SUI LAVORI	€ 67.540,00	€ 9.199,41	€ 76.739,41	
IVA SU S.T.	€ 10.458,69	€ 0,00	€ 10.458,69	
IMPREVISTI	€ 1.321,81	€ 0,09	€ 1.321,90	
ALLACCI ENERGIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ALLACCI ACQUA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
FONDO ART. 113	€ 6.140,00	€ 0,00	€ 6.140,00	
	€ 440.000,00	€ 51.015,00	€ 491.015,00	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

B) Piano di copertura finanziaria

	Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune di Gravellona Toce	40.000,00	D.G.C. n. 123 del 22/11/2021
2	Comune di Gravellona Toce	10.015,00	D.G.C. n. 181 del 04/12/2023
3	Regione Piemonte	400.000,00	DGR 37-4188 del 26.11.2021
4	Regione Piemonte	41.000,00	DGR.....
5		
6			
	Totale	491.015,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	00332450030
Denominazione/ragione sociale	Comune di Gravellona Toce
Indirizzo	Piazza Resistenza n. 10
CAP - Provincia	28883 - Verbanò Cusio Ossola
Telefono/Fax	0323 848386
E-mail	protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Giovanni Morandi
Data di nascita	05/05/1969
Codice Fiscale	MRNGNN69E05L746F
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco
Indirizzo	Piazza Resistenza n. 10
CAP - Provincia	28883 - Verbanò Cusio Ossola
Telefono/Fax	0323 848386
E-mail	protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it

A2 Dati del Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.)

Nome Cognome	Domingo Tommasato
Data di nascita	15/07/1973
Codice Fiscale	TMMDNG73L15H037J
Struttura di appartenenza nell'Ente	Responsabile del Servizio Tecnico
Indirizzo	Piazza Resistenza n. 10
CAP - Provincia	28883 - Verbanò Cusio Ossola
Telefono/Fax	0323 848386
E-mail	lavoripubblici@comune.gravellonatoce.vb.it

B) Ambito d'intervento

COD_	TIPOLOGIA	LINEE PROGETTUALI
01	Agroindustria	Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla valorizzazione e alla promozione dei "prodotti agroalimentari di paniere"
		Poli agroalimentari
02	Emergenze culturali	Impianti attrezzature e iniziative destinate a rafforzare il profilo funzionale e la dotazione dei servizi pubblici dei centri e/o degli abitati urbani
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla valorizzazione delle emergenze culturali in aree urbane e suburbane
03	Innovazione e creatività	Impianti, attrezzature e iniziative destinate all'alta formazione, alla qualificazione professionale e alla innovazione delle filiere produttive esistenti
		Poli di innovazione, impianti, attrezzature e iniziative destinate all'high-tech
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla valorizzazione e alla promozione della creatività e del "Made in Italy"
04	Recupero ambientale	Corridoi ecologici
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate al potenziamento della sicurezza Idraulica e geologica
		Mitigazioni di impatti
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla "rinaturalizzazione" del patrimonio ambientale e paesistico
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate al potenziamento e alla salvaguardia dei parchi e delle aree protette
05	Energia	Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione di tecnologie energetiche
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione energetica da biomasse
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione idroelettrica
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla ottimizzazione e al risparmio energetico
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione energetica da altre fonti
06	Reti e prodotti turistici	Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo enogastronomico
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate al tempo libero
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo ambientale
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate alla promozione dei prodotti turistici sui mercati finali e/o degli intermediari
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo religioso
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate alla valorizzazione della ricettività
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo lacuale
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo invernale
		Comunicare il territorio e monitoraggio
07	Logistica e trasporti	Impianti nodali, reti infrastrutturali e iniziative destinate alla mobilità delle persone
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla logistica delle merci
08	Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale	Iniziative connesse con la riqualif.ne di impianti industriali esistenti e/o dismessi
		Iniziative connesse con l'allestimento di nuovi impianti industriali ecologicamente attrezzati

09	Coesione sociale	Attrezzature, servizi e iniziative destinate a contrastare i fenomeni regressivi di Natura socioeconomica (quali desertificazione commerciale, sradicamento Sociale, carenza socio-sanitaria, stagnazione e declino imprenditoriale, ecc...) in atto nelle aree urbane o nelle zone marginali
----	------------------	---

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

CODICE	TIPO PROGETTO	DESCRIZIONE
A	Progetto localizzato e puntuale	Intervento consistente nella realizzazione di opera pubblica all'interno di un singolo Comune, il cui impatto si può ritenere circoscritto al territorio comunale che lo ospita
B	Progetto localizzato e trasversale	Intervento consistente nella realizzazione di opera pubblica in territori comunali contigui e caratterizzate da continuità spaziale e unitarietà funzionale
C	Progetto localizzato con effetti diffusi	Intervento consistente nella realizzazione di opera pubblica all'interno di un singolo Comune, la cui localizzazione ha richiesto la concertazione tra più Enti Locali, non essendo vincolata dalla presenza di elementi fisici o da preesistenti artefatti e/o i cui effetti si riverbereranno prevedibilmente su una area più vasta rispetto al territorio comunale in cui verrà realizzato
D	Progetto immateriale	Intervento consistente nella realizzazione di azione immateriale, che non richiede la realizzazione di opera pubblica e i cui effetti si riverbereranno prevedibilmente su una area sovra comunale