

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2024, n. 3

Dlgs 267/2000, articolo 34. Approvazione dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma con i Comuni di Cortemilia, Omegna, Arona, Limone Piemonte, Unione Montana del Pinerolese, Frinco, Mappano, Unione Montana Alpi del Mare e Casale Monferrato per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma" sottoscritto in data 8 gennaio 2024.



ATTO 3/2024/XI

DEL 22/01/2024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Dlgs 267/2000, articolo 34. Approvazione dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma con i Comuni di Cortemilia, Omegna, Arona, Limone Piemonte, Unione Montana del Pinerolese, Frinco, Mappano, Unione Montana Alpi del Mare e Casale Monferrato per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma" sottoscritto in data 8 gennaio 2024.

Premesso che:

con deliberazione della Giunta regionale n. 28-7792 del 27 novembre 2023 è stato approvato lo schema dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma con i Comuni di Cortemilia, Omegna, Arona, Limone Piemonte, Unione Montana del Pinerolese, Frinco, Mappano, Unione Montana Alpi del Mare e Casale Monferrato per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma";

in data 8 gennaio 2024 il suddetto Atto integrativo è stato sottoscritto con firma digitale tra le Parti.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, di assunzione di direttive regionali in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma, il cui allegato prevede all'articolo 12.2 che "Non dà luogo a modifiche dell'accordo di programma approvato, la previsione nel medesimo di successivi accordi di programma che integrino o accompagnino l'accordo predetto, al fine di vedere compiutamente attuata l'iniziativa".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse a copertura dell'Accordo sono state interamente impegnate con D.D. n. 404 del 13/12/2022 – capitolo 221355.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

decreta

È approvato, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, l'Atto integrativo all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Cortemilia, Omegna, Arona, Limone Piemonte, Unione Montana del Pinerolese, Frinco, Mappano, Unione Montana Alpi del Mare e Casale Monferrato per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma", sottoscritto con firma digitale in data 8 gennaio 2024 ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

È dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse a copertura dell'Accordo sono state interamente impegnate con D.D. n. 404 del 13/12/2022 – capitolo 221355.

È dato atto che l'Accordo di programma approvato con il presente Decreto, come concordato tra le parti, ha validità fino al 30 giugno 2025.

È dato atto che la vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma con gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto:

- Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio;
- Sindaco del Comune di Cortemilia o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Omegna o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Arona o suo delegato.
- Sindaco del Comune di Limone Piemonte o suo delegato;
- Presidente dell'Unione Montana del Pinerolese o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Frinco o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Mappano o suo delegato;
- Presidente dell'Unione Montana delle Alpi del Mare o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Casale Monferrato o suo delegato;

È dato atto che il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile dell'Accordo con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio

Allegato

Atto integrativo all'Accordo di Programma

tra la

Regione Piemonte

e i Comuni di

Cortemilia, Omegna, Mappano e Unione Montana
Alpi del Mare

per

la realizzazione di interventi di sviluppo locale -
art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Premesso che:

con D.G.R. n. 100 - 6093 del 25 novembre 2022, in attuazione della D.G.R. n. 39-4096 del 12 novembre 2021 e della D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma, da sottoscrivere con i Comuni di Cortemilia, Omegna, Arona, Limone Piemonte, Unione Montana del Pinerolese, Frinco, Mappano, Unione Montana Alpi del Mare e Casale Monferrato per la realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma.

il suddetto Accordo di Programma, con scadenza al 31/12/2024, è stato sottoscritto con firma digitale tra le Parti in data 28 dicembre 2022 ed è stato approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 91 del 30 dicembre 2022.

Considerato che:

il giorno 19/09/2023 si è riunito il Collegio di vigilanza dell'Accordo per una verifica sullo stato di avanzamento degli interventi anche in relazione alla scadenza del 31 dicembre 2023 della data di aggiudicazione dei lavori (art. 12 dell'AdP) nel corso del quale è emerso quanto di seguito specificato:

Comune di Cortemilia: I gravi eventi atmosferici che hanno colpito nell'estate il Comune hanno rallentato l'iter del progetto, il Sindaco valuterà la necessità di richiedere una proroga del termine di aggiudicazione dei lavori.

Comune di Omegna: Viene richiede una proroga del termine di aggiudicazione dei lavori per criticità legate al bilancio ed al cambio di amministrazione. Inoltre, a seguito di aumento prezzi il costo totale dell'intervento è aumentato, della differenza di costo si farà carico il Comune. Sarà trasmessa la revisione della scheda progetto con il nuovo quadro economico con la richiesta di proroga.

Comune di Mappano: L'intervento è in fase di predisposizione della progettazione esecutiva con previsione di consegna entro novembre. Potrebbero sorgere criticità nel rispetto dei termini di aggiudicazione al 31.12.2023. Il Comune si riserva di comunicare a breve la necessità di richiedere una proroga del termine di aggiudicazione dei lavori.

Unione Montana delle Alpi del Mare: L'Ente è in attesa di ricevere la documentazione da parte del Comune di Valdieri per verificare l'eventuale necessità di richiesta di pareri per poi procedere con l'approvazione della progettazione esecutiva e si riserva di comunicare a breve l'eventuale necessità di richiedere una proroga del termine di aggiudicazione dei lavori.

Il Collegio di Vigilanza ha preso atto di quanto emerso condividendo la motivazione delle proroghe richieste o in fase di formalizzazione, stabilendo che gli Enti che presentano criticità nelle tempistiche e/o nel quadro economico dovranno comunicare a breve l'eventuale richiesta di una proroga dei termini di aggiudicazione lavori e successivamente verrà avviata la procedura di modifica dell'Accordo con gli Enti interessati.

Successivamente il Comune di Cortemilia con nota del 3.10.2023 Prot. n. 9745 ha richiesto una proroga di due mesi a seguito dei gravi eventi atmosferici che hanno colpito nell'estate il Comune e che hanno rallentato l'iter del progetto.

Il Comune di Mappano con nota del 13.10.2023 Prot. 17907 ha richiesto una proroga del termine di aggiudicazione dei lavori al 30.06.2024 a seguito alle difficoltà riscontrate nello svolgimento degli approfondimenti progettuali relativi all'intervento.

L'Unione Montana Alpi del Mare con nota del 21.09.2023 Prot. 2042 ha richiesto una proroga del termine di aggiudicazione dei lavori al 30.06.2024 a seguito dell'allungamento dei tempi dovuto alle procedure per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche per procedere ad avviare le procedure di gara.

In data 23 Ottobre 2023 si è svolta la riunione della prima Conferenza con i Comuni di Cortemilia, Omegna, Mappano e l'Unione Montana Alpi del Mare ai sensi dell'articolo 16 dell'Accordo, per l'avvio della procedura di modifica dell'Accordo di Programma nella quale viene ritenuto opportuno prorogare al 30 Giugno 2024 il termine di aggiudicazione dei lavori e prorogare inoltre al 30 Giugno 2025 la scadenza dell'Accordo per gli interventi dei Comuni di Cortemilia, Omegna, Mappano e Unione Montana Alpi del Mare

sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 26/10/2023 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;

in data 13/11/2023 si è svolta la riunione della seconda Conferenza alla quale sono stati convocati i suddetti Comuni di Cortemilia, Omegna, Mappano e l'Unione Montana Alpi del Mare ed è stato condiviso il testo del presente atto integrativo che prende atto delle modifiche sopra richiamate.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D.L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97 art. 17, e s.m.i."

Visto i seguenti atti di approvazione dello schema del presente Accordo di Programma:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 28-7792 del 27/11/2023;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 15/11/2023 del Comune di Cortemilia;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 29/11/2023 del Comune di Omegna;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 13/12/2023 del Comune di Mappano;

Deliberazione di Giunta n. 29 del 23/11/2023 dell'Unione Montana Alpi del Mare;

TRA

La Regione Piemonte rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Piemonte, 1

E

il Comune di Cortemilia rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Cortemilia, Corso L. Einaudi, 1;

il Comune di Omegna Piemonte rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Omegna, Piazza XXIV Aprile, 18;

il Comune di Mappano rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Mappano, P.zza Don Amerano, 1;

l'Unione Montana Alpi del Mare rappresentato dal Presidente pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Boves, P.zza Italia, 64;

di seguito denominate, per brevità, "le parti"

**SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE
ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

Articolo 1

L' Articolo 5 - Copertura finanziaria e programmazione delle risorse è così modificato:

Il valore complessivo dell'Accordo ammonta a euro 10.925.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalla fonte riportata nelle successive tabelle:

Intervento 02: Costruzione di una nuova tribuna presso lo Stadio Liberazione.

Beneficiario: Comune di Omegna

FONTE	2022	2023	2024	TOTALE
COMUNE DI OMEGNA		215.000,00		215.000,00
REGIONE PIEMONTE L.R. 6/2022 art. 4		81.000,00	189.000,00	270.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		296.000,00	189.000,00	485.000,00

L'Art. 6 p4) è così modificato: La realizzazione degli interventi deve avvenire entro il 31/12/2024, per i Comuni di Cortemilia, Omegna, Mappano e Unione Montana Alpi del Mare entro il 30/06/2025.

L'Articolo 12 - Revoca totale o parziale del finanziamento è così modificato:

1) Il finanziamento regionale, come erogabile ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente di revoca totale o parziale. La revoca totale del contributo assegnato è disposta dal RAP, previa

valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:

- mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
- mancata aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti del 31.12.2023. Per il Comune di Cortemilia, Omegna, Mappano e Unione Montana Alpi del Mare entro il termine del 30/06/2024.
- mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti, fatte salve le ipotesi di proroghe;
- realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
- rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
- mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- modifica della destinazione d'uso dell'opera realizzata o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
- inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
- mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.

L'Art. 16 p1) L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione dell'intervento e comunque non oltre il 31/12/2024, per il Comune di Cortemilia, Omegna, Mappano e Unione Montana Alpi del Mare non oltre il 30/06/2025.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Atto Integrativo, si fa riferimento a quanto riportato nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 28/12/2022 ed approvato con DPGR n. 91 del 30/12/2022.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

REGIONE PIEMONTE

I COMUNI DI

CORTEMILIA

OMEGNA

MAPPANO

L'UNIONE MONTANA DELLE ALPI DEL MARE

ALLEGATI : Scheda intervento Omegna.



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

COMUNE DI OMEGNA

Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di sviluppo locale - art. 4 L.R. 6/2022 Fondo Accordi di Programma.

Responsabile:

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Costruzione di una nuova tribuna presso lo Stadio Liberazione

B) Ambito d'intervento

- ☐ 01 Agroindustria
- ☐ 02 Emergenze culturali
- ☐ 03 Innovazione e creatività
- ☐ 04 Recupero ambientale
- ☐ 05 Energia
- ☐ 06 Reti e prodotti turistici
- ☐ 07 Logistica e trasporti
- ☐ 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- ☐ 09 Coesione sociale
- ☐ 10 Altro.....

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- ☒ Lavori pubblici
- ☐ Acquisizione Beni e Servizi
- ☐ Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- ☐ Altro.....

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- ☒ a Progetto localizzato e puntuale
- ☐ b Progetto localizzato e trasversale
- ☐ c Progetto localizzato con effetti diffusi
- ☐ d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
VB	OMEGNA	28887	Piazza Stadio, 7	45,87577	8,40396

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Costruzione di una nuova tribuna coperta finalizzata all'utilizzo in sicurezza da parte degli spettatori delle partite, in considerazione dell'inagibilità dell'esistente, nell'ambito della riorganizzazione funzionale dell'area sportiva dello Stadio e quale conseguenza dell'intervento già programmato e realizzato dell'illuminazione per l'uso in notturna del campo da gioco.

G) CUP (ove già richiesto)

G15B22000140006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- ☐ L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- ☐ L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

verrà inserito nell'annualità 2024 della programmazione 2024_2026

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- ☒ Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- ☐ semplificata
- ☐ strutturale
- ☐ Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- ☐ Piano Particolareggiato
- ☐ Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- ☐ Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- ☐ Piano di Recupero
- ☐ Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- ☐ Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

☐ **NO**

☒ **SI**

In caso affermativo indicare quali:

D.Lgs. n. 42/2004 art 142 c.1 lett. c)

N) Conferenza dei Servizi

☒ Non è necessaria

☐ E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

☐ Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

☒ **NO**

☐ **SI**

☐ **progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorio alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

☐ Stato

☐ Regione

☐ Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

☒ Le aree sono di proprietà

☐ Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- ☐ Procedura di esproprio
- ☐ Contratto di compravendita
- ☐ Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Autorizzazione Paesaggistica n. P2020/19 DEL 19/09/2020	Comune di Omeg	SI	

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- ☐ AZIONI IMMATERIALI
- ☐ PROGETTO PRELIMINARE
- ☒ PROGETTO DEFINITIVO
- ☐ PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
Note					
2	DEFINITIVA				
Note					
3	ESECUTIVA	1/11/23	P	31/1/24	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	1/2/24	Prevista	30/4/24	Prevista (3)
Note Procedura negoziata					
D2	ESECUZIONE LAVORI	1/5/24	Prevista	31/3/25	Prevista
Note					
D3	COLLAUDO	1/4/25	Prevista	1/6/25	Prevista
Note					
D4	FUNZIONALITA'	2/6/25	Prevista	30/06/2025	Prevista
Note					

N.B.

- (1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:
- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
 - D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
 - D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**
- (2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente
- (3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO 485.000,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
Anno 2022		0,00		
Anno 2023		0,00		
Anno 2024		400.000,00		
Anno 2025		85.000,00		
Totali				

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fiananziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Regione Piemonte	270.000,00	Fondo per gli accordi di programma di cui all'art.4 L.R. 6/2022
2	Comune	90.000,00	Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 27/05/2022
3	Comune	125.000,00	Mutuo da contrarre con Cassa DDPP
4			
5			
6			
Totale		485.000,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO**A) Beneficiario dell'intervento****A1 Dati Ente/Azienda**

PIVA	00422730036
Codice Fiscale	00422730036
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI OMEGNA
Indirizzo	Piazza XXIV Aprile, 18
CAP - Provincia	28887 Omegna (VB)
Telefono/Fax	0323 868411
E-mail	comune.omegna@legalmail.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Daniele Berio
Data di nascita	08/09/1965
Codice Fiscale	BREDNL65P08L746T
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco
Indirizzo	P.zza XXIV Aprile, 18
CAP - Provincia	28887
Telefono/Fax	0323/868418
E-mail	sindaco@comune.omegna.vb.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Roberto Polo
Data di nascita	14/01/1961
Codice Fiscale	PLORRT61A14L746N
Struttura di appartenenza nell'Ente	Dirigente Servizio Tecnico Territoriale
Indirizzo	Via De Angeli, 109
CAP - Provincia	28887
Telefono/Fax	0323/868430
E-mail	roberto.polo@comune.omegna.vb.it