

Codice A1802B

D.D. 26 gennaio 2024, n. 170

L.R. n. 7/2018. D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018 modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19 ottobre 2018 e D.D. n. 3981 del 6 dicembre 2018. Città Metropolitana di Torino. Autorizzazione utilizzo economie con variazione Quadro Economico.



ATTO DD 170/A1802B/2024

DEL 26/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: L.R. n. 7/2018. D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018 modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19 ottobre 2018 e D.D. n. 3981 del 6 dicembre 2018. Città Metropolitana di Torino. Autorizzazione utilizzo economie con variazione Quadro Economico.

Premesso che:

con determinazioni dirigenziali n. 3981 del 06/12/2018 e n. 4273 del 21/12/2018 è stato approvato il riparto degli spazi finanziari per investimenti finalizzati alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio definendo le modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi, sulla base del programma approvato con D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018 Realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato per gli anni 2018-2020. Approvazione programma di finanziamenti agli enti locali per spese di investimento”, modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19 ottobre 2018.

La Città Metropolitana di Torino è risultata beneficiaria del contributo di € 1.600.000,00 per “Messa in sicurezza dell’abitato di Vaie – I lotto”, codice intervento TO_LR7_18_175.

Vista la nota trasmessa dalla Città Metropolitana ns. prot. 47862 del 8/11/2023 con la quale viene chiesto l’utilizzo delle economie per coprire i maggiori costi per lavorazioni aggiuntive ex art. 106, comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016, l’aumento delle somme accantonate per gli espropri e per i maggiori costi dovuti all’aumento dei prezzi.

Considerato che gli interventi aggiuntivi risultano coerenti con le finalità del finanziamento già concesso , l’istanza della Città Metropolitana di Torino viene accolta e formalizzata con il presente atto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 265/2001;
- L.R. n. 7/2018;
- D.G.R. n. 37-7662 del 5/10/2018 modificata dalla D.G.R. n. 38-7739 del 19/10/2018;
- D.D. n. 3981 del 6 dicembre 2018;

determina

1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa nell'ambito dei finanziamenti concessi alla Città Metropolitana di Torino, con D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018 modificata dalla D.G.R. n. 38-7739 del 19 ottobre 2018, la variazione del Quadro Economico con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara ammontanti a € 100.995,77 I.V.A. compresa, inerente l'intervento "Messa in sicurezza dell'abitato di Vaie – I lotto", codice intervento TO_LR7_18_175;

2) di precisare che eventuali somme che non trovano copertura sulla somma stanziata per l'intervento sono a totale carico dell'ente appaltante;

3) di precisare altresì, che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

L'estensore
arch. Mario Andriani

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe