

Codice A1824A

D.D. 15 febbraio 2024, n. 329

Servizio per la fornitura e l'installazione del materiale necessario alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico presso la struttura regionale denominata Selletto Grosso, in Comune di Bioglio (BI). CIG: Z153CFFAAB. Modifica del termine finale di esecuzione del contratto con fissazione al 31 Luglio 2024.



ATTO DD 329/A1824A/2024

DEL 15/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Servizio per la fornitura e l'installazione del materiale necessario alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico presso la struttura regionale denominata Selletto Grosso, in Comune di Bioglio (BI). CIG: Z153CFFAAB. Modifica del termine finale di esecuzione del contratto con fissazione al 31 Luglio 2024.

Premesso che:

con determinazione n. 2818/A1824A/2023 del 16 novembre 2023 è stato affidato il contratto di affidamento per il Servizio per la fornitura e l'installazione del materiale necessario alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico presso la struttura regionale denominata Selletto Grosso 3, in comune di Bioglio (BI) all'operatore economico BP S.r.l. – C.so della Vittoria n. 111 – 258100 NOVARA (NO) – COD.FISC./P.IVA: 01398370039 con la stipula del contratto avvenuta in data 22 novembre 2023;

l'articolo 120, comma 5 del d.lgs. 36/2023, applicabile al contratto in questione, stabilisce che *“sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali”*;

rilevato che:

- la scadenza del contratto risultava essere il 31 dicembre 2023;
- la pista di accesso alla struttura regionale denominata Selletto Grosso risulta in zona d'ombra e, dopo le prime precipitazioni nevose avvenute il 7 dicembre 2023, presentava e presenta tuttora il fondo ghiacciato in ampi tratti, presumibilmente per tutta la durata del periodo invernale e quindi non può essere percorsa da mezzi da lavoro o da trasporto;

considerato che, come indicato sopra, risulta pericoloso arrivare con i mezzi di lavoro dell'operatore economico alla struttura regionale denominata Selletto Grosso, in Comune di Bioglio (BI) per il periodo invernale;

ritenuto:

- di conseguenza, necessario modificare il solo termine di scadenza del contratto di affidamento per la fornitura e l'installazione del materiale necessario alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico presso la struttura regionale denominata Selletto Grosso, in Comune di Bioglio (BI), senza modificazione dell'importo contrattuale e delle altre condizioni, fissando al 31 luglio 2024 la scadenza dell'esecuzione del contratto con l'operatore economico BP S.r.l. – C.so della Vittoria n. 111 – 258100 NOVARA (NO) – COD.FISC./P.IVA: 01398370039;
- di comunicare al predetto affidatario BP S.r.l. – C.so della Vittoria n. 111 – 258100 NOVARA (NO) – COD.FISC./P.IVA: 01398370039, la nuova scadenza per l'esecuzione del contratto in essere, stipulato il 22 novembre 2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

dato atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa in quanto non modifica le spese derivanti dal contratto originario, che trovano copertura e relativo impegno nella precedente determinazione n. 2818/A1824A/2023 del 16 novembre 2023;

Attestata:

l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse, anche ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023;

la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici";

determina

di modificare il tempo necessario all'esecuzione della fornitura e dell'installazione del materiale necessario alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico presso la struttura regionale denominata Selletto Grosso, in Comune di Bioglio (BI), fissando al 31 luglio 2024 la scadenza dell'esecuzione del contratto con l'operatore economico BP S.r.l. – C.so della Vittoria n. 111 – 258100 NOVARA (NO) – COD.FISC./P.IVA: 01398370039;

di comunicare all'affidatario BP S.r.l. – C.so della Vittoria n. 111 – 258100 NOVARA (NO) – COD.FISC./P.IVA: 01398370039, la nuova scadenza per l'esecuzione del contratto in essere, restando fermi gli stessi prezzi, patti e condizioni;

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa in quanto non modifica le spese derivanti dal contratto originario, che trovano già copertura e relativo impegno nella determinazione n. 2818/A1824A/2023 del 16 novembre 2023;

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Dati di Amministrazione Trasparente:

Beneficiario: BP S.r.l. – C.so della Vittoria n. 111 – 258100 NOVARA (NO);

COD.FISC./P.IVA: 01398370039;

Importo: invariato rispetto al contratto originario;

Dirigente Responsabile: Dirigente del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale;

Modalità Individuazione: *modifica dell'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 36/2023.*

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 (Codice del processo amministrativo).

I FUNZIONARI ESTENSORI:

Paolo Anselmo

Anna Tavano

Marco Raviglione

IL DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo